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1. Wprowadzenie 
Celem rewitalizacji jest pełne przywrócenie do życia konkretnego obszaru, ale przede 

wszystkim dążenie do poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz pomoc w zakresie odzyskania przez 

słabsze grupy społeczne zdolności do reintegracji na rynku pracy i uczestnictwa w sferze usług 

publicznych i konsumpcji. Prowadzona w sposób przemyślany i zsynchronizowany  rewitalizacja to 

najtrafniejsza odpowiedź na wieloaspektowy kryzys związany z problemami społecznymi, 

gospodarczymi, środowiskowymi czy też przestrzennymi, których natężenie i kumulacja na danym 

obszarze są najwyższe w skali gminy. Zintegrowanie wielu działań na konkretnym, wyodrębnionym na 

podstawie obiektywnych kryteriów terytorium, umożliwia  bardziej efektywną interwencję w różnych 

sferach funkcjonowania danej jednostki samorządu terytorialnego.  

Pierwszym dokumentem odnoszącym się do kwestii niezbędności prowadzenia procesu 

rewitalizacji na terenie gminy Międzyrzec Podlaski był przyjęty na podstawie Uchwały Nr XXXI/227/17 

Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023”. Program rewitalizacji został 

zaktualizowany na podstawie Uchwały nr XXXIV/248/17 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 

25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec 

Podlaski na lata 2017-2021.Dokumenty zostały opracowane na podstawie „Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez 

Ministra Infrastruktury”. Program rewitalizacji stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań 

rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy Międzyrzec Podlaski wymagających szczególnego 

wsparcia. Ponadto umożliwił efektywne pozyskiwanie dofinansowania do projektów ze środków Unii 

Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020. Przedmiotowy dokument nie stanowi Gminnego 

Programu Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.2021 

poz. 485), zawiera jednak informacje w zakresie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji oraz wykaz  działań i przedsięwzięć kwalifikujących się do objęcia wsparciem rewitalizacji 

w ramach RPO WL na lata 2014-2020. 

Zgodnie z art. 52 ww. ustawy o rewitalizacji włącznie do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się 

realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu 

obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania 

gminnego programu rewitalizacji. Ustawa uznaje przygotowanie, koordynowanie i tworzenie 

warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy za 

zadanie własne gminy. Jednakże jest ona zadaniem fakultatywnym, co oznacza, że nie każda gmina ma 

obowiązek jego wykonywania, lecz decyzja o jego podjęciu zależy od występowania na obszarze gminy 

specyficznych problemów zdefiniowanych w ustawie. 
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Mając na uwadze fakt zbliżającego się zakończenia obowiązywania ww. dokumentu oraz 

przeprowadzoną analizę stopnia wdrożenia założeń „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Międzyrzec Podlaski do 2030 roku” podjęto decyzję o kontynuacji działań rewitalizacyjnych na terenie 

gminy. W tym celu w okresie: maj 2022 r.– luty 2023 r. przeprowadzono diagnozę obszaru gminy 

i delimitację obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W okresie tym zbierano niezbędne 

informacje i dane oraz podano je wnikliwej analizie. Delimitacja przeprowadzono została na podstawie 

szczegółowych badań mających wpływ na rozwój poszczególnych części gminy oraz wyników badań 

prowadzonych wśród mieszkańców. Dla skutecznego przeprowadzenia procesu wykorzystano podział 

gminy na wyodrębnione jednostki analityczne. Następnie dokonano analizy porównawczej w obrębie 

wyłonionych jednostek, co umożliwiło wskazanie obszaru znajdującego się w szczególnie trudnej 

sytuacji ze względu na odnotowywane negatywne zjawiska społeczne, środowiskowe, przestrzenno-

funkcjonalne  i techniczne. Przyjęte założenia metodologiczne pozwoliły na delimitację obszaru 

kryzysowego. Jego powierzchnia i kształt wynikają z jednej strony z przeprowadzonej diagnozy, 

z drugiej są efektem ograniczeń określonych w ustawie o rewitalizacji, precyzujących maksymalną 

liczbę ludności (30%) i powierzchni gminy (20%), którymi może zostać objęty obszar rewitalizacji. 

W dniach: 08 lutego – 10 marca 2023 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały 

w sprawie granic, sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

gminy Międzyrzec Podlaski. 

Ostateczny kształt obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został wyznaczony Uchwałą 

Nr LIV/408/23 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski. Zgodnie z wymogami ustawowymi 

kolejnym krokiem było podjęcie stosownej uchwały ws. przystąpienia do opracowania GPR. Prace nad 

opracowaniem niniejszego dokumentu zostały podjęte na podstawie Uchwały Nr LVI/419/23 z dnia 

31 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Międzyrzec Podlaski do 2030 r. 

Niniejszy dokument prezentuje Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 

2030 r. zwany dalej GPR. Dokument został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 485).  Dokument stanowi wieloletni program 

działań gminy w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 

technicznej, zmierzający do wyprowadzenia obszaru  rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia 

warunków do jego zrównoważonego rozwoju,  stanowiący narzędzie planowania, koordynowania 

i integrowania różnorodnych aktywności w ramach  rewitalizacji. GPR jest dokumentem, zawierającym 

kompleksową identyfikację i określenia skali problemów społecznych i rozwojowych gminy Międzyrzec 

Podlaski, ich analizę i diagnozę oraz rozwiązania opracowane by problemy te zniwelować lub rozwiązać. 

Procesy i działania opisane w nim będą służyć przeciwdziałaniu fragmentaryzacji przestrzeni gminy, 
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wyprowadzać wyznaczone obszary z sytuacji kryzysowej, prowadzić do spadku intensywności zjawisk 

o charakterze dysfunkcjonalnym, jak również ograniczania obszarów kryzysowych na terenie gminy. 

GPR wskazuje ponadto najbardziej efektywne narzędzia mające na celu przywrócenie spójności 

społecznej i zrównoważenie procesów rozwojowych.  

Program został przygotowany z wykorzystaniem metod partycypacji społecznej. W trakcie jego 

opracowywania zapewniono szeroki udział partnerów społecznych, gospodarczych oraz podmiotów 

pozarządowych. W prace nad GPR zaangażowani byli przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy:  

✓ mieszkańcy gminy, w tym obszaru rewitalizacji;  

✓ podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;  

✓ podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, 

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;  

✓ jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;  

✓ organy władzy publicznej. 

Szczególną uwagę poświęcono zapewnieniu kompleksowego i zintegrowanego podejścia do 

realizacji projektów, przy optymalizacji i koncentracji zasobów finansowych, 

materialnych  i organizacyjnych, a także komplementarności tych projektów, służących wzmocnieniu 

ich efektów.  

Bardzo ważnym elementem GPR jest jego komplementarność międzyokresowa rozumiana jako 

kontynuowanie działań (projektów) z wykorzystaniem źródeł finansowania z różnych programów 

operacyjnych na te same cele. Takie podejście prowadzi do zachowania ciągłości procesów 

rewitalizacyjnych mających już swoją historię, a także umożliwia wykorzystanie dotychczasowego 

dorobku rewitalizacyjnego.  

W trakcie opracowywania GPR stosowano następujące zasady, których podstawowym 

zadaniem było zapewnienie skuteczności realizacji programu: 

✓ kompleksowość przeprowadzanych działań rewitalizacyjnych,  

✓ zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach na etapie powstawania GPR i tworzenia projektów, 

✓ przejrzystość i rzetelność przy tworzeniu procedur kwalifikacji wniosków i wyboru projektów 

dotyczących rewitalizacji,  

✓ ocena spójności i racjonalności planowanych działań rewitalizacyjnych wpisanych do GPR 

w odniesieniu do innych strategii, programów oraz planów obowiązujących i dotyczących rozwoju 

gminy,  

✓ ocena efektywności działań rewitalizacyjnych realizowanych na zdegradowanym obszarze 

w zakresie zapewnienia trwałych efektów rozwojowych tego obszaru.  
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1.1 Wykaz pojęć zastosowanych w opracowaniu 

Niżej zaprezentowana terminologia związana z rewitalizacją, pochodzi z ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485 z późn. zm.).  

❖ Rewitalizacja–stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowegoobszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzezzintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki,skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji napodstawie gminnego programu rewitalizacji. 

❖ Stan kryzysowy– stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, 

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących 

osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), 

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami, 

w co najmniej jednej z następujących sfer: 

• gospodarczej – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw lub 

• środowiskowej – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub 

• przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, 

niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub 

• technicznej – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności, ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

❖ Obszar zdegradowany– obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Obszar 

zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą 

wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia stanu kryzysowego na każdym z podobszarów. 
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❖ Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla 

rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może być większy 

niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. 

Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze 

sobą wspólnych granic. Niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe 

i powydobywcze, tereny powojskowe albo pokolejowe, na których występują negatywne 

zjawiska, mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe 

do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 

społecznym. 

❖ Interesariusze rewitalizacji -są nimi w szczególności: 

• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmioty zarządzającenie ruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa 

budownictwa społecznego; 

•  mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

•  podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, 

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

•  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

• organy władzy publicznej; 

• podmioty, inne niż organy władzy publicznej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa.  

❖ Partycypacja społeczna -przygotowanie, prowadzenie i ocena procesu rewitalizacji w sposób 

zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach 

społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji, polegające w szczególności na: 

• poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań 

z tymi potrzebami i oczekiwaniami,  

• prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie 

rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy, 

oraz o przebiegu tego procesu; 

• inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji; 
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• zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, 

w szczególności gminnego programu rewitalizacji; 

• wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu 

i realizacji gminnego programu rewitalizacji; 

• zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się przez interesariuszy. 

1.2 Podstawa prawna i struktura Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 poz. 485), zwana dalej „ustawą” 

w art. 15 ust. 1 wskazuje wymagany zakres zawartości Gminnego Programu Rewitalizacji. Program taki 

zawiera w szczególności: 

1) szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, obejmującą analizę 

negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz lokalnych potencjałów występujących 

na terenie tego obszaru;  

2) opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, w tym 

strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych;  

3) opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;  

4) cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu 

negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1;  

5) opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym: 

a. listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami 

zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je 

realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane 

rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, opis działań 

zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie 

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile 

dane te są możliwe do wskazania, 

b. charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących 

kierunki działań, o których mowa w pkt 4; 

6) mechanizmy integrowania działań, o których mowa w pkt 4, oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych; 
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7) szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem 

środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych; 

8) opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie kosztów tego 

zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu;  

9) system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji;  

10) określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 oraz z 2021 r. poz. 11);  

11) określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3;  

12) wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, 

o której mowa w art. 25, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania;  

13) wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania 

i zagospodarowania przestrzennego, w tym:  

a. wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy,  

b. wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do 

uchwalenia albo zmiany,  

c. w przypadku wskazania konieczności uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, o którym 

mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i   zagospodarowaniu 

przestrzennym – wskazanie granic obszarów, dla których plan ten będzie procedowany 

łącznie z procedurą scaleń i podziałów nieruchomości, a także wytyczne w zakresie ustaleń 

tego planu;  

14) załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych 

obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej 

z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści 

mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. 

Niniejszy Gminny Program Rewitalizacji zachowuje w pełni strukturę wskazaną w Ustawie, jako 

zalecaną. 

1.3 Logika prac nad GPR 

Proces wdrożenia poprzedniego dokumentu dot. rewitalizacji, tj. Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023 przyniósł pozytywne efekty w postaci 

znaczącej liczby zrealizowanych przedsięwzięć i osiągniętych rezultatów. Na podkreślenie zasługuje 
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fakt, iż w graniach gminy istnieją jeszcze spore obszary wymagające rewitalizacji, niezbędne jest 

skuteczne prowadzenie działań rewitalizacyjnych. Kończący się okres obowiązywania 

dotychczasowego dokumentu stanowiącego podstawę prowadzenia procesu rewitalizacji na terenie 

gminy Międzyrzec Podlaski  stanowił kolejną przesłankę decydującą o konieczności podjęcia prac 

weryfikujących poziom wdrożenia pierwotnych założeń oraz  dokonania aktualizacji podstawy 

prowadzonych działań.   

Wobec powyższego pierwszym krokiem prowadzącym do rozpoczęcia procesu opracowywania 

zaktualizowanego dokumentu, na podstawie którego prowadzony będzie proces rewitalizacji, było 

podjęcie decyzji o aktualizacji  granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na mocy Uchwały 

Nr LIV/408/23 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski. Delimitacja nowych granic obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji została przeprowadzona na podstawie szczegółowej diagnozy 

obszaru całej gminy w oparciu o weryfikowalne oraz obiektywne wskaźniki, które pozwoliły na 

uwzględnienie uwarunkowań gminy przy jednoczesnym ujawnieniu negatywnych zjawisk oraz 

deficytów występujących na jego terenie. 

Decyzja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Międzyrzec 

Podlaski została sformalizowana na podstawie Uchwały Nr LVI/419/23 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaski do 

2030 r. 

 Przedmiotowy Gminny Program Rewitalizacji określa ramy procesu rewitalizacji na nowo 

zdefiniowanym obszarze rewitalizacji, łącząc elementy różnych polityk  jednostki samorządu 

terytorialnego, a także  doświadczenia z realizowanego dotychczas  Lokalnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023. Przyjęto zasadę, że istotą procesu rewitalizacji są 

zarówno działania inwestycyjne, jak i działania społeczne czy działania o charakterze organizacyjnym, 

których celem jest osiągnięcie jak najlepszych wzajemnie skorelowanych efektów. Złożono również, że 

kontynuacji działań i zamierzeń LPR o ile będzie ona prowadzić do efektywności interwencji 

w obszarach istotnych z punktu widzenia realizacji wyznaczonych w nim celów procesu rewitalizacji.   

 

1.4 Ocena dotychczasowego procesu rewitalizacji 

Gmina Międzyrzec Podlaski posiada doświadczenie w realizacji procesu rewitalizacji. Do końca 

2023 r. będzie trwałą realizacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Międzyrzec 

Podlaski na lata 2017-2023, który w roku 2016 zidentyfikował kluczowe problemy społeczne 

i infrastrukturalne gminy i wskazał sposoby ich rozwiązania w ramach zaplanowanych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 
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W ramach LPR wyznaczono podobszary, gdzie występowała kumulacja negatywnych zjawisk 

w sferze społecznej współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w sferze gospodarczej, 

środowiskowej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej. W ten sposób wyznaczono obszar 

zdegradowany składający się z następujących jednostek: Sołectwo Halasy, Sołectwo Koszeliki, Sołectwo 

Puchacze, Sołectwo Rogoźnica, Sołectwo Rzeczyca, Sołectwo Sawki, Sołectwo Strzakły, Sołectwo 

Tłuściec, Sołectwo Wysokie, Sołectwo Żabce. 

Ze względu na ograniczenia wynikające z wytycznych związane z maksymalna liczbą ludności 

zamieszkującą obszar rewitalizacji (maksymalnie 30% ludności gminy) oraz wielkością tegoż obszaru 

(maksymalnie 20% powierzchni gminy) nie ma możliwości uznania całego obszaru zdegradowanego za 

obszary rewitalizacji. W celu prawidłowego określenia obszaru rewitalizacji posłużono się 

dodatkowymi kryteriami. Wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców poszczególnych podobszarów 

zdegradowanych. Przeanalizowano również infrastrukturę (zdegradowane obiekty lub obszary), 

których przebudowa lub adaptacja, ukierunkowana na poprawę jakości korzystania z przestrzeni, 

likwidację izolacji obszarów problemowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców obszarów 

zdegradowanych przyczynią się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych tych 

obszarów. Uwzględniono także obiekty, które same w sobie nie musza być zdegradowane ale w oparciu 

o ich infrastrukturę można prowadzić szereg działań i projektów służących celowi rewitalizacji. 

Niezwykle istotną kwestią były również potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności wyrażone podczas 

przeprowadzonych konsultacji społecznych.  

Synteza wyżej wymienionych zagadnień doprowadziła do wyodrębnienia na obszarze gminy 

Międzyrzec Podlaski obszaru rewitalizacji, który został podzielny na 5 podobszarów:  

1. Sołectwo Halasy,  

2. Sołectwo Rogoźnica,  

3. Sołectwo Rzeczyca,  

4. Sołectwo Strzakły,  

5. Sołectwo Żabce.  

Wyznaczony obszar rewitalizacji nie przekraczał wymogów określonych co do jego powierzchni 

oraz liczby mieszkańców. Łączna powierzchnia wyznaczonego obszaru rewitalizacji wynosiła 38,9718 

km2 , co stanowiło 14,94% powierzchni całej gminy Międzyrzec Podlaski. Obszar ten jest zamieszkiwany 

przez 2 837 osoby (stan na koniec grudnia 2016 roku), co stanowi 27,05% ogólnej liczby mieszkańców 

gminy. 
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Tabela 1 Charakterystyka podobszarów rewitalizacji  

 
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023 

Mapa 1 Podobszary zdegradowane i podobszary rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski  

 
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023 

Wyżej zaprezentowane podobszary cechowały się wysoką koncentracją negatywnych zjawisk 

społecznych i występowaniem co najmniej jednego negatywnego zjawiska z pozostałych sfer. Każda 

jednostka stworzyła oddzielny podobszar rewitalizacji. 
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W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023 

wskazano trójstopniową strukturę celów. Zdefiniowano trzy cele strategiczne przyporządkowane 

celowi głównemu oraz układ szeregu celów operacyjnych przyporządkowanych celom strategicznym. 

Cel główny został określony w następujący sposób: „OŻYWIĆ” PODOBSZARY REWITALIZACJI I ICH 

MIESZKAŃCÓW. Poniżej zaprezentowano cele strategiczne oraz cele operacyjne LPR.  

 

Rysunek 1 Cele strategiczne i operacyjne LPR 2017-2023 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023 

W kolejnej tabeli zaprezentowano zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych z informacją 

na temat stopnia ich wdrożenia wraz z poziomem osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu.
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Tabela 2 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne LPR dla gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023 

Lp. Nazwa projektu Okres realizacji Wartość i źródło finansowania Stan realizacji/opis zrealizowanego zakresu 

Podstawowa lista projektów rewitalizacyjnych  

1/1 

Kompleksowa przebudowa  i 
adaptacja budynku po byłej 

szkole podstawowej w 
Strzakłach w celu nadani mu 
nowych funkcji społecznych i 

gospodarczych wraz z zakupem 
niezbędnego wyposażenia i 
zagospodarowaniem terenu 
funkcjonalnie związanego z 

obiektem 

15.03.2019 – 
30.12.2022 r.  

Wartość całkowita 7 879 075,29 zł  
Dofinansowanie 4 341 698,26 zł 
EFRR w ramach RPOWL 2014-2020 

Przedmiotowy projekt zakłada kompleksową przebudowę (obejmującą 
rozbudowę) zdegradowanego i nieużytkowanego budynku po byłej szkole 
podstawowej w celu nadania mu nowych funkcji. W ramach przedsięwzięcia 
powstanie Centrum Aktywności i Integracji Społecznej, które będzie składało się z 
2 części. Jedna część budynku przeznaczona zostanie w celu umożliwienia: 
promocji produktów regionalnych (m.in. pokazy pieczenia chleba, wyciskania 
soków itd.), organizacji warsztatów, prelekcji wystaw rękodzieła, organizacji 
wydarzeń i inicjatyw mających na celu integrację wielopokoleniową społeczności 
lokalnej, organizacji spędzania wolnego czasu dla seniorów, organizacji zielonych 
szkół (pomieszczenia sypialniane jednocześnie umożliwią seniorom 
uczestniczącym w różnego rodzaju zajęciach i wydarzeniach odpoczynek i 
regenerację sił), miejsca do wypoczynku i rekreacji (siłownia napowietrzna na 
zewnątrz + część sportowa i rekreacyjna w środku budynku), stworzenie miejsca 
do grillowania dla mieszkańców. Druga część budynku przeznaczona zostanie na 
działalność przedsiębiorstwa społecznego wraz zakupem wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia działalności przez przedmiotowe przedsiębiorstwo 
(m.in. wyposażenie części kuchennej, przeznaczonej do przetwórstwa 
spożywczego, koparki, ładowarki, odśnieżarki itd.). W jego ramach przewidziano 
również  zagospodarowanie terenu wokół budynku  funkcjonalnie powiązanego z 
modernizowanym budynkiem. W dniu 15 marca 2019r. została podpisana umowa 
o dofinansowanie projektu. Kwota wydatków ogółem 6 506 534,50 zł brutto z 
czego kwota dofinansowania 4 341 698,26 zł. Okres realizacji projektu został 
zaktualizowany do końca 30.12.2022 roku. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 
całości. 
Zrealizowane wskaźnik produktu: 
1.Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarach 
rewitalizacji- 1 szt. (100%) 
2.Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją- 1,53 ha (100%) 
3.Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 
1szt. (100%).  
Zrealizowane wskaźnik rezultatu: 
1.Powierzchniaużytkowa budynków przygotowanych pod działalność 
gospodarczą- 384 m2 (100%) 
2.Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w zrewitalizowanych obszarach- 1 
szt.(100%) 

2/1 
Centra Aktywności Lokalnej – 
kompleksowa modernizacja  i 

20.02.2018 – 
21.12.2018  

Wartość całkowita 162 499,44 zł 
brutto 

Projekt częściowo zrealizowany. W dniu 9 czerwca 2017 roku złożono wniosek o 
dofinansowanie projektu pt. „Wiejskie Centrum Turystyki Kulturalnej w Strzakłach” 
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rozbudowa budynku świetlico-

remizy w Strzakłach oraz 
głęboka modernizacja budynku 

remizo-świetlicy w Żabcach 
wraz  z zagospodarowaniem 
terenów wokół budynków 

Dofinansowanie 101 553,00 zł w 
ramach PROW działanie 19.2  

na kwotę dofinansowania 101 553,00 zł. Wartość całkowita projektu 162 499,44 zł 
brutto w ramach PROW działanie 19.2 
„Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”. Po weryfikacji Urzędu Marszałkowskiego 
20.02.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu. 
Projekt został zrealizowany 
i zakończony z dniem 21.12.2018r. 
Zrealizowane wskaźniki produktu: 
1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarach 
rewitalizacji- 2 szt. (wskaźnik zrealizowany w 50 %) 
2. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją- ha 0,2336 (wskaźnik 
zrealizowany w 27 %) 
3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-szt. 
2 (wskaźnik zrealizowany w 50 %) 
Zrealizowane wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 
społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu- 300 
osoby/rok (wskaźnik zrealizowany w 160 %) 
W grudniu 2020r. w ramach naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu 
terytorialnego dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, Gmina Międzyrzec Podlaski przedłożyła wniosek pn. „Utworzenie 
Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) poprzez głęboką termomodernizację budynku 
remizo- świetlicy w Żabcach”. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. W 2021 Gmina 
przedłożyła wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład na realizację 
przedmiotowej inwestycji- wniosek nie uzyskał dofinansowania. W 2023 r. złożono 
wniosek o dofinansowanie dla projektu na termomodernizację budynku remizo-
świetlicy w Żabcach w ramach programu Fundusz Europejskie dla Lubelskiego na 
lata 2021-2027.  

3/1 
Rozwój ekonomii społecznej w 

gminie Międzyrzec Podlaski 
2018 – 2019 Dofinansowanie to 458 200,00 zł. 

Grupę docelową projektu stanowiły osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym, mieszczące się w katalogu osób wskazanych 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020.  
W styczniu 2018 roku została utworzona Międzyrzecka Spółdzielnia Socjalna 
"RAZEM". W celu zapewniania ciągłości finansowania w tym potencjalnego 
pozyskania środków na utrzymanie przedsiębiorstwa społecznego nawiązano 
współprace z OWES -Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”. W 
2018 roku Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” pozyskało 
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środki dla podmiotów z którymi nawiązało współpracę na rzecz inicjatyw 
obywatelskich w ramach działania Rozwój ekonomii społecznej RPO WL 2014-
2020. W  lipcu 2018 r Międzyrzecka Spółdzielnia Socjalna "RAZEM" otrzymała 
wsparcie na utworzenie i utworzenie 8 misce pracy. Utworzona  Spółdzielnia 
Socjalna skupia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i bierne zawodowo 
poprzez przywrócenie ich na rynek pracy w związku z prowadzeniem wspólnego 
przedsiębiorstwa. MSS "RAZEM" oferuje możliwość odbudowania i podtrzymania 
poczucia własnej wartości członków spółdzielni oraz osób zatrudnionych, 
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w 
miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. MSS "RAZEM" oferuje możliwość bycia w 
grupie, nawiązania znajomości i przyjaźni. MSS „RAZEM”  będzie realizować 
doniosłe cele takie jak tworzenie więzi międzyludzkiej oraz reintegracji społecznej. 
Utworzone przedsiębiorstwo społeczne ma na celu usprawnić funkcjonowanie 
gminy i realizację celów statutowych. Usługi świadczone przez MSS "RAZEM" 
przyczyniają się do promocji gminy, regionu, jak również województwa. 
Zrealizowane wskaźniki produktu: 
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie- 20 osób (wskaźnik zrealizowany w 100 %) 
2. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem- 1 szt. (wskaźnik 
zrealizowany w 100 %) 
Zrealizowane wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 8 osób, 
(wskaźnik zrealizowany w 114 %) 
2. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych- 7,5 etatów 
(wskaźnik zrealizowany w 107 %). 

4/1 
Utworzenie gminnego 

przedszkola w Rzeczycy dzięki 
rozbudowie budynku szkoły 

2017 – 2018 
Wartość całkowita 1 798 147,39 zł 
(budżet gminy Międzyrzec Podlaski) 

Przedsięwzięcie obejmowało rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy w celu udostępnienia miejsca z 
przeznaczeniem na przedszkole. Zakres prac zakłada: roboty budowlane - stan 
surowy zamknięty, elewacja; roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu; 
roboty instalacyjne - instalacje elektryczne i niskoprądowe (w tym montaż paneli 
fotowoltaicznych oraz systemu nagłaśniającego);  roboty instalacyjne - instalacje 
sanitarne (w tym wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych); podłoga 
interaktywna;  nadzory inżynierskie. 
W połowie roku 2018 oddano do użytkowania inwestycję związaną z Rozbudową 
budynku szkoły celem utworzenia gminnego przedszkola w Rzeczycy. Wartość 
całkowita inwestycji wyniosła 1 798 147,39 zł 
Zrealizowane wskaźniki produktu: 
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1. Liczba nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich- 1 
szt. (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej- 1 szt. (wskaźnik 
osiągnięty w 100%) 
3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 1 
szt. (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
4. Liczba obiektów spełniających wymogi ochrony przeciwpożarowej dla 
przedszkoli- 1 szt. (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
5. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastruktury edukacyjnej- ok. 75 osób/ rok (wskaźnik osiągnięty w 130%) 
Zrealizowane wskaźniki rezultatu: 
1. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi 
lub infrastruktury edukacyjnej- 75 osób/ rok (wskaźnik osiągnięty w 130%) 
2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa)- 2,44 EPC (wskaźnik zrealizowany) 

5/1 Idziemy do przedszkola 2019  
Wartość całkowita 487 139,51 zł 
Dofinansowanie 414 068,58 zł 

Zakres przedsięwzięcia obejmował: 
1. zakup i dostawę elementów wyposażenia zaplecza kuchennego w przedszkolu w 
Rzeczycy, 
2. zakup wyposażenia sali i pomocy dydaktycznych w przedszkolu w Rzeczycy 
(zakup szafki do przechowywania pomocy, stoliku, krzesła przedszkolne, biurka i 
krzesła dla nauczycieli, dywany, tablice interaktywne z rzutnikami, sprzęt AV, 
laptopy z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, plansze edukacyjne, 
podłoga interaktywna, 
3. organizację zajęć edukacyjnych i dodatkowych dla uczniów wychowania 
przedszkolnego w Rzeczycy, 
4. organizacje zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów wychowania przedszkolnego  w Rzeczycy. 
W dniu 31.08.2019 zakończono realizację projektu pn. „Idziemy do przedszkola” . 
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w 
przedszkolu w Rzeczycy. Główne zadania jakie zostały zrealizowane to: 
1. Zakup elementów wyposażenia i pomocy dydaktycznych – na cele organizacji i 
funkcjonowania przedszkola. 
2. Prowadzenie zajęć dodatkowych i zajęć edukacyjnych dla dzieci, takich jak: 
-Zajęcia logopedyczne wyrównujące szanse edukacyjne dla dzieci, 
-Zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
-Profesjonalną dostosowaną do wieku naukę języka angielskiego, 
-Zajęcia plastyczno – artystyczne, 
-Zajęcia rytmiczno – taneczne, 
-Zajęcia teatralne. 
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Zrealizowane wskaźniki produktu: 
1. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowana w programie- 50 szt. 
( wskaźnik osiągnięty w 100%) 
2. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej- 50 osób ( wskaźnik 
osiągnięty w 100%) 
3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w 
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych- 1 szt. ( wskaźnik osiągnięty w 100%) 
4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 1 
szt. ( wskaźnik osiągnięty w 100%) 
Zrealizowane wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy- 4 EPC; ( wskaźnik osiągnięty w 100%) 
2. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych- 1 szt. ( wskaźnik osiągnięty w 100%) 
3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych- 1 szt. ( wskaźnik osiągnięty w 100%) 

6/1 

Wzrost wykorzystania 
alternatywnych źródeł energii  

w Gminie Międzyrzec Podlaski – 
zadanie I 

2017 
Wartość całkowita 5 674 861,10 zł 

Dofinansowanie 4 221 167,98 zł 
(RPOWL 2014-2020) 

Głównym celem projektu jest wzrost stosowania OZE wpływający na poprawę 
jakości środowiska naturalnego oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców 
Gminy Międzyrzec Podlaski. Jego grupa docelowa to mieszkańcy gminy. W ramach 
projektu zainstalowanych zostanie łącznie: 391 szt. zestawów kolektorów 
słonecznych płaskich o łącznej mocy 1,51 MW i 64 szt. pomp ciepła do c.w.u. o 
łącznej mocy 0,15 MW, 59 szt. instalacji fotowoltaicznych o łączącej mocy 0,16 MW 
oraz 20 sz. kotłów na biomasę o łącznej mocy 0,37 MW.  
Na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji zainstalowanych zostanie: 

1. Halasy – 5 szt. 
2. Rogoźnica – 33 szt. 
3. Rzeczyca – 58 szt. 
4. Strzakły – 10 szt. 
5. Żabce –7 szt.  

Projekt przyczyni się do energetycznego wykorzystania odpadów, ograniczenia 
zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną produkowaną w sposób 
tradycyjny, co przełoży się na zastępowanie istniejącej energii z surowców 
kopalnych produkcją z OZE. Wpłynie na realizację celów określonych w POP dla 
strefy lubelskiej dot. poprawy jakości powietrza m.in. poprzez realizację działań 
zmierzających do obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego oraz 
promocyjnych i edukacyjnych wpływających na podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców. 
W 2017 zrealizowano projekt współfinansowany z EFRR w ramach działania 4.1 
Wsparcie wykorzystania OZE, który zakładał realizację 9 zadań inwestycyjnych: 
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Zadanie 1 Kolektory słoneczne do c.w.u- Na podstawie umowy nr 
IN.272.10.1.2017.AŁ z dnia 08.08.2017 wykonano i odebrano zgodnie z 
protokołami odbioru dostawę i montaż 391 kompletnych zestawów instalacji 
solarnych, Zadanie 2 Instalacje fotowoltaiczne (budynek mieszkalny)-Na 
podstawie umowy nr IN.272.12.2017.AŁ z dnia 08.08.2017 wykonano i odebrano 
zgodnie z protokołami odbioru dostawę i montaż 42 kompletnych zestawów 
instalacji fotowoltaicznych, Zadanie 3 Instalacje fotowoltaiczne (inne)- Na 
podstawie umowy nr IN.272.12.2017.AŁ z dnia 08.08.2017 r. wykonano i 
odebrano zgodnie z protokołami odbioru dostawę i montaż 17 kompletnych 
zestawów instalacji fotowoltaicznych, Zadanie 4 Pompy ciepła do c.w.u.- Na 
podstawie umowy nr IN.272.13.2017.AŁ z dnia 21.09.2017 wykonano i odebrano 
zgodnie z protokołami odbioru dostawę i montaż 64 kompletne instalacje pomp 
do c.w.u, Zadanie 5 Kotły na biomasę- Na podstawie umowy nr 
IN.272.11.2017.AŁ z dn 10.08.2017 wykonano i odebrano zgodnie z protokołami 
z dwóch etapów z dn. 19.10.2017 i 26.09.2017 dostawę i montaż 20 kompletnych 
zestawów instalacji kotłów na biomasę., Zadanie 6 Dokumentacja techniczna, 
Zadanie 7 Inspektor nadzoru- Na podstawie umowy IN.271.1.6.2017.AŁ z dnia 
13.04.2017 zakończono i rozliczono usługę pełnienie obowiązków inspektora 
nadzoru nad inwestycją dotyczącą montażu instalacji fotowoltaicznych, instalacji 
solarnych, kotłów na biomasę i pomp na potrzeby ciepłej wody użytkowej, 
Zadanie 8 Platforma internetowa- Na podstawie umowy nr IN.271.4.2017.EJ z 
dnia 03.04.2017 zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego roboty 
związane z wykonaniem i uruchomieniem platformy internetowej do projektu., 
Zadanie 9 Promocja projektu- W ramach promocji 
projektu dokonano publikacji artykułu promocyjnego projekt w prasie lokalnej, 
prasie regionalnej oraz dokonano audycji promującej projekt w radio. 
Zrealizowane wskaźniki produktu: 
1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE- 475 szt. 
(wskaźnik osiągnięty w 100%) 
2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE- 59 
szt. (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
Zrealizowane wskaźniki rezultatu: 
1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)- 2, 19 MW 
(wskaźnik osiągnięty w 100%) 
2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE- 1 129,86 MWht/rok (wskaźnik osiągnięty w 
100%) 
3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE- 117,56 MWhe/rok (wskaźnik 
osiągnięty w 100%) 
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4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(CI34)- 480,77 tony 
równoważnika CO2/rok (wskaźnik osiągnięty w 100%) 

7/1 
Utworzenie Centrum 

Aktywności Społecznej w 
Halasach 

Projektu nie 
zrealizowano ze 
względu na brak 

środków 
finansowych,  

projekt nie uzyskał 
dofinansowania, 
planowana jest 

realizacja w 
perspektywie 

2021-2027 

- 

Wniosek nie uzyskał dofinansowania w ramach konkursu RPO WL: Działanie 13.4 
Rewitalizacja obszarów wiejskich. W lipcu 2018 ponownie został złożony wniosek 
o dofinansowanie operacji pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w 
Halasach” w ramach nowego naboru ogłoszonego na operacje typu „Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni 
publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” 
w ramach 
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020, w wyniku 
przeprowadzonej oceny nie doszło do uzyskania dofinansowania. W luty 2020r. 
przełożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w ramach naboru Wniosków o uzyskanie środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane 
w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej- wniosek nie uzyskał dofinansowania. W 2021 
Gmina przedłożyła wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład na realizację 
przedmiotowej inwestycji- wniosek nie uzyskał dofinansowania.  
W 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu do BGK w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych.  

8/1 

„AKTYWNY OBSZAR 
REWITALIZACJI  W GMINIE 
MIĘDZYRZEC PODLASKI” –

kompleksowy program 
aktywizacji społeczno-

zawodowej mieszkańców 

2018 – 2020 
Wartość całkowita 437 366,80 zł  
Dofinansowanie 371 761,78 zł (RPO 
WL 2014-2020) 

Projekt zakłada realizację programu aktywności lokalnej; prowadzonego na rzecz 
społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na 
obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Przewiduje on kompleksowe 
wsparcie wyżej wymienionych grup z wykorzystywaniem zróżnicowanych form i 
metod aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym stosowanie instrumentów 
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i/lub zdrowotnej, jak również 
realizację działań z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy oraz nabywania 
kompetencji kluczowych spośród katalogu określonego w Zaleceniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady (2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.). Wszystkie działania 
dostosowane będą do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, 
w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów (ścieżek) działania 
(wsparcia). 
W listopadzie 2017 roku został przedłożony projekt „AKTYWNY OBSZAR 
REWITALIZACJI W GMINIE MIĘDZYRZEC PODLASKI” –kompleksowy program 
aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców” do Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach konkursu RPO WL : Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Wartość 
całkowita projektu we wniosku o dofinansowanie została oszacowana na kwotę 
437 366,80zł brutto z czego kwota dofinansowania 371 761,78 zł . W dniu 
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29.05.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. W 2019 r. trwała 
realizacja projektu, która polegała na zaoferowanie formy wsparcia tj.: pracy 
socjalnej, staży zawodowych, szkoleń zawodowych, indywidualnego pośrednictwa 
pracy, świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków, stypendiów szkoleniowych, 
grupowych treningów kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, 
grupowych warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej oraz gospodarowania 
budżetem domowym- dla osób wykluczonych społecznie tj. bezrobotnych, 
pozostających bez zatrudnienia, korzystających z pomocy społecznej, będących 
w wieku aktywności zawodowej ( w wieku 18-65); korzystających z programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, chętnych do podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. W 2020r projekt został zakończony. 
Zrealizowane wskaźniki produktu: 
1.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie- 29 osoby (zrealizowany w 241 %) 
2.Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- 1 
osoba- (zrealizowany w 50%) 
Zrealizowane wskaźniki rezultatu: 
1.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-23 osoby (zrealizowany w 575 %) 
2.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 22 osoby (zrealizowany w 366 %) 
3.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 7osób 
(zrealizowany w 233 %) 

Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

1  /2 
Wyższa jakość kształcenia w 
szkołach gminy Międzyrzec 

Podlaski 

29.09.2017 – 
15.10.2018 

Wartość całkowita 1 271 228,30 zł, 
Dofinansowanie 1 080 544,05 zł 
(RPO WL 2014-2020) 

W dniu 29.09.2017 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. 
„Wyższa jakość kształcenia w szkołach gminy Międzyrzec Podlaski”. Wg umowy 
całkowita wartość projektu to 1 271 228,30 zł, natomiast dofinansowanie ze 
środków EFRR to 1 080 544,05 zł. Termin realizacji projektu został określony na 
dzień 15.10.2018 r. W ramach postępu rzeczowego na koniec 2017 r. opracowano 
dokumentację przetargową do wyboru wykonawcy na roboty budowlane - 
dostosowanie budynków szkół (SP Halasy, SP Rogoźnica) dla osób 
niepełnosprawnych. Dla zadania 2 Zakup wyposażenia do szkół: dostosowanie 
budynków szkół dla osób niepełnospr. (schodołazy)- przeprowadzono procedurę 
rozeznania rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia. Dla zadania 5 Zakup 
wyposażenia do szkół: SP Halasy, SP Kożuszki, SP Misie, SP Rogoźnica, SP Rudniki, 
SP Rzeczyca, SP Tłuściec opracowano dokumentację przetargową do wyboru 
wykonawcy na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni przyrodniczych dla 7 szkół. 
Dla Zadania 6: Druk naklejek; Opracowanie dokumentacji fotograficznej projektu 
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na stronę internetową i wykonanie prezentacji multimedialnej o projekcie; Druk 
plakatu -Umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 
informacji o realizowanym projekcie. Oznakowano budynki szkoły plakatami 
informacyjnymi. Przeprowadzono działania bez kosztowe. Dla zadania 8 Menadżer 
projektu wybrano wykonawcę. Projekt został zakończony w 2018r. 
Zrealizowane wskaźniki produktu: 
1.Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
[szt.]- 7 szt. (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
2.Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.]- 7 szt. (wskaźnik 
osiągnięty w 100%) 
3. Liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem- 7 szt. 
(wskaźnik osiągnięty w 100%) 
4. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)- 920 osoby (wskaźnik osiągnięty w 
130%) 
Zrealizowane wskaźniki rezultatu: 
1. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi 
lub infrastruktury edukacyjnej- os./rok- 712, 00; ( wskaźnik osiągnięty) 
2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)- 
EPC- 0, 00. 

2/2 
Młodzi, aktywni, ciekawi świata 

2 
30.06.2017 - 
08.07.2018 r 

Wartość całkowita 988 247,20 zł,  
Dofinansowanie 890 010,14 zł (RPO 
WL 2014-2020).  

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje: 
1) Organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na 
tynku pracy, 
2) Stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego i 
indywidualizacji pracy, w tym z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
dzięki doposażeniu pracowni przyrodniczych w 3 szkołach Gminy, a także dzięki 
realizacji szkoleń dla nauczycieli tych szkół 
3)  Poprawa kompetencji i umiejętności stosowania nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych wśród uczniów  
i nauczycieli 
4) Doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i sprzęt komputerowy i 
multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
 z zastosowaniem TIK 
Organizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (doradztwo edukacyjno-
zawodowe). W dniu 30.06.2017r. w ramach działania 12.2. Kształcenie ogólne 
została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w wysokości 890 010,14 zł. 
Projekt jest realizowany od 01.08.2017 r. do 08.07.2018 r. Na koniec 2017 roku 
poniesiono koszty w wysokości 469 320,93 zł. Zrealizowano zadania tj. szkolenie 
dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz komputerów do szkół w 
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Krzewicy, Jelnicy i Rogoźnicy. W 2017 rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne tj. z j. 
rosyjskiego, j. angielskiego, matematyki, chemii, geografii i fizyki. Projekt został 
zakończony w 2018r. 
Zrealizowane wskaźniki produktu: 
1. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie, -20 osób (wskaźnik 
osiągnięty w 100%) 
2. Liczba uczniów objęta wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych w programie,-178 osób (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
3. Liczba nauczycieli objęta wsparciem z zakresu Tik w programie,-15 osób 
(wskaźnik osiągnięty w 100%) 
4. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w 
programie, -3 szt. (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
5. Liczba szkół wyposażona w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych,-3 szt. (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
6. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-3 
szt. (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
Zrealizowane wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu, - 18 osób (15 kobiet; 3 mężczyzn) (wskaźnik osiągnięty w 
100%) 
2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu 
programu, -148 osoby ( 76 kobiet; 72 mężczyzn) (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
3. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych, - 3 szt. (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
4. Liczba szkół wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych- 
3 szt. (wskaźnik osiągnięty w 100%) 

3/2 Szkoła rozwoju 
15.12.2017 – 
06.03.2021 

Wartość całkowita 2 730 578,08 zł. 
Dofinansowanie 2 564 818,08 zł 
(RPO WL 2014-2020).  

Wyższa jakość oferty edukacyjnej w 7 szkołach podstawowych w gminie 
Międzyrzec Podlaski oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów tych szkół do 
2020 roku dzięki doposażeniu szkół, poprawie kwalifikacji i kompetencji 
nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji 
kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla uczniów. 
Uczniowie mieli możliwość rozwijać swoje zainteresowania  uczestnicząc w 
różnych zajęciach dodatkowych. Uczniowie z klas I – III mieli do wyboru 
następujące zajęcia: „Mały obserwator przyrody”, „Jak działa świat?”, „Lubię 
liczyć”, Exploring English”. Uczniowie klas starszych mogli uczestniczyć w 
następujących zajęciach: „Obserwuję i badam”, „Ciekawa biologia”, „Matematyka 
wokół nas”, „Practical English”, „I Ty możesz zostać programistą”. Zostały 
zakupione różnorodne pomoce dydaktyczne, dzięki którym możliwe było 
przeprowadzenie ciekawych zajęć, doświadczeń i eksperymentów rozwijających 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 24 

 

Lp. Nazwa projektu Okres realizacji Wartość i źródło finansowania Stan realizacji/opis zrealizowanego zakresu 
kompetencje kluczowe uczniów. W okresie sprawozdawczym za rok 2020 z 
powodu pandemii COVID-19 czas jego realizacji został przedłużony do 6 marca 
2021 r W ramach projektu szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne, 
odbyły się szkolenia warsztatowe dla nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne dla 
uczniów. Wśród zajęć znalazły się warsztaty przygotowane z myślą o różnych 
grupach wiekowych; dla najmłodszych uczniów w wieku 7 – 9 lat – innowacyjne 
zajęcia matematyczne prowadzone w oparciu o tzw. piktogramy – obrazkowe 
pomoce naukowe, ponadto uczniowie brali udział w zajęciach przyrodniczych, w 
ramach których przeprowadzali obserwacje, eksperymenty; prowadzone były 
zajęcia praktyczne z języka angielskiego oparte o techniki darmowe, piosenki, filmy 
i gry językowe. Starsi uczniowie uczestniczyli w zajęciach matematycznych, 
przyrodniczych i językowych dostosowanych do ich potrzeb i umiejętności. 
Uczniowie mogli doskonalić umiejętności matematyczne w codziennych 
sytuacjach, ćwiczyli zwroty związane z życiem codziennym nastolatków i 
swobodnym posługiwaniem się językiem angielskim, przeprowadzali 
doświadczenia, eksperymenty biologiczne, fizyczne, chemiczne z wykorzystaniem 
zakupionych pomocy dydaktycznych.  
5 grudnia 2017 roku została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa na 
realizację projektu pn. „Szkoła rozwoju” w ramach programu 12.2 kształcenie 
ogólne RPO WL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu : 2 730 578,08 zł. 
Kwota uzyskanego dofinansowania : 2 564 818,08 zł.  
Wskaźniki produktu: 
1. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie, - 76 osób (11 mężczyzn 65 
kobiet) – ( zrealizowane 100 osób ( 89,00 kobiet; 11-mężczyzn) Wskaźnik 
zrealizowany w 131,58 % 
2. Liczba uczniów objęta wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych w programie,- 588 osób ( 300 mężczyzn; 288 kobiet)- ( zrealizowane 
913,00 osób ( 456,00 kobiet; 457-mężczyzn) Wskaźnik zrealizowany 
3. Liczba nauczycieli objęta wsparciem z zakresu Tik w programie,- 76 osób (11 
mężczyzn 65 kobiet)- ( zrealizowane 76 osób ( 68,00 kobiet; 8-mężczyzn) 
Wskaźnik zrealizowany w 100,00% 
4. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w 
programie, -7 szt.- Wskaźnik zrealizowany w 100,00% 
5. Liczba szkół wyposażona w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych, -7 szt. - Wskaźnik zrealizowany w 100,00% 
6. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -6 
szt.- Wskaźnik zrealizowany 
Wskaźniki rezultatu: 
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1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu, - 67 osób (9 mężczyzn; 58 kobiet) - ( zrealizowane 100 
osób ( 89 kobiet; 11-mężczyzn) Wskaźnik zrealizowany w 149,25% 
2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu 
programu, -487 osób ( 248 mężczyzn; 239 kobiet) -( zrealizowane 880 osób ( 441 
kobiet; 439-mężczyzn) Wskaźnik zrealizowany 
3. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych,- 7 szt. -Wskaźnik zrealizowany w 100,00% 
4. Liczba szkół wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 
7 szt. - Wskaźnik zrealizowany w 100,00% 

4/2 
Kompleksowy system 
zaopatrzenia w wodę w gminie 
Międzyrzec Podlaski 

23.01.2017 - 2018 
Wartość całkowita3 021 283,49 zł 
Dofinansowanie1 939 937,67 (RPO 
WL 2014-2020). 

Zakres zadań obejmuje: 
1. SUW Halasy - Zbiornik wody uzdatnionej Vc=347 m3; SUW Halasy - instalacje 
elektryczne;  
2. SUW Halasy - Instalacje i obiekty technologiczne, sieci i instalacje sanitarne, 
technologia, zagospodarowanie terenu; 
3.  Budowa sieci wodociągowej łączącej Tłuściec i Krzewicę;  

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 25 kW dla stacji uzdatniania wody w Halasach. 
Projekt realizowany był w ramach. W dniu  22 czerwca 2018, protokołem odbioru 
końcowego inwestycji odebrano roboty bez zastrzeżeń związane z Przebudową 
Stacji Uzdatniania wody w Halasach. Projekt dotyczył również budowy sieci 
wodociągowej pomiędzy  miejscowościami Tłuściec- Krzewica, która była 
wykonana w 2017r.  

Zrealizowane wskaźniki produktu: 
1. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 
(CI18)- osoba- 1 076, 00; (wskaźnik osiągnięty w 119%) 
2. Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody- m3 / dobę- 62, 00; - zmiana w 
trakcie realizacji projektu na 1200,00 m3/ dobę (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
3. Długość wybudowanej sieci wodociągowej- km- 2, 63; (wskaźnik osiągnięty w 
100%) 
4. Liczba wybudowanych ujęć wody- szt.- 1, 00; (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
5. Liczba wspartych stacji uzdatniania wody- szt.- 1, 00; (wskaźnik osiągnięty w 
100%) 
6. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę- 
osoba- 1 076, 00. (wskaźnik osiągnięty w 119%) 

5/2 
Uporządkowanie 

zdegradowanego boiska w 
Rzeczycy 

2019-2020 
Środki budżetu gminy Międzyrzec 

Podlaski 47 000,00 zł  

W ramach przedsięwzięcia przewidziano  wymianę  płyty stadionu, wykonanie 
trybuny i miejsc siedzących dla kibiców, wykonanie zadaszonej sceny na potrzeby 
imprez i uroczystości organizowanych na stadionie, montaż oświetlenia oraz 
budowę zaplecza sanitarnego i rekreacyjnego (szatnie, toalety, siłownia). Projekt 
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stanowi element zapewniający spójność kompleksowych projektów 
rewitalizacyjnych.   
W 2019 r. przeprowadzono prace związane z uporządkowaniem terenu, 
odnowieniem murawy oraz rozprowadzono sieć nawadniającą teren boiska w 
ramach zadania sołeckiego wsi Rzeczyca. W 2020r.  zamontowano kontenerowy 
budynek gospodarczy pełniący funkcję zaplecza boiska sportowego przy Szkole 
Podstawowej w Rzeczycy.   

6/2 
„KRZNA” RZECZYCA 

REAKTYWACJA 
2019-2020 

Środki budżetu gminy Międzyrzec 
Podlaski 47 000,00 zł 

Wykonywanie prac renowacyjnych boiska 
Zadania wskazane w projekcie „KRZNA” RZECZYCA REAKTYWACJA pokrywają się z 
zadaniami wskazanymi w projekcie Uporządkowanie zdegradowanego boiska w 
Rzeczycy. 

7/2 
Zakup wyposażenia na potrzeby 

prowadzenia edukacji 
kulturalnej 

Projektu nie 
zrealizowano ze 
względu na brak 

środków 
finansowych,  

projekt nie uzyskał 
dofinansowania 

- 
W 2017r. przedłożono projekt w celu uzyskania dofinansowania do Narodowego 
Centrum Kultury (Działanie Infrastruktura Domów Kultury).Projekt nie uzyskał 
dofinansowania. 

8/2 

Moda na seniora. Wykorzystanie 
potencjału osób starszych na 
rzecz społeczności Gminy 
Międzyrzec Podlaski 

2018 

Wartość całkowita 131 405 zł, 
kwota Dofinansowanie 117 530 zł ( 
Programu Rządowego na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020) 

W 2018r. pozyskano dofinansowanie na realizację projektu „Moda na seniora. 
Wykorzystanie potencjału osób starszych  na rzecz społeczności Gminy Międzyrzec 
Podlaski”  z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 
Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
(Edycja 2018). Projekt był kierowany do 80 osób w wieku 60+ oraz 45 osób 
młodszych z terenu gminy  zaangażowanych w działania istniejących na terenie 
gminy klubów seniora. Program projektu obejmował bezpłatny udział w zajęciach 
warsztatach, kursach tj. : Zajęcia komputerowe; Kurs ekologiczno – ogrodniczy; 
Kurs radzenia sobie w trudnych sytuacjach (podstawy pomocy przedmedycznej); 
Kurs dbałości o wygląd; Warsztaty zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie); 
Zajęcia ruchowe; Warsztaty „Pasje i zainteresowania” – „zaczarowane szydełko”; 
zakładające wolontariat seniorów; Warsztaty „Pasje i zainteresowania” – warsztaty 
wykonywania świec; Warsztaty „Pasje i zainteresowania” – warsztaty decoupage; 
Warsztaty „Pasje i zainteresowania” – warsztaty wykonywania kosmetyków z 
naturalnych produktów; Warsztaty „Pasje i zainteresowania” – warsztaty 
plecionkarskie z papierowej wikliny; Warsztaty „Pasje i zainteresowania” – 
warsztaty wokalne. Ponadto dla uczestników projektu zorganizowano 
jednodniowy spływ kajakowy po Bugu oraz  Otwarte  Dni Klubów Seniora. Wkład 
osobowy (wolontariat) stowarzyszenia 13 875  zł. 
Zrealizowane wskaźniki produktu: 
- Liczba osób objętych programem – 40, (wskaźnik osiągnięty) 
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9/2 
Festiwal Pieśni Ludowo-
Biesiadnej w Halasach 

2018 
Wartość całkowita 51 000,00 zł 
Dofinansowanie 51 000,00 zł (BLGD-
PROW na lata 2014-2020) 

Festiwal Pieśni Ludowo-Biesiadnej Południowego Podlasia odbył się 20 maja 2018 
roku w Strzakłach na placu przy byłej szkole podstawowej (w początkowych 
założeniach  miał być w Halasach, ale z przyczyn technicznych zmieniono lokalizację 
wydarzenia) . Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski 
Krzysztof Adamowicz i Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Gminy Międzyrzec. 
Pierwszym punktem programu był występ grupy dziecięco-młodzieżowej ze Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu, która zaprezentowała skecz 
„Biesiada na Podlasiu”. Po nich w układzie liryczno – wokalnym wystąpili uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach. Następnie wystąpiły 
zespoły ludowe z Gminy Międzyrzec Podlaski : Dziecięcy Zespół Ludowy „Hreczka” 
z Zaścianek, Zespół Ludowy „Leśne Echo” z Zaścianek, Zespół Ludowy „Sami Swoi” 
z Tłuśćca, Zespół Śpiewaczy „Ale Baby” i kapela ludowa z Berezy, Zespół Ludowy 
„Echo” z Przychód; Wystąpiły ponadto zaproszone w ramach projektu dwa 
profesjonalne zespoły ludowe z terenu Polski: Zespół Ludowy „Podlasianki” z 
Mordów, Zespół „Korniczanki” ze Starej Kornicy; Mieszkanka Strzakł Elżbieta 
Leszczuk z kolegą przedstawiła w formie gawędy historię obrzędów i tradycji 
ludowych Południowego Podlasia.  Na placu obecny był Ambulans Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, każdy mógł wziąć udział w 
zbiórce krwi. Po występach zespołów przyszedł czas na ogłoszenie wyników 
konkursów. Wyniki odczytała Kierownik Referatu Oświaty Monika Sierpień a 
wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy. W konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko 
z serwetami, obrusami, strojami ludowymi, koszami i innymi rękodziełami 
związanymi z tradycją kultury ludowej I miejsce zajęły: grupa nieformalna z 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu, OSP Strzakły, 
grupa nieformalna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w 
Rogoźnicy, Sołectwo Halasy, Zespół „Sami Swoi” z Tłuśćca oraz Zespół „Leśne Echo” 
z Zaścianek, wyróżnienia otrzymały: Sołectwo Strzakły oraz Sołectwo z Rudnik. W 
konkursie na najsmaczniejszy placek drożdżowy zwyciężyły: Sołectwo Koszeliki, 
Koło Gospodyń na czele z Krystyną Dudą ze Strzakł oraz Koło Gospodyń Kornica, 
wyróżnienia otrzymały: Sołectwo Halasy, Zespół „Leśne Echo” z Zaścianek, 
Sołectwo Manie-Przyłuki, Zespół „Sami Swoi” z Tłuśćca, grupa nieformalna Jadwiga 
Banasiuk ze Strzakł. W konkursie na produkty przygotowane z marchwi I miejsce 
zajęły: Sołectwo Manie-Przyłuki, grupa nieformalna Anna Swórska ze Strzakł oraz 
Stowarzyszenie Przyjazne Misie natomiast wyróżnienie otrzymały: Sołectwo 
Halasy, Zespół „Leśne Echo” z Zaścianek, Zespół „Sami Swoi” z Tłuśćca, Sołectwo 
Koszeliki, grupa nieformalna Mariola Przygodzka ze Strzakł oraz Zespół Ludowy 
„Korniczanki” ze Starej Kornicy. Podziękowania wraz z upominkami otrzymały 
również przybyłe zespoły ludowe oraz Elżbieta Leszczuk, która przedstawiła 
Gawędę o obrzędach. Dzieci i młodzież również w ramach podziękowań za występy 
otrzymały słodycze. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie 
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Społeczno Oświatowe Gminy Międzyrzec w ramach dotacji pozyskanej z BLGD ,,na 
realizację wydarzenia „Imprezy promujące obszar objęty LSR”. 
Zrealizowane wskaźniki produktu: 
- Liczba osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych będących 
przedmiotem projektu - 500 osób/wydarzenie (wskaźnik zrealizowany w 100% ) 

10/2 
Publikacje o dziedzictwie 
kulturalno-historycznym gminy 
Miedzyrzec Podlaski 

2021 
Wartość całkowita 53 950,00 zł  
(BLGD-PROW na lata 2014-2020) 
Dofinansowanie 53 950,00 zł   

Zabranie i opublikowanie wywiadów z najstarszymi członkami lokalnego 
społeczeństwa dotyczących tematyki obyczajów i kultywowanych dawniej 
zwyczajów. Przewidziano również zorganizowanie „Wieczornicy z Piłsudskim”  
oraz nagranie płyty. Zakres tematyczny „Publikacje promujące obszar LSR”.  
Gminna Biblioteka w Międzyrzecu Podlaskim pozyskała dofinansowanie do 
projektu w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres tematyczny „Publikacje 
promujące obszar LSR” Kwota dofinansowania 34 328,00 zł, wartość całkowita 
projektu 53 950,00 zł. W okresie sprawozdawczym projekt został 
zrealizowany i zakończony. 
Zrealizowane wskaźniki produktu: 
1. Liczba publikacji o dziedzictwie kulturalno-historycznym gminy – 1szt., 
(wskaźnik zrealizowano w 200%) 
2. Liczba osób, które podniosły swoją wiedzę o dziedzictwie kulturalno-
historycznym gminy – 200 osób. (wskaźnik zrealizowano) 

11/2 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej z przepompowniami 
w miejscowości Rzeczyca - 
Gmina Międzyrzec Podlaski 

2017 – 2018 
Wartość całkowita 10 676 067,93 zł 
Dofinansowanie 7 583 700,00 zł  
(PROW na lata 2014-2020) 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowaniami 
w obrębie ulic: Radzyńskiej, Kolejowej i Gościniec w miejscowości Rzeczyca o 
łącznej długości 3,37 km. 26.07.2017r. została podpisana umowa o 
dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 
przepompowniami w miejscowości Rzeczyca - Gmina Międzyrzec Podlaski” w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Poddziałanie: 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną 
i oszczędzanie energii”).  W październiku 2018r. zakończono budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Rzeczyca - etap I 
związany z pozyskanym dofinansowaniem. 
Zrealizowane wskaźniki produktu: 
1. Liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych – 52 szt.; (wskaźnik zrealizowany 
w 100% ) 
2. Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku 
realizacji operacji – 24 272,50 m3/rok; (wskaźnik zrealizowany) 
3. Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej 
infrastruktury – 208 osób; (wskaźnik zrealizowany w 100% ) 
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4. Długość systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 3,37 km. 
(wskaźnik zrealizowany w 100% ) 

12/2 
Przebudowa stacji uzdatniania 

wody w Rogoźnicy 
2018-2021 

Wartość całkowita 2 172 356,00 zł 
Dofinansowanie 1 467 119,04 zł 
(RPO WL 2014-2020)  

W dniu 15.07.2018r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. 
„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy” w ramach RPO WL 2014 2020, 
działanie 6.4 Gospodarka Wodno- Ściekowa. Wartość projektu 2 116 107,58 zł; 
kwota dofinansowania 1 467 119,04. Projekt realizowany był do końca 2021 roku. 
W 2019 roku podjęto działania w zakresie aktualizacji dokumentacji oraz 
rozpoczęto prace przygotowawcze zwiane z opracowaniem dokumentacji 
przetargowej w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie 
wykonawcy związanego z przeprowadzeniem robót ogólno budowlanych 
przebudowy SUW w Rogoźnicy. Do końca 2020r. częściowo zostały wykonane 
roboty budowlane związane z: instalacją i obiektami technologicznymi, 
przyłączami technologicznymi, zagospodarowaniem terenu, Instalacją elektryczną, 
rozbudową i przebudową budynku technologicznego o pom. na agregat 
prądotwórczy. W 2021r. zakończono realizację inwestycji 
osiągnięte wskaźniki: 
Zrealizowane wskaźniki 
1. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 
(CI18)- osoba- 1899; 
2. Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody- m3 / dobę-1350; (wskaźnik 
osiągnięty w 100%) 
3. Liczba wybudowanych ujęć wody- szt.- 1, 00; (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
4. Liczba wspartych stacji uzdatniania wody- szt.- 1, 00; (wskaźnik osiągnięty w 
100%) 
5. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę- 
osoba- 1899. (wskaźnik osiągnięty w 122,75%) 

13/2 
Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w 
Gminie Miedzyrzec Podlaski 

2017 – 2020 

Wartość całkowita 2 414 584,43 zł  
Dofinansowanie 1 204 364,19 zł 
(RPO WL 2014-2020) 
 

Projekt obejmuje termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej - PSP w 
Rogoźnicy (pow. użytkowa 1 393,10 m²) oraz świetlico-remiza w Tłuśćcu (pow. 
użytkowa 558,73 m²). Zakres prac obejmuje m.in.  
- PSP Rogoźnica - docieplenie stropu, modernizacja oświetlenia, montaż OZE w 
postaci gruntowej pompy ciepła (134 kW) zasilanej instalacją fotowoltaiczną (30 
kW);  
- Świetlico-remiza w Tłuśćcu - ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu; wymiana 
pokrycia dachowego, modernizacja oświetlenia, wykonanie instalacji c.o. wraz z 
montażem OZE - kocioł pelletowy o mocy 22 kW, modernizacja oświetlenia. 
Realizacja projektu została zakończona.  
18.12.2017 podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedzyrzec 
Podlaski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora 
publicznego). W 2018 roku wykonano i odebrano zgodnie z protokołem odbioru 
roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku świetlico-remizy w 
Tłuśćcu. W 2019 wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane związane z:  
termomodernizacją budynku ZSP w Rogoźnicy, montażem instalacji 
fotowoltaicznej oraz kotła na biomasę.W 2020 roku zakończono realizację projektu.  
Zrealizowane wskaźniki produktu: 
1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 
szt.; (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 szt.; 
(wskaźnik osiągnięty w 100%) 
3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków– 2 szt.; (wskaźnik 
osiągnięty w 100%) 
4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 1 951,83 
m2; (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 
szt. (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
Zrealizowane wskaźniki rezultatu: 
1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1 562,20 GJ/rok; 
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 35,89 MWh/rok; 
3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE – 138,83MWh/rok; 
4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 29,69 MWhe/rok; 
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 0,186 
MW; 
6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 
(CI32) – 710913,20 kWh/rok; 
7. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 113,66 tony 
równoważnika CO2/rok. (wskaźnik osiągnięty w 121,16%) 

14/2 
Wdrażanie rozwiązań 
niskoemisyjnych na terenie 
Gminy Międzyrzec Podlaski 

2017 – 2019 
Wartość całkowita 6 747 177,16 zł 
Dofinansowanie 3 999 883,68 zł 
(RPO WL 2014-2020) 

W ramach prac będzie wybudowany nowy budynek pasywny, który będzie 
wykorzystywał OZE do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej w wykorzystaniem 
pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. 
18.12.2017. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.” Wdrażanie 
rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski”  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 (Działanie: 5.5 Promocja niskoemisyjności). Z końcem roku 2019 zakończono 
budowę budynku pasywnego Sali Gimnastycznej.  
Zrealizowane wskaźniki produktu: 
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1. Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa 
pasywnego – 1 szt.; (wskaźnik osiągnięty w 100%) 
Zrealizowane wskaźniki rezultatu: 
3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 354,91 GJ/rok; (wskaźnik osiągnięty w 
113,57%) 
4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 57,39 tony 
równoważnika CO2/rok. (wskaźnik osiągnięty w 100%) 

15/2 

Wdrażanie rozwiązań 
niskoemisyjnych na terenie 
Gminy Międzyrzec Podlaski – 
zadanie 2 

18.12.2017 - 2018 
Wartość całkowita 2 046 556,65 zł 
Dofinansowanie 1 392 892,50 zł 
(RPO WL 2014-2020) 

Projekt zakładał wymianę opraw oświetlenia ulicznego na LED-owe na obszarze 
gminy Międzyrzec Podlaski oraz wymianę źródła ciepła i oświetlenia 
wewnętrznego w Szkole Podstawowej  w Krzewicy. 18.12.2017. podpisano 
umowę o dofinansowanie projektu pn.” Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na 
terenie Gminy Międzyrzec Podlaski- Zadanie 2” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie: 
5.5 Promocja niskoemisyjności).  
Zrealizowane wskaźniki produktu: 
1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 921, 60GJ/rok; ( wskaźnik zrealizowany) 
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 208, 86- tony 
równoważnika CO2/rok, ( wskaźnik zrealizowany) 
3. Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych - 1 190, 00 szt. ( 
wskaźnik zrealizowany w 100%) 
Zrealizowane wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1szt.; - dokonano zmian w trakcie 
realizacji projektu oraz wykreślono wskaźnik z wniosku o dofinansowanie. 
2. Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa 
pasywnego – 0 szt.; 
3. Liczba przebudowanych budynków z uwzględnieniem standardów 
budownictwa pasywnego – 0 szt.; 
4. Liczba nowych stanowisk pomiarowych na potrzeby monitoringu stanu 
środowiska - 0 szt. 

16/2 
Termomodernizacja budynków 
wielorodzinnych w Halasach 

- - 
Spółdzielnia oraz indywidualnie mieszkańcy spółdzielni dokonali ocieplenia 
niektórych ścian lub części ścian zewnętrznych budynków wielorodzinnych. 

17/2 
Uporządkowanie zdegradowanej 
przestrzeni publicznej na osiedlu 
mieszkaniowym w Halasach 

Projektu nie 
zrealizowano ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

- Dotąd nie zostały podjęte działania. 

18/2 
STOP UZALEŻNIENIOM I 
PRZEMOCY 

Zadanie 
realizowane 
rokrocznie 

- 
Zarządzeniem Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski Nr 3/2012 z dnia 21 lutego 2012 
roku na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 
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dnia 29.07.2005 r.(Dz.U. Dz.U.2020 poz.218) został powołany Gminny Zespół  
Interdyscyplinarny w Międzyrzecu Podl. 
W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

⎯ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim 

⎯ Psycholog Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

⎯ Pedagog szkolny z Gimnazjum w Rogoźnicy 

⎯ Pedagog szkolny Gimnazjum w Krzewicy 

⎯ Pedagog szkolny Gimnazjum w Jelnicy 

⎯ Kuratorzy Sądu Rejonowego w Radzyniu Podl. 

⎯ Dzielnicowy Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podl. 

⎯ Pielęgniarka SPZOZ w Międzyrzecu Podl. 
Zadaniem Zespołu jest współpraca poszczególnych instytucji odpowiedzialnych 
za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w następującym zakresie: 

1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których 
przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. 

2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy 
Międzyrzec Podl.. 

3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, 
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. 

4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. 
5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. 
6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. 

Członkowie Zespołu mają ustawowy obowiązek spotykać się nie rzadziej niż raz 
na kwartał, jednak w praktyce spotkania odbywają się częściej, w zależności od 
potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z 
problemów występujących w indywidualnych przypadkach. 
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia tworzenie w ramach 
Zespołu Interdyscyplinarnego grup roboczych zajmujących się indywidualnymi 
przypadkami występowania przemocy domowej.  
W skład grupy roboczej wchodzą pracownicy instytucji działających w ramach 
Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w 
indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie 
sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 
wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec 
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.  
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Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać 
dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w 
rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także 
innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są 
zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych. Prace w 
ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych 
przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w 
indywidualnych przypadkach. 
Zgodnie z nałożonymi wymogami prace grup roboczych są dokumentowane. 

19/2 
Zakup nowości wydawniczych 
do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Miedzyrzecu Podlaskim 

2017-2021 
Dofinansowanie 62 097,00 zł 
(dotacja z Biblioteki Narodowej)  

Zakupy nowości czytelniczych wpłynie na znaczne uatrakcyjnienia księgozbiorów 
bibliotek publicznych. W konsekwencji nastąpi  podniesienie czytelnictwa oraz 
wzrost uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski, 
w tym wyznaczonych podobszarów rewitalizacji. Nastąpi wzmocnienie aktywności 
czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby 
wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. W 
roku 2017 pozyskano dotację celową w kwocie 7 100 zł na zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek. W roku 2018 pozyskano dotację w kwocie 7 420,00 zł  
na zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W roku 2019 pozyskano dotację 
celową w kwocie 6 866,00  zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W 2020 
roku do biblioteki zakupiono książki: ze środków budżetowych na kwotę 24.711 zł, 
z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup nowości za 25.000 zł. W 2021 - do biblioteki 
zakupiono nowości wydawnicze : w ramach  dotacji z  Biblioteki Narodowej na 
kwotę 16.000 zł 

20/2 Budowa Domu Seniora – Hotel 2019 Brak danych 

W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona przebudowa, rozbudowa i 
dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami istniejącego budynku. 
Dzięki temu powstanie kompleks umożliwiający przebywanie w nim  około 80-ciu 
seniorów oraz 50-ciu gości hotelowych. W 2019 zakończono i oddano do 
użytkowania całodobowy Dom Seniora Lawendowy Zakątek. 

21/2 
Wsparcie sektora rolnictwa na 
obszarze gminy Międzyrzec 
Podlaski 

2017-2020 - 

Zakres zadań przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego przedsięwzięcia 
obejmie: 
- działania informacyjne zachęcające rolników do uprawy rolnictwa ekologicznego 
i roślin energetycznych związanych z odnawialnymi źródłami energii, 
- zachęcanie rolników do modernizacji gospodarstw w kierunku wielofunkcyjnym 
(np. agroturystyka), 
- podjęcie działań informacyjnych propagujących wśród rolników nowoczesne i 
efektywne formy gospodarowania, 
- działania informacyjne w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej na 
rzecz młodych rolników, 
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- działania informacyjne w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na 
rozpoczynanie lub modernizację/unowocześnienie/rozwój prowadzonej 
dotychczas działalności rolniczej. 
W okresie sprawozdawczym 2017-2020 były podjęte działania związane z  
promocją przedsiębiorczości, tj. rozwijaniem działalności gospodarczej oraz 
podejmowaniem nowej działalności. W tym celu Bialskopodlaska Lokalna Grupa 
Działania – Stowarzyszenie działające na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich i małych miast ( w tym obszaru gminy Międzyrzec Podlaski) 
zorganizowała serie spotkań z  mieszkańcami mającymi na celu przedstawienie 
informacji na temat form pomocy oraz dostępnych środków w formie dotacji z 
zakresu podejmowania działalności gospodarczej, oraz rozwoju już prowadzonej 
działalności gospodarczej. W tym okresie były ogłaszane nabory oraz udzielone 
dotacje związane z tworzeniem nowych przedsiębiorstw oraz już istniejących. 

22/2 
Narodowe czytanie na sportowo 
w Rzeczycy 

2017 6000,00 zł (budżet biblioteki) 

3 września 2017r. odbyła się impreza pod hasłem. „Narodowe Czytanie na 
Sportowo w Gminie Międzyrzec Podlaski”. Uroczystość uświetnili zaproszeni 
goście: Piłkarze Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, którzy wspólnie czytali 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, a następnie rozegrali z przedstawicielami 
Gminy Międzyrzec Podlaski towarzyski mecz. Swoją obecnością również zaszczycili 
zaproszeni goście tacy jak : prozaik, autor scenariuszy filmowych i reportażysta 
Zbigniew Masternak, poeta Marcin Pawlik, dziennikarz sportowy, autor monografii 
piłkarskich Jacek Kosier, artysta, kabareciarz i prozaik Jacek Janowicz, historyk 
sztuki, specjalista w zakresie poezji romantycznej Marek Grajek, tłumacz literatury 
amerykańskiej, tłumacz twórczości Charlesa Bukowskiego Norbert Wielądek a 
także tłumacz poezji białoruskiej Piotr Krzymowski, dziennikarz warszawski Marcin 
Janowicz i felietonista Mateusz Giska. 

23/2 Strzakłowski festiwal disco-polo 2019 
4 000,00 zł (budżet gminy 

Międzyrzec Podlaski)  

Planowanym efektem realizacji przedsięwzięcia jest nie tylko zagwarantowanie 
mieszkańcom możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego  czasu, ale przede 
wszystkim zwiększenie ruchu turystycznego na obszarze gminy. 
Stowarzyszenie Moja Gmina w niedzielę 4 sierpnia 2019 r. zorganizowało w 
Strzakłach rodzinny bieg z przeszkodami – Strzakłogeddon. Impreza wpisała się w 
znany cykl Rodzina Sportem Silna. Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy 
Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz. Rodzinnie spędzić czas w sposób 
aktywny, dobrze się bawić – takie cele towarzyszyły uczestnikom Strzakłogeddonu. 
Blisko 60 śmiałków, w tym liczna grupa dzieci i młodzieży, stanęło na starcie biegu 
ekstremalnego. 

24/2 
Aktywna wspólnota lokalna 
źródłem rozwoju gminy 
Międzyrzec Podlaski 

- - 

W efekcie jego realizacji w przyszłości nastąpi zwiększenie inicjatyw oddolnych, 
wzrost liczby mieszkańców angażujących się w działania organizacji pozarządowych 
i lokalne inicjatywy, wzrost partycypacji mieszkańców w sprawy publiczne oraz 
wzmocnienie potencjału III sektora.  Wyrównywanie szans, przeciwdziałanie 
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Lp. Nazwa projektu Okres realizacji Wartość i źródło finansowania Stan realizacji/opis zrealizowanego zakresu 
wykluczeniu społecznemu i tworzenie warunków dla godnego funkcjonowania we 
wspólnocie ludzi marginalizowanych to tylko niektóre zadania realizowane w 
ramach przedsięwzięcia. 
Z końcem roku 2018 otwarto Klub Seniora w Rzeczycy.  W okresie 
sprawozdawczym 2019 trwały spotkania  i oddolne inicjatywy na rzecz integracji 
społecznej osób starszych z  Klubu Seniora w Rzeczycy, tj.:  
- spotkanie opłatkowe, 
- dzień kobiet, 
- kiermasz wielkanocny, 
- przemyślenia wielkanocne, 
- inscenizacja Bajki ,,Kot w butach,,  
- spotkanie przy ognisku, 
- wycieczka do Białowieży, 
- potrawy kulinarne na przełomie XIX i XX wieku 
- zamyślenia zaduszkowe, 
- kiermasz bożonarodzeniowy oraz kolędowanie międzypokoleniowe.  

25/2 Monitoring obywatelski  - - 
Ze względu na brak zainteresowania mieszkańców zrezygnowano z realizacji 
przedsięwzięcia.  

26/2 
Utworzenie wioski tematycznej 
w Strzakłach 

Projektu nie 
zrealizowano ze 
względu na brak 

środków 
finansowych 

- Został przygotowany projekt, ale nie uzyskał dofinansowania 
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Stan realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w ramach LPR na lata 217-2023 należy ocenić na 

bardzo wysokim poziomie. Pomimo niekorzystnych uwarunkowań związanych z zakończeniem 

perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i wynikającej z tego ograniczonej ilości dostępnych źródeł 

finansowania zaplanowanych przedsięwzięć, a także panujących obostrzeń i sytuacji epidemiologicznej 

związaną z pandemią COVID-19 (decydującą o braku możliwości realizacji przez długi czas przedsięwzięć 

skupiających dużą liczbę uczestników) oraz względu na bariery finansowe  nie doszło do realizacji 

zaledwie 1 projektu rewitalizacyjnego z listy podstawowej oraz 3 projektów z listy uzupełniającej. 

Dodatkowo, z powodu braku zainteresowania mieszkańców zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia 

z listy uzupełniającej pn. „monitoring obywatelski”.  Na konieczność przeorganizowania zakresu 

realizowanych przez władze działań, wpłyną wybuch wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. i powstały z tym 

kryzy migracyjny w Polce. W związku z tym, w pierwszej kolejność znaczna cześć środków oraz kadr 

została zaangażowana w tym zakresie.  W wyniku przeprowadzonej analiz stopnia wdrążania projektów 

LPR udało się ustalić, iż 87,5% projektów z listy podstawowej  oraz 84,6% dopuszczalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zostało zdrożonych. W zaistniałej niekorzystnej sytuacji, stan wdrożenia  

zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, należy uznać za ogromy sukces i efekt determinacji 

podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenia założeń LPR. 

Jak wynika z przestawionego powyżej zastawania, przeważająca część celów oraz postulatów 

rewitalizacyjnych znalazło swoje urzeczywistnienie w zrealizowanych projektach. Zmiany wskaźników 

w sferze społecznej we wszystkich podobszarach obszaru rewitalizacji podążają we właściwym 

kierunków. Liczbę oraz zakres zrealizowanych projektów w ramach procesu rewitalizacji należy ocenić 

bardzo  pozytywnie. Większość wskaźników produktu i rezultatu zostanie osiągnięte na bardzo wysokim 

(głównie 100%) szacowanej wartości docelowej. We wskaźnikach oddziaływania  dotyczących sfery 

społecznej dostrzec można pozytywne zmiany. Jednakże pomimo tego, że dużo w gminie Miedzyrzec 

Podlaski się zmieniło, nadal istnieje potrzeba kontynuowania procesu rewitalizacji. Część projektów 

przewidzianych do realizacji w LPR 2017-2023 pozostaje wciąż aktualnych (ze względu na istnienie 

nadal problemów na obszarze rewitalizacji pokrywającym się częściowo z poprzednim) , co wskazuje 

na ewidentną potrzebę kontynuacji procesu rewitalizacji, zwłaszcza na pokrywających się w obu 

dokumentach obszarach rewitalizacji.  Uwzględniając upływ czasu i zmianę kontekstów, w tym 

szczególnie uwarunkowań ekonomicznych, niezbędna jest rewizja założeń poszczególnych 

przedsięwzięć w taki sposób, aby ich realizacja odpowiadała na aktualnie zidentyfikowane problemy 

i potrzeby. Kontynuacja procesu rewitalizacji rozpoczętego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

dla gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023 na częściowo zbieżnym terytorialnie obszarze (Halasy, 

Rogoźnica, Żabce) nie tylko umocni osiągnięte już cele procesu, ale przy uwzględnieniu 

zasady komplementarności międzyokresowej pozwoli na dalszą poprawę przestrzeni publicznej, rozwój 

i wzrost atrakcyjności gminy dla mieszkańców oraz osób ją odwiedzających.  
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2. Charakterystyka Gminy Międzyrzec 
Podlaski 
Gmina Międzyrzec Podlaski jest jedną ze 170 gmin wiejskich znajdujących się w województwie 

lubelskim. Usytuowana jest w północnej części województwa lubelskiego, w zachodniej części powiatu 

bialskiego. Jest gminą wiejską prawie w pełni otaczającą miasto Międzyrzec Podlaski, w którym to 

znajduje się siedziba gminy. Gmina graniczy z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: 

✓ od południa z miastem Międzyrzec Podlaski i gminą Drelów (powiat bialski),  

✓ od wschodu z gminą Biała Podlaska (powiat bialski), 

✓ od zachodu z gminą Kąkolewnica (powiat radzyński) oraz gminą Trzebieszów (powiat 

łukowski), 

✓ od północy z gminami Olszana, Zbuczyn i Huszlew (województwo mazowieckie). 

Szczególne znaczenie dla gminy ma sąsiedztwo miasta Międzyrzeca Podlaskiego. Miasto ma 

wpływ na aktywizację otaczającej go gminy Międzyrzec Podlaski. Jest również znaczącym centrum 

zdrowia, kultury, sportu i rekreacji. Bardzo dobre położenie komunikacyjne gminy ułatwia dostęp do 

dużych miast: Lublina (100 km), Warszawy (145 km), Białegostoku (150 km) 

Mapa 2Położenie gminy Międzyrzec Podlaski na obszarze województwa lubelskiego i powiatu bialskiego 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Gmina zajmuje powierzchnię ok. 261 km2, co stanowi niemal 9,5% powierzchni powiatu 

bialskiego (łącznie 2 754 km2) oraz 1,04% powierzchni województwa lubelskiego (25 123 km2). Cechuje 

się ona dobrym dostępem do dróg tranzytowych o znaczeniu regionalnym i krajowym. Przez teren 

gminy przebiegają dwie drogi krajowe (nr 2 i nr 19) oraz dwie drogi wojewódzkie (nr 806 Łuków – 

Międzyrzec Podlaski i nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna). Poza tym biegnie 

tędy kolejowa magistrala Berlin – Warszawa - Moskwa. Gmina leży na drugim pod względem rangi 

węźle komunikacyjnym, na terenie województwa lubelskiego. Atutem jest więc dostępność 

komunikacyjna do dróg o znaczeniu międzynarodowym. W skład gminy wchodzi 35 miejscowości 

zgrupowanych w 33 jednostkach pomocniczych – sołectwach.  

Gmina położona jest w dorzeczu rzek: Krzna, Krzna Północna, Krzna Południowa, Piszczka i Złota 

Krzywula. Obejmuje korytarz ekologiczny o randze krajowej. Największa– Krzna – obejmuje swoim 

zasięgiem centralną część równinnego, miejscami pofałdowanego lekko terenu gminy. Rzeka Krzna 

łączy się z rzeką Wieprz oddanym do użytku w 1961 r. Kanałem Wieprz-Krzna. Kanał ten, wymagający 

modernizacji, ma ważne znaczenie w kształtowaniu stosunków wodnych województwa lubelskiego. 

Lasy, położone głównie w południowo-wschodniej części gminy są kwalifikowane do objęcia statusem 

„Obszaru Chronionego Krajobrazu". 

Mapa 3Schemat struktury przestrzennej obszaru gminy Międzyrzec Podlaski 

 
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miedzyrzec Podlaski 
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Sieć osadnicza ukształtowana jest w układzie pasmowym wzdłuż tras komunikacyjnych. 

W układzie przestrzennym gminy występują zarówno zwarte, jak i rozproszone formy osadnictwa. 

Dominuje zabudowa wiejska jednorodzinna z towarzyszącą zabudową związaną z działalnością 

gospodarczą mieszkańców. W większości sołectw dominuje charakter zabudowy jedno-ulicowej. 

W gminie występują również miejscowości typu rzędówka, ciągnące się wzdłuż prostej drogi z luźną 

zabudową, często występujące tylko po jednej stronie. Wielkość poszczególnych jednostek osadniczych 

jest bardzo zróżnicowana. 

Na terenie gminy znajduje się 35 miejscowości o znacznym zróżnicowaniu. Do najliczniej 

zamieszkiwanych miejscowości należą: Rzeczyca (1 001 osób), Misie (801 osób), Bereza (598 osób), 

Halasy (527 osób), Jelnica (516 osób), Rogoźnica (507 osób) oraz Przychody (503 osoby). Z drugiej 

strony znajdują się również miejscowości, które zamieszkuje bardzo mała liczba mieszkańców, takie jak: 

Kolonia Wolańska (1 osoba), Przyłuki (10 osób) i Dołhołęka (32 osoby). W skład gminy Międzyrzec 

Podlaski wchodzą 33 sołectwa: Bereza, Dołhołęka, Halasy, Jelnica, Koszeliki, Kożuszki, Krzewica, 

Krzymoszyce, Łuby, Łukowisko, Łuniew, Manie (w skład sołectwa wchodzą miejscowości: Manie 

i Przyłuki), Misie, Pościsze (w skład sołectwa wchodzą miejscowości: Pościsze i Kolonia Wolańska), 

Przychody, Puchacze, Rogoźnica, Rogoźnica Kolonia, Rogoźniczka, Rudniki, Rzeczyca, Sawki, Sitno, 

Strzakły, Tłuściec, Tuliłów, Utrówka, Wólka Krzymowska, Wysokie, Zasiadki, Zaścianki, Zawadki i Żabce. 

Zabudowa mieszkaniowa gminy Międzyrzec Podlaski ukształtowana została w oparciu 

o podstawową i tradycyjną funkcję gminy, jaką jest rolnictwo. Na jej obszarze dominuje budownictwo 

charakterystyczne dla osadnictwa wiejskiego pod względem zarówno formy, jak i funkcji - budynek 

mieszkalny jednorodzinny z towarzyszącą zabudową związaną z działalnością gospodarczą 

mieszkańców. Na terenie gminy występuje również zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna 

i letniskowa (rekreacji indywidualnej). Lokalne zgrupowania osadnicze mają głównie zagrodowy 

charakter zabudowy, w którym zlokalizowane są ośrodki usług i miejsc pracy związanej z działalnością 

pozarolniczą. 

3. Metodologia delimitacji obszar 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
Koncentracja terytorialna stanowi jedną z kluczowych zasad działań podejmowanych w ramach 

procesu rewitalizacji. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) jasno 

wskazuje na konieczność realizacji projektów na ściśle wskazanym obszarze. Realizacja pojedynczych 

projektów, rozproszonych na dużym obszarze, pozostaje nierzadko bez wystarczającego wpływu na 

rzeczywistą i trwałą zmianę wyznaczonych obszarów zdegradowanych. Stąd potrzeba ograniczenia 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 39 

 

terytorialnego zakresu rewitalizacji do obszarów, na których zdiagnozowano szczególnie niekorzystną 

sytuację. Zadaniem jednostki samorządu terytorialnego jest hierarchizacja potrzeb, tj.  podejście do 

rewitalizacji jako przemyślanej i kompleksowej interwencji na obszarze najbardziej tego potrzebującym 

Wobec tego, o wyborze obszaru rewitalizacji decydować ma silna koncentracja negatywnych zjawisk 

oraz istotne znaczenie tego obszaru dla rozwoju lokalnego. 

W celu wyznaczenia na terenie gminy Międzyrzec Podlaski obszaru zdegradowanego 

i zaproponowania obszaru do rewitalizacji przeprowadzono dla obszaru całej gminy szczegółową 

diagnozę zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych technicznych i przestrzenno-

funkcjonalnych. Przedmiotowa diagnoza została przeprowadzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485). Celem diagnozy było ustalenie, które obszary 

gminy powinny zostać zakwalifikowane jako zdegradowane, jak również wytypowanie obszaru 

rewitalizacji. Szczegółowy przebieg procesu diagnostycznego zawiera Diagnoza służąca delimitacji 

obszaru zdegradowanego i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski, stanowiąca 

Złącznik nr 2 do wniosku Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski do Rady Gminy o wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz załącznik do uzasadnienia w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski.W ramach przedmiotowej części 

zawarto jedynie syntetyczną informację w zakresie procesu wyznaczania obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie gminy.  

Zgodnie z art. 10 ustawy, za obszar rewitalizacji uznano część obszaru zdegradowanego, 

cechującą się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, w której – z uwagi na istotne znaczenie dla 

rozwoju lokalnego – gminy Międzyrzec Podlaski zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji 

może obejmować łącznie tereny o powierzchni nie większej niż 20% powierzchni gminy oraz być 

zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

Pierwszy etap prac w ramach procesu diagnostycznego obejmował wyznaczenie 

podstawowych jednostek analitycznych -referencyjnych, tj. przestrzennych jednostek, do których 

odnoszone były wszystkie zbierane dane. W obrębie wyznaczonych pól przeprowadzono następnie 

szczegółową analizę wskaźnikową w zakresie poszczególnych sfer mającą na celu wskazanie obszarów 

wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych. Przeprowadzona diagnoza objęła swoim zasięgiem 

teren gminy Międzyrzec Podlaski, przy uwzględnieniu podziału na wyznaczone jednostki referencyjne. 

Diagnoza została przeprowadzona w oparciu o obiektywne i weryfikowalne mierniki oraz metody 

badawcze, które odpowiednio dostosowano do lokalnych uwarunkowań. Analiza wskaźnikowa 

uzupełniona został o analizę jakościową.    
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Zgodnie z rekomendacjami 1  analizie poddano dwa rodzaje pól podstawowych – jednostki 

modularne (sztuczne) oraz jednostki pseudonaturalne (istniejące oraz wyznaczone na potrzeby 

rewitalizacji). Ze względu na liczne problemy związane z pozyskaniem danych (m.in. niezgodność 

z działkami ewidencyjnymi, konieczność przyporządkowania danych z jednej ulicy do kilku pól, kwestie 

ochrony danych osobowych), które odzwierciedliłyby aktualny stan, zrezygnowano z analizy 

prowadzonej na poziomie jednostek modularnych. Analizie poddano jednostki pseudonaturalne. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż jednostki analityczne stanowią obszary spójne, dające się 

wyodrębnić jako pewne całości pod względem społecznym, morfologicznym, funkcjonalnym 

i przestrzennym. Ponadto, podział gminy na jednostki analityczne powinien opierać się na założeniu 

zachowania ciągłości procesów rewitalizacyjnych prowadzonych na podstawie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023 oraz przy uwzględnieniu struktury 

funkcjonalno-przestrzennej i sytuacji demograficznej gminy. Dodatkowo wymogi ustawowe nakazują, 

iż granice jednostek powinny być poprowadzone zgodnie z granicami ewidencyjnymi działek, za 

wyjątkiem sytuacji, w których granice jednostek dzielą działki, przez które np. przepływają rzeki. Ustawa 

umożliwia zastosowanie specjalnych narzędzi wspierających proces rewitalizacji, np. Specjalną Strefę 

Rewitalizacji, które muszą być przypisane ściśle do określonych działek ewidencyjnych.  Finalny podział 

gminy na jednostki analityczne został skonsultowany i zatwierdzony przez Władze Gminy. 

Przyjęte na wstępie prac, założenie zachowania ciągłości procesów rewitalizacyjnych było 

podstawą podjęcia decyzji, że punktem wyjścia do podziału gminy na jednostki referencyjne, będzie 

podział zastosowany w opracowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji dla gminy Miedzyrzec Podlaski 

na lata 2027-2023. W dokumencie tym, obszar gminy Międzyrzec Podlaski został podzielony na 33 

obszary analityczne, zgodnie z granicami poszczególnych sołectw gminy: 1) Bereza, 2) Dołhołęka, 3) 

Halasy, 4) Jelnica, 5) Koszeliki, 6) Kożuszki, 7) Krzewica, 8) Krzymoszyce, 9) Łuby, 10) Łukowisko, 11) 

Łuniew, 12) Manie, 13) Misie, 14) Pościsze, 15) Przychody, 16) Puchacze, 17) Rogoźnica, 18) Rogoźnica 

Kolonia, 19) Rogoźniczka, 20) Rudniki, 21) Rzeczyca, 22) Sawki, 23) Sitno, 24) Strzakły, 25) Tłuściec, 26) 

Tuliłów, 27) Utrówka, 28) Wólka Krzymowska, 29) Wysokie, 30) Zasiadki, 31) Zaścianki, 32) Zawadki i 33) 

Żabce. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż granice sołectw pokrywają się z granicami poszczególnych 

miejscowości. Jednocześnie nie pokrywają się z granicami obwodów ewidencyjnych. W związku z tym, 

przy ustaleniu granic jednostek referencyjnych posłużono się danymi dotyczącymi granic miejscowości 

(uwzględniono dane dotyczące adresów) oraz sołectw. 

 
1„Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby 

Gminnych Programów Rewitalizacji” 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 41 

 

Na poniższej mapie przedstawiona aktualnie wyznaczone granice jednostek referencyjnych, 

w ramach których dokonano szczegółowej analizy sytuacji kryzysowej. Z zakresu opracowania, 

tj. wyznaczonych sołectw, wyłączono fragmenty gminy, które zgodnie z metodologią przyjętą przez 

ustawę o rewitalizacji nie powinny być brane pod uwagę na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego.   

Wyłączenia te wynikają z charakterystyki tychże terenów – są to tereny niezabudowane 

(niezurbanizowane), rolne, przeznaczone dla potrzeb prowadzenia działalności rolniczej oraz leśne.  
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Mapa 4 Podział gminy Międzyrzec Podlaski na wyznaczone jednostki analityczne (referencyjne) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim (mapa zasadnicza gminy) 
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W ramach opracowania analizie poddano 33 wyznaczone jednostki analityczne (referencyjne). Ich  

szczegółową charakterystykę przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 3Wyznaczone obszary referencyjne (analityczne)  na terenie gminy Międzyrzec Podlaski 

Lp. 
Nazwa sołectwa  

- obszaru 
analitycznego 

Miejscowości/ 
Ulice 

Łączna 
powierzchnia 

sołectwa 
[ha] 

Powierzchnia 
jednostki 

analitycznej 
[ha] 

Liczba 
ludności 
w 2021 r. 
[osoby] 

1.  Bereza Bereza 829,93315118 703,86035654 598 

2.  Dołhołęka Dołhołęka 368,58227896 136,03543425 32 

3.  Halasy Halasy 597,74272780 224,57588938 527 

4.  Jelnica Jelnica 636,30763400 356,24895089 516 

5.  Koszeliki Koszeliki 488,45863711 291,04199172 95 

6.  Kożuszki Kożuszki 513,63276824 180,00212030 232 

7.  Krzewica Krzewica 1 333,97369942 432,87283745 346 

8.  Krzymoszyce Krzymoszyce 452,19590790 112,21068411 96 

9.  Łuby Łuby 318,44423142 831,66021640 99 

10.  Łukowisko Łukowisko 1 324,74398218 372,71352246 255 

11.  Łuniew Łuniew 509,63054807 324,46048065 162 

12.  Manie Manie, Przyłuki 1 250,63188488 734,06276566 242 

13.  Misie Misie 956,34188923 627,67295339 801 

14.  Pościsze 
Pościsze, Kolonia 
Wolańska 

1 197,07677305 700,49958469 336 

15.  Przychody Przychody 657,04777470 369,32343899 503 

16.  Puchacze Puchacze 455,53140946 224,24257710 248 

17.  Rogoźnica Rogoźnica 800,33140828 426,34390397 507 

18.  
Rogoźnica 
Kolonia 

Rogoźnica 
Kolonia 

710,02855012 410,73882654 128 

19.  Rogoźniczka Rogoźniczka 649,55131341 205,25912508 187 

20.  Rudniki Rudniki 129,06785617 15,64664793 90 

21.  Rzeczyca Rzeczyca 1 113,99898900 615,24937499 1 001 

22.  Sawki Sawki 338,19512869 286,24005190 112 

23.  Sitno Sitno 464,58269377 234,51543926 306 

24.  Strzakły Strzakły 661,23334999 349,00064465 375 

25.  Tłuściec Tłuściec 955,35787192 452,07238639 447 

26.  Tuliłów Tuliłów 794,98414318 566,31028637 431 

27.  Utrówka Utrówka 2 565,47685619 90,65533119 92 

28.  
Wólka 
Krzymowska 

Wólka 
Krzymowska 

371,62556182 60,02414067 133 

29.  Wysokie Wysokie 476,85577482 148,50526317 448 

30.  Zasiadki Zasiadki 700,59449250 307,04155530 190 

31.  Zaścianki Zaścianki 2 397,47285718 1 419,98288293 242 
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Lp. 
Nazwa sołectwa  

- obszaru 
analitycznego 

Miejscowości/ 
Ulice 

Łączna 
powierzchnia 

sołectwa 
[ha] 

Powierzchnia 
jednostki 

analitycznej 
[ha] 

Liczba 
ludności 
w 2021 r. 
[osoby] 

32.  Zawadki Zawadki 381,26476724 118,68702869 68 

33.  Żabce Żabce 720,67811832 239,81246517 467 

Suma: 26 121,57503020 12 567,56915818 10 312 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji kryzys w sferze społecznej związany jest z koncentracją 

negatywnych zjawisk społecznych, szczególnie zaś bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego 

poziomu edukacji i kapitału społecznego oraz niskiej aktywności w życiu publicznym i kulturalnym 

(art. 9 ust. 1). Analizę w sferze społecznej przeprowadzono w oparciu o budowanie wskaźnika 

syntetycznego. W tym celu przeanalizowano 26 wskaźników obrazujących w najpełniejszy sposób 

natężenie problemów w sferze społecznej z zakresu bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, edukacji, 

kapitału społecznego, aktywności społecznej i obywatelskiej, a także stanu zdrowia mieszkańców. 

Wykorzystanie większej liczby wskaźników pozwoliło na przeprowadzenie diagnozy w sposób bardziej 

precyzyjny. Wskaźniki budowano na podstawie zgromadzonych danych ilościowych. Dane liczbowe 

gromadzono przy założeniu, że udostępniane przez współpracujące instytucje i komórki organizacyjne 

Urzędu Gminy dane, powinny odzwierciedlać najaktualniejszy stan danego zjawiska i przedstawiać jego 

wartość liczbową na dzień udostępnienia danych (o ile rejestr, w którym te dane są gromadzone to 

umożliwiał). 

Tabela 4Lista wskaźników delimitacyjnych w sferze społecznej 

Nr 
wskaźnika 

Badane zjawisko Nazwa wskaźnika 

1.  

Niekorzystne 
trendy 
demograficzne 

Zmiana liczby mieszkańców w latach 2017-2021 

2.  
Liczba osób, które się wymeldowały przypadająca na 100 mieszkańców 
w 2021 r. 

3.  
Liczba osób w wieku powyżej 65 roku życia przypadająca na 100 
mieszkańców w 2021 r. 

4.  

Bezrobocie 

Liczba osób bezrobotnych przypadająca na 100 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym w 2021 r. 

5.  
Liczba osób długotrwale bezrobotnych przypadająca na 100 
mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2021 r. 

6.  
Liczba osób  bezrobotnych powyżej 50 roku życia przypadająca na 100 
mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2021 r. 

7.  
Liczba osób  bezrobotnych poniżej 30 roku życia przypadająca na 100 
mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2021 r. 

8.  
Liczba osób  bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych przypadająca na 
100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2021 r. 
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Nr 
wskaźnika 

Badane zjawisko Nazwa wskaźnika 

9.  

Ubóstwo, 
wykluczenie 
społeczne, 
uzależnienia 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

10.  
Liczba osób korzystających ze świadczeń społecznej z tytułu ubóstwa 
przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

11.  
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 
bezrobocia przypadająca  na 100 mieszkańców w 2021 r. 

12.  
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 
alkoholizmu przypadająca  na 100 mieszkańców w 2021 r. 

13.  
Liczba osób korzystających ze świadczeń GOSP z tytułu bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

14.  
Liczba osób, które mają założoną Niebieską Kartę przypadająca na 100 
mieszkańców w 2021 r. 

15.  
Liczba dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania przypadająca na 
100 dzieci w wieku do 17 roku życia w 2021 r. 

16.  
Liczba osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na przypadająca 100 mieszkańców w 2021 r. 

17.  

Niepełnosprawność 
i zły stan zdrowia 
mieszkańców 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy z tytułu długotrwałej 
lub ciężkiej choroby przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

18.  
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu 
niepełnosprawności przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

19.  
Liczba osób z niepełnosprawnościami przypadająca na 100 mieszkańców 
w 2021 r. 

20.  

Poziom edukacji 

Udział dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 
2019/2020 w liczbie uczniów szkół podstawowych (%) 

21.  
Udział dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 
2020/2021 w liczbie uczniów szkół podstawowych (%) 

22.  Niski poziom 
uczestnictwa w 
życiu publicznym 
i obywatelskim 

Liczba funkcjonujących NGO przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

23.  Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2020 r. 

24.  

Niski poziom 
bezpieczeństwa 
publicznego 

Liczba odnotowanych przestępstw przypadająca na 100 mieszkańców 
w 2021 r. 

25.  Liczba wykroczeń przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

26.  
Liczba przeprowadzonych przez Policję interwencji przypadająca na 100 
mieszkańców w 2021 r. 

Źródło: Opracowanie własne 

W ramach przeprowadzonej diagnozy pozwalającej na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji określono wartość wskaźnika syntetycznego, będącego sumą wszystkich 

ww. wskaźników cząstkowych wykorzystanych do określenia negatywnych zjawisk społecznych. Dla 

każdego z wyznaczonych obszarów referencyjnych przeanalizowano zakres wskaźników wymienionych 

w powyższej tabeli. Poniżej zaprezentowano otrzymane wartości badanych wskaźników dla 

poszczególnych sołectw w gminie Międzyrzec Podlaski.
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Tabela 5Wartości wskaźników delimitacyjnych oraz ich charakter 

Badane zjawisko 
Niekorzystne trendy 

demograficzne 
Bezrobocie Ubóstwo, wykluczanie społeczne i uzależnienia 

Numer wskaźnika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Charakter wskaźnika S* D* D D D D D D D D D D D D D D 

Bereza -1,97 3,85 15,89 5,38 4,25 1,13 1,98 1,70 4,35 0,33 0,33 0,00 1,00 0,50 5,30 0,17 

Dołhołęka 0,00 3,13 12,50 11,11 11,11 0,00 5,56 0,00 3,13 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Halasy -3,83 1,33 11,01 5,99 2,99 1,80 1,20 1,80 7,40 1,14 0,76 0,19 2,85 0,00 29,91 0,19 

Jelnica -2,27 0,97 14,73 6,27 2,99 1,19 2,39 1,49 5,62 1,55 0,78 0,39 5,04 0,39 23,16 0,39 

Koszeliki -1,04 3,16 13,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,37 1,05 0,00 0,00 4,21 0,00 15,00 1,05 

Kożuszki -7,20 3,45 15,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,62 0,86 0,43 0,43 3,02 0,00 18,92 0,00 

Krzewica 0,29 2,02 13,58 2,45 0,98 0,00 1,47 0,49 4,91 0,87 0,58 0,29 2,02 0,00 9,52 0,29 

Krzymoszyce -12,73 5,21 26,04 16,67 9,26 3,70 5,56 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 

Łuby -9,17 0,00 18,18 4,84 1,61 1,61 1,61 0,00 4,04 1,01 0,00 0,00 3,03 0,00 27,78 0,00 

Łukowisko -6,59 0,39 19,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 0,39 0,00 0,00 2,35 0,00 21,43 0,39 

Łuniew -8,99 0,00 18,52 8,26 4,59 1,83 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manie  -0,41 2,89 16,53 3,40 1,36 0,00 3,40 1,36 4,13 1,24 0,83 0,00 3,31 0,83 32,56 0,00 

Misie -2,20 2,37 14,86 6,16 2,98 0,80 2,78 1,99 4,49 0,87 1,37 0,37 2,50 0,12 19,53 0,37 

Pościsze -5,08 2,98 13,99 5,21 3,79 1,90 0,47 1,42 6,85 0,30 0,60 0,00 1,79 0,00 16,90 0,00 

Przychody -4,01 1,79 17,10 5,00 2,86 0,71 1,43 1,43 5,77 0,20 1,19 0,20 1,99 0,00 12,70 0,60 

Puchacze 1,22 0,81 11,69 1,32 1,32 0,00 0,66 0,66 4,44 0,00 0,81 0,00 2,42 0,00 12,70 0,40 

Rogoźnica 0,80 1,38 12,03 3,60 2,40 0,60 0,90 0,90 6,11 1,58 0,59 0,20 2,76 1,38 21,65 0,20 

Rogoźnica Kolonia -0,78 3,13 15,63 5,00 1,25 0,00 3,75 1,25 3,91 0,78 0,00 0,00 0,00 0,78 8,00 0,00 
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Badane zjawisko 
Niekorzystne trendy 

demograficzne 
Bezrobocie Ubóstwo, wykluczanie społeczne i uzależnienia 

Numer wskaźnika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Charakter wskaźnika S* D* D D D D D D D D D D D D D D 

Rogoźniczka -7,43 3,21 12,83 4,10 2,46 2,46 1,64 1,64 4,28 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 9,68 0,00 

Rudniki 7,14 0,00 13,33 1,85 1,85 1,85 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 1,11 2,22 0,00 26,32 1,11 

Rzeczyca 7,06 1,90 12,19 5,37 2,60 0,49 2,11 1,14 2,00 0,50 0,40 0,00 0,00 0,20 2,83 0,20 

Sawki -4,27 0,89 20,54 1,45 0,00 0,00 1,45 0,00 3,57 0,89 0,00 0,00 0,89 0,00 10,53 0,00 

Sitno 2,68 2,61 9,80 6,45 4,84 0,54 2,69 3,76 4,90 0,33 0,65 0,00 1,63 0,33 18,29 0,00 

Strzakły -3,35 1,33 14,13 4,38 2,39 2,39 0,80 0,40 2,67 0,27 0,53 0,00 0,27 0,00 9,09 0,27 

Tłuściec -5,10 2,46 12,98 3,48 3,14 0,70 1,74 1,05 6,26 1,12 0,89 0,22 2,24 0,00 25,61 0,22 

Tuliłów 1,17 0,46 13,92 5,12 4,33 0,39 0,79 1,97 2,78 0,23 0,23 0,00 0,93 0,46 11,43 0,23 

Utrówka 5,75 0,00 16,30 3,77 3,77 1,89 1,89 0,00 4,35 0,00 1,09 0,00 1,09 0,00 9,52 0,00 

Wólka Krzymowska -1,48 0,00 16,54 3,80 3,80 2,53 0,00 1,27 4,51 0,75 0,75 0,00 0,75 0,00 14,29 0,00 

Wysokie -3,86 2,23 15,63 6,99 5,24 1,40 1,75 1,75 4,46 0,45 0,22 0,00 1,79 0,45 11,11 0,22 

Zasiadki 1,60 3,16 22,11 1,03 1,03 0,00 0,00 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 5,00 0,53 

Zaścianki 11,01 1,24 9,09 1,97 0,00 0,00 1,32 1,32 4,13 0,41 0,41 0,00 1,65 0,41 12,70 0,00 

Zawadki -12,82 8,82 17,65 4,65 2,33 0,00 4,65 2,33 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 0,00 

Żabce 1,08 2,14 13,28 8,75 4,04 0,67 5,05 2,36 4,71 0,43 1,28 0,43 3,00 0,43 26,47 0,43 
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Badane zjawisko 
Niepełnosprawność i zły stan zdrowia 

mieszkańców 
Poziom edukacji 

Niski poziom uczestnictwa w 
życiu publicznym i 

obywatelskim 
Niski poziom bezpieczeństwa publicznego 

Numer wskaźnika 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Charakter wskaźnika D D D D D S S D D D 

Bereza 0,33 0,33 2,34 16,33 17,65 0,50 69,18 1,67 1,17 8,86 

Dołhołęka 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 58,47 3,13 0,00 34,38 

Halasy 0,76 0,57 1,52 25,00 16,67 0,00 58,47 0,76 0,57 9,11 

Jelnica 1,16 0,58 2,33 24,44 33,33 0,39 69,19 0,00 1,16 8,14 

Koszeliki 0,00 0,00 1,05 33,33 42,86 1,05 67,37 0,00 0,00 4,21 

Kożuszki 0,43 1,72 2,59 3,03 3,45 0,43 71,43 0,43 0,86 3,45 

Krzewica 0,58 0,58 1,45 0,00 1,92 0,58 68,69 0,29 0,58 6,36 

Krzymoszyce 0,00 1,04 1,04 0,00 0,00 0,00 65,61 0,00 0,00 4,17 

Łuby 0,00 2,02 1,01 0,00 0,00 1,01 71,43 0,00 0,00 4,04 

Łukowisko 0,39 0,39 1,57 16,00 20,83 0,00 58,47 2,35 0,39 10,20 

Łuniew 0,00 0,00 1,85 0,00 0,00 0,62 71,43 0,62 0,62 5,56 

Manie  0,00 0,41 1,24 7,41 8,00 0,83 67,37 1,65 0,83 8,68 

Misie 1,12 1,37 2,12 20,00 18,92 0,25 67,24 0,37 0,75 3,50 

Pościsze 0,30 1,49 0,60 6,90 9,09 0,30 65,61 0,60 0,60 6,85 

Przychody 0,60 0,40 1,19 2,22 4,65 0,40 67,24 0,80 0,00 3,78 

Puchacze 0,81 0,40 3,23 0,00 0,00 0,00 59,45 2,42 0,81 6,85 

Rogoźnica 1,18 0,99 1,38 21,95 32,61 0,39 62,68 2,17 1,58 7,50 

Rogoźnica Kolonia 0,00 1,56 0,00 12,50 33,33 0,00 62,68 1,56 0,78 33,59 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 49 

 

Badane zjawisko 
Niepełnosprawność i zły stan zdrowia 

mieszkańców 
Poziom edukacji 

Niski poziom uczestnictwa w 
życiu publicznym i 

obywatelskim 
Niski poziom bezpieczeństwa publicznego 

Numer wskaźnika 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Charakter wskaźnika D D D D D S S D D D 

Rogoźniczka 0,00 0,00 2,14 18,18 23,08 0,53 62,68 4,81 5,35 26,74 

Rudniki 0,00 1,11 1,11 11,11 5,88 1,11 59,45 4,44 2,22 16,67 

Rzeczyca 0,20 0,50 1,40 13,27 8,74 0,30 67,21 1,30 1,10 10,79 

Sawki 0,00 1,79 0,89 8,33 8,33 0,89 69,19 1,79 0,00 6,25 

Sitno 0,65 0,33 0,33 11,43 11,27 0,00 59,45 0,98 1,96 13,07 

Strzakły 0,53 0,53 1,33 0,00 0,00 0,53 69,19 0,80 0,80 5,87 

Tłuściec 0,67 0,67 1,34 14,81 15,63 0,67 68,48 1,34 5,59 10,07 

Tuliłów 0,46 0,70 1,62 6,82 7,14 0,46 65,61 1,62 1,39 5,34 

Utrówka 0,00 1,09 4,35 12,50 22,22 0,00 59,45 0,00 0,00 1,09 

Wólka Krzymowska 0,00 0,75 2,26 28,57 15,38 0,00 68,69 0,75 0,00 1,50 

Wysokie 0,22 0,45 2,01 8,33 6,00 0,45 59,45 2,68 2,68 19,64 

Zasiadki 0,00 1,05 1,05 12,50 18,75 0,53 67,37 1,58 0,00 5,79 

Zaścianki 0,41 0,41 0,83 20,00 22,22 0,00 67,37 1,24 3,31 20,66 

Zawadki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,68 1,47 2,94 8,82 

Żabce 0,43 0,43 1,71 30,30 24,24 0,21 68,48 1,07 0,43 6,00 

* D-Desymulanta 
*S-Symulanta 

Źródło: Opracowanie własne 
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Dla porównania stopnia natężenia zjawisk kryzysowych w wyznaczonych jednostkach 

referencyjnych (analitycznych) konieczne było opracowanie porównywalnego wskaźnika syntetycznego 

dla wszystkich jednostek. Wyznaczenia wskaźnika syntetycznego dokonano zgodnie z metodą Perkala. 

Zgodnie z rekomendacjami w ramach budowania wskaźnika syntetycznego zrezygnowano 

z nadawania różnych wag poszczególnym zjawiskom społecznym. Przyjęta w ramach opracowania 

metodologia wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji zakłada, ze każde 

badane zjawisko społeczne ma taką samą wagę w obliczaniu wskaźnika syntetycznego. 

Z uwagi na różne jednostki miary poszczególnych wskaźników oraz szerokie spektrum obszarów 

problemowych przeprowadzono standaryzację zmiennych, w celu sprowadzenia ich do porównywalnej 

skali, tzw. skali niemianowanej, czyli niezwiązanej z jednostką miary. Standaryzacja wskaźników polega 

na odjęciu od nominalnej wartości wskaźnika dla danego obszaru średniej arytmetycznej wartości dla 

wszystkich obszarów i podzieleniu przez odchylenie standardowe. Jest to zabieg konieczny z punktu 

widzenia poprawności obliczeń. W wyniku tej procedury wszystkie wystandaryzowane wskaźniki mają 

rozkład charakteryzujący się jednakową średnią i odchyleniem standardowym, co umożliwia ich 

logiczną interpretację. Wystandaryzowane wskaźniki oznaczają odchylenie od normy, którą 

reprezentuje wartość średnia dla gminy i mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Przejście 

odchylenia od średniej do wartości dodatniej wskazuje, które obszary odznaczają się wskaźnikiem 

kryzysowym wyższym od średniej dla gminy. Z kolei wartości ujemne odchylenia ukazują obszary o 

najlepszej sytuacji, w których negatywne zjawiska w porównaniu ze średnią dla gminy odznaczają się 

mniejszym natężeniem. 

𝑡𝑖𝑗 =  
𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑗

𝑠𝑗
 

gdzie: 

tij – wartość znormalizowanego wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej i 

xij – wartość wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej i 

xj – średnia arytmetyczna wskaźnika j 

sj – odchylenie standardowe wskaźnika j 

Kolejnym krokiem standaryzacji zmiennych było oznaczenie dla każdego ze wskaźników 

odpowiednio destymulanta i stymulanta. Jako destymulanty, na potrzeby wskazania obszarów 

zdegradowanych, przyjęte zostały zmienne, których wyższa wartość występowała w obszarach 

kwalifikujących się jako obszary zdegradowane (np. liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej na 100 mieszkańców). Natomiast stymulantami są wskaźniki, których wysokie wartości 

świadczą o występowaniu zjawiska pozytywnego. W przypadku, gdy dany wskaźnik jest 
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destymulantem, otrzymane w procesie normalizacji wartości pozostawiamy bez zmian. Jeśli wśród 

wskaźników znajdzie się stymulanta, uzyskane wartości należy przekształcić z odpowiednim wzorem. 

𝑧𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 ∗ (−1) 

gdzie: 

zij – wartość wskaźnika (stymulanty) po przekształceniu 

xij – wartość wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej i 

Ostatnim etapem jest wyznaczenie jednej wartości wskaźnika syntetycznego, którym będzie 

suma wszystkich wskaźników cząstkowych wykorzystanych do określenia negatywnych zjawisk 

społecznych. Wartość wskaźnika syntetycznego będzie świadczyć, czy dane pole podstawowe znajduje 

się w stanie kryzysowym. Wysokie wartości wskaźnika świadczą o dużym kryzysie, natomiast niskie 

ukazują pozytywny obraz zjawisk społecznych. 

𝑃𝑖 =  
1

𝑛
∑ 𝑡𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 

gdzie: 

Pi – syntetyczny wskaźnik negatywnych zjawisk 

n – liczba wskaźników (cech) 

tij – wartość wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej i 

W poniższej tabeli zaprezentowano wyniki wskaźników delimitacyjnych otrzymane  w procesie 

normalizacji. 
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Tabela 6Wartości wskaźników delimitacyjnych po normalizacji  

Badane zjawisko 
Niekorzystne trendy 

demograficzne 
Bezrobocie Ubóstwo, wykluczanie społeczne i uzależnienia 

Numer wskaźnika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Charakter wskaźnika S* D* D D D D D D D D D D D D D D 

Bereza 0,00 0,98 0,19 0,22 0,56 0,21 0,07 0,73 -0,06 -0,48 -0,30 -0,50 -0,52 0,79 -1,13 -0,18 

Dołhołęka -0,36 0,57 -0,77 1,93 3,39 -0,94 2,29 -1,08 -0,73 3,87 -1,09 -0,50 -1,28 -0,63 -1,75 -0,77 

Halasy 0,35 -0,43 -1,19 0,40 0,04 0,88 -0,42 0,84 1,60 0,77 0,70 0,32 0,88 -0,63 1,74 -0,11 

Jelnica 0,06 -0,63 -0,14 0,48 0,04 0,27 0,32 0,51 0,63 1,41 0,74 1,18 2,54 0,47 0,95 0,59 

Koszeliki -0,17 0,59 -0,43 -1,39 -1,19 -0,94 -1,17 -1,08 1,58 0,64 -1,09 -0,50 1,91 -0,63 0,00 2,91 

Kożuszki 0,97 0,76 0,21 -1,39 -1,19 -0,94 -1,17 -1,08 2,27 0,34 -0,08 1,37 1,01 -0,63 0,46 -0,77 

Krzewica -0,42 -0,04 -0,46 -0,66 -0,79 -0,94 -0,25 -0,56 0,25 0,35 0,27 0,75 0,25 -0,63 -0,64 0,24 

Krzymoszyce 2,00 1,74 3,07 3,59 2,62 2,82 2,29 -1,08 -1,87 -1,00 -1,09 -0,50 -1,28 -0,63 -0,78 -0,77 

Łuby 1,34 -1,18 0,84 0,05 -0,53 0,70 -0,16 -1,08 -0,23 0,57 -1,09 -0,50 1,02 -0,63 1,49 -0,77 

Łukowisko 0,86 -0,96 1,25 -1,39 -1,19 -0,94 -1,17 -1,08 0,77 -0,39 -1,09 -0,50 0,50 -0,63 0,75 0,60 

Łuniew 1,30 -1,18 0,94 1,07 0,70 0,92 0,55 -1,08 -2,43 -1,00 -1,09 -0,50 -1,28 -0,63 -1,75 -0,77 

Manie  -0,29 0,44 0,37 -0,38 -0,63 -0,94 0,95 0,37 -0,18 0,93 0,86 -0,50 1,22 1,71 2,05 -0,77 

Misie 0,04 0,15 -0,10 0,45 0,04 -0,13 0,57 1,04 0,02 0,36 2,15 1,12 0,61 -0,28 0,53 0,54 

Pościsze 0,58 0,49 -0,35 0,16 0,37 0,98 -0,87 0,44 1,30 -0,54 0,31 -0,50 0,07 -0,63 0,22 -0,77 

Przychody 0,38 -0,17 0,54 0,10 -0,02 -0,22 -0,28 0,44 0,71 -0,69 1,73 0,36 0,23 -0,63 -0,27 1,32 

Puchacze -0,59 -0,73 -1,00 -1,00 -0,65 -0,94 -0,76 -0,38 -0,02 -1,00 0,81 -0,50 0,55 -0,63 -0,27 0,64 

Rogoźnica -0,51 -0,40 -0,90 -0,32 -0,20 -0,33 -0,60 -0,12 0,90 1,46 0,31 0,35 0,81 3,27 0,78 -0,08 

Rogoźnica Kolonia -0,22 0,57 0,12 0,10 -0,68 -0,94 1,17 0,25 -0,30 0,22 -1,09 -0,50 -1,28 1,58 -0,81 -0,77 
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Badane zjawisko 
Niekorzystne trendy 

demograficzne 
Bezrobocie Ubóstwo, wykluczanie społeczne i uzależnienia 

Numer wskaźnika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Charakter wskaźnika S* D* D D D D D D D D D D D D D D 

Rogoźniczka 1,01 0,62 -0,67 -0,17 -0,18 1,55 -0,14 0,67 -0,10 -0,17 0,17 -0,50 -1,28 -0,63 -0,62 -0,77 

Rudniki -1,69 -1,18 -0,53 -0,84 -0,43 0,94 -1,17 -1,08 0,60 -1,00 -1,09 4,32 0,40 -0,63 1,32 3,11 

Rzeczyca -1,67 -0,11 -0,86 0,21 -0,12 -0,45 0,15 0,13 -1,34 -0,22 -0,15 -0,50 -1,28 -0,06 -1,42 -0,07 

Sawki 0,43 -0,68 1,51 -0,96 -1,19 -0,94 -0,26 -1,08 -0,49 0,39 -1,09 -0,50 -0,60 -0,63 -0,52 -0,77 

Sitno -0,86 0,29 -1,53 0,53 0,80 -0,39 0,51 2,94 0,24 -0,49 0,45 -0,50 -0,04 0,30 0,39 -0,77 

Strzakły 0,26 -0,43 -0,30 -0,08 -0,21 1,48 -0,67 -0,66 -0,98 -0,59 0,17 -0,50 -1,08 -0,63 -0,69 0,16 

Tłuściec 0,58 0,20 -0,63 -0,35 0,10 -0,23 -0,08 0,03 0,98 0,74 1,02 0,47 0,41 -0,63 1,24 0,01 

Tuliłów -0,58 -0,92 -0,36 0,14 0,59 -0,54 -0,68 1,02 -0,92 -0,64 -0,55 -0,50 -0,58 0,68 -0,41 0,04 

Utrówka -1,43 -1,18 0,31 -0,27 0,36 0,97 0,01 -1,08 -0,06 -1,00 1,48 -0,50 -0,46 -0,63 -0,64 -0,77 

Wólka Krzymowska -0,09 -1,18 0,38 -0,26 0,37 1,63 -1,17 0,27 0,03 0,17 0,68 -0,50 -0,71 -0,63 -0,08 -0,77 

Wysokie 0,35 0,07 0,12 0,70 0,97 0,48 -0,08 0,79 0,00 -0,31 -0,57 -0,50 0,07 0,63 -0,45 0,01 

Zasiadki -0,66 0,59 1,95 -1,09 -0,77 -0,94 -1,17 -1,08 -1,29 -1,00 -1,09 -0,50 -0,48 2,35 -1,16 1,07 

Zaścianki -2,41 -0,48 -1,73 -0,80 -1,19 -0,94 -0,35 0,32 -0,18 -0,36 -0,12 -0,50 -0,03 0,54 -0,27 -0,77 

Zawadki 2,01 3,77 0,69 0,00 -0,24 -0,94 1,73 1,40 -0,83 -1,00 -1,09 -0,50 -1,28 -0,63 0,37 -0,77 

Żabce -0,57 0,02 -0,55 1,22 0,47 -0,26 1,98 1,44 0,14 -0,33 1,94 1,36 0,99 0,58 1,34 0,73 
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Badane zjawisko 
Niepełnosprawność i zły stan 

zdrowia mieszkańców 
Poziom edukacji 

Niski poziom uczestnictwa w 
życiu publicznym i 

obywatelskim 

Niski poziom bezpieczeństwa 
publicznego 

Sumaryczny 
wskaźnik kryzysu 
sfery społecznej 

Numer wskaźnika 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Charakter wskaźnika D D D D D S S D D D 

Bereza -0,02 -0,69 0,95 0,32 0,35 -0,36 -0,90 0,27 0,00 -0,13 0,36 

Dołhołęka -0,91 -1,29 -1,63 1,19 -1,16 1,10 1,61 1,50 -0,82 2,93 4,66 

Halasy 1,12 -0,27 0,04 1,19 0,27 1,10 1,61 -0,50 -0,42 -0,10 9,78 

Jelnica 2,20 -0,24 0,93 1,14 1,70 -0,03 -0,90 -1,15 0,00 -0,21 12,84 

Koszeliki -0,91 -1,29 -0,47 2,03 2,51 -1,97 -0,47 -1,15 -0,82 -0,69 -4,19 

Kożuszki 0,24 1,82 1,22 -1,02 -0,86 -0,16 -1,42 -0,78 -0,21 -0,78 -1,84 

Krzewica 0,64 -0,25 -0,04 -1,33 -0,99 -0,59 -0,78 -0,90 -0,41 -0,43 -8,36 

Krzymoszyce -0,91 0,59 -0,48 -1,33 -1,16 1,10 -0,06 -1,15 -0,82 -0,69 4,21 

Łuby -0,91 2,35 -0,52 -1,33 -1,16 -1,84 -1,42 -1,15 -0,82 -0,71 -7,68 

Łukowisko 0,14 -0,59 0,10 0,28 0,63 1,10 1,61 0,85 -0,54 0,03 -1,01 

Łuniew -0,91 -1,29 0,41 -1,33 -1,16 -0,70 -1,42 -0,62 -0,39 -0,52 -14,18 

Manie  -0,91 -0,55 -0,27 -0,58 -0,47 -1,31 -0,47 0,25 -0,24 -0,15 0,52 

Misie 2,10 1,18 0,71 0,69 0,46 0,37 -0,44 -0,83 -0,29 -0,77 10,29 

Pościsze -0,12 1,39 -0,97 -0,63 -0,38 0,23 -0,06 -0,64 -0,40 -0,37 -0,68 

Przychody 0,68 -0,58 -0,32 -1,11 -0,76 -0,06 -0,44 -0,47 -0,82 -0,74 -1,08 

Puchacze 1,25 -0,57 1,92 -1,33 -1,16 1,10 1,38 0,90 -0,25 -0,37 -3,57 

Rogoźnica 2,26 0,49 -0,11 0,88 1,64 -0,05 0,63 0,69 0,29 -0,29 10,82 

Rogoźnica Kolonia -0,91 1,52 -1,63 -0,07 1,70 1,10 0,63 0,18 -0,27 2,84 2,48 
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Badane zjawisko 
Niepełnosprawność i zły stan 

zdrowia mieszkańców 
Poziom edukacji 

Niski poziom uczestnictwa w 
życiu publicznym i 

obywatelskim 

Niski poziom bezpieczeństwa 
publicznego 

Sumaryczny 
wskaźnik kryzysu 
sfery społecznej 

Numer wskaźnika 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Charakter wskaźnika D D D D D S S D D D 

Rogoźniczka -0,91 -1,29 0,72 0,50 0,82 -0,46 0,63 2,93 2,94 2,02 6,69 

Rudniki -0,91 0,71 -0,41 -0,21 -0,65 -2,14 1,38 2,62 0,74 0,81 3,00 

Rzeczyca -0,38 -0,39 -0,09 0,01 -0,41 0,22 -0,43 -0,05 -0,05 0,10 -9,23 

Sawki -0,91 1,93 -0,65 -0,49 -0,44 -1,50 -0,90 0,37 -0,82 -0,44 -11,26 

Sitno 0,84 -0,70 -1,27 -0,18 -0,19 1,10 1,38 -0,32 0,56 0,38 3,45 

Strzakły 0,52 -0,33 -0,16 -1,33 -1,16 -0,46 -0,90 -0,47 -0,26 -0,49 -9,78 

Tłuściec 0,88 -0,08 -0,15 0,16 0,18 -0,86 -0,73 -0,01 3,12 0,02 6,40 

Tuliłów 0,33 -0,04 0,16 -0,64 -0,55 -0,25 -0,06 0,23 0,16 -0,55 -5,42 

Utrówka -0,91 0,67 3,15 -0,07 0,75 1,10 1,38 -1,15 -0,82 -1,06 -1,85 

Wólka Krzymowska -0,91 0,06 0,85 1,55 0,16 1,10 -0,78 -0,51 -0,82 -1,01 -2,17 

Wysokie -0,32 -0,49 0,58 -0,49 -0,64 -0,20 1,38 1,12 1,07 1,17 5,46 

Zasiadki -0,91 0,60 -0,47 -0,07 0,45 -0,44 -0,47 0,19 -0,82 -0,50 -7,71 

Zaścianki 0,19 -0,55 -0,72 0,69 0,75 1,10 -0,47 -0,10 1,51 1,29 -5,58 

Zawadki -0,91 -1,29 -1,63 -1,33 -1,16 1,10 0,63 0,10 1,25 -0,13 -0,69 

Żabce 0,23 -0,52 0,26 1,73 0,92 0,47 -0,73 -0,24 -0,52 -0,47 11,63 

* D-Desymulanta 
*S-Symulanta  

Źródło: Opracowanie własne  
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Mapa 5Wartości sumarycznego wskaźnika kryzysu społecznego dla poszczególnych jednostek referencyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Sumaryczny wskaźnik sfery społecznej pozwolił wyznaczyć obszary referencyjne o szczególnej 

sytuacji kryzysowej, tj. Halasy, Jelnica, Misie, Rogoźnica, Rogoźniczka i Żabce. 

Kolejnym krokiem w procedurze delimitacji była analiza negatywnych zjawisk w pozostałych 

sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i  technicznej (art. 9 ust. 1 pkt 1-4). 

Obszar zdegradowany klasyfikowany jest jako teren cechujący się występowaniem negatywnych 

zjawisk sfery społecznej oraz przynajmniej jednego z negatywnych zjawisk określających pozostałe 

sfery. Analizę wskaźnikową dla tych czterech sfer przeprowadzono dla wszystkich wyznaczonych 

obszarów referencyjnych. Analiza zjawisk kryzysowych w pozostałych 4 sferach przeprowadzona była 

zarówno na metodach ilościowych, jak i jakościowych, mierzalnych oraz opisowych. 

Tabela 7Lista wskaźników delimitacyjnych w pozostałych sferach 

Nr 
wskaźnika 

Sfera Nazwa wskaźnika 

1.  

Gospodarcza 

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 
mieszkańców  

2.  
Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przypadająca na 
100 mieszkańców 

3.  
Powierzchnia terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą (m2) 
przypadająca na 100 mieszkańców   

4.  
Środowiskowa 

Udział budynków pokrytych azbestem w ogólnej liczbie budynków 
mieszkalnych 

5.  Udział powierzchni, na której odnotowano przekroczenie jakości powietrza 

6.  

Techniczna 

Udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej 

7.  
Udział budynków mieszkalnych korzystających z przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

8.  Udział budynków mieszkalnych korzystających z odnawialnych źródeł energii 

9.  Udział budynków mieszkalnych wykorzystujących przestarzałe źródła ciepła  

10.  Udział budynków użyteczności publicznej wymagających termomodernizacji  

11.  
Udział budynków użyteczności publicznej wymagających dostosowania dla 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami  

12.  

Przestrzenno-
funkcjonalna 

Udział dróg publicznych wymagających podjęcia interwencji  

13.  Liczba zdarzeń drogowych przypadająca na 100 mieszkańców  

14.  Udział terenów publicznych wymagających podjęcia interwencji  

Źródło: Opracowanie własne 

Zgodnie z przyjętą metodologią w każdej ze sfer dokonano analizy wyselekcjonowanych 

wskaźników w podziale na wyznaczone jednostki referencyjne. W zależności od ich specyfiki (wskaźnik 

przyjmował wartość poniżej lub powyżej średniej dla całej gminy) dokonano identyfikacji występowania 

(na zasadzie 0-1) negatywnych zjawisk we wszystkich czterech sferach wskazanych w art. 9 ust. 1 pkt 1-

4. W poniższych tabelach zaprezentowano rzeczywiste wartości osiągnięte przez wszystkie wskaźniki 

oraz ich kwalifikacje w zakresie występowania zjawisk kryzysowyc
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Tabela 8 Wartości wskaźników delimitacyjnych pozostałych analizowanych sfer 
Sfera Gospodarcza Środowiskowa Techniczna Przestrzenno-funkcjonalna 

Nazwa 
wskaźnika 

Liczba osób 
fizycznych 

prowadzącyc
h działalność 
gospodarczą 

na 100 
mieszkańców  

Liczba 
podmiotów 

prowadzącyc
h działalność 
gospodarczą 
przypadająca 

na 100 
mieszkańców  

Powierzchnia 
terenów 

przeznaczonyc
h pod 

działalność 
gospodarczą 

(m2) 
przypadająca 

na 100 
mieszkańców   

Udział 
powierzchni, 

na której 
odnotowano 
przekroczeni

e jakości 
powietrza 

Udział 
budynków 
pokrytych 

azbestem w 
ogólnej 
liczbie 

budynków 
mieszkalnyc

h 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
podłączonych 

do sieci 
wodociągowe

j 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
korzystających 

z 
przydomowyc
h oczyszczalni 

ścieków 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
korzystającyc

h z 
odnawialnych 
źródeł energii 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
wykorzystującyc

h przestarzałe 
źródła ciepła  

Udział budynków 
użyteczności 

publicznej 
wymagających 

termomodernizac
ji  

Udział budynków 
użyteczności 

publicznej 
wymagających 

dostosowania dla 
potrzeb osób z 

niepełnosprawnościa
mi  

Udział dróg 
lokalnych 

wymagającyc
h podjęcia 
interwencji  

Liczba zdarzeń 
drogowych 

przypadającyc
h na 100 

mieszkańców  

 
Udział 

terenów 
publicznych 

wymagającyc
h podjęcia 
interwencji 

Bereza 7,02 0,17 446,32 23,46 25,25 94,06 1,98 22,77 62,87 100,00 100,00 60,66 0,84 90,10 

Dołhołęka 15,63 0,00 0,00 0,00 29,41 0,00 0,00 0,00 47,06 0,00 0,00 71,43 6,25 0,00 

Halasy 7,21 0,76 1 704,93 0,00 18,29 89,02 6,10 6,10 37,80 100,00 50,00 15,67 0,76 100,00 

Jelnica 6,98 0,97 1 734,11 0,00 48,57 82,86 26,29 29,14 58,86 50,00 0,00 77,69 0,97 100,00 

Koszeliki 4,21 6,32 31,58 0,00 52,50 72,50 35,00 12,50 35,00 100,00 100,00 56,87 0,00 0,00 

Kożuszki 3,88 0,00 62,50 0,00 53,93 73,03 15,73 7,87 43,82 100,00 100,00 31,52 0,43 0,00 

Krzewica 4,91 0,00 1 027,17 0,00 33,64 90,65 22,43 14,02 55,14 100,00 50,00 44,30 1,16 0,00 

Krzymoszyce 12,50 1,04 951,04 0,00 48,21 69,64 1,79 14,29 50,00 100,00 100,00 62,42 0,00 0,00 

Łuby 1,01 0,00 50,51 0,00 46,34 80,49 4,88 7,32 34,15 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Łukowisko 5,49 1,18 1 517,25 0,00 26,67 82,22 12,22 4,44 48,89 100,00 100,00 75,99 0,39 0,00 

Łuniew 7,41 3,70 61,73 0,00 42,42 86,36 24,24 21,21 62,12 100,00 100,00 21,11 0,00 0,00 

Manie  3,31 4,96 6 593,39 0,00 25,00 77,59 25,00 9,48 37,93 100,00 100,00 61,01 0,41 0,00 

Misie 5,37 0,62 157,93 0,00 31,90 84,48 11,64 19,40 59,48 50,00 50,00 45,03 0,37 100,00 

Pościsze 10,71 0,30 488,16 0,00 30,92 79,61 21,71 17,76 51,32 100,00 100,00 39,88 0,60 100,00 

Przychody 4,37 0,80 77,83 0,00 36,17 86,52 14,18 31,91 49,65 100,00 100,00 13,60 0,80 16,44 

Puchacze 6,05 0,00 205,65 0,00 29,58 81,69 14,08 23,94 53,52 100,00 100,00 19,17 0,00 0,00 

Rogoźnica 4,93 0,39 1 027,61 0,00 34,50 98,25 10,53 21,05 59,65 100,00 50,00 11,77 0,59 37,73 

Rogoźnica 
Kolonia 

9,38 3,91 18 531,72 0,00 48,00 100,00 4,00 14,00 48,00 0,00 0,00 12,53 0,78 0,00 

Rogoźniczka 5,35 3,21 5 601,60 0,00 83,52 53,85 21,98 13,19 58,24 100,00 100,00 54,49 3,21 100,00 

Rudniki 6,67 0,00 0,00 0,00 44,00 68,00 0,00 20,00 76,00 100,00 0,00 28,39 1,11 100,00 

Rzeczyca 9,49 2,00 5 258,12 35,43 18,28 77,69 0,81 15,86 52,69 33,33 0,00 39,12 1,70 100,00 

Sawki 3,57 0,00 0,00 0,00 50,00 81,58 13,16 21,05 52,63 100,00 100,00 65,08 0,00 0,00 

Sitno 5,88 0,00 238,56 0,00 27,17 69,57 16,30 9,78 60,87 100,00 100,00 24,48 0,98 0,00 

Strzakły 5,33 4,53 986,67 0,00 36,22 72,44 6,30 11,02 57,48 0,00 0,00 21,84 0,53 16,45 

Tłuściec 5,59 0,89 820,81 0,00 43,88 85,61 18,71 17,27 56,83 100,00 66,67 30,22 1,12 37,95 

Tuliłów 4,87 0,93 168,68 2,36 29,17 86,31 11,90 22,62 55,36 100,00 100,00 72,16 0,46 0,00 
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Sfera Gospodarcza Środowiskowa Techniczna Przestrzenno-funkcjonalna 

Nazwa 
wskaźnika 

Liczba osób 
fizycznych 

prowadzącyc
h działalność 
gospodarczą 

na 100 
mieszkańców  

Liczba 
podmiotów 

prowadzącyc
h działalność 
gospodarczą 
przypadająca 

na 100 
mieszkańców  

Powierzchnia 
terenów 

przeznaczonyc
h pod 

działalność 
gospodarczą 

(m2) 
przypadająca 

na 100 
mieszkańców   

Udział 
powierzchni, 

na której 
odnotowano 
przekroczeni

e jakości 
powietrza 

Udział 
budynków 
pokrytych 

azbestem w 
ogólnej 
liczbie 

budynków 
mieszkalnyc

h 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
podłączonych 

do sieci 
wodociągowe

j 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
korzystających 

z 
przydomowyc
h oczyszczalni 

ścieków 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
korzystającyc

h z 
odnawialnych 
źródeł energii 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
wykorzystującyc

h przestarzałe 
źródła ciepła  

Udział budynków 
użyteczności 

publicznej 
wymagających 

termomodernizac
ji  

Udział budynków 
użyteczności 

publicznej 
wymagających 

dostosowania dla 
potrzeb osób z 

niepełnosprawnościa
mi  

Udział dróg 
lokalnych 

wymagającyc
h podjęcia 
interwencji  

Liczba zdarzeń 
drogowych 

przypadającyc
h na 100 

mieszkańców  

 
Udział 

terenów 
publicznych 

wymagającyc
h podjęcia 
interwencji 

Utrówka 5,43 0,00 0,00 0,00 51,43 80,00 8,57 5,71 65,71 0,00 0,00 31,45 1,09 100,00 

Wólka 
Krzymowska 

4,51 0,00 952,63 0,00 71,93 85,96 5,26 5,26 47,37 100,00 100,00 62,89 0,00 0,00 

Wysokie 7,81 2,01 1 678,35 53,94 32,70 83,65 4,40 16,35 57,86 100,00 100,00 0,00 2,68 0,00 

Zasiadki 4,21 4,21 178,95 0,00 29,87 80,52 23,38 9,09 50,65 100,00 100,00 57,08 0,53 100,00 

Zaścianki 9,92 9,92 14 194,14 3,62 21,11 87,78 17,78 17,78 42,22 100,00 100,00 21,37 2,07 0,00 

Zawadki 5,88 0,00 601,47 0,00 30,77 79,49 12,82 12,82 53,85 100,00 100,00 22,64 0,00 0,00 

Żabce 6,21 0,86 6 540,90 0,0 27,41 71,85 9,63 5,19 59,26 100,00 100,00 36,44 1,28 100,00 

Średnia wartość  
wskaźnika dla 
gminy 

6,41 1,46 2175,35 4,20 34,47 81,68 12,37 16,40 53,95 86,96 71,74 43,14 0,94 55,79 

Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 9Ocena wskaźników delimitacyjnych pozostałych analizowanych sfer 

Sfera Gospodarcza Środowiskowa Techniczna Przestrzenno-funkcjonalna 

Nazwa 
wskaźnika 

Liczba osób 
fizycznych 

prowadzących 
działalność 

gospodarczą 
na 100 

mieszkańców  

Liczba 
podmiotów 

prowadzących 
działalność 

gospodarczą 
przypadająca 

na 100 
mieszkańców  

Powierzchnia 
terenów 

przeznaczonych 
pod działalność 

gospodarczą 
(m2) 

przypadająca na 
100 

mieszkańców   

Udział 
powierzchni, 

na której 
odnotowano 
przekroczenie 

jakości 
powietrza 

Udział 
budynków 
pokrytych 

azbestem w 
ogólnej liczbie 

budynków 
mieszkalnych 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
podłączonych 

do sieci 
wodociągowej 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
korzystających 

z 
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
korzystających 

z 
odnawialnych 
źródeł energii 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
wykorzystujący
ch przestarzałe 

źródła ciepła  

Udział 
budynków 

użyteczności 
publicznej 

wymagających 
termomoderni

zacji  

Udział 
budynków 

użyteczności 
publicznej 

wymagających 
dostosowania 

dla potrzeb 
osób z 

niepełnosprawn
ościami  

Udział dróg 
lokalnych 

wymagającyc
h podjęcia 
interwencji  

Liczba zdarzeń 
drogowych 

przypadającyc
h na 100 

mieszkańców  

 
Udział ternów 

publicznych 
wymagających 

podjęcia 
interwencji 

Wartość 
wskaźnika  
względem 
średniej  
brana przy 
ocenie 

   
     

     

 

Bereza 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

Dołhołęka 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

Halasy 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

Jelnica 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 

Koszeliki 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

Kożuszki 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

Krzewica 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

Krzymoszyce 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 

Łuby 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

Łukowisko 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 

Łuniew 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Manie  1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

Misie 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

Pościsze 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

Przychody 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Puchacze 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Rogoźnica 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

Rogoźnica 
Kolonia 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Rogoźniczka 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Rudniki 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

Rzeczyca 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
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Sfera Gospodarcza Środowiskowa Techniczna Przestrzenno-funkcjonalna 

Nazwa 
wskaźnika 

Liczba osób 
fizycznych 

prowadzących 
działalność 

gospodarczą 
na 100 

mieszkańców  

Liczba 
podmiotów 

prowadzących 
działalność 

gospodarczą 
przypadająca 

na 100 
mieszkańców  

Powierzchnia 
terenów 

przeznaczonych 
pod działalność 

gospodarczą 
(m2) 

przypadająca na 
100 

mieszkańców   

Udział 
powierzchni, 

na której 
odnotowano 
przekroczenie 

jakości 
powietrza 

Udział 
budynków 
pokrytych 

azbestem w 
ogólnej liczbie 

budynków 
mieszkalnych 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
podłączonych 

do sieci 
wodociągowej 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
korzystających 

z 
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
korzystających 

z 
odnawialnych 
źródeł energii 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
wykorzystujący
ch przestarzałe 

źródła ciepła  

Udział 
budynków 

użyteczności 
publicznej 

wymagających 
termomoderni

zacji  

Udział 
budynków 

użyteczności 
publicznej 

wymagających 
dostosowania 

dla potrzeb 
osób z 

niepełnosprawn
ościami  

Udział dróg 
lokalnych 

wymagającyc
h podjęcia 
interwencji  

Liczba zdarzeń 
drogowych 

przypadającyc
h na 100 

mieszkańców  

 
Udział ternów 

publicznych 
wymagających 

podjęcia 
interwencji 

Sawki 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

Sitno 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

Strzakły 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Tłuściec 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

Tuliłów 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

Utrówka 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

Wólka 
Krzymowska 

1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 

Wysokie 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

Zasiadki 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

Zaścianki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

Zawadki 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

Żabce 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

Źródło: Opracowanie własne  
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Zgodnie z przyjętą metodologią do obszaru zdegradowanego włączone zostały wszystkie te 

jednostki referencyjne, w których wskaźnik syntetyczny natężenia zjawisk kryzysowych w sferze 

społecznej osiągną wartość wyższą niż 0 oraz dla których zidentyfikowano (na zasadzie 0-1) 

przynajmniej jedno negatywne zjawisko w przynajmniej jednej z 4 sfer wskazanych w art. 9 ust. 1 pkt 

1-4. O występowaniu negatywnego zjawiska decyduje fakt uzyskania sumy punktów na poziomie 

wyższym od 0 w ramach badanych wskaźników. 

Tabela 10Wyniki przeprowadzonej analizy delimitacyjnej 

Obszar referencyjny 

Wartość 
syntetycznego 

wskaźnika 
kryzysu zjawisk 

społecznych 

Sfera 
gospodarcza 

Sfera 
środowiskowa 

Sfera 
techniczna 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Bereza 0,36 2 1 4 2 

Dołhołęka 4,66 2 0 3 2 

Halasy 9,78 2 0 4 1 

Jelnica 12,84 2 1 2 3 

Koszeliki -4,19 2 1 3 1 

Kożuszki -1,84 3 1 3 0 

Krzewica -8,36 3 0 4 2 

Krzymoszyce 4,21 2 1 4 1 

Łuby -7,68 3 1 5 0 

Łukowisko -1,01 3 0 4 1 

Łuniew -14,18 1 1 3 0 

Manie  0,52 1 0 4 1 

Misie 10,29 3 0 2 2 

Pościsze -0,68 2 0 3 1 

Przychody -1,08 3 1 2 0 

Puchacze -3,57 3 0 2 0 

Rogoźnica 10,82 3 1 3 0 

Rogoźnica Kolonia 2,48 0 0 2 0 

Rogoźniczka 6,69 1 1 5 3 

Rudniki 3,00 2 1 4 2 

Rzeczyca -9,23 0 1 3 2 

Sawki -11,26 3 1 3 1 

Sitno 3,45 3 0 5 1 
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Obszar referencyjny 

Wartość 
syntetycznego 

wskaźnika 
kryzysu zjawisk 

społecznych 

Sfera 
gospodarcza 

Sfera 
środowiskowa 

Sfera 
techniczna 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Strzakły -9,78 2 1 4 0 

Tłuściec 6,40 3 1 3 1 

Tuliłów -5,42 3 0 4 1 

Utrówka -1,85 3 1 4 2 

Wólka Krzymowska -2,17 3 1 4 1 

Wysokie 5,46 1 1 5 1 

Zasiadki -7,71 2 0 4 2 

Zaścianki -5,58 0 0 2 1 

Zawadki -0,69 3 0 4 0 

Żabce 11,63 2 0 5 2 

Źródło: Opracowanie własne  

Zgodnie z powyższym zestawieniem jako obszar zdegradowany wyznaczono teren składający się 

następujących jednostek referencyjnych: 

1) Bereza – powierzchnia -703,86 ha; liczba ludności: 598 osób;  

2) Dołhołęka – powierzchnia – 136,04 ha; liczba ludności: 32 osób; 

3) Halasy- powierzchnia  -224,58 ha; liczba ludności: 527 osób; 

4) Jelnica – powierzchnia -356,25 ha; liczba ludności: 516 osób; 

5) Krzymoszyce – powierzchnia - 112,21 ha; liczba ludności: 96 osób; 

6) Manie - powierzchnia -734,06 ha; liczba ludności: 242 osób; 

7) Misie- powierzchnia -627,67 ha; liczba ludności: 801 osób; 

8) Rogoźnica - powierzchnia -426,34 ha; liczba ludności: 507 osób; 

9) Rogoźnica Kolonia  - powierzchnia -410,74 ha;  liczba ludności: 128 osób; 

10) Rogoźniczka - powierzchnia - 205,26 ha; liczba ludności: 187 osób; 

11) Rudniki  - powierzchnia - 15,65 ha; liczba ludności: 90 osób; 

12) Sitno - powierzchnia -234,51 ha;  liczba ludności: 306 osób; 

13) Tłuściec - powierzchnia - 452,07 ha; liczba ludności: 447 osób; 

14) Wysokie - powierzchnia -148,51 ha; liczba ludności: 448 osób; 

15) Żabce – powierzchnia -239,81 ha; liczba ludności: 467 osób. 

Łączna powierzchnia obszaru zdegradowanego wynosi: 5 027,56 ha, co stanowi: 19,25% 

całkowitej powierzchni gminy Międzyrzec Podlaski. Natomiast łączna liczba mieszkańców obszaru 

zdegradowanego wynosi: 5 392 osób, co stanowi: 52,29% mieszkańców gminy.  

Zgodnie z wymogami ustawy obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru 

zdegradowanego, który charakteryzuje się szczególną koncentracją zjawisk kryzysowych. Dodatkowo 
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ustawodawca wprowadził obostrzenia co do maksymalnej powierzchni obszaru rewitalizacji względem 

całej gminy oraz maksymalnej liczby mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji względem 

populacji jednostki samorządu terytorialnego. W świetle ustawy powierzchnia obszaru rewitalizacji nie 

może przekraczać 20% powierzchni gminy i nie może on być zamieszkały przez więcej niż 30% liczby 

mieszkańców gminy. Uwzględniając kryteria ustawowe, niemożliwym jest wskazanie całego obszaru 

zdegradowanego, jako obszaru rewitalizacji, ze względu na ograniczenia powierzchniowe i ludnościowe. 

W związku z tym dokonano selekcji obszarów i wybrano w pierwszej kolejności te, które charakteryzują 

się największą (zgodnie z kryterium sumarycznego wskaźnika niekorzystnych zjawisk społecznych) 

koncentracją problemów w sferze społecznej i współwystępującymi problemami pozostałych 4 sfer. Ze 

względu na skalę natężenia negatywnych zjawisk sfery społecznej oraz pozostałych czterech sfer do 

obszaru rewitalizacji należy włączyć jednostki, dla których wartości wskaźników osiągają najbardziej 

niekorzystne wartości. W pierwszej kolejności wzięto więc pod uwagę wartości osiągniętego 

sumarycznego wskaźnika kryzysu społecznego. W zakresie sześciu jednostek analitycznych wskaźnik ten 

przybiera wartość szczególnie niekorzystną świadcząc o znacznej kumulacji negatywnych zjawisk 

społecznych. Według tego kryterium, są to jednostki referencyjne: Jelnica, Żabce, Rogoźnica, Misie, 

Halasy i Rogoźniczka, w przypadku, których sumy wskaźnika w zakresie sfery społecznej osiągają 

wartości najwyższe, odpowiednio: 12,84; 11,63; 10,82; 10,29; 9,78 i 6,69. Dodatkowo, na obszarach 

tych zdiagnozowano szereg negatywnych zjawisk w każdej z pozostałych analizowanych sfer 

(gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej). Również w zakresie tychże 

sfer w ww. obszarach suma wskaźników prezentuje bardzo wysokie wartości. W przypadku Rogoźniczki: 

10, Żabców: 9, Jelnicy: 8 i po 7 w: Halasach, Misiach i Rogoźnicy. Spośród tak wyselekcjonowanych 

jednostek wyznaczono obszar rewitalizacji składający się następujących jednostek referencyjnych: 

1) Halasy- powierzchnia  -224,58 ha; liczba ludności: 527 osób;  

2) Jelnica – powierzchnia -356,25 ha ; liczba ludności: 516 osób; 

3) Misie- powierzchnia -627,67 ha; liczba ludności: 801 osób; 

4) Rogoźnica - powierzchnia -426,34 ha; liczba ludności: 507 osób; 

5) Rogoźniczka - powierzchnia - 205,26 ha; liczba ludności: 187 osób; 

6) Żabce – powierzchnia -239,81 ha; liczba ludności: 467 osób. 

Wyznaczano obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni: 2 079,91 ha (20,80 km2), co stanowi  

7,96% całkowitej powierzchni gminy (wynoszącej: 26 121,575ha; 261,26km2), co mieści się w 

dopuszczalnym wskaźniku 20% powierzchni jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo, obszar 

ten zamieszkały jest przez 3 005  mieszkańców, co stanowi 29,14% całej populacji gminy Międzyrzec 

Podlaski (wynoszącej w 2021 r. -10 312).  

Przeprowadzając szeroko zakrojone postępowanie diagnostyczne wyłoniona obszar, który 

przede wszystkim ze względu na zidentyfikowane tam problemy w sferach społecznej, gospodarczej, 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 65 

 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej wymaga natychmiastowej interwencji i 

szeregu działań naprawczych. Jednakże należy pamiętać, że wyznaczając obszar rewitalizacji, kierowano 

się nie tylko kryterium szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk (choć uznano to za priorytet), ale 

również kryterium istotnego znaczenia dla rozwoju lokalnego, które ma poniekąd charakter uznaniowy 

i jest mniej „mierzalne”. Uznano, iż obszar rewitalizacji to teren szczególnie istotny i perspektywiczny w 

zakresie rozwoju lokalnego. Niezwykle ważne dla rozwoju sfery społecznej znaczenie mają tereny 

publiczne znajdujące się w obszarze rewitalizacji. Miejsca takie, nadanie im nowych funkcji bądź 

przywrócenie do powszechnego użytkowania to element polityki społecznej samorządu niezwykle 

istotny w kontekście budowania nowoczesnego społeczeństwa. Obszar rewitalizacji to zatem obszar o 

wielu drzemiących tam potencjałach, które stanowić będą silny impuls do rozwoju całej gminy. 

Odpowiednio wydobyte i wzmocnione będą płaszczyzną łączącą, spajającą całą społeczność lokalną, co 

jest jednym z celów nadrzędnych  całej koncepcji GPR. Obszar rewitalizacji zatem z jednej strony jest 

miejscem gdzie koncentrują się najmocniej różnorodne negatywne zjawiska, z drugie zaś jest obszarem, 

który poddany odpowiednim zabiegom  stać się może źródłem dokonywani się wielu pozytywnych 

przeobrażeń, których korzyści odczuje nie tylko sam obszar, ale także cała gmina. 
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Mapa 6 Obszary zdegradowane oraz obszar rewitalizacji na terenie gminy Międzyrzec Podlaski 

 
Źródło: Opracowanie własne
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4. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji 
Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt.) ustawy o rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji zawiera 

szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk w sferze 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej oraz  lokalnych 

potencjałów występujących na terenie tego obszaru. Wobec takiego wskazania ustawy niniejsza 

diagnoza – jakkolwiek w części opiera się o ustalenia uprzednio sporządzonej diagnozy służącej 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – różni się od niej zasadniczo trzema 

parametrami: 

1) jest diagnozą wyznaczonego już obszaru rewitalizacji, a nie całej gminy (do obszaru całej gminy 

odwołuje się jedynie kontekstowo, gdyż bez tego diagnoza samego obszaru rewitalizacji nie 

byłaby czytelna); 

2) jest diagnozą szczegółową, przez co rozumiemy, że musi ona wnikać w poszczególne fragmenty 

diagnozowanej materii na tyle głęboko i rozważać je na tyle dokładnie, aby dało się zakończyć 

każdy z merytorycznych fragmentów diagnozy precyzyjną konkluzją, która następnie posłuży do 

sformułowania jasnego celu rewitalizacji; dodatkowo, większe części diagnozy mogą być 

podsumowywane konkluzjami ogólniejszymi, z których da się wyprowadzić bardziej generalne 

cele strategiczne rewitalizacji (którym z kolei byłyby podporządkowane grupy bardziej 

szczegółowych celów operacyjnych, przyjętych poprzednio w odpowiedzi na szczegółowe 

konkluzje diagnozy);  

3) jest na tym etapie już nie tylko diagnozą problemów, ale i potencjałów. 

Celem niniejszej diagnozy jest szczegółowe przeanalizowanie występujących na obszarze 

rewitalizacji problemów oraz potencjałów, i na podstawie tej analizy, sformułowanie wniosków 

(konkluzji) umożliwiających wyznaczenie następnie celów rewitalizacji. Wnioski wynikające 

z pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji przyczynią się do właściwego doboru przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Szczególnie istotne w tym kontekście jest rozpoznanie problemów społecznych, gdyż 

to właśnie ich rozwiązanie stanowi istotę rewitalizacji. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż oprócz trudności, które udało się zdiagnozować na podstawie 

pozyskanych danych, na wyznaczonym obszarze rewitalizacji występuje również szereg problemów, 

których zmierzenie dostępnymi danymi nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione. Są to problemy, 

które zostały bezpośrednio zgłoszone przez interesariuszy na etapie opracowywania niniejszego 

dokumentu. Przedmiotowe problemy zostały usystematyzowane w wyszczególnionych tabelach na 

końcu każdego z podrozdziałów niniejszej części diagnostycznej, dot. analizowanych sfer.  
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Niniejsza szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji odnosi się do obszaru wyznaczonego 

Uchwałą Nr LIV/408/23 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski. 

4.1 Sfera społeczna 

W polityce rewitalizacyjnej szczególnie akcentowane jest ukierunkowanie na zjawiska 

i problemy w obszarze życia społecznego mieszkańców. Proces rewitalizacji ma bowiem na celu 

odnowienie społecznego potencjału wyznaczonych obszarów i sąsiedztwa, dzięki czemu miejscowe 

społeczności mają szansę na integrację z szerszym środowiskiem. Wobec tak postawionej tezy, 

przedmiotem rewitalizacji nie jest określona przestrzeń fizyczna, lecz społeczności lokalne oraz różne 

grupy interesariuszy, mieszkające lub użytkujące dany obszar. Aspekt społeczny stanowi fundament 

wyznaczania obszarów mających charakter zdegradowany oraz późniejszego projektowania działań 

rewitalizacyjnych. Problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy oraz potrzeby, jakie wykazują w obszarze 

jakości życia, mają kluczowe znaczenie dla przyszłych decyzji rewitalizacyjnych. Z jednej strony dobra 

znajomość negatywnych zjawisk występujących na obszarze rewitalizacji, z drugiej natomiast 

potencjałów tkwiących w społeczności lokalnej, stanowi podstawę zaprojektowania niezbędnych 

działań naprawczych odpowiednio dopasowanych do specyfiki obszaru. 

Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych obejmuje w szczególności kwestie bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego 

poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. 

Analizy zjawisk zachodzących w sferze społecznej dokonano w następujących płaszczyznach: 

1) trendy demograficzne; 

2) poziom ubóstwa, wykluczenia społecznego i uzależnienia; 

3) bezrobocie; 

4) stan zdrowia mieszkańców; 

5) poziom bezpieczeństwa publicznego; 

6) jakość edukacji; 

7) aktywność społeczeństwa.  

4.1.1 Zmiana liczby mieszkańców i ruchy naturalne 

Potencjał demograficzny jest istotnym czynnikiem determinującym rozwój poszczególnych 

jednostek administracyjnych. Najczęściej jest on definiowany jako „siła napędowa” tkwiąca w zasobach 

ludzkich, a więc przede wszystkim w liczbie ludności i jej strukturze wiekowej. W znacznym stopniu 

zmiany w jej obszarze zależą od długookresowych, cywilizacyjnych trendów demograficznych, jak 
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również od prowadzonej polityki ludnościowej kraju. Podkreślenia wymaga fakt, iż zmiany liczby 

ludności wpływają na zmianę liczby podatników, determinują popyt na usługi komunalne i komercyjne, 

a także wpływają na zjawiska przestrzenne. Zmiany populacji wywierają również duży wpływ na rynek 

pracy, szkolnictwo, ochronę zdrowia oraz kondycję finansową jednostki samorządu terytorialnego. 

W związku z tym, rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych jednostek jest uzależniony nie tylko 

od liczby ludności, ale również od innych czynników, na które składają się struktura wiekowa ludności 

oraz zachodzące w niej procesy demograficzne. 

Na koniec 2021 roku teren gminy Międzyrzec Podlaski zamieszkiwało łącznie 10 312 osób 

(ok. 9,45% ludności powiatu bialskiego), w tym 49,60% stanowiły kobiety, a 50,40% mężczyźni. Dane te 

są zbieżne z trendami - wskaźnik procentowego udziału kobiet dla powiatu bialskiego wynosi: 50,02%, 

województwa lubelskiego – 50,68%. 

Gęstość zaludnienia w 2021 roku w gminie Międzyrzec Podlaski kształtowała się na stosunkowo 

niskim poziomie - wynosiła ona 39 os./km2  Przedmiotowy wskaźnik kształtował się na poziomie 

równym średniej dla powiatu bialskiego, który również wynosi 39 os./km2. Gęstość zaludnienia 

w przypadku obu jednostek  samorządu terytorialnego jest znacznie niższa niż w przypadku 

województwa lubelskiego, gdzie wskaźnik wynosi 81 os./km2  oraz całego kraju, gdzie wskaźnik 

kształtuje się na poziomie  121 os./km2 

Teren gminy charakteryzuje się zróżnicowanymi wartościami gęstości zaludnienia. Jednostką 

referencyjną, w której wskaźnik ten osiągnął najwyższą wartość jest sołectwo Wysokie. W 2021 roku 

na tym obszarze średnio zamieszkiwało 93,95 os./km2. Stanowi to wartość prawie trzykrotnie wyższą 

od średniej dla całej gminy. Cechą charakterystyczną gminy Międzyrzec Podlaski jest duże 

zróżnicowanie gęstości zaludnienia poszczególnych sołectw. Wśród jednostek referencyjnych 

o największej gęstości zaludnienia znajdują się sołectwa: Wysokie (93,68 os./km2), Rzeczyca 

(89,41 os./km2), Halasy (88,19 os./km2), Misie (83,66 os./km2) oraz Jelnica (81,52 os./km2). Na taki stan 

rzeczy wpływa przede wszystkim strategiczne położenie jednostek referencyjnych i ich usytułowane 

bezpośrednio wokół Miasta Międzyrzec Podlaski. Tereny te są często wybierane przez mieszkańców 

miasta jako docelowe miejsce zamieszkania. Decyduje o tym dobre połączenie komunikacyjne 

z miastem oraz znacznie większy, niż w przypadku obszaru wiejskiego, rynek pracy. Natomiast jednostki 

referencyjne o najmniejszej gęstości zaludnienia to: Utrówka (3,59 os./km2), Dołhołęka (8,68 os./km2) 

oraz Zaścianki (10,21 os./km2). 

Przeprowadzona diagnoza wykazała szereg niekorzystnych procesów demograficznych 

zachodzących na obszarze gminy Międzyrzec Podlaski. Jednym z nich jest zjawisko systematycznego 

wyludniania się obszaru. W analizowanym okresie (lata 2017-2021) z terenu gminy Międzyrzec Podlaski 

ubyło łącznie 138 mieszkańców. Ogólna liczba mieszkańców w analizowanym okresie spadła więc 

o 1,32% (średnia dla całej gminy). W badanym  okresie  proces wyludniania obszaru ulega pogłębieniu. 
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Świadczy o tym fakt, iż w okresie poprzednio prowadzonej analizy w ramach opracowywania Lokalnego 

Programu Rewitalizacji  dla Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023 zauważono, iż do końca 2010 

roku liczba mieszkańców gminy rosła, natomiast od tegoż roku spada systematycznie. W latach  2013-

2015 odnotowano spadek liczby mieszkańców o 52 osób, co stanowiło  0,49%.   

Uwzględniając populację poszczególnych jednostek referencyjnych możemy zaobserwować, że 

najmniej korzystna sytuacja kształtuje się w sołectwach, w których odnotowano w latach 2017-2021 

procentowy spadek liczby ludności znacznie przewyższający średnią gminy. Do sołectw tych należą: 

Zawadki (spadek o 12,82%), Krzymoszyce (spadek o 12,73%), Łuby (spadek o 9,17%), Łuniew (spadek 

o 8,99%), Rogoźniczka (spadek o 7,43%) oraz Kożuszki (spadek o 7,20%). W 11 sołectwach odnotowano 

na przestrzeni lat 2017-2021 wzrost liczby mieszkańców. Najwyższy w sołectwach: Zaścianki (wzrost 

o 11,01%), Rudniki (wzrost o 7,14%), Rzeczyca (wzrost o 7,06%) oraz Utrówka (wzrost o 5,75%). 

Tabela 11Liczba ludności w gminie Międzyrzec Podlaski w latach 2017-2021 w podziale na jednostki referencyjne 

Numer i nazwa obszaru 
referencyjnego – sołectwa 

Liczba mieszkańców [osoby] 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Bereza 610 615 612 607 598 

2. Dołhołęka 32 32 33 34 32 

3. Halasy 548 538 541 531 527 

4. Jelnica 528 525 523 518 516 

5. Koszeliki 96 95 98 96 95 

6. Kożuszki 250 244 242 239 232 

7. Krzewica 345 351 350 349 346 

8. Krzymoszyce 110 106 105 106 96 

9. Łuby 109 110 108 100 99 

10. Łukowisko 273 270 267 264 255 

11. Łuniew 178 175 165 165 162 

12. Misie 243 240 241 240 242 

13. Pościsze - Kolonia Wolańska 819 820 814 806 801 

14. Przychody 354 349 340 330 336 

15. Manie 524 516 510 515 503 

16. Puchacze 245 240 249 246 248 

17. Rogoźnica 503 505 504 508 507 

18. Rogoźnica Kolonia 129 134 134 134 128 

19. Rogoźniczka 202 201 200 193 187 

20. Rudniki 84 83 85 88 90 

21. Rzeczyca 935 972 972 988 1 001 

22. Sawki 117 117 115 112 112 

23. Sitno 298 299 306 302 306 

24. Strzakły 388 381 375 378 375 

25. Tłuściec 471 467 458 453 447 

26. Tuliłów 426 424 421 423 431 

27. Utrówka 87 88 87 89 92 

28. Wólka Krzymowska 135 126 128 133 133 
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Numer i nazwa obszaru 
referencyjnego – sołectwa 

Liczba mieszkańców [osoby] 

2017 2018 2019 2020 2021 

29. Wysokie 466 466 455 452 448 

30. Zasiadki 187 184 191 191 190 

31. Zaścianki 218 224 227 233 242 

32. Zawadki 78 78 75 74 68 

33. Żabce 462 464 470 470 467 

SUMA: 10 450 10 439 10 401 10 367 10 312 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 

W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji w latach 2017-2021 również zanotowano 

spadek liczby mieszkańców z 3 062 osób (w 2017 r.) do 3 005 osób (w 2021 r.), czyli o 1,86%.  

W czterech sołectwach leżących w obszarze rewitalizacji również zauważamy negatywny trend 

spadkowy liczby mieszkańców: Halasy (spadek o 3,83%), Jelnica (spadek o 2,27%), Misie (spadek o 

2,20%) oraz Rogoźniczka (spadek o 7,43%). W Rogoźnicy i Żabcach odnotowano w badanym okresie 

wzrost liczby mieszkańców, odpowiednio o 0,80% i 1,08%.  

Wykres 1Liczba ludności w wyznaczony mobszarze rewitalizacji w latach 2017-2021, w podziale na poszczególne jednostki 
referencyjne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 
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W celu przeprowadzenia analizy niekorzystnych zjawisk występujących w sferze społecznej 

zbadano wskaźnik zmiany liczby mieszkańców w latach 2017-2021. Przedmiotowy wskaźnik obrazuje 

w sposób najbardziej trafny niekorzystne trendy demograficzne zauważalne w większości jednostek 

analitycznych wchodzących w skład gminy. Na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Gminy 

w Międzyrzecu Podlaskim oszacowano, iż średnia wartość wskaźnika dla obszaru całej gminy kształtuje 

się na poziomie -1,32.W Dołhołęce wskaźnik wyniósł 0, gdyż liczba ludności w 2017 i 2021 r. była na 

tym obszarze analogiczna (32 mieszkańców). W pozostałych dwudziestu jeden sołectwach badany 

wskaźnik przyjął wartości poniżej zera. Najgorzej sytuacja prezentuje się w analizowanym okresie w 

sołectwach Zawadki i Krzymoszyce, w których nastąpił największy spadek liczby ludności w porównaniu 

z pozostałymi jednostkami w gminie. Wskaźnik wyniósł tutaj odpowiednio -12,82 oraz -12,73.Jak 

wynika z poniższych danych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji zauważalny jest równie 

niekorzystny co w całej gminie trend demograficzny dotyczący zamiany liczby mieszkańców. Wskaźnik 

zmiany liczby ludności w latach 2017-2021 przyjął tu wartość ujemną: -1,86 i kształtował się na 

poziomie niższym od średniej gminnej. 

Wykres 2Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 1.: zmiana liczby ludności w latach 2017-2021 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Współczynnik feminizacji na terenie gminy w ciągu ostatnich pięciu lat utrzymywał się na 
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Wykres 3Liczba kobiet i mężczyzn w gminie Międzyrzec Podlaski w latach 2017-2021 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 

Zgodnie z udostępnionymi danymi udział kobiet w ogólnej populacji mieszkańców 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji jest nieznacznie wyższy niż w przypadku całej gminy. W latach 

2017-2021 w zakresie całego obszaru rewitalizacji łącznie kształtował się on na poziomie: 50,29%, 

50,31%, 50,23%, 49,87% i 49,75%. 

Wykres 4Liczba kobiet i mężczyzn w granicach obszaru rewitalizacji w latach 2017-2021 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 

Dokonując wyboru zagadnień służących do określenia poziomu potencjału demograficznego 

należy wziąć pod uwagę również współczynnik salda migracji. Jest on nie tylko dobrym miernikiem 

procesów demograficznych, lecz także świadczy o wzmocnieniu lub osłabieniu potencjału 

demograficznego. Saldo migracji jest różnicą pomiędzy napływem a odpływem ludności. Stąd też 

wymieniony wskaźnik wpływa nie tylko na wielkość populacji nadanym obszarze, lecz także kształtuje 

jej strukturę wiekową. Należy w tym miejscu również podkreślić znaczenie struktury wiekowej ludności, 

która warunkuje tempo zmian demograficznych oraz kształtowanie się przyszłych trendów płodności 

i umieralności. Ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia zagadnienia te wpływają m.in. na 
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Na obszarze całej gminy Międzyrzec Podlaski w latach 2017-2021 notuje się tendencję 

wzrostową w zakresie salda migracji. W 2021 r. analizowany wskaźnik osiągnął wartość 89, a w 2017 r. 

60. W 2019 roku saldo migracji osiągnęło najniższą wartość: 42. Jednakże, porównując dane z 2021 

z danymi za 2018 i 2020 r. widzimy, że wskaźnik odnotował spadek. Najwyższy poziom wskaźnika 

odnotowano w 2021 r. w sołectwach: Rzeczyca (+21), Tuliłów (+12) oraz Zaścianki (+11). Z najmniej 

korzystną sytuacją mamy do czynienia dziesięciu sołectwach, w których wartość wskaźnika salda 

migracji kształtuje się na ujemnym poziomie: Zawadki (-5), Krzymoszyce (-5), Bereza (-4), Rogoźniczka 

(-3), Rogoźnica Kolonia (-3), Przychody (-3), Kożuszki (-3), Żabce (-1), Wysokie (-1) oraz Tłuściec (-1). Taki 

stan rzeczy podyktowany  jest przenoszeniem się mieszkańców Miasta Międzyrzec Podlaski na tereny 

podmiejskie usytuowane w obrębie gminy wiejskiej.  

Wykres 5 Zameldowania, wymeldowania i saldo migracji w gminie Międzyrzec Podlaski w latach 2017-2021 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 

Na obszarze rewitalizacji odnotowujemy w latach 2017-2021 więcej zameldowań niż 

wymeldowań. Łączna liczba zameldowań odnotowana w obszarze rewitalizacji wynosi:  2017r.: 80, 

2018r.: 77, 2019r.: 96, 2020r.:75, 2021r.: 77. Liczba wymeldowań kształtuje się w następujący sposób: 

2017r.: 68, 2018r.: 68, 2019r.: 81, 2020r.: 64, 2021r.: 54. Wobec tego, saldo migracji kształtuje się na 

poziomie: 2017r.: +12, 2018r.: +9, 2019r.: +15, 2020r.:+11, 2021r.: +23. Analizując powyższe dane należy 

również mieć na uwadze fakt, że dane te dotyczą oficjalnych zameldowań i wymeldowań z terenu gminy. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Władze Gminy oraz mieszkańców, znaczna liczba 

mieszkańców gminy, w tym również obszaru rewitalizacji, wyjeżdża na stałe poza gminę i za granicę, 

szczególnie w celach zarobkowych, nie wymeldowując się. Stąd, analizując saldo migracji warto mieć 

na uwadze, że faktyczna liczba osób zamieszkujących teren gminy jest niższa od danych oficjalnych a 

liczba wymeldowań jest niższa niż wynikałoby to z faktycznych zmian w liczbie ludności. 
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Wykres 6 Zameldowania, wymeldowania i saldo migracji w obszarze rewitalizacji w latach 2017-2021 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 

W celu zbadania problemów społecznych odnoszących się do stanu liczby ludności i procesów 

mających wpływ na tę liczbę, analizie poddano również kwestię wymeldowań, ale w odniesieniu do 

potencjału ludnościowego. Porównanie samych danych dotyczących liczby wymeldowań jest 

niewystarczające. Analizie poddano dane dotyczące liczby osób, które wymeldowały się z terenu gminy 

Międzyrzec Podlaski przypadającej na 100 mieszkańców w 2021 r. Uznano, iż kwestia wymeldowań 

z terenu gminy stanowi istotny wyznacznik pozwalający na zdiagnozowanie tych obszarów gminy, które 

charakteryzują się największą koncentracją negatywnych zjawisk społecznych. Średnia w gminie 

Międzyrzec Podlaski wyniosła w 2021 r. 1,99. Na obszarze rewitalizacji wskaźnik przyjął wartość 

korzystniejszą niższą niż ww. średnia, tj. 1,80. 

Wykres 7Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 2.: liczba osób, które się wymeldowały przypadająca na 100 
mieszkańców w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 

Analiza powyższych danych wskazuje na następujące problemy w granicach wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji:  

✓ W okresie prowadzonej analizy (lata 2017-2021) w obszarze rewitalizacji, podobnie do sytuacji dla 

całej gminy, odnotowano negatywną sytuację w zakresie zmiany liczby mieszkańców (-1,86). Ten 

trend spadkowy będzie się utrzymywał, a potwierdzenie takiej tezy można uzyskać  w prognozach 
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GUS, które wskazują, iż tereny wiejskie powiatu bialskiego, podobnie jak całego województwa 

lubelskiego, do roku 2050 będą wyludniały się w szybkim tempie.   

✓ Zarówno na terenie gminy, jak i w obrębie obszaru rewitalizacji odnotowujemy we wszystkich 

latach analizy, tj. w latach 2017-2021, dodatnie saldo migracji. O sytuacji problemowej świadczy 

jednakże tendencja spadkowa w zakresie liczby mieszkańców którzy się zameldowali na obszarze 

rewitalizacji (spadek o 3,75%). 

Rekomendacje: 

✓ Jako remedium na prognozy wskazujące na to, że obszar rewitalizacji będzie się sukcesywnie 

wyludniał, należy wskazać podjęcie działań mających na celu podniesienie atrakcyjności całej 

gminy Międzyrzec Podlaski, w tym i obszaru rewitalizacji, jako miejsca przyjaznego do życia 

(np. poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców, zwiększenie liczby miejsc pracy, 

podniesienie jakości infrastruktury społecznej i dostępności do usług, rozwój podstawowej 

infrastruktury technicznej). 

4.1.2 Struktura wieku mieszkańców 

W celu określenia sytuacji w zakresie potencjału demograficznego obszaru rewitalizacji 

wykorzystano informacje charakteryzujące strukturę ludności. To właśnie struktura wieku mieszkańców  

stanowi istotny element decydujący zarówno o możliwościach rozwojowych danej jednostki, jak 

również wpływający na kształtowanie systemu polityki społecznej. Zmieniająca się sytuacja 

demograficzna stawia przed jednostkami samorządu terytorialnego poważne wyzwania. Wyludniające 

się gminy wiejskie tracą młode pokolenia wskutek migracji edukacyjnej oraz zarobkowej, które często 

są migracjami definitywnymi. Migracja młodych mieszkańców powoduje utratę potencjału 

demograficznego oraz kapitału społecznego i ludzkiego. Migracje „za pracą” powodują utratę 

dochodów gminy. Wskutek depopulacji, postępującej na większości terenów wiejskich, na terenie gmin 

dotkniętych depopulacją powstają nowe problemy i nowe potrzeby. 

Analiza danych dotyczących wieku mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski wskazuje także na 

występowanie negatywnych zjawisk, charakterystycznych dla całej Polski. Zauważalny jest trend 

stopniowego starzenia się populacji ludności gminy. Wskazuje na to poniższa piramida wieku i płci (dane 

GUS 2020 r.; portal: Polska w liczbach), której kształt ma charakter regresywny (zbliżony do kształtu 

piramidy dla mieszkańców całego kraju w 2020 r.). Zgodnie z danymi GUS średni wiek mieszkańców 

gminy Międzyrzec Podlaski w 2021 r. wynosił: 38,9 lat (dla kobiet 40,3, a dla mężczyzn 37,5). Jest to 

wartość znacząco niższa od średniej wojewódzkiej, która kształtowała się na poziomie 42,6 lat 

i średniej krajowej – 42,2 lata. 
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Kształt  piramid wieku i płci mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski na przestrzeni ostatniego 

10-lecia wskazuje na regresywny typ społeczeństwa – przejściową fazę pomiędzy społeczeństwem 

młodym a starym. Porównując oba wykresy można zauważyć, że podstawa piramidy obrazującej 

strukturę ludności w 2010 r. uległa zmniejszeniu, rozszerza się natomiast wierzchołek piramidy, co 

wskazuje na systematyczne starzenie się społeczeństwa. 

Wykres 8 Piramida wieku i płci mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski w 2010 r. oraz 2020 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zjawisko starzenia się społeczności gminy Międzyrzec Podlaski jest jeszcze mocniej zauważalne, 

gdy dokonamy analizy danych dotyczących udziału ludności z poszczególnych ekonomicznych grup 

wiekowych oraz zmiany ich udziału w badanym okresie. Na koniec 2021 r. udział osób wg 

poszczególnych ekonomicznych grup na terenie gminy kształtował się w następujący sposób: 21,27% 

stanowiła ludność w wieku przedprodukcyjnym, 61,75% ludność w wieku produkcyjnym oraz 16,98% 

ludność w wieku poprodukcyjnym. Dane te są zbliżone do średnich wielkości dla powiatu bialskiego, 

które wynosiły odpowiednio: 18,8%, 60,7% oraz 20,4%. Na podstawie poniższego wykresu możemy 

zaobserwować, że w gminie Międzyrzec Podlaski lekko spadł na przestrzeni lat 2017-2021 udział 

ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców z 62,50% w 2017 r. do 61,75%. 

Wykres 9Liczba ludności z poszczególnych grup ekonomicznych w latach 2017-2021 na terenie gminy Międzyrzec 
Podlaski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 
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W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji udział mieszkańców wg poszczególnych 

ekonomicznych grup kształtował się na koniec 2021 r. w następujący sposób: 20,27% stanowiła ludność 

w wieku przedprodukcyjnym, 63,96% ludność w wieku produkcyjnym oraz 15,77% ludność w wieku 

poprodukcyjnym. Możemy zauważyć, że dane te są zbliżone do średnich wielkości dla gminy. Na 

przestrzeni lat 2017-2021 spadła liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w obrębie obszaru 

rewitalizacji, z 620 na 609. Mimo to, ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców tego obszaru lekko wzrósł 

(z 20,25% do 20,27%). Nieznacznie wzrósł również udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, 

z 15,06% w 2017 r. do 15,77% w 2021 r. Spadkowi uległ w badanym okresie udział osób zamieszkujących 

obszar rewitalizacji będących w wieku produkcyjnym (z 64,70% do 63,96%). Prawie co trzeci 

mieszkaniec gminy w wieku produkcyjnym zamieszkiwał w latach 2017-2021 obszar rewitalizacji, 

odpowiednio: 30,33%, 30,31%, 30,36%, 30,28% i 30,18%. 

Wykres 10Liczba ludności z poszczególnych grup ekonomicznych w latach 2017-2021 w obrębie obszaru 
rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 

W celu weryfikacji negatywnych trendów demograficznych świadczących o niekorzystnej 
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wartość: 13,31.  
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Wykres 11Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 3.: liczba osób powyżej 65 roku życia przypadająca na 100 
mieszkańców w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W zakresie wyludniania oraz starzejącego się społeczeństwa szczególnie niekorzystnie 

wyglądają prognozy GUS, w świetle których w Polsce procesy te będą się systematycznie nasilały. 

Z sytuacją taką będziemy również mieli do czynienia na terenach wiejskich powiatu bialskiego. 

Zgodnie z danymi GUS liczba mieszkańców gmin wiejskich zmniejszy się na przestrzeni kolejnych 25 

lat o 11,57% (z 87 265 w 2025 r. do 77 168 w 2050 r.). Dodatkowo kształty, zaprezentowanych poniżej, 

piramid wieku ludności, obrazują występowanie wyżów  i niżów demograficznych w strukturze wieku 

kobiet i mężczyzn. Wraz z upływem lat podstawa piramidy (dzieci i młodzież) będzie się coraz bardziej 

zwężać, z kolei jej górna część (seniorzy) – będzie się rozszerzała. Na początku lat 50-tych XX wieku 

przeciętne trwanie życia wynosiło 47 lat, w 2011 roku – 65 lat, natomiast w 2050 roku średnia długość 

życia ulegnie wydłużeniu do 75 lat2. Wraz z procesem starzenia się społeczeństwa będzie postępował 

proces wyludniania.  W efekcie będzie to skutkowało zmniejszającą się liczbą dzieci w wieku szkolnym, 

co wpłynie na konieczność ograniczenia sieci szkół i tym samym przyczyni się do pogłębienia 

degradacji społecznej i kulturalnej. 

 

 
 
 
 
 

 
2 A. Dragan, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Opracowania Tematyczne, OT-601, Biuro Analiz 
i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kancelaria Senatu, Warszawa 2011, s. 3. 
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Wykres 12 Prognozowana liczba ludności na obszarach wiejskich powiatu bialskiego w latach 2025-2050 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050; GUS 
 

Wykres 13Prognozowana struktura ludności według płci i grup wiekowych na obszarach wiejskich powiatu bialskiego w roku 2030,2040,2050 
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Analiza powyższych danych wskazuje na następujące problemy w graniach wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji:  

✓ W obszarze rewitalizacji zauważalny jest wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym 

z 461 w 2017 r. do 474 w 2021 r., czyli o 2,82%. W badanym okresie obserwujemy również wzrost 

ich udziału w ogólnej liczbie mieszkańców obszaru rewitalizacji, z 15,06% w 2017 r. do 15,77% 

w 2021 r. 

✓ Wysoki udział ludności powyżej 65 roku życia – wskaźnik liczby osób powyżej 65 r. ż. przypadającej 

na 100 mieszkańców w zakresie obszaru rewitalizacji kształtował się w 2021 r. na poziomie 13,31. 

✓ Niekorzystne trendy odnotowuje się w zakresie prognoz GUS, które wskazują, iż starzenie się 

populacji zarówno obszaru rewitalizacji, a także obszaru całej gminy będzie postępować nadal.  

Taki stan rzeczy będzie generował szereg problemów niekorzystnie wpływających na sytuację, np. 

na zmniejszanie się zasobu siły roboczej, a przez to pogarszanie struktury rynku pracy, wzrost 

kosztów opieki zdrowotnej i świadczenia opieki nad osobami starszymi. 

Rekomendacje: 

✓ Działania rewitalizacyjne powinny objąć przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia oraz rozwój 

usług społecznych i zdrowotnych świadczonych na rzecz seniorów. Tego rodzaju inicjatywny 

pozwolą na zachowanie dłużej najstarszych członków lokalnej społeczności w jak najlepszej 

kondycji zdrowotnej i psychicznej. 

✓ Konieczne jest również podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości życia 

seniorów, np. niwelowanie barier infrastrukturalnych, zwiększenie dostępności do przedsięwzięć 

wspierających integrację seniorów z pozostałymi grupami mieszkańców, zapewnienie wsparcia 

opiekuńczego, szczególnie w sytuacji ograniczonej dostępności członków rodziny. 

4.1.3 Bezrobocie 

Wśród głównych zjawisk kryzysowych zachodzących w sferze społecznej w wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji, silnie związanym z innymi negatywnymi procesami, jest bezrobocie. 

W  szczególności bezrobocie długotrwałe (przekraczające 12 miesięcy), jest bardzo niekorzystne 

społecznie, gdyż wpływa negatywnie zarówno na warunki bytowe jednostki lub rodziny (długotrwały 

brak stałego wynagrodzenia, uzależnienie od wsparcia z systemu pomocy społecznej), jak również 

kondycję psychofizyczną (zaburzenia zdrowia psychicznego, dolegliwości psychosomatyczne) oraz 

społeczną (pogłębiająca się izolacja społeczna, spadek aktywności osoby pozostającej  bez pracy). 

Czynniki te bardzo często skutkują wzrostem ubóstwa, pogłębiają stan wykluczenia zawodowego 

i społecznego (np. zanik posiadanych kwalifikacji zawodowych i trudności w przystosowaniu się do 

zmieniających się zasad funkcjonowania rynku pracy), a także mogą prowadzić do pojawienia się 
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patologicznych zjawisk takich jak: nadużywanie alkoholu, przestępczość. Negatywne skutki bezrobocia 

odciskają również piętno na funkcjonowaniu rodziny osoby pozostającej bez pracy. Głównie dotyczy to 

dzieci osoby bezrobotnej, które odczuwając własną sytuacją materialną jako gorszą, w porównaniu do 

swoich rówieśników, stopniowo mogą izolować się, co jest dotkliwym ograniczeniem naturalnych 

potrzeb związanych z rozwojem intelektualnym i społecznym. Bezrobocie jest również przyczyną 

zaniechanie uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. 

Obszar województwa lubelskiego pod względem gospodarczym i ekonomicznym należy do 

regionów biednych i słabo rozwiniętych. Gmina Międzyrzec Podlaski, jako część tego obszaru, boryka 

się z wieloma problemami społecznymi, z których na pierwszy plan wysuwa się zjawisko bezrobocia. 

Jest ono uważane za podstawową przyczynę pozostawania ludzi w sferze ubóstwa, narastania 

konfliktów wewnątrz rodziny, a także odpowiada za jej dezorganizację i powstawanie patologii 

społecznych takich, jak alkoholizm czy przestępczość nieletnich.  

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, w 2021 

roku odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych z terenu gminy Międzyrzec Podlaski w porównaniu 

z rokiem 2017. Liczba bezrobotnych spadła w tych latach o 60, czyli o 16,22%. W kolejnych latach liczba 

ta wynosiła: 2017 r. - 370, 2018 r. – 375, 2019 r. – 326, 2020 r. – 400, 2021 r. – 310. Sytuacja ta nie 

świadczy niestety o znacznej poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy. Biorąc pod uwagę wysokość 

wypłacanych świadczeń część z osób rezygnuje z rejestracji w PUP. Spory udział ma również zjawisko 

bezrobocia ukrytego. 

Tabela 12Charakterystyka osób bezrobotnych z terenu gminy Międzyrzec Podlaski w 2021 r. wg. poszczególnych 
kategorii 

Kategorie bezrobotnych - stan na koniec 2021 r. Razem Kobiety 

zamieszkali na wsi 310 156 

w tym: posiadający gospodarstwo rolne 19 9 

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 20 11 

Cudzoziemcy 1 1 

bez kwalifikacji zawodowych 83 42 

bez doświadczenia zawodowego 96 46 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 51 

osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 274 143 

do 30 roku życia 116 66 

w tym: do 25 roku życia 56 25 
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Kategorie bezrobotnych - stan na koniec 2021 r. Razem Kobiety 

długotrwale bezrobotne 184 98 

powyżej 50 roku życia 58 21 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 2 2 

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 59 54 

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 

Niepełnosprawni 10 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej 

W 2021 r. około 50,32% osób zarejestrowanych w PUP stanowiły kobiety (156 bezrobotnych). 

Wśród kobiet zarejestrowanych w PUP niemal 32,70% stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia 

po urodzeniu dziecka. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowiły około 88,39% 

wszystkich zarejestrowanych w PUP (274 osoby). Osoby powyżej 50 roku życia stanowiły prawie 18,71% 

wszystkich zarejestrowanych oraz osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 m-cy) – 59,35%. W latach 

2017-2021 spadła liczba osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Międzyrzec Podlaski. W 2017 

roku liczba długotrwale bezrobotnych wyniosła 202, a w 2021 – 183. Odnotowano spadek o 9,41%. 

W analizowanym okresie zmalała liczba osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia ze 150 w 2017 

roku do 116 w 2021 roku (spadek o 22,67%). Spadła także liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku 

życia (o 14,93%, z 67 do 57) oraz osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (spadek o 11,70%). 

Wykres 14Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Międzyrzec Podlaski w latach 2017-2021 wg. poszczególnych 
kategorii bezrobotnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej 
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liczba jest wyższa niż jeszcze kilka lat temu. Poza tym, z informacji uzyskanych podczas diagnozowania 

obszaru rewitalizacji wynika, że zmniejszenie się liczby bezrobotnych nie jest wynikiem wzrostu liczby 

miejsc pracy, a przede wszystkim migracjami w celach zarobkowych. Spadek liczby bezrobotnych nie 

wynika z pozytywnych zmian na lokalnym rynku pracy, tj. nie jest skorelowany z powstaniem nowych 

miejsc pracy na obszarze gminy, ale z dużym prawdopodobieństwem, jest następstwem zjawiska 

odpływu mieszkańców. Część z mieszkańców zdecydowało się na wyjazd i podjęcie pracy za granicami 

kraju, jednocześnie nie wymeldowując się z terenu gminy. Ponadto statystyki dotyczące bezrobocia 

w znacznym stopniu zniekształcają obraz zjawiska ze względu na duży stopień tzw. bezrobocia ukrytego 

oraz powszechności „pracy na czarno”. Poza tym, liczba osób zrejestrowanych jako bezrobotne spada 

w okresie letnim oraz wiosenno-jesiennym. Ma to związek z popytem na pracowników w okresie tzw. 

prac sezonowych (prace w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i budownictwie). 

W analizowanym okresie największą liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 

stanowili mieszkańcy sołectwa Rzeczyca, gdzie w latach 2017-2021 ich udział w ogólnej liczbie 

bezrobotnych mieszkańców całej gminy kształtował się odpowiednio na poziomie: 9,73%, 9,87%, 7,98%, 

8,25% oraz 10,65%. Obserwujemy więc wzrost udziału bezrobotnych mieszkańców tego obszaru w 

ogólnej liczbie bezrobotnych z terenu gminy, przy jednoczesnym spadku samej liczby bezrobotnych z 

tego sołectwa. Na drugim miejscu pod względem liczebności osób bezrobotnych plasuje się sołectwo 

Misie (udział na poziomie: 7,57%, 5,60%, 5,83%, 6,50% oraz 10%). Na tym obszarze odnotowano w 

latach 2017-2021 wzrost liczby osób bezrobotnych oraz wzrost ich udziału w ogólnej liczbie 

bezrobotnych z terenu całej gminy. W sołectwie Koszeliki nie odnotowano w latach 2017-2021 ani 

jednego bezrobotnego mieszkańca, który byłby zarejestrowany w PUP. 

Liczba bezrobotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji kształtowała się w latach 2017-2021 na 

poziomie: 116 osób, 116 osób, 90 osób, 108 osób, 115 osób. Obserwujemy więc w latach 2017-2019 

spadek bezrobotnych mieszkańców, a w kolejnych latach wzrost do podobnego poziomu w porównaniu 

z 2017 r. Niepokoi fakt, że we wszystkich latach analizy udział bezrobotnych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji wśród wszystkich bezrobotnych z tereny gminy Międzyrzec Podlaski kształtował się na 

wysokim poziomie i wykazywał tendencję wzrostową: z 31,35% w 2017 r. do 37,10% w 2021 r. 

Tabela 13Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Międzyrzec Podlaski w latach 2017-2021 wg jednostek 
referencyjnych 

L.P. 
Numer i nazwa obszaru 

referencyjnego – sołectwa 

Liczba mieszkańców bezrobotnych [osoby] 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Bereza 13 21 23 28 19 

2.  Dołhołęka 4 4 5 5 2 

3.  Halasy 28 31 17 17 20 

4.  Jelnica 22 20 15 20 21 

5.  Koszeliki 0 0 0 0 0 
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L.P. 
Numer i nazwa obszaru 

referencyjnego – sołectwa 

Liczba mieszkańców bezrobotnych [osoby] 

2017 2018 2019 2020 2021 

6.  Kożuszki 5 3 2 2 0 

7.  Krzewica 6 6 2 5 5 

8.  Krzymoszyce 8 11 6 12 9 

9.  Łuby 1 0 1 1 3 

10.  Łukowisko 1 1 1 0 0 

11.  Łuniew 5 6 6 5 9 

12.  Manie 14 10 11 10 5 

13.  Misie 28 21 19 26 31 

14.  Pościsze 17 21 16 20 11 

15.  Przychody 16 19 14 25 14 

16.  Puchacze 12 10 8 10 2 

17.  Rogoźnica 14 17 15 12 12 

18.  Rogoźnica Kolonia 7 6 6 6 4 

19.  Rogoźniczka 6 6 4 7 5 

20.  Rudniki 5 4 3 1 1 

21.  Rzeczyca 36 37 26 33 33 

22.  Sawki 3 3 2 2 1 

23.  Sitno 19 17 19 17 12 

24.  Strzakły 10 15 15 15 11 

25.  Tłuściec 17 16 13 18 10 

26.  Tuliłów 16 18 18 19 13 

27.  Utrówka 4 1 3 4 2 

28.  Wólka Krzymowska 6 5 3 5 3 

29.  Wysokie 17 18 20 29 20 

30.  Zasiadki 3 1 6 9 1 

31.  Zaścianki 6 2 6 9 3 

32.  Zawadki 3 4 1 2 2 

33.  Żabce 18 21 20 26 26 

SUMA: 370 375 326 400 310 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej 

W celu dokonania szczegółowej analizy niezbędna jest weryfikacja problemu bezrobocia 

w odniesieniu do potencjału ludnościowego danego obszaru. Ze względu na specyfikę analizowanego 

zagadnienia dokonano porównania w stosunku do grupy mieszkańców zaliczanych do osób w wieku 

produkcyjnym (tj. kobiety w wieku 18-54 oraz mężczyźni w wieku 18-64). Zgodnie z danymi PUP w Białej 

Podlaskiej, w 2021 r. łączna liczba osób bezrobotnych na terenie całej gminy Międzyrzec Podlaski 

wyniosła: 310, w tym ponad 1/3 wszystkich bezrobotnych zamieszkiwała wyznaczony obszar 

rewitalizacji. W ramach prowadzonych analiz badaniu poddano wskaźnik dotyczący liczby osób 

bezrobotnych przypadającej na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2021 r. Średnia wartość 

przedmiotowego wskaźnika dla obszaru całej gminy kształtowała się na poziomie:4,86. W obrębie 
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wyznaczonego obszaru wskaźnik przybiera wartość wyższą niż ww. średnia, tj. 5,98. Wartość 

przewyższająca ww. średnią świadczy o nasileniu problemu. 

Wykres 15Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 4.: liczba osób bezrobotnych przypadająca na 100 
mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2021 r.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej 

Szczególnie niepokoi fakt, iż w całym okresie odniesienia notowany jest bardzo duży udział 

długotrwale bezrobotnych (tj. pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 m-cy) w ogólnej liczbie osób 

zarejestrowanych bezrobotnych – kształtuje się on na poziomie:  2017 r. – 54,59%, 2018 r. – 53,33%, 

2019 r. – 49,08%, 2020 r. – 50,75%, 2021 r. – 59,03%.Pozostawanie bez pracy to szczególnie trudny czas, 

nie tylko z uwagi na aspekt finansowy, ale także psychologiczny i społeczny. Im dłuższy jest ten okres, 

tym cięższy jest powrót i adaptacja do wymagań rynku pracy.  Przedłużenie okresu pozostawania bez 

stałych środków finansowych ogranicza w sposób znaczny możliwości włączenia się w życie społeczne. 

Brak dochodów, inna organizacja czasu wolnego, czy też większa dyspozycyjność wpływa na zwiększenie 

polaryzacji dwóch grup - bezrobotnych oraz pracujących. Osoby pozostające bez zatrudnienia nie mogą 

aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Odczuwają też niechęć i silną presję ze strony osób, które 

podejmują aktywnie pracę zawodową. Poza tym w ich otoczeniu zaczynają dominować inni bezrobotni, 

co dodatkowo zmniejsza szansę znalezienia pracy i powoduje izolację społeczną. Po pewnym okresie 

nieudanych prób znalezienia zatrudnienia następuje adaptacja do zaistniałej sytuacji. Uznaje się, ze po 

12 m-cach bezskutecznych poszukiwań pracy następuje już tylko pogłębienie i stabilizacja negatywnych 

konsekwencji.  Współistnieje postępujący proces dezaktywacji, obniżenia aktywności życiowej, 

pogarszających się problemów psychicznych (depresja, rezygnacja, apatia) i fizycznych. Konsekwencje 

przedłużającego się bezrobocia prowadzą do kolejnych problemów i niepowodzeń w poszukiwaniu 

pracy, następuje osłabienie motywacji, zmniejszenie intensywności poszukiwań, a zarazem zwiększa się 

poczucie bezcelowości. W konsekwencji niepowodzenia osłabiają poczucie sprawstwa, co przyczynia 

się do zjawiska wyuczonej bezradności, które osłabia szukanie, lub gotowość podjęcia zatrudnienia, aż 

w końcu prowadzi do akceptacji stanu bezrobocia. 

4,86

5,98
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Na terenie gminy Międzyrzec Podlaski liczba osób długotrwale bezrobotnych odzwierciedla 

zaprezentowane powyżej trendy dotyczące ogólnej liczby osób zarejestrowanych w PUP. Najliczniejsza 

grupa ww. osób zamieszkuje obszar Rzeczyca. Następne w kolejności są m. in. sołectwa: Misie, Halasy, 

Jelnica oraz Żabce. W sołectwie Łuby odnotowano tylko jedną osobę bezrobotną długotrwale 

(w 2021 r.), a Łukowisku – ani jednej. 

Tabela 14Liczba osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 m-cy) z terenu gminy Międzyrzec Podlaski w latach 
2017-2021 wg jednostek referencyjnych  

L.P. 

Numer i nazwa obszaru 

referencyjnego – 

sołectwa 

Liczba mieszkańców bezrobotnych długotrwale 

[osoby] 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Bereza 9 10 10 16 15 

2.  Dołhołęka 3 2 5 2 2 

3.  Halasy 18 18 9 9 10 

4.  Jelnica 15 14 8 7 10 

5.  Koszeliki 0 0 0 0 0 

6.  Kożuszki 4 0 1 2 0 

7.  Krzewica 2 1 1 2 2 

8.  Krzymoszyce 4 9 5 6 5 

9.  Łuby 0 0 0 0 1 

10.  Łukowisko 0 0 0 0 0 

11.  Łuniew 4 3 5 3 5 

12.  Manie 8 7 7 6 2 

13.  Misie 14 10 11 16 15 

14.  Pościsze 8 8 8 11 8 

15.  Przychody 10 11 10 11 8 

16.  Puchacze 6 6 4 5 2 

17.  Rogoźnica 6 6 8 6 8 

18.  Rogoźnica Kolonia 0 5 1 2 1 

19.  Rogoźniczka 5 4 0 3 3 

20.  Rudniki 2 2 2 1 1 

21.  Rzeczyca 17 21 12 17 16 

22.  Sawki 2 1 0 1 0 

23.  Sitno 13 13 8 10 9 

24.  Strzakły 5 5 7 8 6 

25.  Tłuściec 10 8 5 10 9 

26.  Tuliłów 12 9 10 10 11 

27.  Utrówka 1 0 0 2 2 

28.  Wólka Krzymowska 3 4 3 3 3 

29.  Wysokie 7 8 7 14 15 

30.  Zasiadki 1 1 1 5 1 

31.  Zaścianki 3 1 0 3 0 

32.  Zawadki 2 2 1 1 1 

33.  Żabce 8 11 11 11 12 

SUMA: 202 200 160 203 183 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej 
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W świetle uzyskanych danych łączna liczba osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 

miesięcy) z terenu gminy Międzyrzec Podlaski wyniosła 183 w 2021 r., co stanowi 59,03% ogółu 

bezrobotnych. Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji zamieszkiwało łącznie 58 osób zarejestrowanych 

w Urzędzie Pracy jako długotrwale bezrobotni, co stanowiło 31,69% ogółu bezrobotnych powyżej 12 

miesięcy z terenu całej gminy i 50,43% ogółu bezrobotnych z sołectw należących do obszaru 

rewitalizacji. W pozostałych latach analizy liczba mieszkańców z tej grupy bezrobotnych wyniosła na 

obszarze rewitalizacji:  

• 2017 r.: 66 osób, co stanowiło 32,67% bezrobotnych powyżej 12 miesięcy z terenu całej gminy; 

• 2018 r.: 63 osoby, co stanowiło 31,50% bezrobotnych powyżej 12 miesięcy z terenu całej gminy; 

• 2019 r.: 47 osób, co stanowiło 29,38% bezrobotnych powyżej 12 miesięcy z terenu całej gminy; 

• 2020 r.: 52 osoby, co stanowiło 25,62% bezrobotnych powyżej 12 miesięcy z terenu całej gminy. 

Analiza wskaźnika obrazującego liczbę osób długotrwale bezrobotnych przypadającą na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2021 r. potwierdza kolejny raz słuszność tezy na temat 

szczególnej koncentracji bezrobocia w wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Wartość wskaźnika dla całej 

gminy Międzyrzec Podlaski wyniosła: 2,87, natomiast dla obszaru rewitalizacji kształtuje się na 

poziomie: 3,02. Wobec powyższych danych zjawisko bezrobocia na obszarze rewitalizacji ma charakter 

utrwalony. 

Wykres 16Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 5.: liczba osób długotrwale bezrobotnych przypadająca na 100 
mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej 

Problem bezrobocia jest odczuwalny dla każdej z grup wiekowych w inny sposób. Dla osób 

w młodym wieku brak dochodów z pracy w długim okresie i stabilnej sytuacji finansowej uniemożliwia 

im osiągnięcie planów i celów rozwojowych, związanych z założeniem rodziny, czy też rozwiązaniem 

problemów towarzyszących dojrzałości. Ze względu na brak doświadczenia zawodowego, często mają 

też większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia, szczególnie takiego, które ma zarówno wartości 

ekonomiczne, psychologiczne jak i społeczne. Natomiast w średnim wieku utrata pracy jest 

równoznaczna z niemożnością realizacji zawodowej produktywności, jak również stwarza zagrożenie 

2,87

3,02
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dla utrzymania rodziny. Oznacza utratę dotychczasowej pozycji społecznej, prestiżu, uniemożliwia 

inwestowanie w wychowanie i kształcenie dzieci. Dodatkowym obciążeniem są wszelkiego rodzaju 

zobowiązania finansowe (kredyt mieszkaniowy czy konsumpcyjny).  

Wobec powyższego, wśród szczególnych kategorii bezrobotnych znajdują się osoby 

w określonym przedziale wiekowym, tj. osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby do 30 roku życia.  

W zakresie pierwszej z analizowanych grup (mieszkańcy w wieku powyżej 50 roku życia) liczba 

osób bezrobotnych spadła z 67 osób w 2017 r. do 57 osób w 2021 r. Zauważalny jest natomiast lekki 

wzrost udziału tej grupy w ogólnej liczbie osób bezrobotnych na terenie gminy (z 18,11% do 18,39%). 

Największa ich liczba zamieszkiwała w 2021 r. sołectwa: Halasy (6 osób) i Strzakły (6 osób). W 12 

jednostkach nie odnotowano ani jednej osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż. 

Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia w obrębie obszaru rewitalizacji spadła z 25 w 2017 r. 

do 21 w 2021 r., czyli o 16%. W pozostałych latach analizy ich liczba wyniosła: 2018 r. – 17, 2019 r. – 13 

i 2020 r. – 14. Spadł również ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych z tej grupy wiekowej w całej 

gminie, z 37,31% w 2017 r. do 36,84% w 2021 r. 

Tabela 15Liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z terenu gminy Międzyrzec Podlaski w latach 2017-
2021 wg jednostek referencyjnych  

L.P. 

Numer i nazwa obszaru 

referencyjnego – 

sołectwa 

Liczba mieszkańców bezrobotnych powyżej 50 r. ż. 

[osoby] 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Bereza 4 4 2 3 4 

2.  Dołhołęka 1 2 2 0 0 

3.  Halasy 8 7 3 3 6 

4.  Jelnica 8 5 2 2 4 

5.  Koszeliki 0 0 0 0 0 

6.  Kożuszki 1 1 0 0 0 

7.  Krzewica 0 0 0 0 0 

8.  Krzymoszyce 3 5 2 3 2 

9.  Łuby 0 0 0 1 1 

10.  Łukowisko 0 0 0 0 0 

11.  Łuniew 1 2 2 2 2 

12.  Manie 1 1 0 0 0 

13.  Misie 5 2 2 4 4 

14.  Pościsze 2 5 3 6 4 

15.  Przychody 1 2 2 6 2 

16.  Puchacze 0 1 1 1 0 

17.  Rogoźnica 2 0 3 2 2 

18.  Rogoźnica Kolonia 0 1 1 0 0 

19.  Rogoźniczka 1 1 0 1 3 

20.  Rudniki 1 0 1 1 1 

21.  Rzeczyca 10 6 6 5 3 

22.  Sawki 0 0 0 0 0 

23.  Sitno 3 3 2 1 1 
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L.P. 

Numer i nazwa obszaru 

referencyjnego – 

sołectwa 

Liczba mieszkańców bezrobotnych powyżej 50 r. ż. 

[osoby] 

2017 2018 2019 2020 2021 

24.  Strzakły 5 2 3 3 6 

25.  Tłuściec 3 3 2 1 2 

26.  Tuliłów 2 2 1 3 1 

27.  Utrówka 0 0 2 1 1 

28.  Wólka Krzymowska 2 2 2 2 2 

29.  Wysokie 1 2 2 3 4 

30.  Zasiadki 0 0 0 0 0 

31.  Zaścianki 0 0 0 0 0 

32.  Zawadki 1 0 0 0 0 

33.  Żabce 1 2 3 2 2 

SUMA: 67 61 49 56 57 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej 

Analizując problematykę bezrobocia przez pryzmat wieku mieszkańców pozostających bez 

pracy, wzięto pod uwagę wskaźnik dot. liczby bezrobotnych powyżej 50 roku życia przypadającej na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym. Wartość tego wskaźnika kształtowała się w 2021 r. w gminie 

Międzyrzec Podlaski na poziomie 0,89. Na obszarze rewitalizacji wskaźnik ten przyjął wartość wyższą 

o 0,20 punktów procentowych. 

Wykres 17Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 6.: liczba osób bezrobotnych powyżej 50 r. ż. przypadająca na 
100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2021 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej 

Liczba osób bezrobotnych poniżej 30 r. ż. spadła ze 150 osób w 2017 r. do 116 osób w 2021 r. 

Odnotowano również spadek udziału tej grupy bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (z 40,54% 

do 37,42%). W latach 2017-2021 największa liczba osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia 

zamieszkiwała sołectwo Żabce. W 2021 roku największą liczbę bezrobotnych do 30 r. ż odnotowano, 

poza Żabcami, w Misiach (14 osób) i Rzeczycy (13 osób). 

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji liczba osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia 

wyniosła w latach 2017-2021 odpowiednio: 46, 45, 38, 51 i 46. Mimo, że ich liczba kształtowała się 

0,89
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w 2021 r. roku na analogicznym poziomie w porównaniu z rokiem 2017, to niepokoi fakt, że ich udział 

w ogólnej liczbie bezrobotnych do 30 roku życia z terenu całej gminy Międzyrzec Podlaski uległ 

wzrostowi z 30,67% w 2017 r. do 39,66% w 2021 r.  

 
 
Tabela 16 Liczba osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia z terenu gminy Międzyrzec Podlaski w latach 2017-
2021 wg jednostek referencyjnych  

L.P. 

Numer i nazwa obszaru 

referencyjnego – 

sołectwa 

Liczba mieszkańców bezrobotnych poniżej 30 r. ż. 

[osoby] 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Bereza 4 6 11 17 7 

2.  Dołhołęka 1 0 2 1 1 

3.  Halasy 7 9 5 6 4 

4.  Jelnica 6 7 5 7 8 

5.  Koszeliki 0 0 0 0 0 

6.  Kożuszki 0 1 1 1 0 

7.  Krzewica 6 5 2 3 3 

8.  Krzymoszyce 5 3 2 6 3 

9.  Łuby 1 0 1 0 1 

10.  Łukowisko 1 1 1 0 0 

11.  Łuniew 1 1 2 4 3 

12.  Manie 9 4 6 7 5 

13.  Misie 15 7 6 13 14 

14.  Pościsze 7 7 5 4 1 

15.  Przychody 7 6 2 6 4 

16.  Puchacze 4 2 1 5 1 

17.  Rogoźnica 5 11 6 5 3 

18.  Rogoźnica Kolonia 5 3 4 5 3 

19.  Rogoźniczka 2 0 1 3 2 

20.  Rudniki 3 2 1 0 0 

21.  Rzeczyca 9 11 6 10 13 

22.  Sawki 1 1 1 1 1 

23.  Sitno 8 8 12 10 5 

24.  Strzakły 2 7 7 6 2 

25.  Tłuściec 9 10 8 10 5 

26.  Tuliłów 5 4 5 5 2 

27.  Utrówka 2 0 1 3 1 

28.  Wólka Krzymowska 3 1 0 1 0 

29.  Wysokie 5 7 8 9 5 

30.  Zasiadki 2 0 3 5 0 

31.  Zaścianki 3 1 4 5 2 

32.  Zawadki 1 2 1 1 2 

33.  Żabce 11 11 15 17 15 

SUMA: 150 138 135 176 116 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej 
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W świetle przeprowadzonej analizy wskaźnik obrazujący liczbę osób bezrobotnych poniżej 30 

roku życia przypadającą na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, kształtuje się w granicach obszaru 

rewitalizacji, na poziomie niższym niż średnia gminy: 2,39. 

 
Wykres 18Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 7.: liczba osób bezrobotnych poniżej 30 r. ż. przypadająca na 
100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej 

Ostatnim z badanych zagadnień, ale jednocześnie bardzo istotnym z punktu widzenia 

planowanych zagadnień procesu rewitalizacji, jest silna korelacja pomiędzy bezrobociem a brakiem 

odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia. Tego rodzaju współzależność jest bardzo istotna 

w kontekście prowadzonego procesu edukacyjnego. Na ogół im wyższe wykształcenie, tym więcej 

uniwersalnych umiejętności, większy wybór ról zawodowych, możliwości przystosowania się do 

nowych warunków. Poza tym, obserwowana jest duża gotowość do podjęcia zatrudnienia i szerszy 

repertuar metod poszukiwań. Dobre wykształcenie to również większy wachlarz ofert pracy, 

proporcjonalnie lepsze możliwości finansowe, krótszy czas poszukiwań i mniejsze koszty starania się o 

zatrudnienie. Zgodnie z danymi PUP liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w latach 

2017-2021 kształtowała się odpowiednio na poziomie: 94, 105, 89, 109 i 83. W tym okresie zanotowano 

wzrost udziału tejże grupy bezrobotnych (z 25,41% w 2017 r. do 26,77% w 2021 r.) w ogólnej liczbie 

bezrobotnych z terenu gminy, zarejestrowanych w PUP. Dane te dodatkowo wskazują, iż większość 

mieszkańców gminy, pozostających bez pracy, posiada kwalifikacje zawodowe. Jednakże należy mieć na 

uwadze, że nie zawsze charakter i rodzaj posiadanych kwalifikacji jest zgodny z potrzebami rynku pracy.  

W przypadku osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych ich największą liczbę na terenie 

gminy Międzyrzec Podlaski odnotowano w latach 2017-2021 w sołectwach: Halasy, Misie, Rzeczyca, 

Sitno i Żabce. W czternastu jednostkach referencyjnych odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych 

na przestrzeni lat 2017-2021. Największy spadek możemy zaobserwować w sołectwie Halasy. Najgorzej 

sytuacja prezentuje się dziesięciu sołectwach, w których odnotowano wzrost liczby bezrobotnych 

mieszkańców, którzy nie posiadali kwalifikacji zawodowych: Misie, Bereza, Zaścianki, Żabce, Krzewica, 

Przychody, Puchacze, Rogoźnica, Wysokie i Zawadki. W Jelnicy, Rogoźniczce, Rzeczycy, Tłuśćcu i 

1,82
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Tuliłowie liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych była taka sama w 2021 r. i 2017 r. 

W Koszelinkach i Łukowisku nie odnotowano w badanym okresie ani jednej osoby bezrobotnej bez 

kwalifikacji zawodowych. 

 
Tabela 17Liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych z terenu gminy Międzyrzec Podlaski w latach 
2017-2021 wg. jednostek referencyjnych  

L.P. 

Numer i nazwa obszaru 

referencyjnego – 

sołectwa 

Liczba mieszkańców bezrobotnych  

bez kwalifikacji zawodowych [osoby] 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Bereza 4 4 6 10 6 

2.  Dołhołęka 1 1 1 1 0 

3.  Halasy 12 13 8 8 6 

4.  Jelnica 5 4 3 3 5 

5.  Koszeliki 0 0 0 0 0 

6.  Kożuszki 0 1 0 0 0 

7.  Krzewica 0 1 0 1 1 

8.  Krzymoszyce 2 2 0 1 0 

9.  Łuby 0 0 1 0 0 

10.  Łukowisko 0 0 0 0 0 

11.  Łuniew 1 1 1 2 0 

12.  Manie 3 2 3 1 2 

13.  Misie 7 9 6 8 10 

14.  Pościsze 6 7 4 8 3 

15.  Przychody 3 5 4 8 4 

16.  Puchacze 0 1 3 2 1 

17.  Rogoźnica 2 3 1 2 3 

18.  Rogoźnica Kolonia 3 2 3 2 1 

19.  Rogoźniczka 2 2 1 4 2 

20.  Rudniki 2 1 1 0 0 

21.  Rzeczyca 7 7 6 8 7 

22.  Sawki 1 1 0 0 0 

23.  Sitno 10 9 8 9 7 

24.  Strzakły 2 4 3 4 1 

25.  Tłuściec 3 4 3 4 3 

26.  Tuliłów 5 6 6 5 5 

27.  Utrówka 1 0 1 0 0 

28.  Wólka Krzymowska 2 2 1 1 1 

29.  Wysokie 4 4 5 7 5 

30.  Zasiadki 1 1 2 3 0 

31.  Zaścianki 0 1 2 2 2 

32.  Zawadki 0 0 0 0 1 

33.  Żabce 5 7 6 5 7 

SUMA: 94 105 89 109 83 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej 
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W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji widoczna jest w latach 2017-2021 koncentracja 

bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji zawodowych. Ich liczba kształtowała się odpowiednio na 

poziomie: 33, 38, 25, 30 i 33. Wśród wszystkich bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji 

zawodowych z terenu gminy Międzyrzec Podlaski aż 39,76% zamieszkuje obszar rewitalizacji (2021 r.). 

W latach 2017-2021 odnotowano systematyczny wzrost udziału mieszkańców zamieszkujących obszar 

rewitalizacji w ramach analizowanej grupy bezrobotnych, mimo, że ich liczba kształtowała się na 

podobnym poziomie (z 35,11% w 2017 r. do 39,76% w 2021 r.). Wskaźnik obrazujący liczbę osób 

bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych przypadającą na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

dla terenu całej gminy w 2021 r. wyniósł: 1,30. W obrębie wyznaczonego obszarurewitalizacji kształtuje 

się natomiast wyżej niż średnia gminy, tj.: 1,72. 

Wykres 19Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 8: liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych 
przypadająca na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2021 r.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej 

Badając zjawisko bezrobocia w obrębie obszaru rewitalizacji, warto wziąć pod uwagę, że 

mieszkańcy terenów wiejskich są w bardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy niż osoby 

zamieszkujące miasta. Charakterystyczne dla osób pracujących są tutaj dojazdy do pracy poza miejsce 

zamieszkania, stanowiące często jedyny sposób na podjęcie zatrudnienia, a w wielu przypadkach 

przeszkodę w podjęciu pracy. Bezrobocie na takich terenach ma też inny charakter. Jest bardziej trwałe, 

a rynek pracy mniej elastyczny. W świetle przeprowadzonej diagnozy kwestia zatrudnienia, a raczej jego 

braku jest najczęstszą i najważniejszą przyczyną większości problemów społecznych występujących na 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Z problemem braku pracy na lokalnym rynku ściśle powiązany jest 

kolejny problemem o bardzo wysokim natężeniu - migracje – wyjazdy mieszkańców poza obszar gminy 

i za granicę. Dotyczy to szczególnie młodych i utalentowanych ludzi. Poza tym bezrobocie wpływa na 

pojawienie się wielu problemów społecznych, przede wszystkim ubóstwa.  

1,30

1,72

gmina Międzyrzec Podlaski obszar rewitalizacji
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Zdiagnozowanym problemem obszaru rewitalizacji jest niewystarczająca liczba podmiotów 

ekonomii społecznej3 umożliwiających zatrudnienie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy, do których klasyczne instrumenty aktywizacji zawodowej(np. szkolenia, zatrudnienie 

subsydiowane) są niewystarczające. Tego rodzaju inicjatywy z jednej strony wpływają na integrację 

społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z drugiej zaś wzmacniają potencjału sektora 

obywatelskiego. Ekonomię społeczną od gospodarki prywatnej odróżnia przede wszystkim to, że jej 

podmioty nie są nastawione na zysk, lecz na realizację celów społecznych, z których najważniejszym 

jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Jej specyfika tkwi w tym, że społeczne są cele działania 

jej podmiotów i mechanizmy kontrolowania działalności. Ekonomia społeczna: generuje miejsca pracy 

o wysokiej jakości i ulepsza poziom życia, oferuje ramy dla nowych form przedsiębiorczości i pracy, 

odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju lokalnym i spójności społecznej, bierze udział w tworzeniu 

stabilności i pluralizmu ekonomii rynkowej 

Analiza powyższych danych wskazuje na następujące problemy w graniach wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji:  

✓ W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji problem bezrobocia jest szczególnie zakorzeniony- 

przy populacji tego terenu wynoszącej 29,14% wszystkich mieszkańców gminy Międzyrzec 

Podlaski, 37,10% wszystkich bezrobotnych zamieszkuje ww. obszar; wartość wskaźnika 

obrazującego liczbę osób bezrobotnych przypadającą na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

jest wyższa od średniej gminnej (4,86) i wynosi 5,98. 

✓ O koncentracji negatywnego zjawiska na obszarze rewitalizacji dodatkowo świadczy fakt, iż w 

zakresie kolejnego wskaźnika – liczby osób długotrwale bezrobotnych przypadającej na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2021 r. -w granicach tego obszaru odnotowano również 

wyższą wartość wskaźnika (3,01) niż średnia dla całej gminy. Jak wskazują dostępne dane, zjawisko 

długotrwałego bezrobocia, ma na obszarze rewitalizacji charakter utrwalony, na co wskazuje fakt, 

że udział tej grupy mieszkańców obszaru rewitalizacji w ogólnej liczbie bezrobotnych powyżej 

 
3 Według www.oecd.org/dataoecd/46/0/34955534.pdf (s. 2): Ekonomia społeczna, często kojarzona z pojęciami 
takimi jak trzeci sektor i sektor non-profit, odnosi się do szerokiej gamy organizacji usytuowanych pomiędzy 
państwem a rynkiem, które realizują misję zarówno ekonomiczną, jak i społeczną, i których ostatecznym celem 
jest nie redystrybucja zysków, lecz reinwestowanie ich w organizację w celu poszerzenia i ugruntowania jej 
działalności oraz jej ogólnej misji. Formy organizacyjne przyjmowane przez podmioty ekonomii społecznej zależą 
od krajowych ram prawnych i obejmują stowarzyszenia, tradycyjne spółdzielnie, spółdzielnie społeczne, 
instytucje charytatywne, fundacje oraz inne typy organizacyjne. Niezależnie od różnych definicji i form 
organizacyjnych elementem łączącym ten zróżnicowany zbiór podmiotów jest ich rola we wspieraniu spójności 
społecznej w obszarach, w których tradycyjne schematy działania prywatnego lub publicznego mają ograniczoną 
możliwość skutecznego działania. Organizacje ekonomii społecznej działają głównie na szczeblu lokalnym, 
ponieważ mają one korzenie w społecznościach lokalnych, opierając się na i przyczyniając się do rozwoju 
formalnych i nieformalnych sieci ludzi, wiedzy i zasobów. 
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12 miesięcy z terenu całej gminy kształtuje się na podobnym, wysokim poziomie w latach 2017-

2021 (32,67%, 31,50%, 29,38%, 25,62% i 31,69%). 

✓ Na sytuację w obrębie obszaru rewitalizacji w zakresie bezrobocia negatywne wpływa również fakt, 

że w 2021 r. liczba mieszkańców bezrobotnych powyżej 50 r. ż. w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym wyniosła tutaj o 0,20 punktów procentowych więcej niż w gminie. 

Dodatkowo, w latach 2017-2021 dosyć liczną grupę tych bezrobotnych stanowili w gminie 

mieszkańcy obszaru rewitalizacji, odpowiednio: 37,31%, 27,87%, 26,53%, 25% i 36,84%. Podobnie 

sytuacja kształtuje się w kontekście bezrobotnych poniżej 30 r. ż. Bezrobotni z tej grupy wiekowej 

zamieszkujący obszar rewitalizacji również stanowili znaczący procent ogólnej liczby tego rodzaju 

bezrobotnych z terenu całej gminy: w 2017 r.: 35,11%, w 2018 r.: 36,19%, w 2019 r.: 28,09%, 

w 2020 r.: 27,52% i w 2021 r. 39,76%. Obserwujemy więc tendencję wzrostową udziału tej grupy 

bezrobotnych z obszaru rewitalizacji. O koncentracji sytuacji problemowej na obszarze rewitalizacji 

świadczy również fakt, że wskaźnik odnoszący się do liczby osób bezrobotnych poniżej 30 r. ż. 

przypadającej na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym był wyższy na tym terenie (2,39) 

w porównaniu ze średnią w gminie (1,82). 

✓ Wskaźnik dot. korelacji pomiędzy kwestią bezrobocia a posiadanych kwalifikacji również kształtuje 

się na poziomie wyższym niż średnia dla całej gminy.  

Rekomendacje:  

✓ W ramach prowadzonego procesu rewitalizacji niezwykle istotne będzie dążenie do rozwoju 

lokalnego  rynku pracy dla mieszkańców (m. in. wspieranie inicjatyw wpływających na zwiększenie 

liczby miejsc pracy na obszarze rewitalizacji), a jednocześnie podnoszenie ich kwalifikacji i 

umiejętności w celu wykorzystania okazji do podjęcia przez nich pracy poza gminą. 

✓ Rekomenduje się również podjęcie działań w celu promocji postaw przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców, wsparcie osób podejmujących samozatrudnienie w formie jednoosobowej 

działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej oraz wykorzystanie potencjału gminy do 

stworzenia warunków umożliwiających powstawanie nowych miejsc pracy. 

4.1.4 Ubóstwo, wykluczenie społeczne i uzależnienia 

Kolejnym zagadnieniem omawianym w tej części opracowania jest kwestia negatywnych 

zjawisk w sferze społecznej analizowana przez pryzmat liczby beneficjentów Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim. Dane źródłowe, które zostały przekazane przez GOPS 

pokazują, że ogólna liczba mieszkańców wymagających wsparcia organizowanego w ramach pomocy 

społecznej wyniosła w 2021 r. 474, co stanowi 4,60% ogólnej liczby mieszkańców gminy. W 2015 roku 
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liczba mieszkańców korzystających ze wsparcia GOPS wyniosła 2 085. Obserwujemy więc na przestrzeni 

badanych sześciu lat spadek klientów GOPS.  

Tendencja spadkowa jest charakterystyczna nie tylko dla gminy Międzyrzec Podlaski, czy 

powiatu bialskiego, lecz regionu i całego kraju. Zgodnie z informacjami Najwyższej Izby Kontroli 

w ostatnich latach w Polsce systematycznie ubywało osób korzystających z pomocy społecznej – 

w 2015 r. państwo wspierało ok. 3,2 mln osób, w 2018 r. -  ok. 2,4 mln, to spadek o 25%. W jeszcze 

większym stopniu zmniejszała się liczba tych, którzy otrzymywali wsparcie z powodu ubóstwa 

(spełniających kryteria dochodowe) - z niemal 1,8 mln osób w 2015 r. do ponad 1 mln w 2018 r. - to 

mniej o prawie 39%. Na spadek liczby osób będących pod opieką państwa niewątpliwie miały wpływ 

korzystne w tym okresie zmiany warunków ekonomiczno-społecznych - między 2015 a 2018 rokiem 

o 50% spadło w Polsce bezrobocie, przeciętne oraz minimalne wynagrodzenie wzrosło o ponad 15%, a 

dzięki obniżeniu wieku emerytalnego, część osób korzystających wcześniej ze wsparcia uzyskała 

świadczenia emerytalne. Na poprawę sytuacji rodzin miało także wpływ uruchomienie programu 

Rodzina 500 plus.4 

Największa liczba mieszkańców korzystających z GOPS zamieszkiwała teren sołectwa Halasy (39 

osób), Misie (36 osób) oraz Rogoźnica (31 osób). Na obszarze Łuniewa nie odnotowano ani jednego 

mieszkańca, który korzystałby w 2021 r. ze wsparcia GOPS w Międzyrzecu Podlaskim. 

Wykres 20Liczba osób z terenu gminy Międzyrzec Podlaski objętych pomocą GOPS w 2021 r. wg poszczególnych 
jednostek referencyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

 
4 https://www.nik.gov.pl/ 
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W granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji mieszkało 165 beneficjentów pomocy 

społecznej w 2021 r. Stanowili oni aż 34,81% ogółu mieszkańców całej gminy korzystających z pomocy 

społecznej. O niekorzystnej sytuacji dodatkowo świadczy porównanie wskaźnika obrazującego liczbę 

osób korzystających z pomocy GOPS przypadającą na 100 mieszkańców. Wartość wskaźnika dla obszaru 

całej gminy w 2021 r. wynosiła: 4,60, natomiast dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji kształtowała się 

na poziomie 0,89 punktów procentowych wyższym od średniej gminnej i osiągała wartość: 5,49. 

Wykres 21Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 9.: liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Analiza przyczyn przyznawania pomocy społecznej osobom zamieszkałym na terenie gminy 

Międzyrzec Podlaski wskazuje, że w 2021 r. głównym powodem trudnej sytuacji mieszkańców gminy 

korzystających ze świadczeń GOPS była bezradność  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego, ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie 

i niepełnosprawność. Badając powody korzystania mieszkańców gminy ze świadczeń pomocy 

społecznej należy mieć na uwadze, że wśród osób objętych pomocą nie występuje tylko jeden rodzaj 

dysfunkcji. Najczęściej jest ich kilka i są ze sobą skorelowane, np. istnieje wyraźna zależność pomiędzy 

bezrobociem a zagrożeniem ubóstwem. Ubóstwo i wykluczenie społeczne bardzo często 

współwystępują z innymi problemami społecznymi, takimi jak: niepełnosprawność, długotrwała lub 

ciężka choroba, problemy opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach, brak wspierania wysiłków 

edukacyjnych dzieci przez rodziców, wypadanie dzieci i młodzieży z systemu kształcenia oraz 

uzależnienia. W związku z powyższym, przeważająca większość beneficjentów pomocy społecznej  

występuje o kilka rodzajów świadczeń, podając różne przyczyny uprawniające do przyznania 

konkretnego świadczenia. 

 

 

4,60

5,49

gmina Międzyrzec Podlaski obszar rewitalizacji
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Wykres 22Liczba osób korzystających z pomocy społecznej wg powodów przyznawania świadczeń w gminie 
Międzyrzec Podlaski w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Głównym powodem trudnej sytuacji życiowej mieszkańców wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji, podobnie jak w przypadku całej gminy, była w 2021 r. bezradność w sprawach 

opiekuńczych i wychowawczych. W dalszej kolejności na tym terenie największa liczba beneficjentów 

GOPS korzystała z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa. Najmniejsza liczba mieszkańców (2) korzystała 

ze wsparcia z pomocy społecznej z tytułu przemocy w rodzinie oraz alkoholizmu. 

Wykres 23Liczba osób korzystających z pomocy społecznej wg powodów przyznawania świadczeń w obrębie 
obszaru rewitalizacji w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

 

Jednym z istotnych powodów przyznawania świadczeń w obrębie obszaru rewitalizacji jest 

ubóstwo. Pojęcie to z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej strony wskazuje na 

nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Z uwagi na swoje socjologiczne czy 

psychologiczne aspekty, zjawisko ubóstwa stanowi niezwykle złożony problem społeczny związany nie 

tylko z kwestiami ekonomicznymi. Zgodnie z dostępnymi publikacjami w 2021 roku 1,6 mln osób żyło 

w Polsce poniżej minimum egzystencji, czyli w skrajnym ubóstwie, w tym 333 tys. dzieci i 246 tys. 
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seniorów. Bez wątpienia jedną z grup w największym stopniu zagrożoną ubóstwem są mieszkańcy wsi. 

Niemal co dwunasty żyje poniżej progu ubóstwa skrajnego. Jest to o tyle niepokojące, że wieś 

zamieszkuje 15,3 mln mieszkańców Polski. Samo ubóstwo wiejskie jest zróżnicowane, a mieszkańcy wsi 

borykają się z innymi problemami w zależności od województwa (na wschodzie Polski główną bolączką 

jest starzenie się społeczeństwa oraz ucieczka młodych osób do miast, na północy – wciąż trudna 

sytuacja po likwidacji PGR-ów) czy też stopnia oddalenia od dużych aglomeracji. Ubóstwo na terenach 

wiejski ma inny charakter niż na obszarach miejskich– wiąże się zwykle z ograniczonym zaspokojeniem 

potrzeb kulturalnych i oświatowych, czy z ograniczonymi możliwościami komunikacyjnymi. Starsi 

mieszkańcy wsi, ze względu na wykluczenie transportowe, mają utrudnioną możliwość korzystania ze 

służby zdrowia, młodsi utrudniony dostęp do wyższej jakości usług edukacyjnych, a to ogranicza ich 

szanse rozwoju. Likwidacja połączeń komunikacji autobusowej zredukowała również dostęp do rynków 

pracy. Do tego dochodzi wykluczenie cyfrowe, szczególnie widoczne podczas pandemii COVID-19. 

Wpływ biedy na zdrowie może mieć charakter bezpośredni, związany niejednokrotnie z gorszym 

stanem zdrowia w wyniku wadliwego odżywiania, braku aktywności fizycznej, złych warunków 

mieszkaniowych, braku dbałości, złego stanu higieny itp., ale też pośredni, przejawiający się barierą 

dostępności do opieki medycznej, wykupu leków, dostępności pewnych procedur leczniczych. 5 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji korzystających z pomocy GOPS z tytułu ubóstwa 

wyniosła w 2021 r. 32, co stanowi ok 47,76% ogólnej liczby wszystkich korzystających ze wsparcia z tego 

powodu w całej gminie Międzyrzec Podlaski. Mamy więc tutaj do czynienia z sytuacją kryzysową, gdyż 

prawie do drugi beneficjent pomocy społecznej z powodu ubóstwa zamieszkuje wyznaczony obszar. 

Dodatkowo, o trudnej sytuacji na terenie sześciu sołectw wyznaczonych jako obszar rewitalizacji, 

świadczy wyższa, w porównaniu z danymi z gminy, wartość wskaźnika obrazującego liczbę osób 

pobierających świadczenia z tytułu ubóstwa przypadającą na 100 mieszkańców. Wartość ta wyniosła w 

2021 r. 1,06, czyli o 0,42 punktów procentowych więcej niż w gminie (0,65). 

Wykres 24Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 10.: liczba osób korzystających ze świadczeń GOPS z tytułu 
ubóstwa przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

 
5 „Raport o Biedzie 2022”; szlachetnapaczka.pl 
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Zasadniczo problemy społeczne obszaru rewitalizacji w dużej mierze wynikają również ze 

zwiększonego poziomu bezrobocia w tym także długotrwałego. Brak zatrudnienia negatywnie 

oddziałuje na sytuację życiową mieszkańców. Pochodną tego zjawiska jest zwiększona liczba osób 

korzystających z usług pomocy społecznej w tym zakresie. Potwierdzają to dane udostępnione przez 

GOPS w Międzyrzecu Podlaskim. Zarówno, w obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, jak i całej 

gminy, to właśnie bezrobocie (obok ubóstwa i niepełnosprawności) jest jednym z najczęściej 

występujących powodów przyznania świadczeń pomocy GOPS. Na terenie całej gminy Międzyrzec 

Podlaski w2021 r. liczba mieszkańców pobierających świadczenia z tego tytułu wyniosła 63, natomiast 

w obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji - 29. Na niekorzystną sytuacje w analizowanej kwestii 

wskazują dane dotyczące udziału osób zamieszkujących obszar rewitalizacji w ogólnej liczbie klientów 

GOPS korzystających z ww. wparcia. Obserwujemy bowiem, podobnie jak w przypadku ubóstwa, 

wysoki procentowo udział mieszkańców obszaru rewitalizacji wśród beneficjentów GOPS z tytułu 

bezrobocia (46,03%). 

W celu potwierdzenia tezy o szczególnie niekorzystnej sytuacji w zakresie obszaru rewitalizacji 

niezbędna jest analiza wskaźnika obrazującego liczbę osób pobierających świadczenia z tytułu 

bezrobocia na 100 mieszkańców. Na podstawie dostępnych danych oszacowano, iż wskaźnik ten dla 

terenu całej gminy wyniósł w 2021 r.: 0,61. Natomiast dla obszaru rewitalizacji wartość wskaźnika 

kształtowała się na poziomie znacznie wyższym tj.0,97. 

Wykres 25Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 11.: liczba osób korzystających ze świadczeń GOPS z tytułu 
bezrobocia przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Następny z palących problemów to kwestia uzależnień mieszkańców. Analiza powodów 

korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz informacje pozyskane z GOPS wskazują, iż główny 

problem stanowi nadmierne spożywanie alkoholu. Jak wskazują pozyskane informacje problem 

spożywania alkoholu wśród dorosłych mieszkańców jest spory. Ze względu na tradycje i obyczaje 

odmowa wypicia skutkuje ostracyzmem. Oprócz tego, ważnym czynnikiem spowszednienia picia, 

decydującym o sięganiu po alkohol jest nuda. Brakuje również  świadomości w zakresie skutków 
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nadmiernego spożywania alkoholu. W efekcie dla sporej części spożywanie alkoholu jest zupełnie 

normalnym elementem ich codziennego życia. Problem choroby alkoholowej jest bagatelizowany. 

Dorośli nie widząc problemu w częstym jego spożywaniu, przekazują negatywne wzorce kolejnym 

pokoleniom. Szczególnie niepokoi fakt, że z roku na rok wzrasta liczba młodzieży sięgającej często po 

alkohol przed uzyskaniem pełnoletniości. W świetle dostępnych danych występowanie uzależnienia  od 

narkotyków na terenie gminy ma charakter marginalny. W 2021 r. nikt nie pobierał świadczenia z tego 

tytułu. W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy wskazywali, iż dane te nie oddają 

stanu faktycznego, a problem występuje i dostęp do tego rodzaju używek jest coraz większy.  

W 2021 r. 14 mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski korzystało z pomocy społecznej 

z powodu alkoholizmu. Wśród tych osób aż 9 stanowili mieszkańcy obszaru rewitalizacji, czyli 64,29%. 

Aby trafniej zbadać problem alkoholizmu na obszarze gminy dokonano analizy wskaźnika obrazującego 

liczbę osób korzystających w 2021 r. ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu alkoholizmu przypadającą 

na 100 mieszkańców. Wartość wskaźnika dla terenu całej gminy kształtuje się na poziomie 0,14. 

O koncentracji problemu uzależnienia od alkoholu w obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

świadczy wartość wskaźnika, która jest ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu ze średnią gminną i 

kształtuje się na poziomie 0,30. 

Wykres 26Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 12.: liczba osób korzystających ze świadczeń GOPS z tytułu 
alkoholizmu przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż problem uzależnień mieszkańców jest bardzo trudny do 

zmierzenia za pomocą dostępnych danych i nie rzadko nie odzwierciedlają one stanu faktycznego. 

Często osoby borykające się z uzależnieniami nie są kierowane na żadne leczenie stąd brak danych na 

ich temat. Ze względu na bariery mentalne (głównie członków rodzin przed stygmatyzacją) czy utarte 

schematy i zachowania, otaczające społeczeństwo daje ciche przyzwolenie na kontynuowanie 

uzależnień. Wśród problemów uzależnień, które można w jakiś sposób próbować zmierzyć za pomocą 

dostępnych danych liczbowych jest alkoholizm. Problem spożywania alkoholu wśród dorosłych 

mieszkańców jest spory. Ze względu na tradycje i obyczaje odmowa wypicia skutkuje ostracyzmem. 

Oprócz tego, ważnym czynnikiem spowszednienia picia, decydującym o sięganiu po alkohol jest nuda. 

Brakuje również świadomości w zakresie skutków nadmiernego spożywania alkoholu. W efekcie, dla 
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sporej części mieszkańców spożywanie alkoholu jest zupełnie normalnym elementem ich codziennego 

życia. Problem choroby alkoholowej jest bagatelizowany. Obecnie coraz bardziej rozpowszechnionym 

zjawiskiem jest tzw. wysokofunkcjonujący alkoholizm. Alkoholicy wysokofunkcjonujący (HFA) 

zaprzeczają stereotypowemu obrazowi alkoholika – odnoszą sukcesy zawodowe, mają udane życia 

osobiste i towarzyskie, dbają o siebie. Na pierwszy rzut oka wyglądają na ludzi spełnionych i 

szczęśliwych, ale po pracy zrzucają maskę pozorów i upijają się w tajemnicy przed bliskimi.  Z pozoru 

prowadzą życie, o jakim większość osób mogłoby marzyć, są zaradni, lubiani, otaczani szacunkiem. W 

przeciwieństwie do „zwykłych” alkoholików, z powodzeniem funkcjonują na wszystkich polach 

społecznych: zawodowym, rodzinnym, towarzyskim. Wysokofunkcjonujący alkoholizm staje się 

prawdziwą zmorą współczesnego społeczeństwa. Często zarówno osoby doświadczające tego  zjawiska, 

jak również ich otocznie nie zdaje sobie sprawy z istniejącego problemu. W związku z tym osoby takie 

przez długie lata funkcjonują w swoim schemacie i nie są poddawane żadnemu leczeniu.   

Kolejny problem związany z tego rodzaju uzależnieniami to powielanie nieakceptowalnych 

zachowań. Nieprawidłowe zachowania dorosłych przyswajana są przez dzieci i powodują powielanie 

negatywnych wzorców przez kolejne pokolenia. Szczególnie niepokoi fakt, że z roku na rok wzrasta 

liczba niepełnoletniej młodzieży sięgającej często po alkohol. Dodatkowo „inicjacja alkoholowa” wśród 

młodych osób zaczyna się coraz wcześniej. Sięganie po alkohol jest silnie związane z procesem 

dojrzewania, kiedy nastolatkowe przechodzą intensywne przemiany fizyczne, psychiczne i społeczne, 

to okres w życiu młodego człowieka sprzyjający eksperymentowaniu i poszukiwaniu nowych 

doświadczeń. Młodzież ujawnia wtedy różne zachowania problemowe, tj. picie alkoholu, palenie 

papierosów, wczesne podejmowanie współżycia, wchodzenie w konflikty z prawem, niekiedy 

stosowanie narkotyków oraz wiele innych. Mimo, że u młodych ludzi bardzo rzadko można 

zdiagnozować chorobę alkoholową, to samo spożywanie alkoholu stwarza ryzyko uzależnienia od 

alkoholu w przyszłości. Poza tym wśród młodzieży zauważalny jest problem tzw. picia obyczajowego 

(„dla towarzystwa”). 

Analizując problemy społeczne występujące na terenie gminy Międzyrzec Podlaski należy 

w następnej kolejności zwrócić uwagę na zdolność mieszkańców do prawidłowego funkcjonowania 

w społeczności, w tym radzenie sobie z bieżącymi sprawami. W związku z tym, kolejną z analizowanych 

kwestii na wyznaczonym obszarze rewitalizacji jest bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Rolą rodziny jest zapewnienie dziecku opieki, 

gdyż z racji wieku nie jest ono w stanie samodzielnie sobie jej zapewnić oraz jego wychowanie w celu 

przygotowania dziecka do życia w społeczeństwie. Rodzina jednak nie zawsze prawidłowo wykonuje 

powyższe zadania. Bezradność występować może także w kwestii prowadzenia gospodarstwa 

domowego – problem z zapewnieniem żywności, odzieży, mieszkania itp. W obszarze posiadanego 

przez rodzinę problemu opiekuńczo-wychowawczego inicjatorem podejmowanych działań jest 
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zazwyczaj nie sam wnioskodawca, lecz pracownik socjalny, który zauważa problem przeprowadzając w 

rodzinie rodzinny wywiad środowiskowy. 

Podobnie, jak w przypadku pozostałych wyżej wymienionych powodów przyznawania 

świadczeń, również w zakresie bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego udział mieszkańców obszaru rewitalizacji korzystających z pomocy GOPS 

z tego tytułu w ogólnej liczbie beneficjentów pomocy społecznej objętych w gminie wsparciem z tego 

powodu kształtował się na bardzo wysokim poziomie. Udział ten wyniósł w 2021 r. 46,60% (89 

beneficjentów z obszaru rewitalizacji). Analogicznie, jak w przypadku innych powodów przyznawania 

świadczeń, dokonano analizy poprzez pryzmat potencjału ludnościowego. Wskaźnik obrazujący liczbę 

osób pobierających świadczenia z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego na 100 mieszkańców gminy wyniósł w 2021 r.:1,85. Natomiast 

wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji kształtowała się natomiast na poziomie: 2,96, czyli 1,5-

krotnie wyższym niż w gminie. 

Wykres 27 Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 13.: liczba osób korzystających ze świadczeń GOPS z tytułu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego przypadająca na 
100 mieszkańców w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Poza analizą natężenia terytorialnego osób pobierających różnego rodzaju świadczenia GOPS, 

zbadano również na obszarze rewitalizacji natężenie innych niekorzystnych zjawisk społecznych, takich 

jak przemoc w rodzinie oraz uzależnienia. 

W celu przeanalizowania natężenia zjawiska przemocy w rodzinie pozyskano informacje 

w zakresie wydanych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski Niebieskich Kart. Liczba tychże kart w latach 

2017-2021 wynosiła odpowiednio: 35, 82, 58, 17 i 28. Wzięto pod uwagę dane dotyczące Niebieskich 

Kart pochodzące z GOPS oraz dane będące w posiadaniu Policji. W 2021 r. założono o 7 Niebieskich Kart 

mniej niż w 2017 r., czyli o 20%. Największa liczba osób, które posiadały w 2021 Niebieską Kartę 

zamieszkiwały: Rogoźnicę (7 osób) oraz Berezę (3 osoby). W 20 sołectwach nie założono w 2021 r. ani 

jednej Niebieskiej karty. Liczba Niebieskich Kart założonych mieszkańcom obszaru rewitalizacji 

kształtowała się na następującym poziomie w latach 2017-2021: 6, 28, 21, 6 i 12. Możemy więc 

zaobserwować dwukrotny wzrost tej liczby w obrębie obszaru rewitalizacji. Niepokojący jest dość 
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wysoki udział Niebieskich Kart założonych rodzinom zamieszkującym obszar rewitalizacji w ogólnej 

liczbie wszystkich Niebieskich Kart odnotowanych w gminie. Udział ten kształtował się w latach 2017-

2021 r. na następującym poziomie: 17,14%, 34,15%, 36,21%, 35,29% i 42,86%. 

Wykres 28Liczba Niebieskich Kart założonych w latach 2017-2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Celem pogłębienia problemów występującej w rodzinach przemocy, zbadano rozkład 

terytorialny wskaźnika: liczba mieszkańców, którzy mają założoną Niebieską Kartę przypadająca na 100 

mieszkańców w 2021 r. Średnia wartość wskaźnika dla gminy ukształtowała się na poziomie: 0,27. 

W obrębie obszaru rewitalizacji wskaźnik ten był wyższy o 0,13 punktów procentowych, kształtował się 

na poziomie 0,40. 

Wykres 29 Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 14.:liczba osób, które mają założoną Niebieską Kartę 
przypadająca na 100 mieszkańców w 2021r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Analizę problemów społecznych występujących na terenie gminy Międzyrzec Podlaski i obszaru 

rewitalizacji uzupełniono o dane z programu dożywiania dzieci i młodzieży (osoby do 17 r. ż. włącznie). 

W 2021 r. ich liczba na terenie całej gminy wyniosła 332, natomiast w obrębie obszaru rewitalizacji – aż 

141. Tak jak w przypadku pozostałych danych, opisanych powyżej, w badanym okresie stosunkowo 

spora liczba mieszkańców korzystających z tego rodzaju wsparcia zamieszkuje obszar rewitalizacji: 

42,47%, czyli prawie co druga osoba do 17 r. ż.  
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Głównym celem realizowanego przez gminę wsparcia w obszarze dofinansowania dożywiania 

jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji. Wskaźnikiem związanym z pomocą finansową w zakresie 

dożywiania skierowaną do rodzin o niskich dochodach, który poddano analizie na potrzeby niniejszego 

opracowania, była liczba dzieci i młodzieży korzystających z programów dożywiania na 100 dzieci do 17 

roku życia w 2021 r. W efekcie analizy ww. wskaźnika uzyskano średnią wartość dla gminy wynoszącą 

15,10. Wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji kształtowała się natomiast na poziomie znacznie 

wyższym niż ww. średnia i wyniosła: 23,08. 

Wykres 30 Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 15.: liczba dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania 
przypadająca na 100 mieszkańców do 17 roku życia w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Kwestię uzależnień uzupełniono o analizę danych dotyczących osób zgłoszonych do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA). Liczba takich mieszkańców w latach 2017-

2021 kształtowała się w następujący sposób: 0, 49, 35, 8 i 25 osób. Najwięcej osób (po 3 os.) zostało 

zgłoszonych w 2021 r. z terenu sołectwa Misie i Przychody. W sołectwach: Jelnica, Rzeczyca i Żabce 

zgłoszono po 2 osoby, a w jednostkach: Bereza, Halasy, Koszeliki, Krzewica, Łukowisko, Puchacze, 

Rogoźnica, Rudniki, Strzakły, Tłuściec, Tuliłów, Wysokie i Zasiadki – po jednej. W pozostałych 15-stu 

sołectwach żaden mieszkaniec nie był zgłoszony do GKRPA. W obrębie wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji liczba mieszkańców zgłoszonych do GKRPA kształtowała się w badanym okresie na 

następującym poziomie: 2017 r. – 0 os., 2018 r. – 15 os., 2019 r. – 7 os., 2020 r. – 1 os., 2021 r. – 9 os. 

Obserwujemy więc wzrost z 0 do 9 mieszkańców objętych tego rodzaju wsparciem. Wzrósł również 

udział mieszkańców obszaru rewitalizacji zgłoszonych do GKRPA w ogólnej liczbie zgłoszonych z terenu 

całej gminy: z 0 w 2017 r. do 36% w 2021 r. Ostatni wskaźnik zbadany w ramach przedmiotowej części 

opracowania to liczba osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. Wskaźnik ten w obrębie obszaru rewitalizacji był wyższy 

od średniej gminnej (0,24) o 0,06 punktów procentowych i wyniósł: 0,30.  

15,10

23,08

gmina Międzyrzec Podlaski obszar rewitalizacji
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Wykres 31 Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 16.: liczba osób zgłoszonych do GKRPA przypadająca na 100 
mieszkańców w 2021r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Analiza powyższych danych wskazuje na następujące problemy w obszarze rewitalizacji:  

✓ W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji zauważalna jest szczególna koncentracja osób 

korzystających z różnego rodzaju świadczeń GOPS – co trzeci beneficjent pomocy społecznej 

zamieszkiwał w 2021 r. obszar rewitalizacji. Na obszarze rewitalizacji liczba mieszkańców 

pobierających świadczenia pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest wyższa (w 

2021 r.: 5,49) niż dla obszaru całej gminy (w 2021 r.: 4,60). 

✓ Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji zauważalna jest koncentracja osób borykających się 

z problemem ubóstwa. W 2021 r. prawie co drugi beneficjent pomocy społecznej korzystający 

z GOPS z powodu ubóstwa zamieszkiwał obszar rewitalizacji. Dodatkowo, wskaźnik obrazujący 

liczbę osób pobierających świadczenia z tytułu ubóstwa przypadającą na 100 mieszkańców był 

w obrębie obszaru rewitalizacji (1,06) wyższy o 0,42 punktów procentowych w porównaniu ze 

średnia gminną (0,65). 

✓ Dane dotyczące osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia wskazują również 

na koncentrację tego rodzaju problemu w obrębie obszaru rewitalizacji, o czym świadczy to, że 

mieszkańcy obszaru rewitalizacji stanowią wysoki odsetek klientów GOPS korzystających z ww. 

wparcia - 46,03%. Wskaźnik liczby osób pobierających świadczenia z tytułu bezrobocia na 100 

mieszkańców w 2021 r. dla terenu całej gminy wyniósł: 0,61. Natomiast dla obszaru rewitalizacji 

wartość wskaźnika kształtowała się na poziomie znacznie wyższym tj. 0,97. 

✓ Analizując dane dot. udzielonej pomocy społecznej, niepokoi bardzo wysoki udział mieszkańców 

obszaru rewitalizacji korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu w ogólnej liczbie 

beneficjentów GOPS z tego tytułu, mieszkających na terenie całej gminy. Udział ten wyniósł 

w 2021 r. aż 64,29%.  

✓ Problemem obszaru rewitalizacji jest także bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego. O nasileniu problemów tego rodzaju na wyznaczonym 

0,24

0,30

gmina Międzyrzec Podlaski obszar rewitalizacji
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obszarze rewitalizacji świadczą dane wskazujące na wysoki udział mieszkańców obszaru 

korzystających z GOPS z ww. tytułu w ogólnej liczbie beneficjentów z całej gminy objętych 

wsparciem z racji na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego. Udział ten kształtował się na poziomie 46,60%. Poparciem tezy w 

zakresie koncentracji problemu są niekorzystne dane dotyczące wartości wskaźnika liczby osób 

pobierających świadczenia przypadającej na 100 mieszkańców w 2021 r. (gmina: 1,85; obszar 

rewitalizacji: 2,96).  

✓ Zarówno na  terenie gminy, jak i obszaru rewitalizacji, można zaobserwować występowanie 

niekorzystnych zjawisk, takich jak przemoc w rodzinie. W latach 2017-2021 liczba Niebieskich Kart 

założonych w całej gminie wyniosła: 35, 82, 58, 17 i 28, natomiast w obrębie wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji: 6, 28, 21, 6 i 12, odnotowano więc wzrost o 100%. Rozkład terytorialny 

wskaźnika dot. liczby mieszkańców, którzy mają założoną Niebieską Kartę przypadającej na 100 

mieszkańców w 2021 r. wskazuje, że w obrębie obszaru rewitalizacji mamy do czynienia z gorszą 

sytuacją – wskaźnik przyjął tutaj wartość wyższą (0,40) od średniej w gminie (0,27). 

✓ Na obszarze rewitalizacji zauważalne są również problemy związane z brakiem wystarczających 

środków pozwalających na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, w tym żywności. Stosunkowo 

wysoka liczba najmłodszych mieszkańców korzystających z tego rodzaju wsparcia zamieszkiwała 

w 2021 r. obszar rewitalizacji: 42,47%, czyli prawie co druga osoba do 17 r. ż. z terenu gminy. 

Dodatkowo, o sytuacji kryzysowej w obrębie obszaru rewitalizacji świadczy to, że liczba dzieci i 

młodzieży korzystających z programów dożywiania na 100 dzieci do 17 roku życia w 2021 r. była 

tutaj sporo wyższa (23,08) od średniej gminnej (15,10). Zaprezentowane dane świadczą, iż 

problem zubożenia rodzin jest spory, niewystarczające środki finansowe stanowią poważną 

również barierę edukacyjną. Uczniowie mający gorsze warunki do nauki (np. mieszkaniowe, 

rodzinne, materialne) osiągają niższe wyniki w nauczaniu (w tym na egzaminach kończących dany 

etap nauki). Potwierdzeniem roli miejsca zamieszkania w procesie edukacyjnym jest korelacja 

wyników dotyczących liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zamieszkujących 

dany obszar, z danymi dotyczącymi np. udziału rodzin korzystających z różnych form pomocy 

społecznej, w tym dożywiania. Problem obniżonych szans edukacyjnych uczniów, w szczególności 

w kontekście obszaru rewitalizacji, jest w świetle diagnozy połączony współzależnością z 

procesem dziedziczenia ubóstwa: problemy edukacyjne są przeszkodą dla wyższych zarobków w 

przyszłości, co generuje ubóstwo, zaś z kolei ubóstwo osłabia w rodzinie potencjał wsparcia 

edukacyjnego dzieci w kolejnym pokoleniu. 

✓ W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji wzrosła liczba mieszkańców zgłoszonych do GKRPA 

(z 0 w 2017 r. do 9 w 2021 r.). Wzrósł również udział mieszkańców obszaru rewitalizacji 

zgłoszonych do GKRPA w ogólnej liczbie zgłoszonych z terenu całej gminy: z 0 w 2017 r. do 36% 
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w 2021 r. Niekorzystną wartość osiąga wskaźnik dot. liczby osób zgłoszonych do GKRPA 

zamieszkujących obszar rewitalizacji w ogólnej liczbie mieszkańców (gmina: 0,24; obszar 

rewitalizacji: 0,30).  

Rekomendacje: 

✓ W obrębie obszaru rewitalizacji należy podjąć działania mające na celu aktywizację i wsparcie 

mieszkańców w wychodzeniu z ubóstwa i bezrobocia. Ważne jest pobudzanie lokalnego rynku 

pracy do tworzenia nowych miejsc pracy, wsparcie strukturalne dla osób poszukujących pracy, 

aktywizowanie do poszukiwana pracy mieszkańców, którzy z różnych powodów „wypadli” z rynku 

pracy (np. kobiety po urodzeniu dziecka, osoby długotrwale pozostające bez pracy) lub posiadają 

niewystarczające kompetencje (np. młodzi mieszkańcy); 

✓ Niezbędne jest wspieranie dzieci i młodzieży zamieszkującej obszar rewitalizacji w ich 

wszechstronnym rozwoju, aby zapobiec zjawisku „dziedziczenia ubóstwa”. Należy podjąć 

działania i różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą wpływające pozytywnie na zdobywanie przez 

tę grupę mieszkańców wykształcenia i  kompetencji niezbędnych na rynku pracy, umiejętności 

podejmowania świadomych decyzji, kształtowanie wysokiego poczucia własnej wartości, rozwój 

skutecznych mechanizmów samokontroli, motywowanie do aktywności i samorozwoju); 

✓ W grupie dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji rekomenduje się prowadzenie działań 

profilaktycznych ukierunkowanych na ograniczenie spożywania alkoholu, wspierania osób 

uzależnionych w wychodzeniu z nałogu i działań promujących zdrowy styl życia. 

✓ Ważny element stanowić będą działania w zakresie wspierania rodzin w pełnieniu przynależnych 

im funkcji.   

4.1.5 Stan zdrowia mieszkańców i niepełnosprawność 

Wśród niekorzystnych zjawisk w sferze społecznej, które sygnalizowały zarówno władze gminy 

Międzyrzec Podlaski, jak również sami mieszkańcy gminy, znajdują się także problemy zdrowotne 

ludności oraz niepełnoprawność. Niewątpliwie o istotności tego problemy świadczy fakt, że kłopoty ze 

zdrowiem odciskają swoje piętno nie tylko na pojedynczych osobach dotkniętych chorobą, ale również 

na ich rodzinach, otoczeniu, a co za tym idzie, całej społeczności lokalnej. 

Specjalistyczne wsparcie z zakresu ochrony zdrowia na terenie gminy Międzyrzec Podlaski 

realizują: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Tłuśćcu oraz Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Rogoźnicy. Świadczą one usługi w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej; znajdują się tam gabinety lekarzy rodzinnych. Najbliżej usytuowanymi względem gminy 

szpitalami są: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim oraz 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. 
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Kwestia zebrania danych dotyczących stanu zdrowia mieszkańców oraz ich niepełnosprawności, 

ze względu na ochronę danych osobowych oraz rozproszenie informacji o stanie pacjentów (nie tylko 

w wyżej wymienionych placówkach ochrony zdrowia, lecz również w placówkach prywatnych - część 

mieszkańców korzysta z usług ochrony zdrowia w prywatnych gabinetach lekarskich ulokowanych 

głównie w Międzyrzecu Podlaskim i w Białej Podlaskiej), jest bardzo trudna. W związku z tym, analizę 

w zakresie badanego obszaru tematycznego przeprowadzono w oparciu o dane, które były możliwe do 

uzyskania. Są to dane udostępnione przez GOPS w Międzyrzecu Podlaskim, który jako instytucja 

pomocy społecznej dysponuje wiarygodnymi danymi w zakresie liczby osób niepełnosprawnych 

zamieszkujących teren gminy oraz na temat korzystających z pomocy z tytułu długotrwałej lub ciężkiej 

choroby lub niepełnosprawności. 

Analizując tematykę stanu zdrowia mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski,  wzięto pod 

uwagę liczbę mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby. Zgodnie z danymi GOPS liczba mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski korzystających 

z pomocy społecznej z tego tytułu wyniosła w 2021 r. 52, czyli prawie 11% ogólnej liczby mieszkańców 

objętych pomocą GOPS. Jednostkami referencyjnymi, w których odnotowano największą liczbę 

beneficjentów GOPS z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby były w badanym okresie: Misie (9 osób, 

co stanowi 17,31% ogólnej liczby klientów GOPS z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby w całej 

gminie) oraz Jelnica i Rogoźnica (po 6 osób, co stanowi po 11,54% ogólnej liczby klientów GOPS z tytułu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby w całej gminie). W sołectwie Łuniew żaden z mieszkańców nie 

korzystał z pomocy GOPS w 2021 r., natomiast w pozostałych trzynastu jednostkach wskaźnik przyjął 

wartości 0, gdyż wszyscy korzystający z pomocy społecznej zamieszkujący te obszary korzystali z GOPS 

z innych powodów niż długotrwała lub ciężka choroba. W obrębie obszaru rewitalizacji mieszkało 

łącznie 27 osób korzystających z GOPS tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby, co stanowiło aż 51,92% 

ogółu tej grupy beneficjentów pomocy społecznej z terenu całej gminy. 
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Wykres 32 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Międzyrzec Podlaski z powodu długotrwałej 
lub ciężkiej choroby wg obszarów referencyjnych w 2021 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Międzyrzecu Podlaskim 

Tak jak w pozostałych zakresach tematycznych, liczba beneficjentów korzystających ze 

świadczeń z ww. tytułu została przeanalizowana przez pryzmat potencjału ludnościowego. Obliczono, 

iż liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 

przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. wyniosła w gminie 0,50. W obrębie obszaru rewitalizacji 

wskaźnik ten przyjął wartość wyższą: 0,90. 
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Wykres 33 Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 17.: liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu 
długotrwałej lub ciężkiej choroby przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Międzyrzecu Podlaskim 

Z zagadnieniem stanu zdrowia mieszkańców nierozlewanie związana jest kwestia 

niepełnosprawności. Stanowi ona istotny czynnik negatywnie wpływający na stopień aktywności, 

położenie społeczno-ekonomiczne oraz wynikającą z tego sytuację życiową jednostek. Jednocześnie 

stanowi „zjawisko”, które nabiera coraz większego znaczenia dla funkcjonowania współczesnych 

społeczeństw.  Zgodnie z badaniami, udział osób niepełnosprawnych w ogólnej populacji ludności 

poszczególnych krajów, w zależności od zastosowanej definicji terminu „niepełnosprawność”, sięga od 

kilkunastu procent do jednej piątej ogółu ludności. W skali globalnej widać wyraźną tendencję wzrostu 

liczby osób niepełnosprawnych. Wpływ na to mają przede wszystkim zmiany cywilizacyjne, tj. postęp 

wiedzy i technologii medycznych, systematyczne wydłużanie się ludzkiego życia wskutek wdrożenia 

mechanizmów zarządzania zdrowiem publicznym i ogólnego wzrostu dobrobytu, a także zmiany 

kulturowe, odnoszące się do kwestii zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz wzorów 

pełnienia ról społecznych. Nie tylko trendy demograficzne czy zjawiska statystyczne, związane 

z systematycznie zwiększającą się liczbą osób niepełnosprawnych, stanowią najistotniejszy aspekt 

znaczenia tego procesu dla współczesnych społeczeństw, równie ważny jest jej społeczny czy kulturowy 

wymiar. W konsekwencji niepełnosprawni, którzy nie dostosują się w wystarczający sposób do 

funkcjonowania w otoczeniu ogółu społeczeństwa, nie mogą uczestniczyć w zwykłych aktywnościach 

społecznych i w związku z tym znajdują się poza głównym nurtem aktywności społeczeństwa, wobec 

czego kompensowane jest to im poprzez wyłącznie świadczenia finansowe i zinstytucjonalizowane 

formy opieki na rzecz nowego modelu społecznego niepełnosprawności. W kontekście tym 

niepełnosprawność jest rodzajem dyskryminacji, której przezwyciężenie wymaga przede wszystkim 

działania społecznego, wysiłku zbiorowego, dokonania zmiany społecznej. 

W kwestii niepełnosprawności w pierwszej kolejności przeanalizowano dane dotyczące liczby 

beneficjentów pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności. Łączna liczba mieszkańców 

korzystających z pomocy społecznej z tego tytułu wyniosła prawie 15% ogółu mieszkańców 

zarejestrowanych w GOPS. Sołectwami, w których odnotowano największą liczbę osób korzystających 

0,50

0,90

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI OBSZAR REWITALIZACJI
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z pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności były: Misie (11 osób), Pościsze (5 osób), Rogoźnica (5 

osób) oraz Rzeczyca (5 osób). W Dołhołęce, Koszelikach, Rogoźniczce i Zawadkach żaden z klientów 

GOPS nie korzystał z pomocy z tytułu niepełnosprawności. 

Obszar rewitalizacji zamieszkiwało w 2021 r. 24 mieszkańców korzystających z pomocy 

społecznej z tytułu niepełnosprawności. Stanowili oni 33,80% ogólnej liczby tych beneficjentów 

z terenu całej gminy. 

Wykres 34Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Międzyrzec Podlaski z powodu 
niepełnosprawności wg obszarów referencyjnych 2021 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Międzyrzecu Podlaskim 

Analizując natężenie negatywnych zjawisk wzięto pod uwagę wskaźnik obrazujący liczbę 

mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2021 r.Średnia wartość w zakresie analizowanego wskaźnika dla 
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obszaru całej gminy wyniosła: 0,69. Natomiast na obszarze rewitalizacji wskaźnik ten był o 0,11 

punktów procentowych wyższy od średniej gminnej. 

Wykres 35Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 18.: liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu 
niepełnosprawności przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Międzyrzecu Podlaski 

Analizowaną kwestię uzupełniono danymi w zakresie liczby osób niepełnosprawnych na terenie 

gminy Międzyrzec Podlaski. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez GOPS w latach 2017-2021 gminę 

zamieszkiwało stosownie 155, 161, 162, 166 i 165 mieszkańców z niepełnosprawnością. Możemy 

zaobserwować, że na przestrzeni badanego okresu liczba mieszkańców z niepełnosprawnością wzrosła 

o 10, czyli o 6,45%. W 2021 r. najwięcej osób niepełnosprawnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski 

zamieszkiwało sołectwo Misie. Liczba ta wyniosła 17 osób, co stanowiło 10,30% wszystkich 

niepełnosprawnych mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski. Najmniejsza liczba osób 

niepełnosprawnych zamieszkiwała w 2021 r. sołectwa: Koszeliki, Krzymoszyce, Łuby, Rudniki, Sawki i 

Sitno – po jednej osobie. W trzech jednostkach nie odnotowano żadnej osoby niepełnosprawnej w 

2021 r. (Dołhołęka, Rogoźnica Kolonia i Zawadki).Kiedy spojrzymy na załączoną poniżej tabelę, 

zauważymy, że na przestrzeni 2017-2021 r. naj4.1.6większa liczba mieszkańców z niepełnosprawnością 

zamieszkiwała sołectwa: Misie, Rzeczyca, Bereza, Halasy i Jelnica. 

W obrębie obszaru rewitalizacji również odnotowano w latach 2017-2021 wzrost liczby 

mieszkańców z niepełnosprawnością. Liczba ta wzrosła z 48 w 2017 r. do 56 w 2021 r. , czyli o 16,67%. 

Wzrostowi uległ również udział niepełnosprawnych mieszkańców obszaru rewitalizacji w tej grupie 

mieszkańców z terenu całej gminy Międzyrzec Podlaski: z 30,97% w 2017 r. do 33,94% w 2021 r.  

Tabela 18Liczba osób niepełnosprawnych w gminie Międzyrzec Podlaski latach 2017-2021 w podziale na jednostki 
referencyjne 

Lp. 
NAZWA OBSZARU 

REFERENCYJNEGO - SOŁECTWO 
Łączna liczba osób niepełnosprawnych 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Bereza 11 13 12 13 14 

2 Dołhołęka 1 0 0 0 0 

3 Halasy 7 9 8 8 8 

4 Jelnica 11 9 11 12 12 

5 Koszeliki 1 1 1 1 1 

6 Kożuszki 3 6 7 7 6 

0,69

0,80

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI OBSZAR REWITALIZACJI
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Lp. 
NAZWA OBSZARU 

REFERENCYJNEGO - SOŁECTWO 
Łączna liczba osób niepełnosprawnych 

2017 2018 2019 2020 2021 

7 Krzewica 7 7 5 5 5 

8 Krzymoszyce 1 1 1 1 1 

9 Łuby 2 2 1 1 1 

10 Łukowisko 3 4 4 4 4 

11 Łuniew 6 4 4 4 3 

12 Manie 2 3 3 3 3 

13 Misie 15 15 16 15 17 

14 Pościsze 3 3 3 3 2 

15 Przychody 5 4 5 6 6 

16 Puchacze 6 10 9 8 8 

17 Rogoźnica 5 6 6 6 7 

18 Rogoźnica Kolonia 2 2 1 1 0 

19 Rogoźniczka 2 2 3 3 4 

20 Rudniki 1 1 1 1 1 

21 Rzeczyca 11 11 13 13 14 

22 Sawki 1 1 0 1 1 

23 Sitno 5 4 2 2 1 

24 Strzakły 5 5 6 6 5 

25 Tłuściec 8 7 7 7 6 

26 Tuliłów 5 6 7 7 7 

27 Utrówka 3 4 4 4 4 

28 Wólka Krzymowska 2 2 3 3 3 

29 Wysokie 9 8 9 9 9 

30 Zasiadki 0 0 1 2 2 

31 Zaścianki 4 4 1 2 2 

32 Zawadki 0 0 0 0 0 

33 Żabce 8 7 8 8 8 

Suma: 155 161 162 166 165 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Międzyrzecu Podlaskim 

Ostatni wskaźnik, który wzięto pod uwagę analizując zagadnienie niepełnosprawności  

mieszkańców obszaru rewitalizacji to liczba osób z niepełnosprawnościami przypadająca na 100 

mieszkańców w 2021 r. Wskaźnik ten przyjął na badanym obszarze wartość wyższą od średniej gminnej: 

1,86. Wskazuje to na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk w sferze społecznej dot. zdrowia 

mieszkańców. 
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Tabela 19Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 19.: liczba osób niepełnosprawnych przypadająca na 100 
mieszkańców w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Międzyrzecu Podlaskim 

Analiza powyższych danych wskazuje na następujące problemy w graniach wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji:  

✓ W obrębie obszaru rewitalizacji mieszkało łącznie 27 osób korzystających z GOPS tytułu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, co stanowiło 51,92% ogółu tej grupy beneficjentów pomocy 

społecznej z terenu całej gminy. O niekorzystnej sytuacji w kwestii zdrowia świadczy również fakt, 

iż w obrębie obszaru rewitalizacji odnotowano w 2021 r. wyższy niż w gminie poziom wskaźnika 

liczby osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 

przypadającej na 100 mieszkańców (gmina: 0,50, obszar rewitalizacji: 0,90). 

✓ Wśród licznych problemów sfery społecznej wyznaczonego obszaru rewitalizacji znajduje się 

również niepełnosprawność. W 2021 r. na obszarze rewitalizacji zamieszkiwało łącznie 56 osób 

z niepełnosprawnością, co stanowiło prawie 33,94% wszystkich niepełnosprawnych z terenu całej 

gminy. Tak wysoki udział świadczy o sytuacji kryzysowej w obrębie obszaru rewitalizacji. 

Dodatkowo, wskaźnik liczby mieszkańców z niepełnosprawnością przypadającej na 100 

mieszkańców kształtuje się na obszarze rewitalizacji na poziomie wyższym w porównaniu z danymi 

z gminy (gmina: 1,60, obszar rewitalizacji: 1,86).Liczba mieszkańców korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2021 r. 

kształtuje się na obszarze rewitalizacji na poziomie wyższym w porównaniu z danymi z gminy 

(gmina: 0,69, obszar rewitalizacji: 0,80). 

Rekomendacje: 

✓ Rekomenduje się realizację inicjatyw, których celem będzie poprawa stanu zdrowia fizycznego 

i psychicznego oraz rozwój sprawności fizycznej mieszkańców dotkniętych długotrwałą lub ciężką 

chorobą i osób z niepełnosprawnością. Konieczne jest zorganizowane na obszarze rewitalizacji nie 

tylko miejsc aktywności dla osób z niepełnosprawnością, ale także zwiększenie oferty usług 

publicznych na rzecz tej grupy mieszkańców, aby wspierać ich integrację ze społecznością lokalną. 

Jednocześnie należy pamiętać, iż wszystkie inicjatywy prowadzone w celu realizacji Gminnego 

1,60

1,86

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI OBSZAR REWITALIZACJI
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Programu Rewitalizacji, na każdym ich etapie, winny być realizowane zgodnie z zasadami 

uniwersalnego projektowania oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. W efekcie czego zostanie zagwarantowany ich równy dostęp dla 

wszystkich mieszkańców. 

✓ Konieczne jest zapewnienie mieszkańcom dotkniętym długotrwałą lub ciężką chorobą, osobom 

z niepełnosprawnością i seniorom dostępu do potrzebnych usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych 

i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania. 

✓ Ważne jest również to, aby w ramach działań rewitalizacyjnych zrealizować oddziaływania 

związane z promowaniem zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Powinny one być skierowane 

zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Obok tych działań 

należy również stworzyć miejsca umożliwiające mieszkańcom aktywność fizyczną i jednocześnie 

będą przestrzenią integracji międzypokoleniowej. 

4.1.7 Poziom edukacji 

Na sieć placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski składa 

się osiem poniższych jednostek edukacyjnych: 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krzewicy; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Tuliłowie; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu. 

 

Ogólna liczba uczniów wszystkich wyżej wymienionych szkół wyniosła w roku szkolnym 

2019/2020: 948, a w roku szkolnym 2020-2021: 955, czyli odnotowano wzrost o 7 osób, tj. o 0,74%. 

Najwyższa liczba uczniów uczęszczała w badanym okresie do Szkoły Podstawowej w Misiach 

(odpowiednio 200 i 199 osób), a najniższa do Szkoły Podstawowej w Tuliłowie (odpowiednio 70 i 61).  
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Wykres 36 Liczba uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 
i 2020/2021 zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 

Najwyższa liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Międzyrzec Podlaski 

zamieszkiwała w roku szkolnym 2019/2020 sołectwo Rzeczyca. Liczba ta wyniosła 98, co stanowi 10,34% 

wszystkich uczniów szkół podstawowych z obszaru całej gminy. W sołectwach Misie i Sitno 

zamieszkiwało po 70 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych (czyli po 7,38% ogółu uczniów z 

gminy). Dość wysoka liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 zamieszkiwała również sołectwo 

Halasy, 56 uczniów (5,91%). W sołectwie Zawadki jedno dziecko uczęszczało do szkoły podstawowej, 

w Krzymoszycach dwie, w Puchaczach trzy, a w Dołhołęce 4. 

W kolejnym roku szkolnym, tj. 2020/2021, najwyższa liczba uczniów zamieszkiwała podobnie 

jak w roku szkolnym 2019/2020 sołectwo Rzeczyca. Liczba dzieci uczęszczających do szkół 

podstawowych z tego sołectwa wyniosła 103, czyli o 5 więcej niż w roku szkolnym 2019/2020. 

Z podobną tendencją wzrostową mamy do czynienia w sołectwie Misie, w którym mieszkało łącznie 74 

dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w gminie, w roku szkolnym 2020/2021. Ich liczba 

wzrosła na przełomie tych dwóch okresów o 4. 

W obrębie obszaru rewitalizacji mieszkało w roku szkolnym 2019/2020 256 uczniów szkół 

podstawowych, co stanowiło 27% ogółu uczniów z terenu całej gminy uczęszczających do szkół 

podstawowych. Ich liczba w roku szkolnym 2020/2021 wzrosła na terenie rewitalizacji do 259, stanowili 

oni wtedy 27,12% ogółu uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Międzyrzec Podlaski.  
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Wykres 37Liczba uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Międzyrzec Podlaski w roku szkolnym 2019/2020 
i 2020/2021 w podziale na jednostki referencyjne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 

Zgodnie z danymi GUS wskaźnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych w gminie 

Międzyrzec Podlaski wzrósł w latach 2015-2021, z 85,78% do 90,47%.. We wszystkich badanych latach 

wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie niższymi niż 100%, a w latach 2015-2019 nawet poniżej 

90%. Świadczy to o tym, że nie wszystkie dzieci, które powinny spełniać obowiązek szkolny, go realizują. 

Może to w głównej mierze wynikać z tego, że współcześnie część dzieci, która jest zameldowana na 

terenie gminy mieszka na co dzień z rodzicami za granicą, gdzie się kształci i spełnia obowiązek nauki. 

Praktyczne w całym, analizowanym okresie odniesienia, wskaźnik skolaryzacji brutto kształtuje się 

w gminie na poziomie niższym niż wartość wskaźnika zarówno dla całego kraju jak i województwa 
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lubelskiego. Pozostaje on na poziomie zbliżonym do danych w powiecie bialskim, w latach 2015-2017 

był niższy niż w powiecie, a w latach 2018-2021 wyższy. 

Wykres 38Wskaźnik solaryzacji brutto w latach 2015-2021 dla szkół podstawowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

Prawidłowe funkcjonowanie szkolnictwa oraz odpowiednio postępujący proces edukacji 

stanowi czynnik warunkujący kształtowanie zasobów intelektualnych, co w dłuższej perspektywie czasu 

przyczyni się do rozwoju gospodarczego jednostki terytorialnej. Jakość kształcenia bezpośrednio wiąże 

się z problemami w zakresie bezrobocia oraz niedostosowania kwalifikacji do potrzeb obowiązujących 

na rynku pracy. Niezwykle trudno jest obiektywnie zmierzyć poziom edukacji i negatywne zjawiska 

związane z tym zjawiskiem odnosząc się do poszczególnych jednostek referencyjnych Gminy 

Międzyrzec Podlaski. Jednym z mierników w tym zakresie może być informacja w zakresie wyników 

osiąganych przez uczniów w zakresie egzaminów ośmioklasistów. Dane dotyczące wyników w nauce na 

poziomie podstawowym są najbardziej miarodajne z uwagi na fakt, iż w zakresie edukacji na tymże 

poziomie, obowiązuje w pierwszej kolejności rejonizacja związana z miejscem zamieszkiwania dziecka. 

Znikomy udział stanowią dzieci uczęszczające do szkoły na terenie gminy i jednocześnie niebędące jej 

mieszkańcami. Zarówno w zakresie edukacji na poziomie przedszkolnym, jak również 

ponadpodstawowym, tego rodzaju rejonizacja nie występuje.  

W związku z licznymi ograniczeniami, w ramach prowadzonej analizy nie udało się wykorzystać 

wskaźnika dotyczącego wyników z egzaminów 8-klasistów. Zebrano dane dotyczące wyników 

egzaminów oraz liczby uczniów przystępujących do tego egzaminu w ostatnich kilku latach. Ze względu 

na duża liczbę małych jednostek referencyjnych okazało się, iż co roku w kilku miejscowościach brakuje 

uczniów przystępujących do tego rodzaju egzaminu. W efekcie nie udało się określić 

reprezentatywnego roku, który mógłby posłużyć do prowadzonych analiz. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, na potrzeby niniejszej analizy, zebrano dane dotyczące dzieci, 

zamieszkujących teren gminy Międzyrzec Podlaski, które wykazują specjalne potrzeby edukacyjne. 

Celem analizy wyżej wymienionego wskaźnika jest poparcie tezy, iż dzieci zamieszkujące konkretne 

obszary nierzadko posiadają również specjalne potrzeby edukacyjne, które skutkują osiąganiem 

gorszych wyników w nauczaniu i mogą świadczyć o istnieniu pozaszkolnych czynników, wpływających 

na efektywność kształcenia (np. czynniki środowiskowe– sytuacja finansowa rodziny, prawidłowość 

funkcjonowania rodziny, dysfunkcje w rodzinie, warunku do nauki w domu, współpraca rodziców ze 

szkołą). Potwierdzeniem roli miejsca zamieszkania w procesie edukacyjnym jest korelacja pomiędzy 

danymi dotyczącymi zamieszkujących dany obszar uczniów ze szczególnymi potrzebami, a wskaźnikami 

dotyczącymi np. ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

W celu dokonania analizy przedmiotowej sfery zbadano wskaźnik liczby dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi przypadającej na 100 uczniów w roku szkolnym 2019/2020 i roku szkolnym 

2020/2021. Wzięto pod uwagę okresy, gdzie liczba dzieci z różnego rodzaju problemami była najwyższa. 

W zakresie analizowanego wskaźnika to wartość powyżej średniej stanowi o występowaniu zjawiska 

kryzysowego. 

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez szkoły podstawowe łączna liczba uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kształtowała się następująco: w roku szkolnym 2019/2021 

wyniosła 125, w roku szkolnym 2020/2021 wyniosła 129. Obserwujemy więc nieznaczny wzrost 

uczniów, którzy potrzebują wsparcia w procesie edukacji. Zgodnie z definicją, dzieci i młodzież ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi to te, u których stwierdza się zagrożenie 

niepełnosprawnością, wszelkie dysfunkcje, dysharmonie lub niesprawności mogące mieć negatywny 

wpływ na dalszy rozwój. Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi trzeba rozumieć 

zarówno dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które mają 

trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich 

funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne, a także 

dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zdrowotnego (dzieci przewlekle chore) oraz ograniczeń 

środowiskowych (dzieci emigrantów, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo).6 

Najwyższa liczba dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi zamieszkiwała w roku 

szkolnym 2019/2020 sołectwo Halasy (14 osób) oraz Misie (14 osób). W roku szkolnym 2020/2021 

sytuacja się zmieniła i najwyższa liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami w zakresie edukacji 

mieszkała w sołectwie Rogoźnica (15 osób). 

 
6 https://gliwice.znp.edu.pl/%E2%80%A2uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-polskim-systemie-
oswiaty/ 
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W obrębie obszaru rewitalizacji mieszkało w roku szkolnym 2019/2020 łącznie 60 uczniów ze 

specjalnymi potrzebami, co stanowiło 48% ogółu uczniów wykazujących tego rodzaju potrzeby 

uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych w gminie. Ich liczba na tym obszarze wzrosła, 

podobnie jak w całej gminie, w stosunku do roku szkolnego 2020/2021. Wzrost ten wyniósł 3,33%. 

W kolejnym roku szkolnym (tj. 2020/2021) 62 dzieci z terenu rewitalizacji wykazywało szczególne 

potrzeby edukacyjne, co stanowiło 48,06% ogółu dzieci ze specjalnymi potrzebami z gminy. 

Wykres 39Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wg 
poszczególnych jednostek referencyjnych 
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W celu dokonania analizy sfery edukacyjnej na obszarze rewitalizacji, przeanalizowano dwa 

wskaźniki: udział dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020 w ogólnej 

liczbie uczniów szkół podstawowych oraz udział dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku 

szkolnym 2020/2021 w ogólnej liczbie uczniów szkół podstawowych. W zakresie pierwszego 

analizowanego wskaźnika średnia jego wartość dla gminy kształtuje się na poziomie 13,19%. 

W granicach obszaru rewitalizacji wskaźnik ten przyjął dużo wyższą wartość niż w gminie: 23,44%. 

Wykres 40 Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 20.: udział dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w roku szkolnym 2019/2020 w liczbie uczniów szkół podstawowych 
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czynniki oddziałujące na dzieci i młodzież. Do tych czynników należy m. in. niższy statut materialny 

rodzin, niesprzyjające warunki do nauki (np. mieszkaniowe, rodzinne, materialne). Problem obniżonych 

szans edukacyjnych uczniów, w szczególności w kontekście obszaru rewitalizacji, jest w świetle diagnozy 

połączony współzależnością z procesem dziedziczenia ubóstwa: problemy edukacyjne są przeszkodą 

dla wyższych zarobków w przyszłości, co generuje ubóstwo, zaś z kolei ubóstwo osłabia w rodzinie 

potencjał wsparcia edukacyjnego dzieci w kolejnym pokoleniu. 

W kontekście synergii między zjawiskiem ubóstwa i problemami edukacyjnymi pojawia się 

zagadnienie „edukacji przedsiębiorczej”, którą w obszarze rewitalizacji – należy ocenić jako 

niewystarczającą. Mowa tu o rozwijaniu postawy przedsiębiorczej wśród dzieci i młodzieży. 

„Przedsiębiorczość” w tym znaczeniu, to nie tylko prowadzenie przedsiębiorstwa, ale także postawa 

bycia przedsiębiorczym, samosterowność, gotowość do wyznaczania sobie samemu celów 

i podejmowania ryzyka. Współcześnie niezwykle istotne są umiejętności radzenia sobie w świecie 

biznesu, konsekwentnego dążenia do realizacji celów biznesowych, finansowych, a także budowania 

zespołu, współpracy, nawiązywania dobrych relacji międzyludzkich opartych na zasadach etyki 

i uczciwości zawodowej, umiejętność panowania nad swoimi emocjami, łagodzenia sytuacji 

konfliktowych, itp. Niekwestionowane znaczenie w tym zakresie ma edukacja poza formalna 

i nieformalna, adresowana głównie do młodzieży. Wiele kompetencji istotnych dla późniejszego 

osobistego sukcesu nie mieści się w szkolnych programach nauczania i powinny istnieć formy 

zdobywania ich poza szkołą.  

Wśród problemów pojawia się również niewystarczający poziom dostosowania 

procesu edukacyjnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym 

z niepełnosprawnościami.  

W obrębie obszaru rewitalizacji Istnieje społeczne oczekiwanie w zakresie stworzenia oferty 

edukacyjnej również dla seniorów. W tym kontekście edukacja jest niezwykle ważna nie tylko dla 

samych seniorów, lecz również dla młodego pokolenia (tworząca wzorce dla młodzieży i propagowanie 

koncepcji Life Long Learning). Tymczasem na chwilę obecną w gminie Międzyrzec Podlaski brakuje 

oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów, którzy z roku na rok, zgodnie z badaniami, tworzą coraz 

większy odsetek mieszkańców. Dynamika współczesnego życia zmusza do nieustannego poszerzania 

wiedzy. Seniorzy coraz częściej poszukują takich propozycji, które pomogą im podejmować twórcze, 

aktywne i rozwojowe działania, dzięki którym mogą świadomie wpływać na otaczającą ich 

rzeczywistość i integrować się ze społecznością lokalną. 
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Analiza powyższych danych wskazuje na następujące problemy w graniach wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji:  

✓ W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w zakresie obu lat prowadzonej analizy, udziału 

uczniów szkół podstawowych posiadających szczególne potrzeby edukacyjne w ogólnej liczbie 

uczniów z tego obszaru, kształtuje się na poziomie wyższym niż średnia gminna. W roku szkolnym 

2019/2020 udział ten wyniósł 23,44% (przy średniej gminy: 13,19%). Natomiast w roku szkolnym 

2020/2021: 23,94%, co oznacza, iż udział ten kształtował się na poziomie wyższym o ponad 10 

punktów procentowych w porównaniu z danymi dla całej gminy (13,51%). Wyżej zaprezentowana 

dane świadczyć mogą o występowaniu w graniach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

pozaszkolnych czynników, które będą negatywnie wpływały na ich osiągnięcia szkolne.  

✓ Problemem obszaru rewitalizacji, jak również całej gminy Międzyrzec Podlaski jest 

niewystarczający poziom prezentowania przez mieszkańców postawy „bycia przedsiębiorczym”. 

Wśród źródeł tego problemu należy wymienić deficyt prowadzonej edukacji w tym zakresie. 

✓  Na obszarze tym występuje również deficyt miejsc i usług edukacyjnych i pozwalających na rozwój 

pasji oraz talentów przez najstarszych członków lokalnej społeczności.   

Rekomendacje: 

✓ Wśród rekomendowanych kierunków interwencji znajdują się działania prowadzące do 

maksymalizowania szans edukacyjnych uczniów zamieszkujących obszar rewitalizacji, zarówno 

poprzez inwestowanie w rozwój nowoczesnej bazy oświatowej, jak również rozwój oferty 

edukacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży (w tym również przez szkoły poza godzinami 

nauki). Konieczne jest również dbanie o jakość kształcenia uczniów.  

✓ Ważnym kierunkiem interwencji będą działania polegajcie na zapewnieniu maksymalizacji 

włączającego charakteru procesu edukacyjnego. Celem edukacji włączającej, inaczej inkluzyjnej, 

jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich uczących się osób przez zapewnianie im 

warunków do rozwijania indywidualnego potencjału oraz uwzględnienie wszystkich oczekiwań 

osób posiadających specjalne potrzeby. Takie podejście ma gwarantować pełne włączenie w życie 

społeczne. Kluczowym przesłaniem edukacji włączającej jest stworzenie przestrzeni, która 

zapewni uczestnictwo każdego dziecka i ucznia w szeroko rozumianym procesie uczenia się. 

Chodzi zarówno o zdobywanie nowych informacji i umiejętności, jak również rozwijanie 

kompetencji kluczowych, w tym kompetencji emocjonalno-społecznych. Aby zapewnić warunki 

dla tak rozumianego uczestnictwa, szkoła powinna stać się bardziej dostępna. Chodzi zarówno o 

uczniów z niepełnosprawnościami, jak i tych, którzy nie mają zidentyfikowanych 

niepełnosprawności, ale mogą odczuwać trudności, np. z racji specyficznego sposobu uczenia się, 

określonych dyspozycji fizycznych lub psychicznych lub wynikających ze szczególnych zdolności. 

Ta dostępność dotyczy również nauczycieli i osób związanych ze szkołą, w tym rodziców. 
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✓ Ważne będzie realizowanie inicjatyw mających na celu promocję postaw przedsiębiorczych wśród 

młodzieży zamieszkującej obszar rewitalizacji (m. in. poprzez adekwatne treningi, szkolenia, itp.); 

✓ Rekomenduje się również wspieranie edukacji i rozwoju seniorów. 

4.1.8 Poziom uczestnictwa w życiu społecznym 
i obywatelskim 

Kolejna z analizowanych kwestii dotyczy poziomu kapitału społecznego (mierzonego poprzez 

intensywność angażowania się mieszkańców w sprawy publiczne) i aktywności obywatelskiej 

(postrzeganej przez pryzmat aktywność w zakresie organizowania się mieszkańców w grupy działające 

w społeczności lokalne). Na potrzeby  opracowania przyjęto, że kapitał społeczny to sieć społecznych 

relacji zaufania, lojalności i solidarności. Wyszczególnić można dwie postaci kapitału społecznego: 

kapitał spajający (definiowany jako relacje wewnątrz danej społeczności) oraz kapitał pomostowy 

(rozumiany jako relacje społeczności ze światem zewnętrznym). Najbardziej adekwatnym miernikiem 

kapitału pomostowego jest analiza frekwencji w wyborach. Frekwencja wyborcza świadczy o 

intensywności zaangażowania obywatelskiego, mierzy stopień świadomości demokratycznej obywateli, 

ich uczestnictwo w rządzeniu oraz ocenę wpływu obywateli na procesy decyzyjne w państwie, regionie 

czy w środowisku lokalnym. Analiza frekwencji wyborczej przez pryzmat poszczególnych komisji 

wyborczych pozwala zaobserwować w jakich obszarach może występować problem niskiego kapitału 

społecznego (pomostowego). Weryfikacji poziomu kapitału spajającego można natomiast dokonać w 

efekcie badania aktywności mieszkańców w zakresie zrzeszania się i prowadzenia działalności w ramach 

różnego rodzaju organizacji/stowarzyszeń. Analizując przedmiotową sferę, warto mieć na uwadze, że 

trudno jest ocenić zarówno zasięg oddziaływania tych organizacji, jak również efektywność ich działań 

w skali gminy oraz lokalnej społeczności. W związku z powyższym, wskazanie obszarów, w obrębie 

których występują deficyty w zakresie aktywności organizacji pozarządowych jest bardzo trudne. Dane 

odnoszące się do liczby organizacji można jednak przeanalizować przez pryzmat liczby funkcjonujących 

organizacji społecznych  w odniesieniu do populacji danego obszaru.  

Zgodnie z danymi Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim na terenie gminy funkcjonuje 

obecnie trzydzieści siedem organizacji społecznych. Są wśród nich: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi 

Bereza, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jelnica, Stowarzyszenie Zdrowo Aktywni, Stowarzyszenie 

Przyjazne Misie, Międzygminny Klub Sportowy ROGO w Rogoźnicy, Uczniowski Klub Sportowy Sprint w 

Rudnikach, Stowarzyszenie Moja Gmina w Rzeczycy, GLKS Krzna w Rzeczycy, Stowarzyszenie Społeczno-

Oświatowe Gminy Międzyrzec, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec, Stowarzyszenie rozwoju 

wsi Pościsze i Tuliłów, Stowarzyszenie Idziemy w Kulturę, ochotnicze straże pożarne działające w kilku 

sołectwach (Bereza, Jelnica, Kożuszki, Krzewica, Łuniew, Manie, Misie, Pościsze, Przychody, Rogoźnica, 
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Rogoźniczka, Rzeczyca, Sawki, Strzakły, Tłuściec, Tuliłów, Wysokie, Zasiadki, Żabce), kilka kół gospodyń 

wiejskich (Bereza, Krzewica, Łuby, Manie, Przychody, Tłuściec, Zasiadki). 

Liczba organizacji społecznych nieznacznie wzrosła w latach 2017-2021, z 35 do 37, czyli 

o prawie 5,71%. Świadczy to o średnim poziomie aktywności mieszkańców w zakresie tworzenia 

podmiotów aktywnie organizujących lokalne życie społeczno-obywatelskie. W poniższej tabeli możemy 

zaobserwować, że największa liczba organizacji społecznych występowała w badanym okresie 

w sołectwach: Rzeczyca, Tłuściec i Bereza. Najgorzej sytuacja prezentuje się w trzech sołectwach, 

w których w analizowanym okresie nie funkcjonowała ani jedna organizacja społeczna (Dołhołęka, 

Halasy, Krzymoszyce, Łukowisko, Puchacze, Rogoźnica Kolonia, Sitno, Utrówka, Wólka Krzymowska, 

Zaścianki i Zawadki). 

W świetle danych Urzędu Gminy w Międzyrzeczu Podlaskim, w obrębie obszaru rewitalizacji 

funkcjonowało 8 organizacji pozarządowych w 2021 r. Analogiczna ich liczba była odnotowana również 

w pozostałych latach analizy, tj. 2017-2020. Zmniejszył się natomiast ich udział w ogólnej liczbie 

organizacji społecznych funkcjonujących w tym okresie na terenie całej gminy, z 22,86% w 2017 r. do 

21,62% w 2021 r. 

Tabela 20Liczba organizacji społecznych w gminie Międzyrzec Podlaski w latach 2017-2021 wg jednostek 
referencyjnych 

Lp. 

Nazwa obszaru 

referencyjnego – 

sołectwo 

Liczba funkcjonujących NGO 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Bereza 2 2 3 3 3 

2 
Dołhołęka 0 0 0 0 0 

3 
Halasy 0 0 0 0 0 

4 Jelnica 2 2 2 2 2 

5 
Koszeliki 1 1 1 1 1 

6 
Kożuszki 1 1 1 1 1 

7 
Krzewica 2 2 2 2 2 

8 
Krzymoszyce 0 0 0 0 0 

9 Łuby 1 1 1 1 1 

10 
Łukowisko 0 0 0 0 0 

11 
Łuniew 1 1 1 1 1 
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Lp. 

Nazwa obszaru 

referencyjnego – 

sołectwo 

Liczba funkcjonujących NGO 

2017 2018 2019 2020 2021 

12 
Manie 2 2 2 2 2 

13 Misie 2 2 2 2 2 

14 
Pościsze 1 1 1 1 1 

15 
Przychody 2 2 2 2 2 

16 
Puchacze 0 0 0 0 0 

17 
Rogoźnica 2 2 2 2 2 

18 Rogoźnica Kolonia 0 0 0 0 0 

19 
Rogoźniczka 1 1 1 1 1 

20 
Rudniki 1 1 1 1 1 

21 
Rzeczyca 3 3 3 3 3 

22 
Sawki 1 1 1 1 1 

23 
Sitno 0 0 0 0 0 

24 
Strzakły 2 2 2 2 2 

25 
Tłuściec 3 3 3 3 3 

26 
Tuliłów 2 2 2 2 2 

27 
Utrówka 0 0 0 0 0 

28 Wólka 
Krzymowska 

0 0 0 0 0 

29 
Wysokie 1 1 2 2 2 

30 Zasiadki 1 1 1 1 1 

31 
Zaścianki 0 0 0 0 0 

32 
Zawadki 0 0 0 0 0 

33 
Żabce 1 1 1 1 1 
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Lp. 

Nazwa obszaru 

referencyjnego – 

sołectwo 

Liczba funkcjonujących NGO 

2017 2018 2019 2020 2021 

Średnia dla gminy: 35 35 37 37 37 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 

Dane odnoszące się jedynie do liczby organizacji działających w lokalnej społeczności nie dają 

możliwość ogólnej analizy problematyki aktywności tejże społeczności i uczestnictwa mieszkańców 

badanego obszaru w życiu społecznym. W celu pogłębienia analizy, zbadano liczbę organizacji 

pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy przypadającą na 100 mieszkańców. W 2021 r. 

przedmiotowy wskaźnik dla gminy wyniósł 0,36, natomiast w obszarze rewitalizacji o 0,09 punktów 

procentowych mniej, co świadczy o tym, że mamy tutaj do czynienia z bardziej negatywną sytuacją 

w zakresie zrzeszania się i działania mieszkańców w organizacjach społecznych w porównaniu z gminą. 

Wykres 42 Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 22.: liczba organizacji społecznych przypadająca na 100 
mieszkańców w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Drugim i zarazem ostatnim wskaźnikiem, który poddano analizie badając jakość kapitału 

społecznego i poziomu uczestnictwa w życiu społeczno-obywatelskim mieszkańców obszaru 

rewitalizacji i całej gminy Międzyrzec Podlaski, była frekwencja w wyborach na Prezydenta RP, które 

odbyły się w 2020 r. (przeanalizowano frekwencje z dwóch tur wyborów prezydenckich). W pierwszej 

turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. frekwencja na terenie gminy 

Międzyrzec Podlaski wyniosła 63,60%. Była ona wyższa od frekwencji w powiecie bialskim (61,01%) 

i województwie lubelskim (62,32%). W drugiej turze analizowanych wyborów frekwencja w gminie była 

wyższa niż w I turze i wyniosła 68,07%. Frekwencja ta kształtowała się na wyższym poziomie 

w porównaniu z frekwencją w II turze w powiecie bialskim (63,71%) i woj. lubelskim (66,06%). 

Analizując frekwencję w pierwszej i drugiej turze wyborów prezydenckich uzyskano wartość 

średnią z tych dwóch tur, która wyniosła w gminie Międzyrzec Podlaski 65,84%. W zdecydowanej 

większości sołectw z terenu gminy badany wskaźnik przyjął wartości wyższe od średniej gminnej. 
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Najkorzystniej sytuacja wyglądała w Kożuszkach, Łubach i Jelnicy gdzie średnia frekwencja w wyborach 

na Prezydenta RP wyniosła 71,43%, czyli o 5,59 punktów procentowych więcej niż średnia w gminie. 

W piętnastu sołectwach wartość średniej frekwencji w analizowanych wyborach była niższa od średniej 

gminnej, w Dołhołęce, Halasach i Łukowisku o 7,37 punktów procentowych. 

Frekwencja w wyborach Prezydenckich w 2020 r. z dwóch tur wyborczych łącznie wyniosła 

w granicach obszaru rewitalizacji 65,09%. Wskaźnik ten jest o 0,75 punktów procentowych niższy od 

średniej gminnej. 

Wykres 43 Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 23.:frekwencja w wyborach prezydenckich w 2020r. (%) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej  

Analizując aktywność społeczną i obywatelską w obrębie obszaru rewitalizacji, jak i w całej 

gminie, warto uwzględnić również informacje przekazane podczas rozmów z przedstawicielami 

instytucji publicznych. Wynika z nich, że mieszkańców nie tylko tego obszaru rewitalizacji, lecz całej 

gminy Międzyrzec Podlaski, bardzo trudno zmobilizować do aktywności obywatelskiej. Sporadycznie 

uczestniczą oni w spotkaniach wspólnoty (czy to podczas sesji Rady Gminy czy zebrań sołeckich). 

Mieszkańcy, jako główny powód małej aktywności w sprawach życia publicznego, wykazywali na brak 

przeświadczenia o rzeczywistej możliwości współdecydowania o lasach wspólnoty lokalnej. Poza tym 

gro z nich jest przekonanych o tym, że „i tak nic się nie zmieni”. Zauważalny jest ogólnie panujący 

marazm w podejmowaniu aktywności obywatelskich. Wśród deklarowanych przyczyn nieangażowania 

się w jaką kol wiek aktywność społeczną znalazły się również: brak czasu, wiedzy czy pomysłów. Część 

z nich wyrażała przekonanie, że zaangażowanie w sprawy społeczne wymaga wybitnych predyspozycji, 

które zazwyczaj budzą szacunek i uznanie. Inni skłonni byli podejrzewać takie osoby o interesowność i 

jakieś ukryte korzyści. Mieszkańcy nie czują się wspólnotą, w związku z tym zatracili wrażliwość na 

dobro wspólne, widziane w perspektywie wieloletniej, dlatego nie angażują się w sprawy publiczne w 

sposób dostateczny. Brak im również przeświadczenia, że mają realną możliwość współdecydowania o 

losach wspólnoty samorządowej i kształtowania otaczającej ich rzeczywistości. 
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Analiza powyższych danych wskazuje na następujące problemy w graniach wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji:  

✓ Liczba organizacji społecznych przypadająca na 100 mieszkańców obszaru rewitalizacji 

kształtowała się na niższym poziomie (0,27) w porównaniu do wskaźnika gminnego (0,36). 

✓ Na obszarze rewitalizacji odnotowano niższą frekwencję w wyborach prezydenckich w 2020 r. 

w porównaniu z danymi dla gminy (gmina: 65,84%, obszar rewitalizacji: 65,09%). Może to 

świadczyć o nieco niższym poziomie zaangażowania obywatelskiego mieszkańców tego obszaru, a 

tym samym niższym poziomie kapitału społecznego pomostowego. 

Rekomendacje: 

✓ Wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji konieczne jest rozwijanie świadomości obywatelskiej 

i wiedzy o roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej oraz 

konkretnych formach tego rodzaju aktywności, które mogą podjąć mieszkańcy, aby realnie 

wpływać i zmieniać sytuację w obszarze rewitalizacji i w całej gminie. W tym celu należy 

podejmować nie tylko działania edukacyjne wobec mieszkańców, podnoszące ich świadomość 

i wiedzę, ale również realizować inicjatywy łączące sektor publiczny, lokalne ngo’sy i mieszkańców, 

tym samym wpływając na wzrost wzajemnego zaufania. Niezbędnym elementem będzie 

propagowanie i zachęcanie do innowacyjności, kreatywności oraz rozwoju oddolnych inicjatyw. 

✓ Warto kontynuować i rozwijać dalej współpracę gminy z organizacjami społecznymi, służącą 

realizacji zadań publicznych przez III sektor. 

4.1.9 Stan bezpieczeństwa publicznego 

Wśród licznych zagadnień analizowanych w zakresie sfery społecznej znajdują się również 

zagadnienia dotyczące poziomu bezpieczeństwa publicznego, które to jest istotnym elementem 

wpływającym na jakość życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Na obniżenie poziomu 

bezpieczeństwa publicznego wpływają w największej mierze zdarzenia, które związane są z łamaniem 

prawa lub powszechnie przyjętych norm. Przestępczość jest zjawiskiem, które może wywierać bardzo 

negatywny wpływ na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Mimo, że problem ten stanowi margines 

życia społecznego, jednak częstotliwość i intensywność zdarzeń o tym charakterze może wpływać na 

postawy i zachowania mieszkańców gminy. Warto również mieć na uwadze, że dla wielu osób 

świadomość życia w bezpiecznej okolicy stanowi istotną wartość, często decydującą o wyborze miejsca 

do osiedlenia się. 

W latach 2017-2021 odnotowano niepokojące trendy związane z poziomem bezpieczeństwa 

publicznego w gminie. Liczba odnotowanych przestępstw wzrosła z 92 w 2017 r. do 128 w 2021 r. 

(wzrost o 39,13%). Możemy zauważyć, że przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu stanowią najmniej 
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liczną grupę przestępstw popełnianych na terenie gminy. W dalszej kolejności są przestępstwa 

przeciwko mieniu. Najwyższą liczebnie grupę stanowią przestępstwa „inne”. 

Wykres 44 Liczba odnotowanych przestępstw ogółem na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w latach 2017-2021 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim 

Wśród jednostek referencyjnych gminy Międzyrzec Podlaski, w których na przestrzeni 2017-

2021 roku miała miejsce najwyższa liczba przestępstw są: Bereza, Rzeczyca, Tłuściec i Wysokie. Najlepiej 

sytuacja prezentuje się w sołectwach: Koszeliki, Krzymoszyce, Łuniew, Rudniki, Sawki, Utrówka 

i Zawadki, gdzie odnotowano bardzo niską liczbę przestępstw, a w niektórych okresach równą 0. 

Tabela 21 Liczba odnotowanych przestępstw ogółem na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w latach 2017-2021 
wg jednostek referencyjnych 

Lp. 
NAZWA OBSZARU 

REFERENCYJNEGO - 
SOŁECTWO 

Liczba odnotowanych przestępstw 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Bereza 8 6 4 15 10 

2 Dołhołęka 2 1 1 2 1 

3 Halasy 0 8 11 8 4 

4 Jelnica 4 5 4 5 0 

5 Koszeliki 0 0 0 1 0 

6 Kożuszki 5 2 1 2 1 

7 Krzewica 3 6 4 3 1 

8 Krzymoszyce 1 1 0 0 0 

9 Łuby 2 2 2 0 0 

10 Łukowisko 2 5 4 4 6 

11 Łuniew 2 1 0 0 1 

12 Manie  2 5 3 4 4 

13 Misie 4 9 5 4 3 

14 Pościsze 5 2 5 4 2 

15 Przychody 2 4 3 9 4 

16 Puchacze 0 3 5 3 6 

17 Rogoźnica 7 3 7 7 11 

18 Rogoźnica Kolonia 1 3 3 3 2 
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Lp. 
NAZWA OBSZARU 

REFERENCYJNEGO - 
SOŁECTWO 

Liczba odnotowanych przestępstw 

2017 2018 2019 2020 2021 

19 Rogoźniczka 5 8 3 3 9 

20 Rudniki 3 0 0 1 4 

21 Rzeczyca 4 17 11 6 13 

22 Sawki 0 0 1 1 2 

23 Sitno 1 10 7 6 3 

24 Strzakły 4 1 7 3 3 

25 Tłuściec 6 9 7 18 6 

26 Tuliłów 3 2 0 4 7 

27 Utrówka 0 3 0 0 0 

28 Wólka Krzymowska 1 1 0 0 1 

29 Wysokie 8 12 8 9 12 

30 Zasiadki 1 0 2 2 3 

31 Zaścianki 2 1 4 10 3 

32 Zawadki 0 0 1 0 1 

33 Żabce 4 5 7 4 5 

Suma: 92 135 120 141 128 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim 

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Komisariat Policji w obrębie wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji w latach 2017-2021 liczba przestępstw wyniosła odpowiednio: 24, 38, 37, 31 i 32. Wśród 

popełnianych przestępstw dominują kradzieże Zauważalny jest wiec stosunkowo spory wzrost liczby 

przestępstw w badanym obszarze (na poziomie 33,33%). Udział przestępstw popełnionych w obrębie 

obszaru rewitalizacji w ogólnej liczbie przestępstw uległ spadkowi z 26,09% w 2017 r. do 25% w 2021 r. 

W 2018 r. wyniósł: 28,15%, w 2019 r.: 30,83%, a w 2020: 21,99%. Udział przestępstw popełnionych na 

obszarze rewitalizacji (6 spośród 33 sołectw) w stosunku do ogólnej ich liczby kształtował się 

niezmiennie na bardzo wysokim poziomie, ok. lub nawet ponad 1/5.  

Wykres 45 Liczba odnotowanych przestępstw w latach 2017-2021 w obrębie obszaru rewitalizacji i w gminie 
Międzyrzec Podlaski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim 
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Niekorzystnie kształtują się na obszarze rewitalizacji również dane dotyczące liczby przestępstw 

przypadającej na 100 mieszkańców. Na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w 2021 r. średnia liczba 

popełnionych przestępstw przypadająca na 100 mieszkańców wyniosła: 1,24. W obrębie wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji wskaźnik ten kształtuje się na poziomie niższym: 1,06. 

Wykres 46Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 24.:  liczba przestępstw przypadająca na 100 mieszkańców 
w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim 

Liczba wykroczeń odnotowanych przez Policję w latach 2017-2021 na terenie gminy Międzyrzec 

Podlaski wyniosła: 152, 177, 151, 165 i 130. Zauważalny jest spadek wykroczeń o 14,47%. Sołectwami, 

na terenie których w badanym okresie odnotowano najwyższą, łączną liczbę wykroczeń były: Tłuściec, 

Wysokie, Rogoźniczka, Rzeczyca i Zaścianki. Najniższą liczbę wykroczeń odnotowano zaś w jednostkach: 

Łuby, Utrówka i Wólka Krzymowska (po jednym wykroczeniu w całym badanym okresie). 

Tabela 22 Liczba odnotowanych wykroczeń ogółem na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w latach 2017-2021 
wg jednostek referencyjnych 

Lp. 
NAZWA OBSZARU 

REFERENCYJNEGO - 
SOŁECTWO 

Liczba odnotowanych wykroczeń 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Bereza 8 10 2 12 7 

2 Dołhołęka 1 0 1 0 0 

3 Halasy 2 7 8 1 3 

4 Jelnica 6 15 9 5 6 

5 Koszeliki 1 1 0 0 0 

6 Kożuszki 0 0 1 0 2 

7 Krzewica 4 7 10 6 2 

8 Krzymoszyce 1 1 0 0 0 

9 Łuby 0 0 1 0 0 

10 Łukowisko 1 3 4 4 1 

11 Łuniew 4 0 1 1 1 

12 Manie  1 3 4 2 2 

13 Misie 10 6 3 5 6 

14 Pościsze 2 5 4 1 2 

15 Przychody 0 3 4 5 0 

16 Puchacze 6 6 2 3 2 

17 Rogoźnica 12 5 6 13 8 
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Lp. 
NAZWA OBSZARU 

REFERENCYJNEGO - 
SOŁECTWO 

Liczba odnotowanych wykroczeń 

2017 2018 2019 2020 2021 

18 Rogoźnica Kolonia 0 1 0 2 1 

19 Rogoźniczka 18 10 9 5 10 

20 Rudniki 5 4 1 0 2 

21 Rzeczyca 14 12 7 3 11 

22 Sawki 1 2 2 1 0 

23 Sitno 10 10 4 10 6 

24 Strzakły 5 1 7 4 3 

25 Tłuściec 8 20 20 42 25 

26 Tuliłów 2 4 3 1 6 

27 Utrówka 0 1 0 0 0 

28 Wólka Krzymowska 1 0 0 0 0 

29 Wysokie 15 12 16 12 12 

30 Zasiadki 1 0 0 8 0 

31 Zaścianki 6 15 11 7 8 

32 Zawadki 0 0 1 1 2 

33 Żabce 7 13 10 11 2 

Suma: 152 177 151 165 130 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim 

Dane przekazane przez Policję wskazują, że na terenie sześciu sołectw wyznaczonych jako 

obszar rewitalizacji odnotowano spadek liczby wykroczeń z 55 w 2017 r. do 35 w 2021 r., czyli o 36,36%. 

Ich udział w ogólnej liczbie wykroczeń popełnionych na terenie całej gminy Międzyrzec Podlaski 

również uległ spadkowi z 36,18% w 2017 r. do 26,92% w 2021 r. W 2018 r. wyniósł: 31,64%, w 2019 r.: 

29,80%, a w 2020: 24,24%. Mimo tej tendencji spadkowej możemy zaobserwować, że udział wykroczeń 

odnotowanych na obszarze rewitalizacji w stosunku do ogólnej ich liczby w gminie kształtował się na 

wysokim poziomie, nawet przekraczającym 1/3 (2017 r.). 

Wykres 47 Liczba odnotowanych wykroczeń w latach 2017-2021 w obrębie obszaru rewitalizacji i w gminie 
Międzyrzec Podlaski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim 

Drugim wskaźnikiem, który poddano analizie w kontekście bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w gminie Międzyrzec Podlaski i w obrębie obszaru rewitalizacji jest liczba wykroczeń, które 
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miały miejsce w 2021 r. w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Średnia wartość analizowanego wskaźnika 

dla gminy Międzyrzec Podlaski wyniosła 1,26, natomiast na obszarze rewitalizacji 1,16. 

Wykres 48Porównanie wskaźnika delimitacyjnego 25.:  liczba wykroczeń przypadająca na 100 mieszkańców 
w 2021 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim 

W dalszej kolejności, w celu przeprowadzenia analizy negatywnych zjawisk wpływających na 

poziom bezpieczeństwa publicznego oraz mogących świadczyć o występowaniu poważnych problemów 

społecznych (takich jak m.in. zakłócenie porządku publicznego, brak zgody w rodzinie czy przemoc 

domowa) weryfikacji podano dane dotyczące przeprowadzonych przez Policję interwencji, 

udostępnione przez Komisariat Policji. Podobnie jak w przypadku wykroczeń, na przestrzeli lat 2017-

2021 odnotowano spadek ogólnej liczby interwencji podjętych przez Policję w gminie Międzyrzec 

Podlaski. Ich liczba spadła z 1 054 w 2017 r. do 916 w 2021 r., czyli o 138 (13,09%). Najwyższa, łączna 

liczba interwencji została przeprowadzona w badanym okresie w sołectwach: Rzeczyca (łącznie 738 

interwencji), Wysokie (łącznie 512 interwencji), Bereza (łącznie 345 interwencji) i Rogoźnica (łącznie 

300 interwencji). Najniższą, łączną liczbę interwencji przeprowadzono w latach 2017-2021 w Utrówce 

(łącznie 10 interwencji), Wólce Krzymowskiej (łącznie 14 interwencji) i Koszelikach (łącznie 19 

interwencji). 

Tabela 23 Liczba interwencji(ogółem) przeprowadzonych przez Policję na terenie gminy Międzyrzec Podlaski 
w latach 2017-2021 wg jednostek referencyjnych 

Lp. 
NAZWA OBSZARU 

REFERENCYJNEGO - 
SOŁECTWO 

Liczba przeprowadzonych interwencji 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Bereza 45 57 42 148 53 

2 Dołhołęka 11 8 6 19 11 

3 Halasy 35 70 58 73 48 

4 Jelnica 46 54 39 54 42 

5 Koszeliki 5 5 1 4 4 

6 Kożuszki 12 8 5 5 8 

1,26

1,16

1,10

1,12

1,14

1,16

1,18

1,20

1,22

1,24

1,26

1,28

gmina Międzyrzec Podlaski obszar rewitalizacji
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Lp. 
NAZWA OBSZARU 

REFERENCYJNEGO - 
SOŁECTWO 

Liczba przeprowadzonych interwencji 

2017 2018 2019 2020 2021 

7 Krzewica 38 29 40 55 22 

8 Krzymoszyce 3 4 6 13 4 

9 Łuby 3 5 9 10 4 

10 Łukowisko 31 23 16 47 26 

11 Łuniew 27 2 4 8 9 

12 Manie  27 20 12 19 21 

13 Misie 42 27 27 88 28 

14 Pościsze 36 28 17 39 23 

15 Przychody 41 30 24 51 19 

16 Puchacze 16 15 17 21 17 

17 Rogoźnica 93 56 47 66 38 

18 Rogoźnica Kolonia 8 15 36 22 43 

19 Rogoźniczka 59 55 37 31 50 

20 Rudniki 14 13 2 10 15 

21 Rzeczyca 88 111 88 343 108 

22 Sawki 5 8 8 4 7 

23 Sitno 65 69 39 47 40 

24 Strzakły 24 17 30 37 22 

25 Tłuściec 35 41 52 99 45 

26 Tuliłów 28 12 16 33 23 

27 Utrówka 2 4 0 3 1 

28 Wólka Krzymowska 3 2 1 6 2 

29 Wysokie 110 102 93 119 88 

30 Zasiadki 9 4 8 34 11 

31 Zaścianki 56 43 72 61 50 

32 Zawadki 2 1 4 11 6 

33 Żabce 35 47 40 71 28 

Suma: 1054 985 896 1651 916 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim 

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się dużym natężeniem niekorzystnych zjawisk 

dot. zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz tych zachodzących w rodzinach, które 

skutkują koniecznością podjęcia interwencji przez Policję. Liczba przeprowadzonych interwencji 

(ogółem) w obszarze rewitalizacji co prawda spadła w latach 2017-2021 (z 310 w 2017 r. do 234 w 2021 

r., czyli o 24,52%), jednakże ich udział w ogólnej liczbie interwencji podjętych w całej gminie 

utrzymywała się w tym okresie na bardzo wysokim poziomie: w 2017 r.: 29,41%, w 2018 r.: 31,37%, w 

2019 r.: 27,68%, w 2020 r.: 23,20%, a w 2021 r.: 25,55%. 
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Wykres 49Liczba przeprowadzonych interwencji w latach 2017-2021 w obrębie obszaru rewitalizacji i w gminie 
Międzyrzec Podlaski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim 

Jak wskazują ww. dane, spora cześć prowadzonych przez służby porządku publicznego działań, 

kumuluje się na wyznaczonym terenie. Wskaźnik obrazujący liczbę przeprowadzonych interwencji 

Policji w 2021 r. w odniesieniu do populacji obszaru dla obszaru całej gminy kształtuje się na poziomie 

8,88, natomiast w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji na zbliżonym poziomie, wynoszącym: 

7,79. 

Wykres 50Porównanie wskaźniki delimitacyjnego 26.: liczba interwencji przypadająca na 100 mieszkańców 
w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim 

W świadomości mieszkańców gminy obszar rewitalizacji jawi się jako miejsce stosunkowo 

bezpieczne i spokojne, a występujące ww. nieaprobowane społecznie zachowania i zdarzenia 

wymagające podjęcia interwencji przez Policję, mieszczą się w graniach „normy”. Mieszkańcy nie 

odczuwają, iż jest to miejsce o szczególnie rozwiniętej przestępczości. Jednocześnie wskazują obszar 

rewitalizacji, jako teren o zwiększonej częstotliwości występowania niekorzystnych zjawisk względem 

pozostałych obszarów gminy. Zgodnie z konsultacjami przeprowadzonymi wśród mieszkańców oraz 
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pracowników Urzędu Gminy najważniejsze pozostają: redukcja wykroczeń szczególnie uciążliwych 

(zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie spokoju, wybryki chuligańskie), 

zwalczanie przemocy w rodzinie oraz zapobieganie pospolitej przestępczości (np. kradzieże). 

Problematyczne jest również występowanie terenów nieoświetlonych i zdegradowanych, które 

sprzyjają organizacji spotkań młodzieży lub stanowią miejsce, gdzie przebywają osoby uzależnione od 

alkoholu.   

Analiza powyższych danych wskazuje na następujące problemy w obszarze rewitalizacji:  

✓ Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji można mówić o koncentracji nieakceptowalnych 

społecznie zachowań (związanych z łamaniem prawa lub powszechnie przyjętych norm) 

wpływających na obniżenie poziomu bezpieczeństwa publicznego. W latach 2017-2021 udział 

przestępstw popełnionych na obszarze rewitalizacji w stosunku do ogólnej ich liczby kształtował 

się niezmiennie na stosunkowo wysokim poziomie (wahał się on od 26,09% w 2017 r. do 25% w 

2021 r.).  

✓ W granicach obszaru rewitalizacji odnotowuje się sporą część wykroczeń, które miały miejsce na 

terenie całej gminy (nawet przekraczającym 1/3 w zależności od roku analizy).  

✓ Mieszkańcy obszaru rewitalizacji borykają się z szeregiem różnego rodzaju problemów mających 

wpływ na występowanie nieprawidłowych zachowań w obrębie rodzin, a także bezpieczeństwa i 

porządku publicznego, które rodzą konieczność podejmowania interwencji przez służby 

bezpieczeństwa publicznego. Udział interwencji przeprowadzonych na obszarze rewitalizacji w 

stosunku do ogółu tego rodzaju działań Policji w gminie jest bardzo wysoki (waha się od: 29,41% 

w 2017 r. do 25,55% w 2021 r.).  

✓ Jednocześnie zaznaczyć należy, iż wszystkie z trzech analizowanych wskaźników delimitacyjnych 

przybierają dla obszaru rewitalizacji wartość nieco niższą niż średnia gminy, co również należy 

odczytywać jako niekorzystną tendencję.   

Rekomendacje:  

✓ W obrębie obszaru rewitalizacji należy zapobiegać i zwalczać niekorzystne zjawiska opisane 

powyżej. Zakres interwencji powinien obejmować zarówno działania profilaktyczne i edukacyjne, 

wpływające na obniżenie liczb niekorzystnych i odbiegających od nomy zachowań, jak również 

infrastrukturalne pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego (chociażby montaż 

monitoringu).  

✓ Istotna będzie również likwidacja przestrzeni oraz miejsc sprzyjających nieakceptowanym 

zachowaniom, takim jak, np.  spożywanie alkoholu przez osoby uzależnione.  
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4.2 Sfera gospodarcza 

Analiza sfery gospodarczej koncentruje się na zjawiskach związanych z przedsiębiorczością oraz 

kondycją lokalnych przedsiębiorstw. Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej zależy głównie 

od potencjału kapitału ludzkiego w zakresie działalności indywidualnej, ale również jest wypadkową 

takich zmiennych jak lokalizacja czy wsparcie władz z sferze rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. 

Gmina Międzyrzec Podlaski jest gminą rolniczą. Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubelskiego zakłada, że rolnictwo nadal będzie jednym z głównych kierunków rozwoju 

województwa, gdzie dominującą formą organizacji produkcji rolnej powinny być efektywne 

gospodarstwa rodzinne. Jest to gmina o dominującej funkcji rolniczej. Produkcja rolna dominuje jako 

miejsce zatrudnienia i źródło dochodów mieszkańców. Inne, pozarolnicze sektory gospodarki, w tym 

np. usługowo-produkcyjne, mają jedynie znaczenie uzupełniające. Obszar gminy to jednak słabej 

jakości grunty rolne, które zajmują ponad 63,9% jej terytorium. Głównie są to gleby IV i V klasy. Jedynie 

we fragmentach występują gleby II i III klasy. Największą powierzchnię upraw zajmują zboża, 

marginalnie uprawia się buraki cukrowe, warzywa gruntowe, rzepak i rzepik oraz uprawy przemysłowe. 

Wśród hodowli zwierząt dominuje drób, trzoda chlewna, bydło oraz konie. W gminie występują 

dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorstw przetwórstwa żywności oraz magazynów.  

Według danych GUS (Spis rolny 2020) działalność rolnicza stanowiła źródło dochodów dla 1 679 

gospodarstw domowych, w wielu przypadkach nie jest to jedyne źródło dochodu, niemniej jednak 

konieczne są działania na rzecz dywersyfikacji działalności rolniczej i pozyskiwanie dodatkowych źródeł 

dochodów. 264 gospodarstwa utrzymywały się z pozarolniczej działalności gospodarczej, a 782 z pracy 

najemnej. Z emerytury i renty utrzymywało się 399 gospodarstw domowych, natomiast z innych 

niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą – 431. W 2021 r. aż 54,2% aktywnych zawodowo 

mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski pracowało w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo), 11,5% w przemyśle i budownictwie, a 15,7% w sektorze usługowym (handel, 

naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% 

pracowało w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku 

nieruchomości). 

Zgodnie z danymi Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) łączna powierzchnia gospodarstw rolnych 

wyniosła w gminie Międzyrzec Podlaski, w 2020 r., 17 189,62 ha, co stanowi 65,88% powierzchni całego 

obszaru. W porównaniu z danymi PSR z 2010 r. powierzchnia ta uległa zmniejszeniu o 6,52% (spadła 

o 1 198,26 ha). W 2020 r. aż 37,77% powierzchni gospodarstw rolnych zajmowały gospodarstwa liczące 

15 ha i więcej (6 492,28 ha). Gospodarstwa o powierzchni 5-10 ha miały łączną powierzchnię 

4 530,87 ha, czyli zajmowały 26,36% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych w gminie, a 19,97% 

zajmowały gospodarstwa 10-15 ha (3 432,21 ha). Gospodarstwa liczące 1-5 ha zajęły łączną 
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powierzchnię 2 705,32 ha (czyli 15,74%). Najmniej powierzchni zajmowały w 2020 r. gospodarstwa 

rolne do 1 ha włącznie (28,94 ha, czyli 0,17% ogólnej powierzchni gospodarstw). W latach 2010-2020 

spadła na terenie gminy Międzyrzec Podlaski powierzchnia użytków rolnych, z 15 060,69 ha do 

14 375,14 ha, czyli o 4,55%. 98,83% stanowią użytki rolne w dobrej kulturze (2020 r.). 

Na terenie gminy funkcjonowało w 2020 r. łącznie 1 680 gospodarstw rolnych. Największą 

grupę stanowiły wówczas gospodarstwa o wielkości 1-5 ha (703, co stanowiło 41,85% ogółu). 30% 

stanowiły gospodarstwa 5-10 ha (504 gospodarstwa). Łączna liczba gospodarstw o powierzchni 10-15 

ha wyniosła 236 (14,05%), tych o powierzchni 15 ha i więcej: 214 (12,74%). Zaledwie 23 gospodarstwa 

zajmowało powierzchnię mniejszą niż 1 ha (1,37%). W stosunku do danych z PSR z 2010 r. liczba 

gospodarstw rolnych znacznie spadła, z 2 070, co stanowi spadek o 18,84%. Średnia wielkość 

gospodarstwa rolnego wyniosła w 2020 r.: grunty ogółem: 10,23 ha, użytki rolne: 8,56 ha. 

Gospodarstwa domowe na terenie gminy Międzyrzec Podlaski posiadają różne źródła 

utrzymania. Nie wszystkie z nich prowadzą i utrzymują się wyłącznie z działalności rolniczej. Liczba osób 

pracujących w gospodarstwach rolnych (członkowie rodziny i pracujący najemni stali) wyniosła w 2020 

r.: 3 513osób, co stanowi 33,89% wszystkich mieszkańców gminy. W gospodarstwach pracują 

w przeważającej części mężczyźni: 59,24%, kobiety stanowią 40,76%. 

W powiecie bialskim, w którym leży gmina Międzyrzec Podlaski, największą liczbowo grupę 

stanowią gospodarstwa rolne, których wielkość ekonomiczna wyrażona tys. euro7 wynosi do 8 tys. 

euro – stanowią one 62,12% (8 341) spośród wszystkich 13 428gospodarstw (w tym: 0-2 tys. euro -2 

928; 2-4 tys. euro -2 575; 4-8 tys. euro - 2 838). Gospodarstwa 8- 25 tys. euro stanowią 24,87% (3 339); 

25-50 tys. euro –6,90%; 50-100 tys. euro 3,66%. Najmniej jest gospodarstw o wartości 100 tys. euro 

i więcej – 2,45%. Świadczy to o niskiej rentowności przeważającej części gospodarstw rolnych. 

Informacje dot. wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych nie są dostępne dla gminy Międzyrzec 

Podlaski. Natomiast na podstawie danych dla powiatu oraz danych dot. liczby i powierzchni 

gospodarstw rolnych w gminie, możemy wnioskować, że na jej terenie również dominują 

gospodarstwa o niższej wartości ekonomicznej, a co za tym idzie – mniej rentowne. 

Na terenie gminy Międzyrzec Podlaski przeważały w 2020 r. gospodarstwa rolne specjalizujące 

się w uprawach polowych oraz hodowli zwierząt. W tym okresie funkcjonowało łącznie 1 597 

gospodarstw rolnych z powierzchnią zasiewów. Grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi 

zarejestrowano w 72 gospodarstwach. 221 gospodarstw posiadało powierzchnię z uprawami 

trwałymi,  1 287 z łąkami trwałymi, a 114 z pastwiskami trwałymi. Lasy i grunty leśnie wchodziły w skład 

1 290 gospodarstw rolnych.  

 
7Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego jest to całkowita standardowa produkcja gospodarstwa rolnego wyrażona 

w euro. 
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Łączna powierzchnia zasiewów w całej gminie wyniosła w 2020 r. 11 032,05 ha, z czego aż 

87,38% stanowiła uprawa różnego rodzaju zbóż (pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, 

mieszanki). Uprawy kukurydzy zajęły powierzchnię 413,63 ha, ziemniaków: 157,65 ha, rzepaku i 

rzepiku: 223,85 ha. 

Liczba gospodarstw utrzymujących w 2020 r. zwierzęta gospodarskie była następująca: bydło 

– 377 gospodarstw, drób – 362 gospodarstwa i świnie – 27 gospodarstw. W 2010 r. odnotowano 

również 371 gospodarstw z powierzchnią sadów, zaś łączna powierzchnia sadów wyniosła 287,08 ha.  

W 2020 r. zdecydowana większość gospodarstw prowadziła produkcję rolniczą przeznaczoną 

na sprzedaż: 1 503, zaś w 245 gospodarstwach produkcja była przeznaczona głównie (w tym wyłącznie) 

na samozaopatrzenie. 

Pomimo wybitnie rolniczego charakteru gminy największym problemem są mało dochodowe 

gospodarstwa rolne. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie konsultacji społecznych spora część 

z nich nie zapewnia właścicielom dochodów na satysfakcjonującym poziomie. W związku z czym na 

etapie analiz zdiagnozowano konieczność wsparcia pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych na 

terenie gminy Międzyrzec Podlaski. 

W gminie Międzyrzec Podlaski występuje również zjawisko tzw. dwuetatowców. Pozostałe 

sektory gospodarki takie jak usługi czy produkcja zajmują miejsca jedynie pomocnicze. Na terenie 

gminy Międzyrzec Podlaski na koniec 2021 roku do rejestru REGON było wpisanych 749 podmiotów 

gospodarki narodowej, z czego 27% stanowiły podmioty z branży przemysł i budownictwo, 11% 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, a 62% pozostała działalność. 

Wykres 51Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg grup rodzajów działalności w gminie 
Międzyrzec Podlaski w 2021 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 
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W latach 2017-2021 nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do 

rejestru REGON o 21,5%, co w połączeniu z negatywnymi trendami demograficznymi (spadek liczby 

ludności), świadczy o rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Międzyrzec Podlaski i stanowi 

pozytywny sygnał w zakresie sfery gospodarczej. W 2021 r.  wyrejestrowanych zostało 19 podmiotów 

gospodarki narodowej, z czego 18 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 1 to spółka 

handlowa. 

Wykres 52Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w gminie Międzyrzec Podlaski w latach 
2017-2021 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

W gminie Międzyrzec Podlaski, podobnie jak w większości gmin województwa lubelskiego i 

Polski, dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Stanowią one aż 97% wszystkich 

podmiotów wpisanych do rejestru REGON. W analizowanej gminie obecne są również małe 

przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 osób. 

Tabela 24Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości w gminie Międzyrzec Podlaski w latach 2017-2021 

 Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 

Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób) 640 660 668 719 777 

Małe przedsiębiorstwa (10-49 osób) 14 15 16 18 18 

Średnie przedsiębiorstwa (50-249 osób) 1 1 1 1 1 

Duże przedsiębiorstwa (250-999 osób) 0 0 0 0 0 

Razem 655 676 685 738 796 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

Wśród podmiotów gospodarki narodowej najliczniejszą grupę stanowią osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą (611 w 2021 roku) w trzech dominujących sektorach: 

budownictwo – 23%, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle – 21%, transport i gospodarka magazynowa – 13%. Według klasyfikacji PKD w ostatnim roku, 

tj. 2021 r.  przybyło dodatkowych 50 firm, z czego najwięcej w sekcji F – budownictwo (17 podmioty) 
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oraz w sekcji G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle (11 podmiotów).  

Tabela 25 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007 w gminie Międzyrzec Podlaski 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 83 84 79 77 78 

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 1 1 1 1 1 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 29 32 33 42 43 

Sekcja F – Budownictwo 110 117 116 138 155 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

126 123 123 126 137 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 70 77 80 84 86 

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi 

10 10 11 10 11 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 12 13 12 14 12 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 17 19 17 18 19 

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

2 2 5 6 5 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

23 28 29 27 30 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca 

12 15 16 18 23 

Sekcja P – Edukacja 3 6 4 5 8 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 20 17 17 20 25 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją 

4 5 4 3 4 

Sekcja S, T, U – Pozostała działalność usługowa 20 18 20 22 24 

Razem 542 567 567 611 661 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

Do największych pracodawców z sektora budżetowego w gminie zaliczają się m. in.: Urząd 

Gminy, szkoły publiczne na terenie gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek 

Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Zespół Usług Komunalnych. 

Celem analizy problemów w sferze gospodarczej weryfikacji poddano informacje na temat 

liczby osób prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z danymi Urzędu Gminy w Międzyrzecu 

Podlaskim na przestrzeni lat 2017-2021 zanotowano 22%-owy (z 542 do 661) wzrost liczby osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz blisko 50%-owy prowadzących działalność 

gospodarczą. W okresie tym w jedynie w 6 z 33 analizowanych jednostek referencyjnych zanotowano 
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spadek liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W pozostałych jednostkach 

nastąpił wzrost liczby tychże osób. 

 
 
Wykres 53 Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Międzyrzec Podlaski 
w 2017 i 2021 r. wg jednostek referencyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 
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W obrębie obszaru rewitalizacji odnotowano w latach 2017-2021 analogiczny, jak dla obszaru 

gminy, trend wzrostowy liczby osób prowadzących działalność gospodarczą. W 2017 r. wyniosła ona 

158 i wzrosła do 181 w 2021 r., czyli o 14,56%. Mimo tego wzrostu ich udział w ogólnej liczbie wszystkich 

osób fizycznych prowadzących własną działalność na terenie całej gminy spadł w badanym okresie, 

z 29,15% do 27,38%.  

 
Wykres 54Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Międzyrzec Podlaski 
i obszaru rewitalizacji w latach 2017-2021 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Chcąc dokonać analizy aktywności mieszkańców w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej uwzględnić należy populację obszaru. W tym celu zweryfikowano wskaźnik liczby osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2021 r. 

Średnia wartość wskaźnika dla obszaru całej gminy wyniosła 6,41. Natomiast w zakresie wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji wartość wskaźnika kształtuje się na niższym poziomie: 6,02.  

Wykres 55Porównanie wskaźnika delimitacyjnego – sfera gospodarcza-wskaźnik 1.: liczba osób prowadzących 
działalność gospodarczą przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Sytuacja w zakresie liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy 
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z danymi udostępnionymi przez Urząd Gminy liczba ww. podmiotów na przestrzeni lat 2017-2021 

ulegał dużemu wzrostowi ze 101 podmiotów do 151 (wzrost o 49,5%). Świadczy to o sporej 

atrakcyjności gminy pod względem lokowania firm na jej terenie. Rozpatrując rozkład terytorialny 

lokowanych podmiotów zdecydowanie największa ich liczba powstała w miejscowościach: Rzeczyca – 

13 podmiotów oraz Zaścianki (11 podmiotów). Są to miejscowości położne w bezpośrednim 

sąsiedztwie Miasta Międzyrzec Podlaski. Następne w kolejności plasują się miejscowości: Zasiadki (6 

podmiotów), Rogoźniczka (5 podmiotów), Manie (5 podmiotów) oraz Tuliłów (3 podmioty).  W pięciu 

jednostkach referencyjnych powstało po 1-2 podmioty. Natomiast w Halasach liczba podmiotów 

spadła o 1 (z 5 do 4 podmiotów). Aż w 13 z 33 jednostek referencyjnych nie prowadzi działalność 

gospodarczej żaden podmiot. 

Wykres 56Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Międzyrzec Podlaski 
w 2017 i 2021 r. wg jednostek referencyjnych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Tendencję wzrostową w zakresie liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

odnotowano w latach 2017-2021 również na obszarze rewitalizacji. W 2017 r. liczba tych podmiotów 

wyniosła tutaj 17, a w 2021 r. 26, czyli o 52,94% więcej. Wzrósł również ich udział w ogólnej liczbie 

podmiotów z terenu całej gminy, z 16,83% w 2017 r. do 17,22% w 2021 r. 
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Wykres 57Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Międzyrzec Podlaski 
i obszaru rewitalizacji w latach 2017-2021 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Drugim wskaźnikiem obrazującym sytuację gospodarczą na terenie gminy i obszaru 

rewitalizacji jest liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przypadająca na 100 

mieszkańców w 2021 r. Średnia wartość tego wskaźnika dla całej gminy kształtuje się na poziomie 1,46. 

W obrębie obszaru rewitalizacji wskaźnik przyjął wartość sporo niższą od średniej gminnej: 0,87. 

Wykres 58Porównanie wskaźnika delimitacyjnego – sfera gospodarcza-wskaźnik 2.: liczba podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Ostatni wskaźnik, który poddano analizie w sferze gospodarczej na terenie obszaru rewitalizacji 

odnosi się do powierzchni terenów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w m2 

przypadającej na 100 mieszkańców. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Urząd Gminy 

w Międzyrzecu Podlaskim łączna powierzchnia, która została w gminie przeznaczona na działalność 

gospodarczą wynosi 224 321,89 m2. Największą tego rodzaju powierzchnią dysponują jednostki 

referencyjne: Rzeczyca (23,46% całkowitej powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności 

gospodarczej w gminie), Zaścianki (15,31% całkowitej powierzchni przeznaczonej do prowadzenia 

działalności gospodarczej w gminie), Żabce (13,62% całkowitej powierzchni przeznaczonej do 

prowadzenia działalności gospodarczej w gminie) oraz Rogoźnica Kolonia (10,57% całkowitej 

powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej w gminie). Dołhołęka, Rudniki, 
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Sawki i Utrówka nie dysponują żadną powierzchnią, która jest przeznaczona na działalność 

gospodarczą. W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji powierzchnia przeznaczona na 

działalność gospodarczą wynosi łącznie 65 429,00m2, co daje 29,17% ogółu tego rodzaju powierzchni 

w całej gminie Międzyrzec Podlaski. 

Wykres 59Powierzchnia terenów przeznaczonych na działalność gospodarczą (m2) wg poszczególnych jednostek 
referencyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Średnia wartość powierzchni terenów przeznaczonych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w m2 przypadającej na 100 mieszkańców gminy w 2021 r. wyniosła: 2 175,35 (średnia 

gminna). Na obszarze rewitalizacji wskaźnik ten był niewiele wyższy i osiągnął wartość: 2 177,34. 

Wykres 60Porównanie wskaźnika delimitacyjnego – sfera gospodarcza-wskaźnik 3.: powierzchnia terenów 
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w m2  przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Na poziom lokalnej aktywności gospodarczej ma wpływ wiele czynników, m.in. takich jak: 

lokalny poziom rozwoju gospodarczego, lokalny rynek pracy oraz problemy ze znalezieniem stałego 

zatrudnienia, poziom dochodów mieszkańców i konsumpcja społeczna. Ważna jest także lokalna 

gotowość do podejmowania ryzyka gospodarczego. Chociaż obszar rewitalizacji wypada w tym zakresie 

lepiej w porównaniu do pozostałych jednostek gminy Międzyrzec Podlaski, należy pamiętać, że 

większość podmiotów gospodarki narodowej stanowią tutaj osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. Na kondycję przedsiębiorstw wpływ mają zarówno zjawiska w skali makroekonomicznej, 

jak i zjawiska kryzysowe samego obszaru, m.in. zbyt duże koszty utrzymania lub wynajmu lokali, zbyt 

mała liczba klientów korzystających z ofert lokalnych przedsiębiorstw, ubóstwo potencjalnych 

klientów. Na kondycję lokalnych przedsiębiorców wpływają również niskie dochody mieszkańców 

wpływające na kształt i zakres lokalnego rynku zbytu. 

Brak wystarczającej liczby miejsc pracy powoduje konieczność poszukiwania jej poza granicami 

gminy i zniechęca do osiedlania się na jej terenie. Stanowi to poważną barierę w rozwoju nie tylko 

obszaru rewitalizacji, lecz całej gminy. Dodatkowo, konieczność emigracji w celach zarobkowych jest 

przyczyną szeregu innych problemów społecznych, takich jak np.: rozluźniające się więzi rodzinne, 

rozbicie rodzin wielopokoleniowych, pozostawianie bez opieki najstarszych członków rodziny.  

Analiza powyższych danych wskazuje na następujące problemy w obszarze rewitalizacji:  

✓ Wprawdzie w obszarze rewitalizacji liczba podmiotów gospodarczych jest stosunkowo duża, 

jednakże ich dochodowość i charakter sugeruje (głównie małe, jednoosobowe działalności 

gospodarcze), że są to przede wszystkim małe podmioty o ograniczonych możliwościach rozwoju. 

Poza tym, zauważalny wzrost nie jest zbyt wysoki i nie napawa optymizmem w dalszej 

perspektywie czasowej.  

✓ Podmioty gospodarcze w większości prowadzą działalność w zakresie usług podstawowych 

zaspokajających najpilniejsze potrzeby ludności; zakres prowadzonej działalności pozwala 

przypuszczać, że właściciele tych niewielkich przedsiębiorstw nie dysponują odpowiednim 

zasobami finansowymi, które pozwoliłyby na rozwój ich działalności; dominujący jest tutaj udział 
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mikro przedsiębiorstw, a co za tym idzie – ograniczone są też własne zasoby kapitałowe i zdolność 

kredytowa.  

✓ Choć ogólną sytuację w zakresie sfery gospodarczej na obszarze rewitalizacji należy uznać za 

stosunkowo dobrą, wymaga ona jednak podjęcia działań skutkujących zarówno wzrostem 

możliwości rozwojowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak również 

wpływających na wzrost liczby miejsc pracy na obszarze rewitalizacji. 

✓ Brak wystarczającej liczby miejsc pracy powoduje konieczność poszukiwania jej w poza granicami 

gminy i zniechęcająca do osiedlania się na jej terenie. Stanowi to poważną barierę w rozwoju nie 

tylko obszaru rewitalizacji, lecz całej gminy. Ponadto konieczność emigracji w celach zarobkowych 

jest przyczyną szeregu innych problemów społecznych. 

✓ W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych uwypuklił się również problem 

niewysączającego wykorzystania potencjału naturalnego oraz dziedzictwa historyczno-

kulturowego do  ożywienia gospodarczego terenu, głównie w zakresie rozwoju turystyki (w tym 

np. turystyki weekendowej).   

Rekomendacje: 

✓ Konieczne jest wdrożenie rozwiązań wspierających mieszkańców m. in. w zakresie: ich rozwoju 

zawodowego, aby byli bardziej konkurencyjnymi pracownikami na rynku pracy, podejmowania 

przez nich inicjatyw przedsiębiorczości. W kontekście tym szczególnie istotne wydaje się być 

kształcenie mieszkańców z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy oraz lokalnych 

potencjałów. 

✓ W celu rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji rekomenduje się również wykorzystanie jego 

bezsprzecznego potencjału turystycznego i kulturowego. 

✓ Ze względu na wielowiekowe tradycje rolnicze obszaru, przy jednoczesnej w większości 

przypadków niskiej opłacalności produkcji rolnej, rekomenduje się działania mające na celu rozwój 

pozarolniczych funkcji  gospodarstw rolnych. 

4.3 Sfera środowiskowa 

Na obszarze gminy Międzyrzec Podlaski nie występują obszary podlegające ochronie na 

podstawie ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 

627 z późn. zm.) oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym. Najbliżej 

usytułowanym obszarem Natura 2000 względem gminy Międzyrzec Podlaski jest specjalny obszar 

ochrony siedlisk „Obuwik w Uroczysku Świdów” PLH 060106 położony w odległości około 7,2 km.   

Na terenie gminy występują następujące cenne przyrodniczo kompleksy leśne: 
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- "Las Woroniec" - zlewnia bezimiennego cieku spod wsi Swory, lewostronnego dopływu Krzny; chociaż 

w obszar gminy wchodzi skrawkiem, ma istotne znaczenie dla stabilizacji stosunków wodnych i 

walorów przyrody żywej związanych z ekosystemem leśnym, z udziałem środowisk wodno - bagienno 

- torfowiskowych. Dla ochrony walorów przyrodniczych i roli obszaru w strukturze przyrodniczej 

wskazana jest dominacja funkcji leśnej.  

- "Las Dubicz" - zwarty kompleks leśny, który pełni rolę wodochronną w zlewni Piszczki i Krzny. Cenne 

przyrodniczo i hydrograficznie torfowiska. Podstawowa funkcja to leśnictwo, uzupełnione rekreacją. 

 - "Las Dębina" - podstawowy dla PSG węzeł ekologiczny; kompleks leśny o charakterze 

wodochronnym, projektowany rezerwat przyrody "Dębina Halastowska". Dominująca funkcja 

ekologiczna i ochrony stosunków wodnych. 

- "Las Zabirów" - położony w strefie źródliskowej strug zasilających Krzymoszę. Ważna rola regulacyjna 

w procesie krążenia wody i zasilania systemu przyrodniczego w gatunki leśne. Należy utrzymać te 

funkcje terenu.  

- "Las Okopy - Rezy" - o roli i znaczeniu podobnym do przedstawionego wyżej. Funkcja ochronna 

w zlewni Krzny Północnej skorelowana z leśną.8 Tereny leśne, szczególnie w wyznaczonych rejonach 

rekreacyjnych wzdłuż doliny Krzny i Lasy Międzyrzeckie, powinny pełnić ważne funkcje rekreacyjne, 

ograniczone jednak ilościowo i jakościowo względami ochrony lasów. 

Ustawa wskazuje, że wśród negatywnych zjawisk środowiskowych należy w szczególności 

rozpatrzyć (1) przekroczenie standardów jakości środowiska oraz (2) obecność odpadów stwarzających 

zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie lubelskim jest emisja 

antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno- bytowego (emisja powierzchniowa), z komunikacji 

(emisja liniowa) oraz z działalności przemysłowej (emisja punktowa). Znaczący udział w stężeniach 

substancji na obszarze województwa ma również napływ zanieczyszczeń z pozostałego obszaru Polski 

oraz z Europy. Głównym lokalnym źródłem zanieczyszczeń jest emisja z domów ogrzewanych 

indywidualnie oraz na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z drogami o znacznym natężeniu ruchu, 

komunikacja samochodowa. Przemysł zlokalizowany na obszarze województwa lubelskiego, głównie 

energetyka zawodowa, ze względu na dużą wysokość emitorów, w znacznym stopniu eksportuje 

zanieczyszczenia poza granice województwa. Zakłady przemysłowe o istotnej emisji niezorganizowanej 

lub emitowanej poprzez niskie kominy mogą również bezpośrednio wpływać na jakość powietrza w ich 

sąsiedztwie. Udział w całkowitej emisji ma również emisja związana z ruchem pojazdów. 

Zanieczyszczenia komunikacyjne w postaci pyłów powstają głównie w wyniku ścierania się opon 

pojazdów, hamulców, nawierzchni dróg oraz unosu zanieczyszczeń z powierzchni dróg. Tlenki azotu są 

natomiast emitowane w wyniku spalania paliwa. 
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W celu określenia sytuacji problemowej na wyznaczonym obszarze rewitalizacji 

przeanalizowano dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczy przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji 

szkodliwych w powietrzu. W tym celu, dokonano modelowania obszaru, w obrębie którego w 2021 r. 

odnotowano przekroczenie jakości powietrza spowodowane zbyt dużym stężeniem benzo/a/pirenu. 

Posłużono się danymi udostępnionymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Regionalny 

Wydziału Monitoringu Środowiska w Lublinie. Przeanalizowano ww. kwestię w obrębie lat 2017-2021, 

gdyż jedynie w 2021 r. odnotowano przekroczenia jakości powietrza. Drugi zakres tematyczny objął 

analizę udziału budynków pokrytych azbestem. 

Na podstawie danych Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, 

przy wykorzystaniu danych udostępnionych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie, określono, iż łączna powierzchnia obszarów 

przekroczeń na terenie gminy wynosi 23,9 km2, a liczba ludności narażonej na ponadnormatywne 

stężenia 17 297. Główną przyczyną przekroczeń jest oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym  

ogrzewaniem budynków oraz niekorzystne warunki meteorologiczne głównie w sezonie jesienno- 

zimowym sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń. Z tego względu stężenia  benzo/a/pirenu 

charakteryzuje wyraźna sezonowa zmienność i zależność od zapotrzebowania  na ciepło do ogrzewania 

domów. Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2021 nie wykazała 

przekroczeń dopuszczalnych norm pozostałych zanieczyszczeń. 

Mapa 7Obszar przekroczeń poziomu docelowego benzo/a/pirenu na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w 2021 r. 

 
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie 
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Na podstawie danych GIOŚ dokonano mapowania obszarów przekroczeń jakości powietrza w 

2021 r. względem wyznaczonych jednostek referencyjnych. W świetle uzyskanych danych przekroczenie 

dopuszczalnych stężeń odnotowano w następujących jednostkach referencyjnych: Bereza, Rzeczyca, 

Tuliłów, Wysokie oraz Zaścianki.  

Łączna powierzchnia terenów, w obrębie których odnotowano przekroczenie jakości powietrza 

wynosi: 798,27229335 ha, w tym: 527,9511629 ha znajduje się w obrębie terenów zurbanizowanych 

wyznaczonych jednostek referencyjnych (stanowi 4,20% wszystkich wyznaczonych jednostek 

referencyjnych). 
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Mapa 8 Obszar przekroczeń poziomu docelowego benzo/a/pirenu w 2021 r. z uwzględnieniem wyznaczonych jednostek referencyjnych  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GIO
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Główną przyczyną przekroczeń jakości środowiska na terenie gminy Międzyrzec Podlaski jest 

oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz niekorzystne warunki 

meteorologiczne, występujące głównie w sezonie jesienno-zimowym i sprzyjające kumulacji 

zanieczyszczeń. Z tego względu stężenia benzo/a/pirenu charakteryzuje wyraźna sezonowa zmienność 

i zależność od zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania domów. W związku z powyższym, problem 

złej jakości powietrza z większym natężeniem występuje w okresie grzewczym (zimą) i w przeważającej 

mierze koncentruje się na obszarach o nagromadzonej zabudowie mieszkaniowej, która ogrzewana 

jest za pomocą lokalnych kotłowni węglowych oraz indywidualnych palenisk (najczęściej o niskiej 

sprawności), opalanych węglem słabej jakości lub odpadami komunalnymi, wytwarzanymi w 

gospodarstwach domowych. 

Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest również emisja komunikacyjna, gdzie 

w wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia 

gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory oraz pyły. Ruch odbywający się po 

drogach jest uciążliwy dla zabudowy istniejącej wzdłuż tych dróg i sprawia, że zabudowa ta znajduje 

się w zasięgu działania toksycznych składników spalin. Niestety brak jest dostępnych danych 

dotyczących poziomu emisji liniowej na ternie gminy. 

Przeprowadzone modelowanie wykazało, że przekroczenie jakości powietrza na terenie gminy 

Międzyrzec Podlaski odnotowano jedynie w 5-ciu z 33 sołectw. Z najgorszą sytuacją mamy do czynienia 

w zakresie jednostki Wysokie, gdzie aż 53,94% obszaru objętego było w 2021 r. objętych było 

przekroczeniem jakości powietrza. Następne w kolejności plasują się obszary Rzeczyca (35,43%) oraz 

Bereza (23,46%). Wartość poniżej średniej gminy (wynoszącej: 4,20%) odnotowano w jednostce: 

Zaścianki- 3,62% oraz Tuliłów: 2,36%. W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji nie odnotowano 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń  benzo/a/pirenu w 2021 r. 

Wykres 61Porównanie wskaźnika delimitacyjnego – sfera środowiskowa -wskaźnik 4.: udział powierzchni obszaru, 
na którym odnotowano przekroczenie jakości powietrza w 2021 r. (%) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ 
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W drugiej kolejności analizie poddano kwestię występowania szkodliwego dla zdrowa i życia 

ludzkiego azbestu.W świetle danych Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do 

monitorowania realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” nadal spora część 

zabudowy na obszarze gminy Międzyrzec Podlaski wymaga usunięcia elementów azbestowych. 

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. 

Szczególną cechą azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego 

życia. Zmiany chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach. Włókna azbestu 

trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem, i w niewielkim tylko 

stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Źródłem narażenia, prócz zanieczyszczonego powietrza, 

może być woda, do której azbest trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem. Jak wskazują liczne badania 

kontakt z azbestem stanowi przyczynę wielu chorób, m.in.: azbestozę, raka płuc, raka oskrzeli oraz raka 

opłucnej zwanego międzybłoniakiem. Wdychający włókna częściej chorują też na inne nowotwory  

raka żołądka, krtani, nerek, jelit, trzustki, jajnika oraz chłoniaki. Poniżej zaprezentowano mapę 

prezentującą obszary w obrębie analizowanej gminy, na których znajdują się wyroby azbestowe 

wymagające usunięcia. Pomimo prowadzonych systematycznie przedsięwziąć w zakresie usuwania 

wyrobów azbestowych, wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się nadal bardzo dużym 

natężeniem zabudowy wymagającej podjęcia interwencji (w tym o I stopniu pilności usunięcia). Poniżej 

zaprezentowano mapę prezentującą obszary w obrębie gminy, w granicach których znajdują się 

wyroby azbestowe wymagające usunięcia. 

Mapa 9 Działki zawierające wyroby azbestowe według stopnia pilności usunięcia 

 
Źródło: Elektroniczny System Informacji Przestrzennej do monitorowania realizacji Programu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032; http://esip.bazaazbestowa.gov.pl/ 
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W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy zweryfikowano dane dotyczące udziału 

budynków mieszkalnych pokrytych azbestem w 2021 r.Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Urząd 

Gminy w Międzyrzecu Podlaskim łączna liczba budynków pokrytych tym szkodliwym dla zdrowa 

ludzkiego materiałem w 2021 r. wynosiła: 1 221 (co stanowi 34,47% wszystkich budynków 

mieszkalnych). Najwięcej budynków mieszkalnych pokrytych azbestem znajduje się w jednostkach 

referencyjnych: Jelnica (85), Rogoźniczka (76), Misie (74) oraz Rzeczyca (68). W obrębie obszaru 

rewitalizacji znajduje się łącznie 886 budynków mieszkalnych, co stanowi 25,01% ogólnej liczby tego 

rodzaju budynków w całej gminie. Wśród nich aż 346 jest pokrytych azbestem. 

Wykres 62Liczba budynków mieszkalnych pokrytych azbestem w gminie Międzyrzec Podlaski wg poszczególnych 
jednostek referencyjnych w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 

W ramach prowadzonego badania analizie poddano udział budynków pokrytych azbestem 

w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych. Średnia wartość badanego wskaźnika dla całej gminy 

Międzyrzec Podlaski wynosi: 34,47%.Sytuacja w obrębie obszaru rewitalizacji kształtuje się mniej 

korzystnie niż w przypadku całej gminy. Wskaźnik obrazujący udział budynków mieszkalnych pokrytych 

azbestem w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych w 2021 r. przybiera tutaj wartość wyższą od 

średniej gminnej o 4,58 punktów procentowych i wynosi: 39,05%. 
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Wykres 63Porównanie wskaźnika delimitacyjnego – sfera środowiskowa -wskaźnik 5.: udział budynków pokrytych 
azbestem w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych w 2021 r. (%) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaski 

 Gmina Międzyrzec Podlaski położona jest w rejonie rzek Krzna i Krzna Południowa, w obrębie 

których występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z  art. 16 ust.34 ustawy Prawo 

wodne, obszary szczególnego zagrożenia powodzią stanowią obszary, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, obszary na których prawdopodobieństwo  wystąpienia 

powodzi jest wysokie i wynosi 10%, obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub 

naturalnym wysokim brzegiem, w którym wybudowano wał   przeciwpowodziowy, a także wyspy lub 

przymuliska (o których mowa w art. 22 ww. ustawy),  stanowiące działki ewidencyjne i pas techniczny.  

Obszary objęte Gminnym  Programem Rewitalizacji  częściowo znajdują się na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Krzna oraz Krzna Południowa, przez które rozumie się obszary, 

na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (tj. raz na 100 lat) oraz 

obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 

lat). Ochronę przed powodzią rozpatruje się nie tylko w kontekście występującego zagrożenia czy 

realizowanych działań technicznych. Jednym z najważniejszych aspektów wpływających na realizację 

ochrony przed powodzią jest kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych, a w 

szczególność obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły: Właściwym sposobem ochrony przed powodzią jest 

użytkowanie terenów zalewowych w sposób niewrażliwy na skutki zalania. Najskuteczniejszym i  

najwłaściwszym sposobem uniknięcia szkód na obszarach narażonych na zalanie wodami 

powodziowymi jest maksymalne ograniczeni ich zainwestowania…  

Na poniższych mapach zaprezentowano tereny szczególnego zagrożenia powodzią 

zlokalizowane w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Tego rodzaju przekroczenia 

zanotowano w obrębie miejscowości: Rogoźnica, Jelnica i Misie.  
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Mapa 10 Mapa zagrożenia powodziowego – obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 
i wynosi 1% (raz na 100 lat) –widok na część obejmującą obszar m. Rogoźnica 

 
Źródło: https://wody.isok.gov.pl/pdf/N34142/N34142Dc4_ZG_1_2019v1.pdf - mapa: N-34-142-D-c-4 

Mapa 11 Mapa zagrożenia powodziowego – obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 
i wynosi 10% (raz na 10 lat) – widok na część obejmującą obszar m. Rogoźnica 

 
Źródło: https://wody.isok.gov.pl/pdf/N34142/N34142Dc4_ZG_10_2019v1.pdf - mapa: N-34-142-D-c-4 

https://wody.isok.gov.pl/pdf/N34142/N34142Dc4_ZG_1_2019v1.pdf
https://wody.isok.gov.pl/pdf/N34142/N34142Dc4_ZG_10_2019v1.pdf
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Mapa 12 Mapa zagrożenia powodziowego – obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 
i wynosi 1% (raz na 100 lat) – widok na część obejmującą obszar m. Jelnica 

 
Źródło: https://wody.isok.gov.pl/pdf/M34010/M34010Ab2_ZG_1_2019v1.pdf - M-34-10-A-b-2 

Mapa 13 Mapa zagrożenia powodziowego – obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 
i wynosi 10% (raz na 10 lat) – widok na część obejmującą obszar m. Jelnica 

 
Źródło: https://wody.isok.gov.pl/pdf/M34010/M34010Ab2_ZG_1_2019v1.pdf - M-34-10-A-b- 

https://wody.isok.gov.pl/pdf/M34010/M34010Ab2_ZG_1_2019v1.pdf
https://wody.isok.gov.pl/pdf/M34010/M34010Ab2_ZG_1_2019v1.pdf
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Mapa 14 Mapa zagrożenia powodziowego – obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 
i wynosi 1% (raz na 100 lat) – widok na część obejmującą obszar m. Misie 

 
Źródło: https://wody.isok.gov.pl/pdf/M34010/M34010Ab4_ZG_1_2019v1.pdf - mapa: M-34-10-A-b-4 
 
Mapa 15 Mapa zagrożenia powodziowego – obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 
i wynosi 10% (raz na 100 lat) – widok na część obejmującą obszar m. Misie 

 
Źródło: https://wody.isok.gov.pl/pdf/M34010/M34010Ab4_ZG_10_2019v1.pdf- mapa: M-34-10-A-b-4

https://wody.isok.gov.pl/pdf/M34010/M34010Ab4_ZG_1_2019v1.pdf
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Mapa 16 Usytuowanie terenów zagrożenia powodziowego w gminie Międzyrzec Podlaski względem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://wody.isok.gov.pl
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W świetle ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią występują ograniczenia w zakresie zagospodarowania analizowanych terenów, tj.  

a)  zakazuje się gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także 

innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia 

przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania, 

b) zakazuje się lokalizowania nowych cmentarzy; 

c) zakazuje się rolniczego wykorzystywania ścieków w okresie prognozowanego wezbrania wód. 

Zgodnie z art. 166 ww. ustawy obszary szczególnego zagrożenia powodzią muszą zostać 

uwzględnione w: strategii rozwoju gminy, strategii rozwoju ponadlokalnego, studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, gminnym programie rewitalizacji, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy. Poziom zagrożenia powodziowego wynikający 

z wyznaczenia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w decyzjach o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzjach o warunkach zabudowy, dotyczących 

nieruchomości w całości lub w części położonych na tych obszarach. 

Uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie dotyczącym 

zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

wymagają projektu następujących dokumentów/decyzji na poziomie lokalnym  studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, gminny program rewitalizacji, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokonując ww. uzgodnień PGW Wody Polskie uwzględnia 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, poziom zagrożenia powodziowego, proponowaną 

zabudowę i zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, 

a także jego aktualne zagospodarowanie i dotychczasowe przeznaczenie. Ww. uzgodnienie lub 

odmowa uzgodnienia następuje w drodze decyzji. 

Zagospodarowanie obszarów  szczególnego zagrożenia powodzią nie może: 

1) naruszać ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 

2) naruszać ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym; 

3) stanowiących zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do 

rejestru zabytków; 

4) naruszać funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 

5) utrudniać zarządzanie ryzykiem powodziowym. 
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Analiza powyższych danych wskazuje na następujące problemy w obszarze rewitalizacji:  

✓ O sytuacji problemowej w sferze środowiskowej świadczy liczba budynków mieszkalnych, które 

nadal pokryte są azbestem. Ich liczba w 2021 r. wyniosła w obrębie obszaru rewitalizacji 346, co 

stanowi aż 28,34% wszystkich budynków mieszkalnych pokrytych azbestem w gminie. Budynki te 

stanowiły 39,05% ogólnej liczby budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji. 

✓ Zdiagnozowanym problemem obszaru rewitalizacji jest również brak wystarczającej świadomości 

ekologicznej mieszkańców (mają małą wiedzę w zakresie zachowań proklimatycznych 

zmniejszonych presję człowieka na środowisko, prowadzących do zmniejszenia zużycia energii, 

itd.).    

Rekomendacje: 

✓ Biorąc pod uwagę charakter gminy i obszaru rewitalizacji, potrzebę dbania o zdrowie mieszkańców 

gminy oraz informacje nt. budynków mieszkalnych nadal pokrytych szkodliwym azbestem, 

niezbędne jest podjęcie interwencji w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów 

zawierających azbest, minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych 

obecnością azbestu na terenie rewitalizacji i likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na 

środowisko. 

✓ Niezbędne jest również podjęcie interwencji (zarówno inwestycyjnych i nieinwestycyjnych) 

prowadzących do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w gminie, a także realizacja 

przedsięwzięć ukierunkowanych na ochronę cennych i unikatowych obszarów, stanowiących 

bogactwo nie tylko lokalne, lecz również całego regionu. 

✓ W obrębie obszaru rewitalizacji rekomenduje się także realizację przedsięwzięć umożliwiających 

dostęp gospodarstwom domowym do stosunkowo drogich instalacji odnawialnych źródeł energii 

oraz wymiany przestarzałych źródeł ciepła. Tego rodzaju inwestycje pozytywnie oddziałują na stan 

środowiska przyrodniczego i zdrowie mieszkańców, jak również na poprawę warunków ich życia 

(np. likwidacja uciążliwości związanych z dotychczasowym systemem pozyskiwania energii cieplnej 

czy elektrycznej). Pozostają także nie bez znaczenia dla potencjału turystycznego obszaru oraz 

sytuacji gospodarczej – wygenerowane w budżetach domowych (w związku ze zmniejszeniem 

ilości nośników energii) oszczędności mogą zostać wykorzystane na lokalnym rynku zbytu. 

✓ Konieczne jest również przeprowadzenie działań mających na celu podniesienie świadomości 

ekologicznej mieszkańców, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz kształtowanie 

prawidłowych nawyków wobec środowiska naturalnego. 
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4.4 Sfera techniczna 

Katalog zjawisk, decydujących o sytuacji kryzowej danego obszaru, obejmuje również kwestie 

sfery technicznej, w tym w szczególności stopnia degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz zagadnienia stopnia funkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

Warunki mieszkaniowe to jeden z najważniejszych czynników świadczących o rozwoju 

gospodarczym społeczeństwa oraz stopniu jego zamożności. Na przestrzeni lat 2017-2021 na terenie 

gminy Międzyrzec Podlaski zanotowano stosunkowo spory, bo niemal 7%-owy wzrost liczby budynków 

mieszkalnych. Zdecydowania największym przyrostem tego rodzaju budynków może poszczycić się 

Rzeczyca – w analizowanym okresie powstało tam 46 budynków, co stanowi 21% wszystkich nowo 

wybudowanych budynków. Następne w kolejności plasują się jednostki referencyjne: Tuliłów – 7%, 

Misie -6%, Rogoźnica – 5%, Tłuściec- 5% oraz Bereza – 5%. 

W obrębie obszaru rewitalizacji, podobnie jak w gminie, odnotowano w latach 2017-2021 

wzrost liczby budynków mieszkalnych. Ich liczba wzrosła o 47, czyli o 5,60% w skali badanych pięciu 

lat. Spadł natomiast ich udział w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych w gminie: z 25,27% w 2017 r. 

do 25,01% w 2021 r. 

Tabela 26Liczba budynków mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w latach 2017-2021 wg. jednostek 
referencyjnych 

Lp. 
Nazwa obszaru 

referencyjnego - sołectwo 

Liczba budynków mieszkalnych 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Bereza 191 195 198 200 202 

2 Dołhołęka 15 16 17 17 17 

3 Halasy 78 79 80 81 82 

4 Jelnica 171 173 174 175 175 

5 Koszeliki 38 38 39 39 40 

6 Kożuszki 86 86 87 89 89 

7 Krzewica 104 106 107 107 107 

8 Krzymoszyce 53 56 56 56 56 

9 Łuby 41 41 41 41 41 

10 Łukowisko 84 84 87 89 90 

11 Łuniew 64 65 65 66 66 
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Lp. 
Nazwa obszaru 

referencyjnego - sołectwo 

Liczba budynków mieszkalnych 

2017 2018 2019 2020 2021 

12 Manie  115 115 115 115 116 

13 Misie 218 220 224 227 232 

14 Pościsze 145 146 147 150 152 

15 Przychody 134 138 140 140 141 

16 Puchacze 68 69 70 70 71 

17 Rogoźnica 160 161 162 167 171 

18 Rogoźnica Kolonia 42 43 45 46 50 

19 Rogoźniczka 84 87 88 88 91 

20 Rudniki 22 22 22 23 25 

21 Rzeczyca 326 338 345 358 372 

22 Sawki 36 36 37 38 38 

23 Sitno 84 85 89 92 92 

24 Strzakły 119 123 124 126 127 

25 Tłuściec 128 131 132 134 139 

26 Tuliłów 153 158 162 165 168 

27 Utrówka 31 32 33 35 35 

28 Wólka Krzymowska 54 55 56 57 57 

29 Wysokie 152 156 156 156 159 

30 Zasiadki 74 75 77 77 77 

31 Zaścianki 85 87 89 90 90 

32 Zawadki 37 37 39 39 39 

33 Żabce 128 130 133 134 135 

SUMA: 3320 3383 3436 3487 3542 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Zabudowa mieszkaniowa, zarówno na ternie gminy, jak również wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji, składa się w głównej mierze z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz w niewielkim 

stopniu wielorodzinnej. Charakteryzuje się ona głównie wysokim zapotrzebowaniem energetycznym, 

zwłaszcza na energię do ogrzewania. Budynki mieszkalne jednorodzinne wyposażone są 

w indywidualne źródła ciepła wykorzystujące różnego rodzaju nośniki (głównie węgiel i drewno), 

natomiast w wyżej wymienionych budynkach wielorodzinnych wykorzystywane są kotłownie węglowe 

lub na ekogroszek, zaopatrujących w ciepło wszystkie znajdujące się w nich mieszkania. 
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Na przestrzeni lat widoczna jest systematyczna poprawa warunków socjalno-bytowych 

mieszkańców gminy. Dzieje się to za sprawą licznie prowadzonych inwestycji mających wpłyną na 

poprawę komfortu zamieszkiwania m.in. rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków czy modernizacji istniejących stacji uzdatniania wody 

oraz oczyszczalni ścieków. Zgodnie z danymi GUS na przestrzeni 5 analizowanych lata odsetek 

mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej wzrósł z 88,4% do 89,2% a odsetek mieszkańców 

korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej z 8,7% do 18,2%. 

Wykres 64Udział mieszkańców (%) korzystających z infrastruktury technicznej w ogólnej liczbie mieszkańców 
w latach 2017-2021 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie przez 

obszar rewitalizacji przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia, którą eksploatuje ww. Operator 

Gazociągów Przemysłowych.  

Tabela 27 Charakterystyka sieci gazowej 

 
Źródło: GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie 
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Dla powyższych gazociągów obowiązują zmniejszone szerokości stref kontrolowanych 

o wartościach wskazanych w poniższej tabeli.  

Tabela 28 Szerokości stref kontrolowanych  

 

Źródło: GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie 
 

Zgodnie załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowej ich usytuowanie  (Dz. U. 

2013, poz. 640) oś strefy kontrolowanej pokrywa się z osią gazociągu wysokiego ciśnienia zatem 

minimalna odległość zabudowy od gazociągu jest równa połowie szerokości strefy kontrolowanej. 

Strefa kontrolowana jest to obszar, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć 

negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu wysokiego ciśnienia. 

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem w strefach kontrolowanych: 

• należy sprawdzać i nadzorować wszelkie działania które mogłyby spowodować uszkodzenie gazu 

lub mieć inne negatywny wpływ na użytkowanie i funkcjonowanie, 

• nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzeń stałych składów i magazynów oraz 

podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania, 

• nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2 m od gazociągu oś średnicy do DN 300 oraz 

3 m dla gazociągów o średnicy powyżej DN 300 (licząc od osi gazociągów do pni drzew),  

• wszelkie prace w strefach kontrolnych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu 

sposobu ich wykonanie z operatorem gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  

Planując wykonanie prac w odległości mniejszej niż 15 m od sieci eksploatowanego gazociągu 

należy bezwzględnie zawiadom służby Operatora Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 Uzgodniony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Plan Rozwoju przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A.na lata 2022 2031 nie zakłada realizacji zadań inwestycyjnych na przedmiotowym 

obszarze.  

 W przypadku sieci i obiektów gazowych należących do GAZ-SYSTEM S.A. wypowiadają się 

podmioty odpowiedzialne za eksploatację lub będący ich właścicielem. 
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Na terenie gminy Miedzyrzec Podlaski znajdują się trzy ujęcia wody: SUW (Stacja Uzdatniania 

Wody) Rzeczyca, SUW Halasy i SUW Rogoźnica. Każda stacja posiada dwie niezależne od siebie studnie 

głębinowe objęte strefą ochrony bezpośredniej. Ujęcia wody zlokalizowane są w pobliżu terenów 

rolniczych, a w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma usytuowanych wysypisk śmieci, mogilników, baz 

paliw itp. Zgodnie z Raportem o stanie gminy za 2020 rok, długość czynnej sieci wodociągowej w 2020 

roku wynosiła 187,58 km. 

Zgodnie z danymi Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim na przestrzeni 5 analizowanych lat 

liczba budynków mieszkalnych podłączonych do wodociągu wzrosła z 2750 w 2017 r. do 2892 w 2021 r. 

(o 5,16%).Na terenie gminy Międzyrzec Podlaski jedynie w Dołhołęce mieszkańcy nie posiadają 

dostępu do wody z sieci wodociągowej. We wszystkich latach analizy ponad ¼ budynków z dostępem 

do wodociągu zlokalizowana była w obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji. W 2017 r. ich liczba 

na tym obszarze wyniosła 698, a w 2021 r. 728. Możemy zatem zauważyć, że na obszarze rewitalizacji 

również wzrosła liczba budynków mieszkalnych korzystających z sieci wodociągowej (wzrost o 4,30%). 

Tabela 29 Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej w latach 2017-2021 wg podziału 
na jednostki referencyjne 

Lp. 
Nazwa obszaru 

referencyjnego - sołectwo 

Liczba budynków mieszkalnych podłączonych  
do sieci wodociągowej 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Bereza 175 179 182 186 190 

2 Dołhołęka 0 0 0 0 0 

3 Halasy 69 69 71 72 73 

4 Jelnica 139 139 139 140 145 

5 Koszeliki 26 28 29 29 29 

6 Kożuszki 64 64 64 64 65 

7 Krzewica 95 96 96 97 97 

8 Krzymoszyce 38 38 38 39 39 

9 Łuby 32 32 32 33 33 

10 Łukowisko 71 71 71 74 74 

11 Łuniew 56 57 57 57 57 

12 Manie  81 89 89 90 90 

13 Misie 187 192 192 194 196 

14 Pościsze 116 117 117 118 121 

15 Przychody 116 116 117 118 122 

16 Puchacze 55 56 56 58 58 
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Lp. 
Nazwa obszaru 

referencyjnego - sołectwo 

Liczba budynków mieszkalnych podłączonych  
do sieci wodociągowej 

2017 2018 2019 2020 2021 

17 Rogoźnica 161 162 162 166 168 

18 Rogoźnica Kolonia 46 48 48 50 50 

19 Rogoźniczka 48 48 48 48 49 

20 Rudniki 16 16 16 17 17 

21 Rzeczyca 266 266 266 277 289 

22 Sawki 30 30 30 31 31 

23 Sitno 61 62 62 63 64 

24 Strzakły 89 89 89 91 92 

25 Tłuściec 117 118 118 119 119 

26 Tuliłów 143 143 143 145 145 

27 Utrówka 25 26 26 27 28 

28 Wólka Krzymowska 48 48 48 49 49 

29 Wysokie 121 129 129 130 133 

30 Zasiadki 61 61 61 62 62 

31 Zaścianki 75 75 75 78 79 

32 Zawadki 29 30 30 30 31 

33 Żabce 94 95 95 96 97 

SUMA: 2750 2789 2796 2848 2892 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

W oparciu o dane przekazane przez Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim oszacowano 

średnią wartość dla wskaźnika obrazującego udziału budynków mieszkalnych podłączonych do sieci 

wodociągowej. W obrębie obszaru rewitalizacji odnotowano korzystną sytuację w analizowanym 

zakresie tematycznym. W 2021 r. wartość wskaźnika dla tegoż obszaru kształtowała się 

napoziomie82,17%, czyli o 0,52 punktów procentowych więcej niż średnia gminna. 

Wykres 65Porównanie wskaźnika delimitacyjnego – sfera techniczna -wskaźnik 6.: udział budynków mieszkalnych 
podłączonych do sieci wodociągowej w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych w 2021 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w latach 2017-2021 odnotowano również wzrost liczby 

budynków mieszkalnych korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2017 r. ich liczba 

wyniosła 384, a w 2021 r. już 438. Odnotowano zatem wzrost o 14,06%. Również na obszarze 

rewitalizacji odnotowano w tym zakresie wzrost, ze 112budynków korzystających z przydomowych 

oczyszczalni w 2017 r. do 129 w 2021 r. (wzrost o 15,18%). Udział tych budynków w ogólnej liczbie 

budynków mieszkalnych podłączonych do kanalizacji sanitarnej w gminie kształtował się we wszystkich 

analizowanych latach na podobnym poziomie, ponad 29%, z lekką tendencją wzrostową (z 29,17% w 

2017 r. do 29,45% w 2021 r.). 

W obrębie czterech miejscowości (Dołhołęka, Przyłuki – wchodzące w skład sołectwa Manie, 

Kolonia Wolańska- wchodząca w skład sołectwa Pościsze oraz Rudniki) żaden z budynków mieszkalnych 

nie jest wyposażony w tego rodzaju urządzenia. 

Tabela 30Liczbabudynków mieszkalnych korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2017-
2021 wg podziału na jednostki referencyjne 

Lp. 
Nazwa obszaru 

referencyjnego - sołectwo 

Liczba budynków mieszkalnych korzystających 
z przydomowych oczyszczalni ścieków 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Bereza 1 2 3 4 4 

2 Dołhołęka 0 0 0 0 0 

3 Halasy 5 5 5 5 5 

4 Jelnica 44 44 45 46 46 

5 Koszeliki 14 14 14 14 14 

6 Kożuszki 13 13 14 14 14 

7 Krzewica 21 22 23 24 24 

8 Krzymoszyce 1 1 1 1 1 

9 Łuby 2 2 2 2 2 

10 Łukowisko 11 11 11 11 11 

81,65

82,17

81,20

81,40

81,60

81,80

82,00

82,20

82,40

gmina Międzyrzec Podlaski obszar rewitalizacji
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Lp. 
Nazwa obszaru 

referencyjnego - sołectwo 

Liczba budynków mieszkalnych korzystających 
z przydomowych oczyszczalni ścieków 

2017 2018 2019 2020 2021 

11 Łuniew 15 16 16 16 16 

12 Manie  28 28 28 29 29 

13 Misie 22 23 25 27 27 

14 Pościsze 31 31 32 32 33 

15 Przychody 19 19 19 20 20 

16 Puchacze 8 9 9 10 10 

17 Rogoźnica 16 16 18 18 18 

18 Rogoźnica Kolonia 2 2 2 2 2 

19 Rogoźniczka 17 18 20 20 20 

20 Rudniki 0 0 0 0 0 

21 Rzeczyca 1 1 3 3 3 

22 Sawki 5 5 5 5 5 

23 Sitno 12 12 14 15 15 

24 Strzakły 7 7 7 7 8 

25 Tłuściec 25 25 26 26 26 

26 Tuliłów 1 2 3 4 4 

27 Utrówka 0 0 0 0 0 

28 Wólka Krzymowska 5 5 5 5 5 

29 Wysokie 44 44 45 46 46 

30 Zasiadki 14 14 14 14 14 

31 Zaścianki 13 13 14 14 14 

32 Zawadki 21 22 23 24 24 

33 Żabce 1 1 1 1 1 

SUMA: 384 395 421 434 438 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Drugi ze wskaźników w sferze technicznej obrazuje odsetek budynków mieszkalnych 

wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Średnia wartość tego wskaźnika dla obszaru 

całej gminy kształtuje się na poziomie: 12,37%. W obszarze rewitalizacji, podobnie jak w zakresie wyżej 

analizowanego wskaźnika, sytuacja wygląda bardziej korzystnie niż w przypadku całej gminy.  

W 2021 r. 14,56% budynków mieszkalnych korzystało z kanalizacji sanitarnej. To o 2,19 punktów 

procentowych więcej niż w gminie Międzyrzec Podlaski. 
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Wykres 66Porównanie wskaźnika delimitacyjnego – sfera techniczna -wskaźnik 7.: udział budynków mieszkalnych 
korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych w 2021r. (%) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

W kolejnym kroku analizie poddano sytuację w zakresie budynków mieszalnych korzystających 

z odnawialnych źródeł energii. Dane przekazane przez Urząd Gminy w Miedzyrzecu Podlaskim wskazują, 

że zarówno na terenie całej gminy, jak i w obrębie obszaru rewitalizacji wzrosła liczba tych budynków 

w latach 2017-2021. Na terenie gminy było ich 534 w 2017 r., a w 2021 r. już 581. Oznacza to wzrost 

o 8,80%. Wzrost liczby budynków mieszkalnych wykorzystujących OZE w obrębie wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji wyniósł zaś 10,64% (ze 141 budynków w 2017 r. do 156 w 2021 r.). Udział tego 

rodzaju budynków znajdujących się na obszarze rewitalizacji w stosunku do wszystkich budynków 

wyposażonych w OZE w gminie kształtował się w latach 2017-2021 na podobnym poziomie, 

wynoszącym ponad 26%, z lekką tendencją wzrostową (2017 r.: 26,40%, 2018 r.: 26,40%, 2019 r.: 

26,40%, 2020 r.: 26,85% i 2021 r.: 26,85%). 

Tabela 31Liczbabudynków mieszkalnych wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w latach 2017-2021 
wg podziału na jednostki referencyjne 

Lp. 
Nazwa obszaru 

referencyjnego - sołectwo 

Liczba budynków mieszkalnych wykorzystujących 
odnawialne źródła energii 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Bereza 40 40 40 46 46 

2 Dołhołęka 0 0 0 0 0 

3 Halasy 4 4 4 5 5 

4 Jelnica 46 46 46 51 51 

5 Koszeliki 4 4 4 5 5 

6 Kożuszki 7 7 7 7 7 

7 Krzewica 14 14 14 15 15 

8 Krzymoszyce 8 8 8 8 8 

9 Łuby 3 3 3 3 3 

10 Łukowisko 4 4 4 4 4 

12,37

14,56

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

15,00

gmina Międzyrzec Podlaski obszar rewitalizacji
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Lp. 
Nazwa obszaru 

referencyjnego - sołectwo 

Liczba budynków mieszkalnych wykorzystujących 
odnawialne źródła energii 

2017 2018 2019 2020 2021 

11 Łuniew 13 13 13 14 14 

12 Manie  10 10 10 11 11 

13 Misie 40 40 40 45 45 

14 Pościsze 26 26 26 27 27 

15 Przychody 40 40 40 45 45 

16 Puchacze 17 17 17 17 17 

17 Rogoźnica 32 32 32 36 36 

18 Rogoźnica Kolonia 7 7 7 7 7 

19 Rogoźniczka 12 12 12 12 12 

20 Rudniki 5 5 5 5 5 

21 Rzeczyca 55 55 55 59 59 

22 Sawki 8 8 8 8 8 

23 Sitno 8 8 8 9 9 

24 Strzakły 11 11 11 14 14 

25 Tłuściec 20 20 20 24 24 

26 Tuliłów 36 36 36 38 38 

27 Utrówka 2 2 2 2 2 

28 Wólka Krzymowska 3 3 3 3 3 

29 Wysokie 25 25 25 26 26 

30 Zasiadki 7 7 7 7 7 

31 Zaścianki 15 15 15 16 16 

32 Zawadki 5 5 5 5 5 

33 Żabce 7 7 7 7 7 

SUMA: 534 534 534 581 581 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 
 

W celu zbadania obszarów kryzysowych posłużono się wskaźnikiem obrazującym udział 

budynków mieszkalnych wykorzystujących odnawialne źródła energii w 2021 r. w ogólnej liczbie 

budynków mieszkalnych. Wartość wskaźnika dla całej gminy wynosi: 16,40%. Korzystną sytuację 

w zakresie analizowanej kwestii odnotowano w obszarze rewitalizacji, gdyż ww. wskaźnik kształtuje się 

na wyższym poziomie i wynosi: 17,61%. 

Wykres 67Porównanie wskaźnika delimitacyjnego – sfera techniczna -wskaźnik 8.: udział budynków mieszkalnych 
korzystających z odnawialnych źródła energii w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych w 2021r. (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

 

Analizując wyposażenie budynków mieszkalnych w różnego rodzaju infrastrukturę techniczną 

pozyskano również dane nt. wykorzystania w gminie Międzyrzec Podlaski przestarzałych źródeł ciepła 

w gospodarstwach domowych.  

Na obszarze Gminy Międzyrzec Podlaski (w tym obszarze rewitalizacji) nie funkcjonuje system 

zbiorowego zaopatrzenia w energię cieplną. Zaopatrywanie w ciepło odbywa się za pośrednictwem 

indywidualnych źródeł ciepła, zasilających odbiorców instytucjonalnych, przemysłowych i usługowych 

oraz gospodarstwa domowe. W większości źródła indywidualne są źródłami o bardzo niskiej sprawności, 

praktycznie nieposiadające urządzeń ochrony powietrza, oparte na wysokoemisyjnych paliwach stałych. 

Wielkość emisji z tych źródeł wykazuje dużą zmienność sezonową, związaną z okresem grzewczym. W 

gminie działają również kotłownie budynków użyteczności publicznej, podmiotów handlowych i 

usługowych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wytwarzających ciepło na potrzeby własne. 

Wyznacznikiem struktury zużycia nośników energii cieplnej są głównie względy finansowe oraz 

dostępność danego nośnika. Wśród nośników najczęściej wykorzystywanych do celów grzewczych są: 

węgiel kamienny oraz drewno. Pozostałe nośniki ciepła, takie jak: olej opałowy, czy gaz są 

wykorzystywane w nieznacznym stopniu. Oprócz gospodarstw domowych, z nośników tych korzystają 

również instytucje oraz podmioty prowadzące działalność na obszarze gminy. 

Sektor mieszkaniowy jest więc największym odbiorcą energii cieplnej na terenie gminy. 

W ostatnich latach obserwuje się częściową wymianę źródeł na bardziej efektywne o wyższej 

sprawności. Niestety często tego typu inwestycje nie wiążą się ze zmianą nośników wykorzystywanych 

na potrzeby ogrzewania na bardziej ekologiczny głównie ze względów ekonomicznych. Poza tym, że 

względu na stan zamożności lokalnej społeczności, jedynie niewielka część mieszkańców może pozwolić 

sobie na wymianę źródła ciepła w przypadku braku jego awarii. 

W ramach prowadzonej analizy wykorzystano dane Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków. Wzięto pod uwagę dane w zakresie źródeł ciepła poniżej 3 klasy emisyjności, tj. 

niespełniające norom w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.- tzw. „kopciuchy”. W 2021 r. na 

terenie gminy znajdowało się 1 911 budynków mieszkalnych, które są wyposażone w przestarzałe i 

16,40

17,61

15,50

16,00

16,50

17,00

17,50

18,00
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wysokoemisyjne źródła ciepła. W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji ich liczba wyniosła 507, 

co stanowiło 26,53% ogólnej liczby tego rodzaju budynków w całej gminie. 

Wykres 68Liczbabudynków mieszkalnych wykorzystujących przestarzałe źródła ciepła w latach 2017-2021 wg 
podziału na jednostki referencyjne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Wobec powyższego, wskaźnik odnoszący się do udziału budynków mieszkalnych 

wyposażonych w przestarzałe i wysokoemisyjne źródła ciepła w ogólnej liczbie budynków 

mieszkalnych kształtował się w 2021 r., w gminie Międzyrzec Podlaski na poziomie 53,95. W obrębie 

obszaru rewitalizacji aż 57,22% budynków mieszkalnych wykorzystuje przestarzałe źródła ciepła. 

Oznacza to, że 42,78% wszystkich budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji wymaga pilnej 

wymiany źródeł ciepła. 

Wykres 69Porównanie wskaźnika delimitacyjnego – sfera techniczna -wskaźnik 9.: udział budynków mieszkalnych 
wykorzystujących przestarzałe źródła ciepła w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych w 2021r. (%) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Wśród kategorii budynków mieszkalnych szczególną rolę pełni zasób mieszkaniowy gminy 

Międzyrzec Podlaski, który tworzą lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących w całości 

własność gminy. Gmina nie dysponuje lokalami socjalnymi. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje 5 

budynków, w tym 8 lokali mieszkalnych. Polowa z tychże lokali znajduje się w granicach wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji, tj. w miejscowościach Rogoźnica (3 lokale) oraz Żabce (1 lokal). Ogólna 
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powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 492,30 m2. W poniższej tabeli zawarto szczegółową 

informacje w zakresie gminnego zasobu mieszkaniowego. 

Tabela 32Stan zasobu mieszkaniowego gminy Międzyrzec Podlaski 

Lp. Adres Oznaczenie budynku 
Ilość 

mieszkań 
Powierzchnia 

mieszkania 

Całkowita 
powierzchnia  

(w m2) 

Ocena stanu 
technicznego  

1 
ul. Warszawska 20, 

Międzyrzec Podlaski 

Budynek komunalny 

w Międzyrzecu 

Podlaskim 

1 38,50 38,50 Dobry 

2 Rogoźnica 76 
Ośrodek Zdrowia 

Rogoźnica 
3 

63,00 

170,00 Dobry 61,00 

46,00 

3 Rudniki 2A 

Budynek po byłej 

Szkole Podstawowej 

w Rudnikach 

2 
66,80 

139,80 Średni 
73,00 

4 Tłuściec 92 
Budynek komunalny 

Tłuściec 
1 70,00 70,00 Niedostateczny 

5 Żabce 113 Agronomówka Żabce 1 74,00 74,00 Dobry 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uchwały Nr Xl/297/22 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 lutego 2022 r. 
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 
2022-2027 
 

Analiza sfery technicznej obejmuje również kwestie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym. Pozyskanie danych dotyczących stanu 

technicznego budynków będących własnością prywatną i ulokowanych na obszarze rewitalizacji nie 

było możliwe. W związku z tym, w ramach niniejszej analizy, dokonano weryfikacji stanu technicznego 

budynków wchodzących w skład zasobu gminy Międzyrzec Podlaski. Zgodnie z danymi udostępnionymi 

przez Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim na terenie gminy znajduje się łącznie 46 

budynków/obiektów użyteczności publicznej. 

Wykres 70Liczba budynków użyteczności publicznej wchodzących w zasób gminy Międzyrzec Podlaski wg 
poszczególnych jednostek referencyjnych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji znajduje się łącznie 10 budynków użyteczności 

publicznej, co stanowi 21,74% wszystkich tego rodzaju budynków w całej gminie. 

 

 

Tabela 33Poszczególne budynki użyteczności publicznej wchodzące w zasób gminy Międzyrzec Podlaski wg 
poszczególnych jednostek referencyjnych 

Lp. 
Nazwa obszaru 

referencyjnego - sołectwo 
Budynki użyteczności publicznej 

1.  Bereza 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej połączony z Domem 
Ludowym 

Budynek po byłej Szkole Podstawowej  
(obecnie siedziba Klubu Seniora) 

2.  Dołhołęka  -  

3.  Halasy 
Budynek byłego Domu Nauczyciela (Biblioteka, GOK) 

Szkoła Podstawowa 

4.  Jelnica 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

5.  Koszeliki Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

6.  Kożuszki 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

Budynek do byłej szkole podstawowej  

7.  Krzewica 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

8.  Krzymoszyce Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

9.  Łuby Budynek świetlicy wiejskiej 

10.  Łukowisko Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej 
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Lp. 
Nazwa obszaru 

referencyjnego - sołectwo 
Budynki użyteczności publicznej 

11.  Łuniew Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

12.  Manie  
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej 

 -  

13.  Misie 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej 

Szkoła podstawowa 

14.  Pościsze 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

Budynek świetlicy wiejskiej  

 -  

15.  Przychody 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

Budynek świetlicy wiejskiej  

16.  Puchacze Budynek Domu ludowego 

17.  Rogoźnica 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

18.  Rogoźnica Kolonia  -  

19.  Rogoźniczka Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

20.  Rudniki Publiczna Szkoła Podstawowa  

21.  Rzeczyca 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z garażem i świetlicą 
wiejską 

Szkoła Podstawowa 

Gminne Przedszkole 

22.  Sawki Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

23.  Sitno Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

24.  Strzakły 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej 

Budynek CAiIS 

25.  Tłuściec 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej 

Biblioteka 

26.  Tuliłów 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

Szkoła Podstawowa w Tuliłowie - Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Pościsze i Tuliłów 

27.  Utrówka  -  

28.  Wólka Krzymowska Ochotnicza Straż Pożarna z świetlicą wiejską  

29.  Wysokie 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

Budynek świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym 

30.  Zasiadki Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

31.  Zaścianki Budynek Domu ludowego 

32.  Zawadki Budynek Domu ludowego 

33.  Żabce Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej- budynek gospodarczy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 
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Ze względu na niespełnianie aktualnych standardów w zakresie efektywności energetycznej, 

aż 40 z wszystkich 46 budynków użyteczności publicznej wymaga przeprowadzenia pilnych prac 

termomodernizacyjnych. Oznacza to, iż odsetek takich budynków użyteczności publicznej wynosi 

86,96%.W obrębie obszaru rewitalizacji udział budynków użyteczności publicznej wymagających 

przeprowadzenia pilnych prac termomodernizacyjnych w ogólnej liczbie budynków będących w 

zasobach publicznych wyniósł 80% (8 na 10 budynków). 

Wykres 71Porównanie wskaźnika delimitacyjnego – sfera techniczna -wskaźnik 10.: udział budynków użyteczności 
publicznej wymagających podjęcia działań termomodernizacyjnych w ogólnej liczbie budynków użyteczności 
publicznej w 2021 r. (%) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Ostatnim wskaźnikiem, który badano w sferze technicznej był udział budynków użyteczności 

publicznej, które wymagają dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na terenie gminy 

Międzyrzec Podlaski aż 33 z 46 budynków użyteczności publicznej wymaga dostosowania do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami, czyli 71,74%. W obrębie obszaru rewitalizacji zlokalizowanych jest 5 

tego rodzaju budynków, co stanowi 15,15% ogółu budynków użyteczności publicznej w gminie, które 

powinny być dostosowane do potrzeb mieszkańców z niepełnosprawnościami. Na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji udział budynków użyteczności publicznej wymagających dostosowania do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ogólnej liczbie budynków publicznych kształtował się na 

poziomie 50% 

 
Wykres 72Porównanie wskaźnika delimitacyjnego – sfera techniczna -wskaźnik 11.: udział budynków użyteczności 
publicznej wymagających dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ogólnej liczbie budynków 
użyteczności publicznej w 2021 r. (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

 Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji nie występują tereny w trwałym zarządzie lub 

użytkowaniu MON, jak również ich sfery ochronne oraz urządzenia infrastruktury technicznej resortu 

obrony narodowej.     

 Na obszarze gminy zachowało się kilkadziesiąt wartościowych zabytków budownictwa 

ludowego, w tym 11 z nich znajduje się w obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Są to 

rozproszone po większości miejscowości w gminie, stare domy mieszkalne i gospodarcze (spichlerze, 

stodoły, obory). W granicach obszaru rewitalizacji znajdują się następujące drewniane obiekty 

zabytkowe: 

1. Identyfikator 136, Stodoła, Misie dz. nr ewid. 701/4 - stan dobry. 

2. Identyfikator 138, Dróżniczówka, Misie dz. nr ewid. 1057/1 - stan dobry. 

3. Identyfikator 151, Dom, Rogoźniczka dz. nr ewid. 36/5 - stan dobry. 

4. Identyfikator 152, Dom, Rogoźniczka dz. nr ewid. 53/1 - stan dobry. 

5. Identyfikator 153, Dom, Rogoźniczka dz. nr ewid. 56/1 - stan dobry. 

6. Identyfikator 154, Obora, Rogoźniczka dz. nr ewid. 31/4 - stan dobry. 

7. Identyfikator 158, Dom, Rogoźnica dz. nr ewid. 24/4 - stan dobry. 

8. Identyfikator 210, Stodoła, Żabce dz. nr ewid. 38/28 - stan zły. 

9. Identyfikator 211, Obora, Żabce dz. nr ewid. 38/28 - stan dobry. 

10. Identyfikator 216, Stodoła, Rogoźnica dz. nr ewid. 86/2 - stan dobry. 

11. Identyfikator 217, Spichlerz, Rogoźnica dz. nr ewid. 86/2 - stan dobry. 

  

Analiza powyższych danych wskazuje na następujące problemy w obszarze rewitalizacji:  

✓ W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji co prawda wzrosła liczba budynków mieszkalnych, 

które były podłączone do wodociągu (o 4,30% w latach 2017-2021). Na obszarze tym notuje się 

duży udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej. W 2021 r. kształtował 

się on na poziomie wyższym od średniej gminy (gmina: 81,65%, obszar rewitalizacji: 82,17%). Na 
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uwadze mieć jednak należy, iż nadal trzeba dążyć zarówno do rozwoju nowej, jak również poprawy 

stanu istniejącej infrastruktury wyciągowej.   

✓ Co prawda, w obrębie obszaru rewitalizacji odnotowano w 2021 r. wyższy udział budynków 

mieszkalnych korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków w ogólnej liczbie budynków 

mieszkalnych (14,56%) niż w całej gminie (12,37%), to jednak nadal ponad 85% domostw z obszaru 

rewitalizacji nie posiada dostępu do tego udogodnienia. 

✓ Zaledwie 17,61% ogółu budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji korzysta 

z odnawialnych źródeł energii. 

✓ Problematyczny jest również wysoki udział budynków korzystających z przestarzałych źródeł ciepła. 

Pomimo systematycznie prowadzonych przez władze gminy działań wspierających wymianę źródeł 

ciepła (na przestrzeni ostatnich kilku lat przeprowadzono kilka projektów współfinansowanych ze 

środków europejskich polegających  na wymianie źródeł ciepła na oze lub na niskoemisyjne 

ogrzewanie gazowe) na obszarze rewitalizacji nadal ponad 57% budynków mieszkalnych korzysta 

z nieefektywnych i przestarzałych źródeł emitujących zanieczyszczenia.  

✓ W obrębie obszaru rewitalizacji udział budynków użyteczności publicznej wymagających 

przeprowadzenia pilnych prac termomodernizacyjnych w ogólnej liczbie budynków będących 

w zasobach publicznych wyniósł 80%, czyli o 6,96 punktów procentowych mniej niż w gminie. 

✓ Szczególnie niekorzystną sytuację budynków użyteczności publicznej wymagających dostosowania 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na obszarze rewitalizacji połowa budynków wymaga 

takiego dostosowania. 

Rekomendacje: 

✓ Należy kontynuować inicjatywy polegające na rozbudowie i ulepszaniu istniejącej infrastruktury 

technicznej na obszarze rewitalizacji, aby podnosić jakość życia mieszkańców na tym terenie 

i zwiększać jego atrakcyjność dla potencjalnych mieszkańców. 

✓ Niezbędna jest kontynuacja działań w zakresie zwiększających wyposażenie budynków 

mieszkalnych w nowoczesne rozwiązania odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesne 

i  niskoemisyjne  źródła ciepła.  

✓ Konieczne jest zmodernizowanie budynków użyteczności publicznej (np. dostosowanie do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością, prace termomodernizacyjne), aby były bardzie dostępne dla 

mieszkańców i bardziej energooszczędne. 

✓ W zakresie zabytkowej zabudowy tradycyjnego drewnianego budownictwa należy podejmować 

działania ratujące tradycyjne drewniane występujące na terenie gminy, w tym w granicach 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji (np. poprzez zachowanie w wyniku relokacji w ramach 

tworzenia mini skansenu). 
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✓ Rekomendowane jest sporządzenie, przyjęcie i wdrożenie „uchwały krajobrazowej”, o której mowa 

w art. 37a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

czyli uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz 

rodzaje materiałów, z jakich mogą być wykonane.     

4.5 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Ostatnią grupą zagadnień, które mogą świadczyć o sytuacji kryzysowej zachodzącej na danym 

terenie są negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne, czyli w szczególności: niewystarczający 

poziom wyposażenia w infrastrukturę społeczną i techniczną lub jej zły stan techniczny, niska jakość 

podstawowych usług lub brak dostępu do nich, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub 

niska jakość terenów publicznych, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

funkcji obszaru. 

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Międzyrzec Podlaski uchwalonego Uchwałą Nr XL/293/22 przez Radę Gminy Międzyrzec 

Podlaski w dniu 25 lutego 2022 r. terenu wchodzące w skład wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. 

Misie, Jelnica, Rogoźnica, Rogoźniczka i Żabce to obszar o przeważającej zabudowie zagrodowej w 

gospodarstwach rolnych oraz zabudowie jednorodzinnej. Wyjątek w tym zakresie stanowi 

miejscowość Halasy, gdzie występuje zabudowa wielorodzinna, która jest własnością Spółdzielni 

mieszkaniowej w Halasach. Przedmiotowe budynki powstały w latach 70-tych i stanowiły własność 

PGR.  

W celu wyselekcjonowania obszarów charakteryzujących się szczególnie niekorzystną sytuacją 

w ramach sfery przestrzenno-funkcjonalnej przeanalizowano zagadnienia dotyczące jakości terenów 

publicznych, poziomu wyposażenia w infrastrukturę gwarantując realizację usług publicznych takich jak 

np. obowiązek wysokiej jakości dróg publicznych. W ramach niniejszego opracowania kwestia dróg 

publicznych została potraktowana dwuaspektowo. Mając na celu wytypowanie obszarów borykających 

się z największymi problemami z jednej strony przeanalizowano stan tychże dróg i konieczność podjęcia 

interwencji polegających na modernizacji istniejących odcinków lub budowie nowych. Z drugiej 

natomiast strony analizie poddano liczbę zdarzeń drogowych mających miejsce na terenie gminy 

Międzyrzec Podlaski w stosunku do długości dróg występujących na danym obszarze. O wystąpieniu 

konkretnego zdarzenia drogowego decydują nie tylko umiejętności osób prowadzących pojazdy, lecz 

nierzadko stan dróg po których się poruszają.  

Ze względu na specyfikę gminy (gmina typowo wiejska) badanie braku dostępu do niektórych 

z usług publicznych np. edukacyjnych, opieki zdrowotnej czy opieki nad najmłodszymi członkami 
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lokalnej społeczności, nie znajdują uzasadnienia.  Analiza nie obejmuje również kwestii ustawowego 

obowiązku zapewnienia oświetlenia dróg publicznych. W efekcie prowadzonych od kilku lat 

przedsięwzięć wymieniono całość oświetlenie w gminie na energooszczędne. Dodatkowo udało się 

wybudować kilka nowych odcinków energooszczędnego oświetlenia.   

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego województwa 

lubelskiego obszar prawie całej gminy Międzyrzec Podlaski znajduje się na przebiegu Transeuropejskiej 

Sieci Transportowej TEN-T w korytarzu sieci bazowej (związanej z drogą krajową nr 2 oraz autostradą 

A2-na odcinku zlokalizowanym na terenie gminy Międzyrzec Podlaskim droga znajduje się na etapie 

realizacji) oraz sieci kompleksowej (związanej z drogą S19 - na odcinku zlokalizowanym na terenie gminy 

Międzyrzec Podlaskim droga znajduje się na etapie realizacji). Obszar gminy leży na skrzyżowaniu 

dwóch istniejących i projektowanych tras komunikacyjnych o znaczeniu nie tylko regionalnym, ale 

również krajowym i międzynarodowym. W kierunku wschód-zachód jest to linia kolejowa E-20 / CE-20, 

drogowa droga krajowa nr 2 oznaczona międzynarodowym symbolem E-30 i realizowana obecnie 

autostrada A2. W kierunku północ-południe to droga krajowa nr 19 a w perspektywie droga 

ekspresowa S19. Na terenie gminy dla autostrady na osi wschód-zachód, planowany jest węzeł z drogą 

ekspresową S19 w okolicach wsi Łukowisko, z którego nie jest zaplanowana obsługa ruchu lokalnego. 

Na obszarze gminy docelowa droga ekspresowa S19 posiada istniejący węzeł z drogą krajową nr 2 na 

gruntach wsi Zaścianki tuż przy północno-wschodniej granicy miasta Międzyrzeca Podlaskiego. Kolejny 

istniejący węzeł docelowej drogi ekspresowej S19 z drogą wojewódzką nr 806 znajduje się na obszarze 

miasta Międzyrzeca Podlaskiego w pobliżu wsi Rzeczyca. W sąsiedztwie gminy Międzyrzec Podlaski 

planowane są jeszcze dwa węzły drogi ekspresowej S19. Na północy ok. 6 km od granicy gminy 

w pobliżu wsi Mszanna w gminie Olszanka oraz na południu tuż za granicą gminy w pobliżu wsi 

Grabowiec w gminie Kąkolewnica. Pod względem struktury funkcjonalno-przestrzennej układ drogowy 

(główne powiązania komunikacyjne) gminy Międzyrzec Podlaski stanowi jeden z elementów 

infrastruktury technicznej wzmacniające spójność ponadregionalną. 

Infrastrukturę drogową na terenie gminy tworzą drogi gminne i powiatowe. Wewnętrzne 

powiązania komunikacyjne tworzą drogi o charakterze lokalnym. Ich podstawowa funkcja to 

zapewnienie komunikacji z innymi ośrodkami gminnymi. Przez gminę Międzyrzec Podlaski przebiega 

łącznie 123,18 km dróg gminnych, w tym 48,98% dróg o nawierzchni utwardzonej i 51,02% o 

nawierzchni nieutwardzonej. 30,27 km dróg w obrębie gminy kwalifikuje się do budowy. Przez teren 

gminy przebiega 89,1 km dróg powiatowych utwardzonych oraz 19,18 km nieutwardzonych. Spośród 

tych dróg 5,24 km wymaga modernizacji. Liczba dróg powiatowych przebiegających przez obszar gminy 

i kwalifikujących się do budowy wynosi 12,35 km. Stan techniczny poszczególnych odcinków jest 

zróżnicowany, niektóre z nich zostały już wyremontowane, ale też istotna cześć wymaga pilnych 
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działań interwencyjnych. Istotnym mankamentem dróg lokalnych jest niedostateczna ilość chodników, 

oświetlenia ulicznego i ścieżek rowerowych. Wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo mieszkańców 

gminy. 

Łączna długość wszystkich dróg lokalnych (powiatowych i gminnych, utwardzonych, 

nieutwardzonych i kwalifikujących się do budowy) wynosi w gminie Międzyrzec Podlaski 279,32 km, 

w tym 129,89 km to drogi wymagające podjęcia interwencji (utwardzenia, modernizacji lub całkowitej  

Wykres 73Długość dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w 2021 r. 
wg jednostek referencyjnych (km) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

Odsetek dróg lokalnych będących w niewystarczającym stanie technicznym dla terenu całej 

gminy kształtuje się na poziomie 46,50%. W sporej części jednostek referencyjnych nad drogami 

utwardzonymi przeważają drogi nieutwardzone generując wysokie koszty ich regularnego utrzymania, 

a w konsekwencji potrzebę modernizacji, remontów i napraw. W obrębie wyznaczonego obszaru aż 

43,65% tych dróg wymaga podjęcia interwencji (23,17 km). Jest to o 2,85 punktów procentowych mniej 

niż w całej gminie. 

Wykres 74Porównanie wskaźnika delimitacyjnego – sfera przestrzenno-funkcjonalna -wskaźnik 12.: udział 
długości dróg lokalnych wymagających podjęcia interwencji w ogólnej długości dróg w 2021 r. (%) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 
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W drugim kroku analizie poddano liczbę zdarzeń drogowych mających miejsce na terenie 

gminy Międzyrzec Podlaski w stosunku do długości dróg występujących na danym obszarze. 

O wystąpieniu konkretnego zdarzenia drogowego decydują nie tylko umiejętności osób prowadzących 

pojazdy, lecz nierzadko stan dróg po których się poruszają. W świetle danych Policji liczba zdarzeń 

drogowych (kolizje i wypadki), które miały miejsce na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w latach 

2017-2021 ulegała wahaniom. Od 18% do 23% stanowiły zdarzenia drogowe z powodu 

niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Kolejne 6%-14% stanowiły zdarzenia 

drogowe spowodowane nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu.  Przeważającą część zdarzeń 

drogowych (88%-93%) stanowiły kolizje drogowe. Wypadki drogowe zdarzały się rzadko, a ich liczba 

w skali roku wahała się od 6 do 12. 

Wykres 75Liczba kolizji drogowych i wypadków drogowych w latach 2017-2021 na terenie gminy Międzyrzec 
Podlaski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim 

W obrębie obszaru rewitalizacji w latach 2017-2021 również przeważały kolizje drogowe nad 

wypadkami. Ich liczba spadła z 40 w 2017 r. do 25 w 2021 r., czyli o 37,50%. Wypadki drogowe zdarzały 

się rzadko, a ich liczba w skali roku wahała się od 1 do 6. Niepokoi fakt, że w każdym analizowanym 

roku odnotowano wysoki udział kolizji drogowych, które miały miejsce w obrębie obszaru rewitalizacji 

w ogólnej liczbie kolizji w całej gminie. W 2017 r. wyniósł on 36,36%, w 2018 r.: 39,60%, w 2019 r.: 

42,99%, w 2020 r.: 25,97% a w 2021 r.: 28,09%.  

Wykres 76Liczba kolizji drogowych i wypadków drogowych w latach 2017-2021 w obrębie obszaru rewitalizacji 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim 

Przeanalizowano liczbę zdarzeń drogowych, które miały miejsce w 2021 r. w przeliczeniu na 

100 mieszkańców. Na podstawie dostępnych danych obliczono, iż średnia wartość wskaźnika kształtuje 

się w gminie na poziomie: 0,94. W obrębie obszaru rewitalizacji wskaźnik ten przyjął wartość niższą od 

średniej: 0,90. 

Wykres 77Porównanie wskaźnika delimitacyjnego – sfera przestrzenno-funkcjonalna -wskaźnik 13.: liczba zdarzeń 
drogowych przypadająca na 100 mieszkańców w 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim 

W ramach ostatniego z analizowanych zagadnień zidentyfikowano powierzchnie terenów  

publicznych znajdujących się na obszarze gminy Międzyrzec Podlaski i wyselekcjonowano te, które 

wymagają podjęcia pilnej interwencji. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Urząd Gminy 

w Międzyrzecu Podlaskim na terenie 15 sołectw znajdują się tereny publiczne wymagające podjęcia 

interwencji. Łączna powierzchnia terenów publicznych wynosi: 30,2847 ha, w tym 55,79% jest 

zdegradowanych i wymaga podjęcia interwencji (16,8964 ha).Z przeprowadzonej weryfikacji wynika, 

iż w obrębie 18 jednostek referencyjnych brak jest terenów publicznych wymagających podjęcia 

interwencji. W poniższej tabeli wykazano szczegółowo tereny publiczne wzięte pod uwagę wraz 

z wskazaniem tych, które wymagają szczególnej interwencji. 

Tabela 34Wykaz terenów publicznych wraz ze wskazaniem terenów wymagających podjęcia interwencji 

Lp. 

Nazwa 
obszaru 

referencyjne
go - sołectwo 

Rodzaj działki 
Numer działki 
ewidencyjnej 

Powierz
chnia 

ogółem 

Działka 
ewidencyjn

a ternu 
wymagające

go 
interwencji 

Powierzch
nia 

terenu 
wymagają

cego 
podjęcia 

interwenc
ji 

1 Bereza 

budynek po byłej szkole oraz 
plac 

66/1 1,3236 66/1 1,3236 

remiza OSP 66/2 0,1454 - - 

2 Dołhołęka - - - - - 

0,94

0,90

0,87

0,88

0,89

0,90

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

gmina Międzyrzec Podlaski obszar rewitalizacji
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Lp. 

Nazwa 
obszaru 

referencyjne
go - sołectwo 

Rodzaj działki 
Numer działki 
ewidencyjnej 

Powierz
chnia 

ogółem 

Działka 
ewidencyjn

a ternu 
wymagające

go 
interwencji 

Powierzch
nia 

terenu 
wymagają

cego 
podjęcia 

interwenc
ji 

3 Halasy 

teren przy szkole, szkoła oraz 
budynek biblioteki gminnej 

391; 410; 
409; 408; 407 

0,76 
391; 410; 
409; 408; 

407 
0,76 

ujęcie wody 363; 364 1,35 363; 364 1,35 

działka przy Centrum 
Aktywności Społecznej 

214/1 0,2498 214/1 0,2498 

4 Jelnica 

teren przy szkole 415 0,78 415 0,78 

remiza OSP 
183 0,05 183 0,05 

182/2 0,121 182/2 0,121 

5 Koszeliki teren przy remizie OSP 141 0,5 - - 

6 Kożuszki teren przy remizie OSP 88/10 0,1 - - 

7 Krzewica 
plac przy remizie OSP i altana 211/8 0,121 - - 

teren przy szkole 
199/2; 1724; 

202/2 
0,64 - - 

8 Krzymoszyce teren przy świetlicy wiejskiej 53 0,19 - - 

9 Łuby teren przy świetlicy wiejskiej 55/7; 56/2 0,08 - - 

10 
Łukowisko 

teren remizy OSP ze świetlicą 
wiejską 

236 0,06 - - 

Łukowisko teren altany publicznej 132 0,7 - - 

11 Łuniew teren przy remizie OSP 100; 101/1 0,31 - - 

12 Manie teren przy remizie OSP 735 0,0527 - - 

13 Misie 
teren przy szkole oraz boiska 

925/2; 925/1; 
924 

2,3073 
925/2; 

925/1; 924 
2,3073 

teren przy świetlico-remizie 700/2 0,1177 700/2 0,1177 

14 Pościsze 

świetlica wiejska oraz teren 
przy świetlicy 

73 0,1403 73 0,1403 

teren rekreacyjny wraz z 
altaną 

556 1,9899 556 1,9899 

15 Przychody 
teren przy remizie OSP i 
świetlicy, plac zabaw i boisko 

53/3; 53/2; 
53/1 

1,1096 53/3 0,1824 

16 Puchacze teren przy Domu Ludowym 298/3 0,2     

17 Rogoźnica 

Ośrodek Zdrowia i punkt 
apteczny w Rogoźnicy, 
mieszkania komunalne oraz 
teren przy budynku 

6/30; 6/32; 
6/33 

0,33 
6/30; 6/32; 

6/33 
0,33 

szkoła oraz teren przy szkole 
97/3; 96/5; 

96/4 
2,34 - - 

teren przy Domu Ludowym 131/6; 131/8 0,0841 
131/6; 
131/8 

0,0841 

ujęcie wody, altana publiczna 103/5 1,0035 103/5 1,0035 

18 
Rogoźnica 
Kolonia 

- - - - - 

19 Rogoźniczka teren przy remizie OSP 54/1; 54/2 0,1188 54/1; 54/2 0,1188 

20 Rudniki 
teren przy budynku szkoły 
podstawowej 

65/4 1,16 65/4 1,16 
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Lp. 

Nazwa 
obszaru 

referencyjne
go - sołectwo 

Rodzaj działki 
Numer działki 
ewidencyjnej 

Powierz
chnia 

ogółem 

Działka 
ewidencyjn

a ternu 
wymagające

go 
interwencji 

Powierzch
nia 

terenu 
wymagają

cego 
podjęcia 

interwenc
ji 

mieszkanie komunalne w 
budynku po byłej szkole oraz 
plac, na którym jest altana 
publiczna 

81 0,88 81 0,88 

21 Rzeczyca 
teren przy szkole 532 1,4166 532 1,4166 

plac przy remizo-świetlicy 473/1 0,5173 473/1 0,5173 

22 Sawki teren przy remizie OSP 84 1,3449 - - 

23 Sitno teren przy remizie OSP 103/2 0,4782 - - 

24 Strzakły 

teren przy Centrum 
Aktywności i Integracji 
Społecznej 

312 1,531 - - 

teren przy remizie OSP 
707/2; 706/9; 

705/2; 
706/5;706/7 

0,3014 

707/2; 
706/9; 
705/2; 

706/5;706/7 

0,3014 

25 Tłuściec 

teren przy szkole oraz boiska 
1/11; 1/13 

(obręb Żabce) 
1,3782 - - 

teren remizy OSP 504/7 0,0914 - - 

tereny rekreacyjne, publiczne 
(siłownia zewnętrzna, 
altana/biblioteczka) 

504/5 0,087 - - 

Gminna Biblioteka Publiczna 
Międzyrzec Podlaski filia w 
Tłuśćcu 

491 0,051 - - 

teren przy budynku 
mieszkalnym socjalnym 
wyłączonym z użytkowania 

293 0,9831 293 0,9831 

26 Tuliłów 

remiza OSP 596/1 0,2367 - - 

szkoła podstawowa oraz plac 
przy szkole w Tuliłowie 

596/2 0,6936 - - 

27 Utrówka 
teren publiczny nie 
zagospodarowany 

44/3 0,2019 44/3 0,2019 

28 
Wólka 
Krzymowska 

teren przy remizie OSP ze 
świetlica wiejską 

451 0,67 - - 

29 Wysokie 
teren oddział GOK i GBP 87 0,07 - - 

teren remizy OSP 18 0,02 - - 

30 Zasiadki teren przy remizie OSP 772 0,1307 772 0,1307 

31 Zaścianki teren przy remizie OSP 309 0,33 - - 

32 Zawadki teren przy Domu Ludowym 253/1 0,04 - - 

33 Żabce 

teren przy świetlicy wiejskiej i 
GOK i OSP 

774/2; 775/8 0,1752 
774/2; 
775/8 

0,1752 

budynek mieszkalny 
komunalny 

1/17 0,2218 1/17 0,2218 

Suma: - 30,2847 - 16,8964 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 
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Łączna powierzchnia terenów publicznych w gminie Międzyrzec Podlaski wynosi w przybliżeniu 

30,28ha, z czego 1/3 jest zlokalizowana na obszarze rewitalizacji (dokładnie 10,01 ha, czyli 33,05%). 

Powierzchnia terenów publicznych wymagających prac wynosi 7,67 ha w obrębie obszaru rewitalizacji, 

co stanowi 45,39% wszystkich tego rodzaju powierzchni w całej gminie. 

Analiza wskaźnika odnoszącego się do udziału powierzchni terenów publicznych o niskiej 

jakości wymagających podjęcia interwencji w 2021 r. w stosunku do ogólnej powierzchni terenów 

publicznych wskazuje, że w obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji mamy do czynienia z dużo 

bardziej negatywną sytuacją niż w gminie. Wskaźnik przyjął tutaj wartość wyższą od średniej dla gminy 

(55,79%) o 20,83 punktów procentowych. 

Wykres 78 Porównanie wskaźnika delimitacyjnego – sfera przestrzenno-funkcjonalna -wskaźnik 14.: udział 
powierzchni terenów publicznych o niskiej jakości wymagających podjęcia interwencji w 2021 r. (%) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 

 Na szczególną uwagę w zakresie sfery przestrzenno-funkcjonalnej zasługuje fakt, iż w trakcie 

prowadzonych konsultacji społecznych jedną z najczęściej podejmowanych kwestii w zakresie usług 

publicznych jest kwestia niewystarczającej liczby oraz poziomu miejsc opieki na dziećmi w wieku 

przedszkolnym (istniejące placówki nie są w stanie zapewniać opieki wszystkich dzieciom w wieku 

przedszkolnym)  oraz brak miejsc opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym. Na ternie gminy dotychczas 

nie było żłobka. Ze względu na ograniczenia finansowe (stan zubożenia mieszkańców) nie są oni 

w stanie umieszczać dzieci w placówka prywatnych, gdzie koszty pobytu takiego dziecka są bardzo 

duże.    Ze względu na brak odpowiedniej dostępnej liczby miejsc w placówkach przedszkolnych oraz 

nierzadko zbyt niskie zarobki (które nie pozwalają na opłacenie pobytu i dowożenia dziecka do  

placówek umiejscowionych głównie na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski),  jedno z rodziców musi 

przejąć opiekę nad dzieckiem. Zazwyczaj są to kobiety, które rezygnują z pracy zawodowej, z 

możliwości rozwijania kariery zawodowej. 

Analiza powyższych danych wskazuje na następujące problemy w obszarze rewitalizacji:  
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✓ W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji aż 23,17 km dróg lokalnych (gminnych i 

powiatowych) potrzebuje przeprowadzenia prac modernizacyjnych, co stanowi 17,84% ogólnej 

długości tych dróg w całej gminie Międzyrzec Podlaski i 43,65% dróg w obrębie tegoż obszaru. 

✓ Jakość dróg jest jednym w wielu czynników mających wpływ na zaistniałe zdarzenia drogowe. W 

2021 r. odnotowano w obrębie obszaru rewitalizacji łącznie 27 zdarzeń drogowych (kolizje i 

wypadki), co stanowiło 27,84% wydarzeń drogowych, które miały miejsce w całej gminie. Wskaźnik 

obrazujący liczbę zdarzeń drogowych w 2021 r. w przeliczeniu na 100 mieszkańców kształtował się 

na obszarze rewitalizacji na niższym poziomie (0,90) w stosunku do średniej gminnej (0,94). 

Natomiast o niepokojącej sytuacji świadczy to, że ponad ¼ zdarzeń drogowych została odnotowana 

na obszarze rewitalizacji. 

✓ Szczególnie niekorzystnie wygląda sytuacja w zakresie stanu terenów publicznych. 

Ponad3/4terenów publicznych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji wymaga interwencji: 

76,62%. 

✓ Zdiagnozowanym problemem nie tylko obszaru rewitalizacji, lecz całej gminy Międzyrzec Podlaski, 

w zakresie usług publicznych, jest deficyt miejsc wychowania przedszkolnego niepozwalający na  

zaspokojenie aktualnego i przyszłego zapotrzebowania oraz brak miejsc opieki żłobkowej. Taki stan 

rzeczy wpływa nie tylko na sytuacje dzieci, które będą miały utrudniony start w edukacji, lecz 

również rodziców, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki są zmuszeni do 

zaprzestania aktywności zawodowej. Wpływa to negatywnie zarówno na stan zamożności rodzin, 

jak również rozwój lokalnej gospodarki i rynku pracy.   

Rekomendacje: 

✓ Warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju obszaru rewitalizacji jest rozwój infrastruktury 

drogowej oraz oświetlenia pozwalających na podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, jak 

również zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej obszaru. 

✓ Niezbędne jest podjęcie interwencji w zakresie zdegradowanych przestrzeni publicznych, w celu 

przywrócenia im pierwotnych oraz nadania nowych funkcji użytkowych, tworzenie przyjaznych 

i atrakcyjnych przestrzeni publicznych obudzających społeczność lokalną do realizacji oddolnych 

inicjatyw, kreatywnego myślenia, itd. 

4.6 Opis wzajemnych powiązań gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych 

Wyżej wymienione sfery (społeczna, gospodarcza, środowiskowa, techniczna oraz przestrzenno-

funkcjonalna) wzajemnie się przenikają i są ze sobą silnie powiązane. Stan poszczególnych sfer jest 

pochodną bądź przyczyną zmian zachodzących w sferach pozostałych. Holistyczne podejście do 
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zagadnienia rewitalizacji obszaru wymaga uświadomienia sobie tych ścisłych powiązań a każde 

planowane przedsięwzięcie musi być rozpatrywane jako impuls do przeobrażeń w wielu wymiarach.    

   Sfera gospodarcza wraz z dominującą w przypadku gminy Międzyrzec Podlaski funkcją rolniczą 

obszaru determinuje funkcjonowanie rynku pracy, rodzaj zapotrzebowania na usługi i dobra, wpływa 

też na jakość i poziom wykształcenia mieszkańców, strukturę wiekową społeczeństwa i zamożność.  

Tego typu charakterystyka obszaru na znaczenia także dla jakości środowiska naturalnego, co przekłada 

się na możliwości rozwoju społecznego, postrzeganie regionu jako atrakcyjnego bądź nie, stan zdrowia 

mieszkańców. Istniejący rynek pracy wpływa bezpośrednio na sytuację społeczną mieszkańców 

(możliwość zatrudnienia i zarobkowania, konieczność korzystania z pomocy społecznej GOPS lub 

korzystania z oferty PUP). Na szczególną uwagą zasługuje fakt, iż w granicach obszaru rewitalizacji 

znajduje się miejscowość Halasy, której mieszkańcy, ze względu na swoją specyfikę, znajdują się w 

szczególnej sytuacji. Teren  miejscowości,  ze względu na swoje historyczne uwarunkowania (na terenie 

tym niegdyś funkcjonował PGR), postrzega się jako obszar szczególnie problemowy. PGR-ów nie ma już 

prawie od 20 lat. Nie znaczy to jednak, że zniknęły one bez śladu. Ich dziedzictwo wciąż silnie tkwi w 

mentalności osób związanych z tą formą zatrudnienia. Przejawia się ono jako określony stan 

świadomości, brak perspektyw, możliwości indywidualnych (brak wykształcenia, kwalifikacji do 

wykonywania innych zawodów), brak ambicji, nieznajomość zasad rządzących współczesnym światem 

i rynkiem pracy oraz wyuczona bezradność. Stan taki oddziałuje na wszystkich mieszkańców, 

pogłębiając i tak niełatwą sytuację najbardziej wrażliwych na wykluczenie grup społecznych. Oprócz 

zdewastowanego mienia, w tym budynków mieszkalnych i środków produkcji, zostali także ludzie – byli 

pracownicy PGR ów wraz z rodzinami. Pewnej części z nich udało się odnaleźć w wolnorynkowej 

rzeczywistości, lecz większość do dziś nie znalazła dla siebie miejsca, przekazując tę bezradność 

następnym pokoleniom. Osoby te, całe rodziny, funkcjonują dziś jako beneficjenci GOPS, a ich stosunek 

do życia sprawia, że często nie są zainteresowani zmianą swojej sytuacji życiowej. Z tego powodu 

osiedla popegeerowskich nierzadko stanowią enklaw utrwalonej, wielopokoleniowej biedy. Zmiany, 

jaki zaszły na tych obszarach w ciągu ostatnich dwóch dekad, a w ich rezultacie wzrost dysproporcji w 

rozwoju społeczno-gospodarczym, oddziela je w istotny sposób od pozostałych części regionu i kraju. 

Wobec tego, wszelkie działania realizowane w tym obszarze są niezwykle istotne dla jego mieszkańców. 

Stanowią ona bowiem dla większości z nich jedyną szansę m.in. obcowania z kulturą, rozwijania swoich 

pasji i talentów, zwiększania wiedzy oraz aktywności obywatelskiej. 

 Rozwijana infrastruktura (sfera techniczna i przestrzenno-funkcjonalna) wpływa na jakość życia 

mieszkańców. Determinuje poziom bezpieczeństwa obszaru oraz komfort życia mieszkańców. Pozwala 

przełamać bariery przestrzenne, co jest niezwykle ważne w kontekście tak szeroko omawianego 

zagadnienia tworzenia społeczności spójnej oraz budowania kapitału społecznego. Następnie - ma 

istotny wpływ na możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego obszaru, na postrzeganie go jako 
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atrakcyjnego pod względem turystycznym, osiedlania nowych mieszkańców czy lokalizowania 

inwestycji. Istniejący transport, układ drogowy daje podstawy do tworzenia przyjaznego środowiska 

inwestycyjnego. Jednocześnie wymaga dalszego rozwijania i inwestowania. Budowanie wspólnej 

polityki inwestycyjnej może zachęcić przedsiębiorców do lokowania kapitału, dając jednocześnie nowe 

miejsca pracy. To umożliwia zatrzymanie negatywnych zjawisk demograficznych. Większa zamożność 

mieszkańców wypływa na stan zdrowia, mentalność zbiorową oraz pozostałe zmienne struktury 

społecznej danego obszaru (wykształcenie, dzietność, stan posiadania). Koncentracja terenów o dobrej 

jakości środowiska naturalnego i czystym powietrzu ma szczególne znaczenie w kształtowaniu 

powiązań ekologicznych. Istniejące na tym terenie walory krajoznawcze oraz kulturowo-historyczne 

predestynują obszar ten do rozwoju aktywnych form wypoczynku, tj.: turystyki krajoznawczej, 

przyrodniczej, wędrówek pieszych i rowerowych, a także edukacji ekologicznej. Potencjały te dają 

możliwość na rozwój sfery gospodarczej, a tym samym społecznej. 

 

4.7 Analiza lokalnych potencjałów 

W ramach ostatniej części diagnozy, dotychczasową analizę negatywnych zjawisk w obszarze 

rewitalizacji,  zostawiono z analizą lokalnych potencjałów- zasobów  i możliwości, które mogą przyczynić 

się do rozwiązywania wskazanych problemów. Analiza dotyczy przede wszystkim potencjałów lokalnych 

(umiejscowionych w granicach obszaru), jednakże w niektórych przypadkach o potencjale obszaru 

decydują także instytucje czy zjawiska ogólnogminne. 

Poniżej zaprezentowano w sposób syntetyczny wyniki przeprowadzonej, w zakresie 

potencjałów obszaru rewitalizacji, analizy: 

✓ Elementy potencjału demograficznego –w graniach wyznaczonego obszaru rewitalizacji liczba 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 mieszkańców kształtuje się na 

poziomie 13,31 (przy średniej dla całej gminy wynoszącej 14,37). Na pierwszy rzut oka obszar ten 

więc może się jawić jako teren zamieszkiwany  przez osoby „młode pokolenia”.  Na uwadze należy 

mieć fakt, iż obszar rewitalizacji jest terenem bardzo intensywnienie starzejącym się. Świadczą 

o tym dane dotyczące zmiany liczby osób w wieku poprodukcyjnym w latach 2017-2021. W 2021 r. 

ich liczba wzrosła do 474 względem 461 w 2017 r. (wzrost o 2,82%). Jednocześnie aktualna 

pozytywna demograficzna „młodość” obszaru rewitalizacji może zostać wykorzystana w 

odpowiedni sposób dla realizacji celów. Przyjmując założenie, iż ludzie młodsi, w tym 

wychowujący dzieci, są bardziej skłonni do myślenia perspektywicznego, długofalowego, stąd 

bardziej zainteresowane strategiczną zmianą sytuacji obszaru; w związku z tym, ułatwi to 

znalezienie  aktywnych partnerów do różnych przedsięwzięć o charakterze strategicznym  i osób 
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samodzielnie podejmujące takie przedsięwzięcia. Stosunkowo mniejszy udział seniorów w 

populacji obszaru rewitalizacji może ułatwić osiągnięcie takiej skali działań na rzecz tej grupy, w 

której znaczna cześć z nich będzie bezpośrednimi beneficjentami jakiegoś działania.  

✓ Kadry Instytucji Publicznych –bez wątpienia niezwykle istotnym potencjałem jest doświadczona 

kadra Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim oraz gminnych jednostek organizacyjnych (m.in. 

GOPS, placówek oświatowych). Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w 

zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), jak i realizacji 

szerokiego wachlarza przedsięwzięć (projektów i programów) służących przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Ogromnym potencjałem w tym zakresie jest 

doświadczenie we wdrażaniu przez instytucje publiczne założeń i projektów rewitalizacyjnych 

realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaski, 

którego obowiązywanie kończy się w upływem 2023r. Zrealizowano znaczną cześć zaplanowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na chwilę obecną stan realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

należy ocenić na wysokim poziomie (został on przedstawiony w rozdziale dotyczącym 

kompletności międzyokresowej).  

Profesjonalny system realizacji zadań publicznych determinuje całokształt działań rozwojowych, 

w szczególności planowania i realizowania inwestycji, w tym finansowanych ze środków 

zewnętrznych, wdrażania nowych metod zarządczych oraz obsługi klientów (mieszkańców, 

przedsiębiorców, inwestorów, turystów itp.). To właśnie jakość pracy administracji w ogromnej 

mierze narzuca tempo rozwoju wspólnoty lokalnej. Podstawą wdrożenia w życie założeń GPR 

będzie partnerstwo i skonsolidowane podejście do obszarów problemowych. Skala i charakter 

wyzwań rozwojowych, przed jakimi stoi samorząd w zakresie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, 

wymagają kompleksowego ich rozwiązywania oraz działania z wykorzystaniem efektu synergii 

(uzyskiwanie zwielokrotnionych korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu części składowych 

całości). 

✓ Obiekty publiczne – na obszarze rewitalizacji umiejscowionych jest 10 budynków użyteczności 

publicznej, w tym m.in. obiekty placówek oświatowych, budynek byłego Domu Nauczyciela 

(Biblioteka, GOK), remizy OSP i świetlica. Istniejąca baza obiektów publicznych oraz tych, którym 

w efekcie realizowanych przedsięwzięć można nadać nowe funkcje użytkowe, stanowi ogromny 

potencjał (zaplecze techniczne) do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć (w tym oddolnych) 

realizowanych w celu ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji.    

✓ Aktywność obywatelska – obszar rewitalizacji jest już obecnie obszarem dużej aktywności 

obywatelskiej - wzięto pod uwagę liczbę organizacji pozarządowych, które pełną ważną funkcję 

w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i aktywizowaniu jednostek na rzecz społeczności. 

W granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji jest 8 takich organizacji (co stanowi 21,62%) 
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wszystkich organizacji w gminie. Potencjał ten jest już na tym etapie zauważalny i będzie stanowił 

punkt wyjścia do planowania dalszych działań w obszarze.  

✓ Potencjał kulturowy i dziedzictwa kulturowego – kapitał ten to w przypadku obszaru rewitalizacji 

w szczególności zasób chronionego dziedzictwa kulturowego, a także kapitał tkwiący 

w mieszkańcach obszaru. Obszar rewitalizacji cieszy się bogatą historią, która pozostawiła nie 

tylko zabytki materialne, ale również szerokie dziedzictwo niematerialne zachowane 

w zwyczajach, kulturze i przekazach mieszkańców obszaru. Do rozwoju oraz pełnego 

wykorzystania tego potencjału konieczne jest wzmocnienie roli dziedzictwa w budowaniu 

spójności społecznej oraz wzmocnienie znaczenia kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym. Do 

najcenniejszych zabytków w gminie płożonych na obszarze rewitalizacji należy zaliczyć:  

a) zespół dworski w Rogoźnicy z połowy XIX wieku; 

b) kaplicę p.w. św. Andrzeja Boboli w Żabcach z 1858 r.; 

c) kuźnię drewnianą w Misiach z 1926 r.; 

d) cmentarz w Maniach z okresu Powstania Listopadowego.  

Ponadto na obszarze gminy zachowało się kilkadziesiąt wartościowych zabytków budownictwa 

ludowego. Są to rozproszone po większości miejscowości w gminie, stare domy mieszkalne i 

gospodarcze (spichlerze, stodoły, obory). 

✓ Potencjał naturalny i turystyczno-rekreacyjny –obszar rewitalizacji, podobnie jak pozostała część 

gminy Międzyrzec Podlaski, należy do miejsc o umiarkowanym potencjale turystyczno-

rekreacyjnym. walorem turystycznym jest typowo poleski krajobraz – równinny poprzecinany 

rzeczkami, z kompleksami lasów i oczkami bagien. Dominujące typy siedliskowe lasu to: bór 

mieszany świeży, bór świeży, bór wilgotny bór mieszany wilgotny. Na terenie gminy występują 

tereny o wysokich walorach przyrodniczych: malownicza dolina Krzny i paru mniejszych cieków, 

wraz z naddolinnym osadnictwem wiejskim. Wobec istniejącego potencjału jednym z kierunków 

działań może być intensyfikacja  wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy 

na cele rozwoju obszaru rewitalizacji jako centrum obsługi ruchu turystycznego. 

✓ Potencjał aktywności gospodarczej –potencjał ten to działające w obszarze podmioty 

gospodarcze, szczególnie mikroprzedsiębiorstwa. Bardzo istotne jest dotychczasowe nabyte 

doświadczenie rynkowe oraz gotowość do podejmowania ryzyka. To elementy kapitału ludzkiego, 

które najtrudniej byłoby wytworzyć od zera. Ogromnym potencjałem przedmiotowej sfery jest 

liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W obrębie obszaru rewitalizacji 

mieszkała ich zdecydowana większość w latach 2017-2021: 158, 159, 152, 169 i 181, czyli ponad 

1/4 ogółu prowadzących działalność w tym okresie w całej gminie. Ta tendencja wzrostowa jest 

niewątpliwie potencjałem, który warto rozwijać w gminie i na podstawie dotychczasowych 

doświadczeń mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą wspierać w zakładaniu 
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i prowadzeniu własnej działalności nowe osoby, które wykazują potencjał, ale brakuje im wiedzy 

i know-how. 

✓ Potencjał przestrzeni publicznych -w granicach obszaru rewitalizacji znajduje się 33,05% terenów 

publicznych spośród wszystkich zlokalizowanych w gminie. Prawie połowa z nich wymaga podjęcia 

interwencji. Obszary te stanowią niewątpliwie bardzo duży potencjał rozwojowy obszaru 

rewitalizacji, gdyż części z nich można nadać nową funkcję użytkową. 

5. Część planistyczna 

Ta część Gminnego Programu Rewitalizacji nie odpowiada tylko na wyniki uzyskanych diagnoz, ale 

także przekracza jej ramy. Nie ogranicza się jedynie do tego, co wynika automatycznie z diagnozy 

problemów, lecz (opierając się o zdiagnozowanych potencjałach) wychodzi naprzeciw wyzwaniom  i 

antycypuje problemy, które mogą wystąpić w przyszłości.  W związku  z tym, Gminny Program 

Rewitalizacji oprócz tego, że ma swe źródło diagnozie, to opiera się na wizji, która stanowi projekcję 

przyszłości. 

Priorytetowym celem podejmowanych działań w perspektywie do roku 2030 będzie 

powstrzymanie degradacji terenów znajdujących się w stanie kryzysowym, poprawa poziomu życia 

zamieszkującej tam ludności, a także przywrócenie wyznaczonemu obszarowi rewitalizacji - 

wskazanemu przez mieszkańców jako wymagającego interwencji -jego pierwotnychfunkcji, ważnych z 

punktu widzenia lokalnego rozwoju. Niejednokrotnie istnieje również potrzeba nadania nowych funkcji 

użytkowych.  Urzeczywistnienie przedmiotowych celów będzie odbywało się poprzez szereg mniejszych 

i większych projektów (zarówno infrastrukturalnych, jak i „miękkich”), realizowanych w równej mierze 

przez samorząd oraz instytucje publiczne, jak i przez organizacje społeczne oraz przedsiębiorców i 

innych ważnych „aktorów” rozwoju lokalnego. Podstawową ideą przyświecającą tym działaniom i 

organizującą aktywność lokalnej społeczności, jest wyprowadzenie wskazanego obszaru ze stanu 

kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Cele, kierunki interwencji 

oraz konkretne zadania rewitalizacyjne mają doprowadzić do przemiany zdegradowanego terenu we 

wszystkich pięciu aspektach: 

1. społecznym – poprzez zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców 

pozostających w „gorszej” sytuacji życiowej, stwarzaniu warunków do ich wszechstronnego 

rozwoju (w tym pasji i talentów),  kreowaniu zdrowych nawyków przeciwdziałających chorobom 

cywilizacyjnym dzieci i osób dorosłych (otyłość, nadwaga, wady postawy, choroby narządów ruchu 

i układu krążenia),  odbudowywaniu więzi społecznych i rodzinnych, aktywizacji osób starszych, 

zwiększeniu szans rozwojowych dzieci i dorosłych z mniejszych i peryferyjnych ośrodków; 
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niezwykle istotne jest również rozwijanie i wzmacnianie trzeciego sektora, a poprzez to 

budowania społeczeństwa obywatelskiego; 

2. gospodarczym – poprzez stwarzanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy, 

rozpowszechnianie aktywności gospodarczej, lokowanie na obszarze rewitalizacji nowych 

przedsiębiorstw; 

3. przestrzenno-funkcjonalnym– w tym zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

stanowiącego potencjał lokalny; 

4. technicznym – poprzez rozwój podstawowej infrastruktury technicznej (m.in. stopień 

zwodociągowania i skanalizowania, stan techniczny budynków mieszkalnych i budynków 

użyteczności publicznej) – jako elementu zwiększającego atrakcyjność zamieszkania i w pewnym 

stopniu ograniczającego odpływ ludności; 

5. środowiskowym– przede wszystkim poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego i wdrażanie 

koncepcji zrównoważonego rozwoju, która ma zapewnić zaspokojenie potrzeb społeczności, 

z uwzględnieniem przyszłych pokoleń i priorytetowym znaczeniem zachowania, odtworzenia 

i rozwijania środowiska przyrodniczego. 

5.1 Wizja i cele rewitalizacji 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 3) Gminny Program Rewitalizacji zawiera opis wizji stanu obszaru 

po przeprowadzonej rewitalizacji, a także cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań 

służące eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych poprzednio negatywnych zjawisk społecznych 

i powiązanych z nimi problemów gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Wizja 

oraz uporządkowany system celów rewitalizacji stanowią spójną całość. Każdy z celów rewitalizacji w 

sposób czytelny i nie budzący wątpliwości przyczynia się do realizacji określonego fragmentu wizji, jak 

również wizji jako całości. 

5.1.1 Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu 
rewitalizacji 

W ramach niniejszego rozdziału zaprezentowano wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu 

procesu rewitalizacji. Wizja została określona w  perspektywie 2030 roku. Podstawową jej opracowania 

były przeprowadzone  konsultacje społeczne i deklarowane aspiracje lokalnej wspólnoty. Wypracowana 

przy współudziale społeczności lokalnej wizja obszaru rewitalizacji jest spójna z wizją rozwoju całej 

gminy Miedzyrzec Podlaski definiowanej na poziomie obowiązujących lokalnie dokumentów 

strategicznych. Świadczy to o spójności wizji rozwoju oczekiwanej przez społeczność lokalną, jak  

i definiowanej przez władze gminy na poziomie dokumentów strategicznych.   
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Niżej zaprezentowana wizja przedstawia pożądany obraz rzeczywistości, który ma zostać 

osiągnięty poprzez realizację działań zapisanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Jest ona 

opisem wizerunku obszaru rewitalizacji w przyszłości, przy założeniu wystąpienia korzystnych 

uwarunkowań i realizacji podejmowanych działań. Wizja ma na celu: zobrazowanie stanu docelowego, 

informowanie o aspiracjach osób/podmiotów formułujących wizję oraz jednoczenie wokół idei. 

Niezwykle istnym elementem jest fakt, iż  wizja to opis koncepcji, która powinna być 

motywująca, sformułowana w sposób pozytywny i powinna uwzględniać lokalne uwarunkowania. 

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji zawiera: 

➢ wyobrażenie, jak powinien wyglądać obszar rewitalizacji w roku 2030; 

➢  wskazanie podmiotów (ludzie, instytucje, organizacje) występujących w tym wyobrażeniu; 

➢ opis relacji zachodzących pomiędzy tymi podmiotami; 

➢ cechy tych podmiotów; 

➢ uszczegółowienie procesów. 

 

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji  
W efekcie przeprowadzonych przedsięwzięć oraz projektów rewitalizacyjnych wyznaczony obszar 

rewitalizacji w  2030 r. stał się miejscem atrakcyjnym pod względem społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym, przy zachowaniu zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

Obszar rewitalizacji ulega stopniowemu odrodzeniu, stając się przestrzenią przyjazną do życia, 

i dobrym miejscem do zamieszkania. W efekcie wzrostu poczucia wspólnoty, odbudowania więzi 

sąsiedzkich i rodzinnych oraz zmniejszenia liczby osób korzystających z systemu pomocy społecznej 

udało się wzmocnić spójność społeczną. Co prawda zjawisko wykluczenia społecznego całkowicie 

nie znikło, to jest ono cały czas stopniowo ograniczane i zmniejszane. Zintegrowane działania 

przeprowadzone na rzecz mieszkańców z grup defaworyzowanych (m.in. najuboższych, długotrwale 

bezrobotnych, rodzin z problemami, osób niepełnosprawnych, seniorów) przyczyniły się do 

zmniejszenia skali negatywnych zjawisk. Mieszkańcom został zagwarantowany dostęp do wysokiej 

jakości usług społecznych. W wyniku pojawienia się nowych możliwości do aktywowania potencjału 

lokalnych społeczności poprawie i zacieśnieniu ulegną relacje międzyludzkie co znacząco zintegruje 

lokalne środowiska. Będzie to możliwe dzięki powstaniu nowych możliwości do kontaktów i 

interakcji sąsiedzkich. Nowe pokolenia mieszkańców obszaru rewitalizacji mają dużo większą (niż 

obecne) świadomość w zakresie prawidłowych postaw i zachowań ekologicznych, jak również 

zdrowego trybu życia. Przeświadczone są również o wartości i konieczności ustawicznego 

kształcenia. 

 Mieszkańcy obszaru rewitalizacji cieszą się poprawą jakości zamieszkania zarówno dzięki 

podnoszeniu standardu budynków mieszkalnych jak również dzięki poprawie ich otoczenia – 

bezpośredniego np. podwórka, place, skwery, dziedzińce, a także realizacji szeregu przedsięwzięć w 

zakresie rozwoju infrastruktury technicznej. Obszar rewitalizacji jest terenem oferującym atrakcyjne 

warunki do życia, aktywności społecznej i zawodowej oraz integracji jego mieszkańcom. 
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Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji  
Przestrzeń publiczna uzyskała nową jakość i wymiar. Miejsca te odżyły i stanowią teraz obszar 

spotkań społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej. Są przyjaznymi i bezpiecznymi 

miejscami spędzania wolnego czasu, rekreacji, ale także prowadzenia działalności społecznej.  

Zwiększono również dostępność przestrzeni publicznych, dzięki temu osoby ze szczególnymi 

potrzebami, w tym niepełnoprawnościami mogą z niej swobodnie i samodzielnie korzystać.  
 

Wzmocnieniu uległa  zaradność gospodarcza mieszkańców obszaru rewitalizacji. Operatywna 

społeczność w pełni wykorzystuje istniejące potencjały  do rozwoju sfery gospodarczej, w tym w 

zakresie turystki oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych.  Obszar rewitalizacji  

stwarza korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej potencjalnym i istniejącym 

podmiotom gospodarczym. 

Znacznemu rozwojowi uległ  system oferowanych usług publicznych. Instytucje publiczne prężnie 

współpracują, zarówno z podmiotami prywatnymi, jak  

i organizacjami społecznymi, a model wielopłaszczyznowego zarządzania oraz dojrzałe formy 

partycypacji społecznej stanowią stały element zarządzania „sprawami publicznymi. 

Zrewitalizowane budynki i obiekty użyteczności publicznej stanowią przestrzeń przyjazną 

i odpowiadającą na  oczekiwania lokalnej społeczności.  

 

Powodzenie całego Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym urzeczywistnienie wyżej 

zaprezentowanej wizji obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji, zależy w głównej mierze od 

mobilizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji  w zakresie realizacji dużej liczby działań w „rodzimej” 

skali, zgodnych z celami Programu lub komplementarnych wobec nich, a dotyczących jakości 

prywatnego życia.  

5.1.2 Cele rewitalizacji i odpowiadające im kierunki 
działań 

W świetle ustawowych wytycznych cele rewitalizacji winny być wytypowane w taki sposób, aby 

implikowały następnie kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk 

ujawnionych w diagnozie. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom powinno z kolei polegać na 

wykorzystaniu zidentyfikowanych potencjałów. 

W ramach niniejszego dokumentu wskazano trójstopniową strukturę celów. Zdefiniowano trzy 

cele strategiczne przyporządkowane celowi głównemu oraz układ szeregu celów szczegółowych 

przyporządkowanych celom strategicznym. Strukturę niżej zaprezentowanych  celów niniejszego 

dokumentu należy, w całym okresie jego obowiązywania, traktować jako stałą.  Aktualizacji (przy 

uwzględnieniu bieżącej sytuacji) mogą podlegać kierunki działań zmierzające do realizacji 

wyznaczonych celów.   

Rysunek 2 Schemat struktury celów w ramach GPR 
 

 

Cel główny  Cele strategiczne Cele szczegółowe
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Źródło: Opracowanie własne 
  

Zaprezentowany poniżej cel główny określa zakres niezmiennego kierunku działań 

w perspektywie długoletniej. Przedmiotowy cel stanowi odpowiedź na zdefiniowane problemy 

w długoterminowej perspektywie rozwoju, wskazując na korzyści oczekiwanych przemian płynące dla 

wszystkich mieszkańców.  

 

CEL GŁÓWNY 
 

Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców w obszarze rewitalizacji poprzez optymalne 

wykorzystanie jego potencjału i zasobów 

 
Zaprezentowany powyżej cel główny kierunkuje proces wyprowadzania obszaru rewitalizacji 

ze stanu kryzysowego. Wynika on ze zidentyfikowanych problemów i potrzeb rewitalizacyjnych i ma 

przyczynić się do odnowy oraz ożywienia obszaru rewitalizacji. W proces ten należy włączać wszystkich 

potencjalnych interesariuszy GPR, którymi zgodnie z ustawą o rewitalizacji są:  

✓ mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,  

✓ mieszkańcy gminy Miedzyrzec Podlaski – zamieszkujący poza obszarem rewitalizacji,  

✓ podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą,  

✓ podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, 

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne,  

✓ organy władzy publicznej.  

Cel główny realizowany będzie poprzez cele strategiczne oraz cele szczegółowe obejmujące 

każdą ze sfer rewitalizacji. Cele rewitalizacji oraz kierunki rozwoju obszarów rewitalizacji zostały 

wyznaczone na podstawie zidentyfikowanych problemów oraz potrzeb skumulowanych na obszarze 

zdegradowanym. Bezpośrednią inspiracją do ich powstania były wyniki prac mieszkańców podczas 

prowadzonych konsultacji społecznych. Szczegółowy zakres partycypacji społeczności lokalnej w 

opracowywaniu GPR został przedstawiony w ostatnim z podrozdziałów dot. partycypacyjnego 

charakteru GPR.   

 Łącznie wyznaczono 3 niżej zaprezentowane cele strategiczne oraz 8 celów szczegółowych.  
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Rysunek 3 Cele strategiczne i cele szczegółowe GPR 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 
 

W poniższej tabeli przedstawiono matrycę struktury celów i kierunków interwencji Gminnego Programu 

Rewitalizacji w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów, potencjałów i planowanych efektów procesu 

rewitalizacji. W następnej kolejność zaprezentowano szczegółowy opis poszczególnych celów rewitalizacyjnych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wzmocnienie kapitału 
społecznego i spójności 

społecznej 

•1.1. Włączenie społeczne i 
zawodowe mieszkańców 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznej i w trudnej 
sytuacji życiowej

•1.2 Zagwarantowanie 
mieszkańcom możliwość 
wszechstronnego rozwoju  i 
zwiększenie szanse 
edukacyjnych  w obszarze 
rewitalizacji

•1.3 Poprawa dostępności i 
rozwój usług społecznych, 
w tym dla osób starszych 
oraz osób ze szczególnymi 
potrzebami

2. Wzmocnienie sfery 
gospodarczej

•2.1 Ożywienie gospodarcze 
obszaru rewitalizacji

•2.2 Rozwój 
przedsiębiorczości   

3. Odnowa  przestrzeni 
obszaru rewitalizacji 

• 3.1 Zagwarantowanie 
atrakcyjnych przestrzeni 
oraz  obiektów publicznych 

•3.2  Zwiększenie 
dostępności przestrzeni 
publicznej 

•3.3 Popraw jakości 
środowiska naturalnego
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Tabela 35 Matryca celów i kierunków działań, problemów, potencjałów i spodziewanych efektów  Gminnego Programu Rewitalizacji 
Sfera Zdiagnozowane 

problemy 
Cel strategiczny Cele szczegółowe Kierunki działań 

rewitalizacyjnych 
Identyfikowane 

potencjały 
Spodziewane efekty 

Społeczna  

- występowanie 
niekorzystnych zjawisk 
demograficznych 
związanych z ubytkiem 
młodych mieszkańców i 
stopniowym starzeniem 
się społeczeństwa 
(stosunkowo wysoki 
udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym w 
2021 r. – 15,77%; 
dodatkowo w latach 
2017-2021 wzrost 
udziału tej grupy 
wiekowej mieszkańców 
o 0,71 punktów 
procentowych) 
– wyludnianie się 
obszaru rewitalizacji -
widoczny spadek liczby 
mieszkańców (w latach 
2017-2021 o 1,86%) 
pomimo dodatniego 
salda migracji (liczba 
dodatkowych osób 
meldujących się na 
terenie gminy nie jest w 
stanie wyrównać 
ubytku ludności)  
– koncentracja ludności 
zarejestrowanej w PUP 
jako bezrobotne, w tym 
długotrwale bezrobotne 
- szczególna sytuacja w 
zakresie bezrobocia ze 
względu na fakt, iż 
wszystkie 5 

1. Wzmocnienie 
kapitału 
społecznego i 
spójności 
społecznej 

1.1. Włączenie 
społeczne i zawodowe 
mieszkańców 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznej i w trudnej 
sytuacji życiowej 
 
1.2 Zagwarantowanie 
mieszkańcom 
możliwość 
wszechstronnego 
rozwoju  i zwiększenie 
szanse edukacyjnych  w 
obszarze rewitalizacji 
 
1.3 Poprawa 
dostępności i rozwój 
usług społecznych, w 
tym dla osób starszych 
oraz osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 
- wpieranie rodzin w pełnieniu 
przynależnych im funkcji  
-zmniejszenie skali narażenia na 
ubóstwo i wykluczenie społeczne 
budowanie włączenia społecznego 
poprzez uczestnictwo w kulturze i 
aktywności sportowej 
- odnowienie poczucie  lokalnej 
przynależności, dumy i zadowolenia 
z miejsca zamieszkania 
- zwiększenie liczby i podniesienie 
jakości usług publicznych, w tym 
społecznych świadczonych w 
interesie ogólnym 
- rozszerzenie i poprawa jakości 
oferty kulturalnej, rekreacyjnej i 
edukacyjnej dedykowanej dzieciom 
i młodzieży 
- rozwój usług rekreacyjnych i 
sportowych dla dzieci i młodzieży, 
jako remedium na występowanie 
zachowań patologicznych i 
nieakceptowalnych społecznie  
- włączanie osób starszych i osób z 
niepełnosprawnościami w życie 
społeczne i obywatelskie gminy   
- rozwój poradnictwa społecznego, 
psychologicznego i pedagogicznego 
- integracja i aktywizacja społeczna 
osób o zróżnicowanym wieku i 
statusie materialnym 
 - stworzenie miejsc aktywnej 
integracji społecznej  
- wspieranie i zachęcanie do 
realizacji różnego rodzaju 
oddolnych inicjatyw  

 
– dostępność 
obiektów 
publicznych, które 
można 
wykorzystać dla 
potrzeb realizacji 
różnego rodzaju 
działań 
społecznych 
- dostępność 
obiektów 
zdegradowanych, 
które można 
przeznaczyć do 
zmiany sytuacji 
społecznej  
– bogate 
dziedzictwo 
kulturowe i 
naturalne obszaru  
– relatywnie 
wysoka liczba 
organizacji 
pozarządowych 
- doświadczona 
kadra instytucji 
publicznych 
wdrażających 
różnego rodzaju 
przedsięwzięcia w 
zakresie 
włączenia 
społecznego; 
posiadająca 
doświadczenie w 
realizacji 

 
– poprawa poziomu i 
jakości życia 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji  
- zmniejszenie sakli 
ubóstwa i wykluczenia 
społecznego  
-ograniczenie skali 
„dziedziczenia 
ubóstwa” 
– integracja 
międzypokoleniowa w 
społeczności lokalnej  
– podniesienie poziomu 
życia mieszkańców 
dzięki rozwojowi  oferty 
kulturowej, 
rekreacyjnej i 
edukacyjnej 
- wzrost poczucia 
zadowolenia z miejsca 
zamieszkania  
– zwiększone 
uczestnictwo seniorów, 
osób z 
niepełnosprawnością w 
życiu społeczno-
kulturalnym gminy 
- wzrost 
przeświadczenia o 
konieczności i potrzebie 
realizacji oddolnych 
inicjatyw  
- zwiększenie chęci 
angażowania się w 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 204 

 

analizowanych 
wskaźników osiąga w 
obszarze rewitalizacji 
wartość wyższą niż 
średnia gminy 
- problemy rodzin 
związane z bezradnością 
w sprawach 
opiekuńczo-
wychowawczych i 
prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego  
 – wysoka liczba osób 
wymagających 
korzystania z pomocy 
GOPS  
- w zakresie wszystkich 
analizowanych 
wskaźników 
obrazujących liczbę 
ludności pobierającą 
świadczenia z różnych 
tytułów przypadająca 
na 100 mieszkańców 
wartość wskaźnik 
kształtuje się na 
poziomie wyższym niż 
średnia gminy, co 
świadczy o 
niekorzystnej sytuacji  
- problemy związane z 
brakiem 
wystarczających 
środków pozwalających 
na zabezpieczenie 
podstawowych potrzeb, 
w tym żywności 
- stosunkowo duża 
koncentracja 
mieszkańców z różnego 

- aktywizacja społeczna i zawodowa 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
- wspieracie równego dostępu do 
dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz 
możliwości ich ukończenia, w 
szczególności w odniesieniu do 
grup w niekorzystnej sytuacji,  w 
tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 
- rozwój więzi międzysąsiedzkich 
-realizacja zadań wzmacniających 
patriotyzm   
- budowanie zaangażowania 
obywatelskiego 
- promowanie walorów 
turystycznych, kulturowych i  
naturalnych obszaru rewitalizacji  
- zwiększanie dostępności miejsc 
oraz usług publicznych dla osób ze 
szczególnymi potrzebami, w tym 
niepełnosprawnościami  
- rozwijanie postawy 
przedsiębiorczości wśród 
mieszkańców, w szczególności 
dzieci i młodzieży  
 

przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych  
 
 

życie społeczne i 
obywatelskie  
- wzrost 
przeświadczenia o 
możliwości realnego 
wpływu na otaczająca 
rzeczywistość 
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rodzaju 
niepełnosprawnościami  
- występowanie zjawisk 
niekorzystnych i 
nieakceptowalnych 
społecznie, takich jak 
przemoc w rodzinie czy 
uzależnienia  
- zauważalna jest 
bierność dużej części 
mieszkańców w sprawy 
społeczne i 
obywatelskie, 
przeważa niechęć w 
aktywne angażowanie 
się w sprawy publiczne, 
życie kulturalne, 
społeczne 
- niekorzystne dane 
dotyczące stanu 
zdrowia mieszkańców 
(wskaźnik obrazujący 
liczbę osób 
korzystających z 
pomocy społecznej  z 
tytułu długotrwałej lub 
ciężkiej choroby 
przypadającą na 100 
mieszkańców jest 
wyższy niż średnia 
gminy)  
- nieprawidłowe nawyki 
żywieniowe i ruchowe 
mieszkańców 
- problemy zdrowotne 
(otyłość, nadwaga, brak 
koordynacji ruchowej) 
dzieci i młodzieży  
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Gospodarcza - spowolnione, w 
stosunku do całej 
gminy, tempo wzrostu 
liczby osób fizycznych 
podejmujących się 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej -pomimo 
zanotowanego wzrostu 
rzeczywistej liczby 
mieszkańców 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą, na 
obszarze rewitalizacji w 
latach 2017-2021 
odnotowuje się wzrost 
na poziomie niższym 
(14,56%)niż średnia 
gminy (21,96%),  
- dodatkowo 
odnotowuje się spadek 
udziału osób fizycznych 
prowadzących 
działalność gospodarczą 
i pochodzących z 
obszaru rewitalizacji w 
ogólnej liczbie osób 
prowadzących taką 
działalność (z 29,15% w 
2017 r. do 27,38% do 
2021 r.) 
- o niekorzystnej 
sytuacji w analizowanej 
kwestii świadczy także 
niska kondycja 
przedsiębiorców  
- problematyczna jest 
niechęć mieszkańców 
do podejmowania 
ryzyka, niska 

2. Wzmocnienie 
sfery gospodarczej 

2.1 Ożywienie 
gospodarcze obszaru 
rewitalizacji 
 
2.2 Rozwój 
przedsiębiorczości 

- tworzenie przestrzeni do rozwoju  
działalności gospodarczej   
- zwiększanie potencjału lokalnej 
gospodarki do tworzenia miejsc 
pracy 
- rozwój usług turystycznych 
opartych na lokalnych potencjałach  
przyczyniający się do ożywienia 
obszaru  
- ze względu na typowo rolniczy 
charakter obszaru i dużą liczbę 
mieszkańców utrzymujących się z 
rolnictwa proponowanym 
kierunkiem jest rozwój 
pozarolniczych funkcji gospodarstw 
rolnych pozwalający na 
dywersyfikację źródeł dochodów 
ludności 
- promocja rozwoju 
przedsiębiorczości i postawy „bycia 
przedsiębiorczym”  
 

- obszar 
rewitalizacji to 
teren o 
dogodnych 
walorach 
przyrodniczych, 
krajobrazowych i 
naturalnych 
stanowiących 
potencjał o 
rozwoju turystki  
- ulokowanie 
obiektów 
zdegradowanych, 
którym można 
nadać nowe 
funkcje, w tym 
turystyczne i 
gospodarcze  

- ożywienie 
gospodarcze 
wpływające na wzrost 
miejsc pracy,  
- spadek bezrobocia 
oraz wzrost poziomu 
życia mieszkańców 
- zwiększenie 
atrakcyjności 
osiedleńczej obszaru 
- poprawa poziomu i 
zamożności 
mieszkańców  
- zwiększenie 
możliwości 
zarobkowania przez 
mieszkańców  
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innowacyjność i 
kreatywność oraz 
rzadka w populacji 
cecha bycia 
przedsiębiorczym 
- w trakcie 
prowadzonych 
konsultacji społecznych 
pojawił się również 
problem 
niewystarczającego 
wykorzystania 
potencjału obszaru 
(walorów naturalnych 
oraz turystycznych) do 
rozwoju sfery 
gospodarczej  

 
Środowiskowa 
Techniczna 
Przestrzenno-
funkcjonalna 

- bardzo duży udział 
budynków i obiektów 
użyteczności publicznej 
niespełniających 
standardów  
energetycznych i 
wymagających 
termomodernizacji 
(80%) 
  - wysoka liczba 
budynków 
niedostoswanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 
(50% 
- niska jakość 
przestrzeni publicznych  
- stosunkowo duży 
udział budynków 
mieszkalnych 
niespełniających  
standardów 
energetycznych i 
korzystających z 

3. Odnowa 
przestrzeni  
obszaru 
rewitalizacji  

3.1 Zagwarantowanie 
atrakcyjnych 
przestrzeni oraz  
obiektów publicznych  
 
3.2  Zwiększenie 
dostępności przestrzeni 
publicznej  
 
3.3 Popraw jakości 
środowiska 
naturalnego 

 
- modernizacja budynków 
użyteczności publicznej i ich 
adaptacja w celu nadania im 
nowych funkcji społecznych, 
rekreacyjnych i kulturalnych 
- zwiększenie potencjału placówek 
oświatowych  
- zwiększenie dostępności 
przestrzeni publicznych 
- zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych  
- dostosowanie 
budynków/obiektów użyteczności 
publicznej do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami  
- poprawa efektywności 
energetycznej budynków sektora 
publicznego i prywatnego 
- wzrost wykorzystania oze 
- rozwój infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej  

- występowanie 
obiektów 
publicznych, 
którym można 
przywrócić 
pierwotne lub 
nadać nowe 
funkcje użytkowe,  
– obszar 
rewitalizacji 
znajduje się na 
terenach o 
potencjalne 
sprzyjającym 
rozwojowi 
turystyki i 
spędzania czasu 
wolnego  
- doświadczona 
kadra instytucji 
publicznych 
wdrażających 
różnego rodzaju 
przedsięwzięcia w 

 
– poprawa estetyki 
otoczenia i wzrost 
poczucia zadowolenia z 
miejsca zamieszkania  
– wzrost 
zainteresowania 
aktywnymi formami 
spędzania wolnego 
czasu wśród 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji  
– powstanie 
atrakcyjnych 
przestrzeni przyjaznych 
mieszkańcom  
– poprawa jakości 
dostępności obiektów 
użyteczności publicznej 
i terenów 
rekreacyjnych  
– zaspokojenie potrzeb 
osób starszych, osób z 
niepełnosprawnością, 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 208 

 

wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła (57,22% 
budynków mieszkalnych 
przy średniej dla gminy 
wynoszącej 53,95%) 
- niewystarczający 
stopień wykorzystania 
oze w budownictwie 
mieszkalnym (zalewie 
17,61% jest budynków 
jest wyposażonych w 
nowoczesne 
rozwiązania),  
- stosunkowo duży 
udział budynków 
pokrytych szkodliwym 
dla zdrowia i życia 
ludzkiego azbestem (na 
obszarze rewitalizacji 
nadal około 39% 
budynków mieszkalnych 
ma takie pokrycie)  
- niska świadomość 
ekologiczna 
mieszkańców  
- nadal 
niewystarczających 
stopień wyposażenia 
budynków mieszkalny w 
sieć wodociągową 
- niewystarczająca 
jakość dróg publicznych 
- deficyty miejsc 
pozwalających na 
aktywne spędzanie 
czasu wolnego   
- deficyt miejsc opieki 
przedszkolnej oraz brak 
miejsc opieki żłobkowej  

- poprawa dostępności do 
infrastruktury technicznej i 
społecznej 
- realizacja przedsięwzięć 
wdrażających zasady gospodarki 
niskoemisyjnej (m.in. 
termomodernizacja budynków, 
montaż oze), wpływających na 
poprawę środowiska naturalnego  
oraz zachowanie   bioróżnorodności 
terenu 
- kontynuacja przedsięwzięć w 
zakresie usuwania i utylizacji 
azbestu 
- zwiększanie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 
- poprawa stanu infrastruktury 
drogowej i poprawa 
bezpieczeństwa poruszania się po 
drogach  
- rozwój miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku przedszkolnym oraz 
stworzenie miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku żłobkowym  

zakresie poprawy 
infrastruktury 
technicznej oraz 
przestrzenno-
funkcjonalnej  
 – obecność 
ciekawych 
obiektów 
historycznych 
- potencjał dla 
podjęcia działań 
podnoszących 
efektywność 
energetyczną 
- rodząca się 
świadomość 
mieszkańców w 
zakresie 
niezbędności 
prowadzenia 
proekologicznych 
działań 

dzieci i młodzieży w 
zakresie spędzania 
czasu wolnego, 
wypoczynku i rekreacji  
- osiągniecie znacznego 
stopnia dostosowania 
przestrzeni publicznej 
(rozumianej przez 
pryzmat budynków, 
obiektów, terenów oraz 
usług)  do potrzeb osób 
ze szczególnymi 
potrzebami, w tym 
osób z 
niepełnosprawnościami  
– poprawa 
efektywności 
energetycznej obiektów 
użyteczności publicznej  
– wzrost liczby turystów 
odwiedzających obszar 
rewitalizacji i gminę 
- stworzenie miejsc 
opieki nad 
najmłodszymi 
członkami społeczności 
lokalnej, co przyczyni 
się do umożliwienia 
mieszkańcom (głównie 
kobietom) powrotu na 
rynek pracy  
 

Źródło: Opracowanie własne
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Cel strategiczny 1.: Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej 
 

Głównym problemem wyznaczonego obszaru rewitalizacji, dotykającym wszystkich sfer, są 

duże i stale pogłębiające się dysproporcje względem pozostałej cześć gminy Miedzyrzec Podlaski. 

Dogłębna analiza stanu istniejącego i postawiona na jej podstawie diagnoza wskazały, że niezbędne są 

działania dążące do wzmocnienia kapitału społecznego oraz odnowy społecznej, a dzięki temu 

osiągnięcie spójności społecznej. Rada Europy określa spójność społeczną jako zdolność społeczeństwa 

do zapewnienia dobrobytu wszystkim swoim członkom, zminimalizowania różnic i uniknięcia 

społecznej polaryzacji. Tak rozumiana spójność jest warunkiem niezbędnym w procesie budowania 

relacji społecznych opartych na poszanowaniu różnorodności, jednocześnie zapobieganiu podziałom, 

segregacji społecznej i budowaniu barier. Aby osiągnąć zamierzony poziom funkcjonowania 

społecznego niezbędna jest efektywna, dojrzała komunikacja społeczna, dzięki której w społeczności 

lokalnej powstaje atmosfera wzajemnego zaufania, wsparcia, szacunku i poczucia wspólnoty.  

Funkcjonowanie społeczeństwa oparte musi być na zasadach demokratycznych, gdzie wspólnie 

zdefiniowane cele jednoczą jego członków i budują poczucie odpowiedzialności za kształt otaczającej 

rzeczywistości. Tak działające spójne społeczeństwo w naturalny sposób działa w kierunku 

eliminowania wykluczenia społecznego, a odpowiednio podejmowane działania prewencyjne zawczasu 

zapobiegają pojawianiu się najmniejszych przejawów patologizacji życia społecznego.  

Realizacja zamierzeń celu 1. skupia się głównie na zjawiskach negatywnych występujących w 

sferze społecznej środowiska lokalnego obszaru rewitalizacji.  Eliminacja takich zjawisk jak ubóstwo 

społeczne, również to dziedziczne oraz wykluczenie, których źródłem są najczęściej bezrobocie, 

choroby czy różnego rodzaju niepełnosprawność zapewnić ma nową, wyższą jakość życia członków 

społeczności oraz szeroko rozumianą odnowę społeczną. Aktywne wsparcie skierowane musi być także 

na rodzinę jako podstawową komórkę społeczną wypełniającą niezwykle istotną dla funkcjonowania 

zdrowego społeczeństwa rolę. Wsparcie to zapewnić ma przede wszystkim równy start młodemu 

pokoleniu i równe szanse na pełny wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. 

Holistyczne podejście do podnoszenia jakości życia mieszkańców wymaga także uwzględnienia kwestii 

infrastruktury mieszkaniowej. Godne  warunki życia zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb 

takich jak bezpieczeństwo oraz znacznie podnoszą poziom zadowolenia z życia, co przekłada się na 

trwałą zmianę mentalną. Kolejnym obszarem życia społecznego wymagającym podjęcia interwencji jest 

walka z nałogami, które w znacznym stopniu przyczyniają się do powstawania dysfunkcji życia 

rodzinnego.  Zmiana struktury wiekowej społeczeństwa stawia kolejne wyzwania związane z 

budowaniem kapitału społecznego. Coraz liczniejszą grupą wiekową stają się seniorzy. Jako osoby 

posiadające duży potencjał (wiedza, doświadczenie życiowe) i jednocześnie najmniej aktywne są 

potencjalnymi adresatami różnorodnych działań włączających. Jednocześnie pojawia się potrzeba 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 210 

 

rozbudowy sektora usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych skierowanych do tej grupy społecznej. Z tym 

natomiast zagadnieniem łączy się problem ogólnej świadomości prozdrowotnej społeczeństwa oraz 

widoczna staje się potrzeba zmiany nawyków zdrowotnych mieszkańców. 

Dążąc od odnowy społecznej nie można pominąć również sfery niematerialnej, duchowej. 

Poziome zadowolenia i komfortu psychicznego członków społeczności lokalnej, ich zadowolenie z 

zamieszkiwania w danym miejscu oraz poczucie autentycznej przynależności, nawet dumy z bycia 

członkiem danej grupy jest niezbędnym warunkiem zaistnienia trwałej zmiany nastawionej na 

budowanie spójnego społeczeństwa. Wyznaczony obszar rewitalizacji jako teren wymagający szeregu 

działań naprawczych i prewencyjnych z racji występowania tam szeregu negatywnych zjawisk, jest 

jednocześnie obszarem o wielkim potencjale. Przestrzenna, historyczna oraz kulturowa jednolitość jest 

doskonałą bazą do budowania pozytywnego wizerunku obszaru rewitalizacji w wymiarze regionalnym 

oraz wewnętrznym, w subiektywnym odczuciu jego mieszkańców. Poza sferą materialną oraz duchową, 

dużą rolę w budowaniu nowego wizerunku obszaru odgrywa rozwój na wysokim poziomie różnego 

rodzaju usług.  

Cel szczegółowy 1.1.: Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i  w trudnej sytuacji życiowej 

 Planowane działania, służące przeciwdziałaniu i eliminacji ze sfery życia społecznego szeregu 

negatywnych zjawisk, stanowią efekt dogłębnej analizy danych pozyskanych na etapie postępowania 

diagnostycznego, jak również wynikają  z potrzeb, oczekiwań i aspiracji społeczności lokalnej 

wyartykułowanych w trakcie procesu uspołeczniania tworzenia niniejszego Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Działania w ramach realizacji ww. celu będą więc przede wszystkim nastawione na 

opracowanie skutecznych strategii postępowania skierowanego na minimalizowanie zjawiska 

wykluczenia społecznego oraz ubóstwa, które z jednej strony jest problemem samoistny, z drugiej zaś 

jest pochodną innych patologicznych zjawisk sfery społecznej.    

 Wykluczenie społeczne jest jednym z kluczowych zagadnień, wokół których ogniskuje się 

realizacja niniejszego celu. Podobnie jak wszelkie działania nakierowane na szeroko pojęte wspieranie 

rodzin w wypełnianiu ich podstawowych funkcji. Wspieranie to ma polegać nie na wyręczaniu bądź 

zastępowaniu w realizacji poszczególnych funkcji, ale na wydobywaniu i wzmacnianiu potencjału 

drzemiącego w samej rodzinie, edukowaniu tak, aby rodzina samodzielnie i świadomie realizowała 

właściwe dla niej zadania. Wyodrębnić rodziny wymagające pomocy, rodziny dysfunkcyjne, umożliwia 

określony zbiór cech. Będzie to izolowanie się, tworzenie fałszywego obrazu rodziny (chronienie 

„tajemnicy rodzinnej”), niewłaściwe wzorce komunikacji czy zaburzone schematy ról. Funkcjonowanie 

takiej rodziny nie sprzyja lub wręcz uniemożliwia rozwój jednostek, przede wszystkim dzieci, skupia się 

bowiem na utrzymaniu status quo z jednoczesnym silnym dążeniem do utrzymania pozytywnego 

wizerunku rodziny w oczach otoczenia. Najczęściej współwystępującymi dysfunkcjami będą tu 
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alkoholizm i inne uzależnienia, choroby psychiczne, przemoc fizyczna lub psychiczna, maltretowanie, 

skrajne zaniedbywanie potrzeb emocjonalnych dzieci. Opisany powyżej problem stanowi silne tabu i 

często jego skali nie da się precyzyjnie oszacować. Dlatego też działania naprawcze muszą polegać na 

prewencji, edukacji, poradnictwie z zakresu kwestii opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia 

gospodarstwa domowego. W oczywisty sposób pojawia się tu kwestia podejmowania działań z zakresu 

profilaktyki uzależnień. Jednym z kierunków postępowania prewencyjnego jest wychodzenie z bogatą 

ofertą alternatywnych, atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu skierowaną do wszystkich grup 

wiekowych. Istotną rolę odgrywa tu również dobrze zorganizowane i szeroko dostępne wsparcie 

pedagogiczno-psychologiczne.  

 Realizacja przedmiotowego celu powinna również skupiać się na organizacji efektywnego 

poradnictwa społecznego. Ten rodzaj poradnictwa jest niezbędny w społeczności, gdzie zdiagnozowane 

są częste przypadki uzależnień, różnego rodzaju zaburzeń czy innego rodzaju patologizacji życia 

społecznego. Ten rodzaj wsparcia będzie zatem realną szansą na poprawę jakości życia poszczególnych 

jednostek, w konsekwencji ich rodzin a docelowo na istotne podniesienie standardów funkcjonowania 

całej społeczności lokalnej.  

Kolejną nierozerwalną kwestią dotyczącą poziomu jakości życia są warunku socjalno-bytowe. 

Złe warunki mieszkaniowe prowadzą do deprywacji jednej z podstawowych potrzeb każdego człowieka 

– potrzeby bezpieczeństwa. Niezaspokojenie fundamentalnych potrzeb w konsekwencji daje 

niemożność zaspokajania potrzeb wyższego rzędu. Stan taki w oczywisty sposób wpływa na poziom 

zadowolenie z życia, na rodzaj odczuwanych potrzeb oraz poziom aspiracji życiowych. Realizacja celu w 

tym zakresie powinna zatem skupić się na podnoszeniu warunków mieszkaniowych w komunalnych 

lokalach mieszkalnych usytuowanych w wyznaczonym obszarze rewitalizacji.  

Jak wspomniano wyżej skutecznym narzędziem zwalczania różnorodnych negatywnych zjawisk 

życia społecznego jest bogata i atrakcyjna oferta zajęć w czasie wolnym. Aktywność kulturalna, 

sportowa czy rekreacyjna wynosi na wyższy poziom myślenia i funkcjonowania, rozszerza horyzonty, 

może również przyczynić się do podnoszenia poziomu jednostkowej samooceny, co jest niezwykle 

istotnym elementem wychodzenia z patologii i powstania trwałej zmiany w mentalności całego 

społeczeństwa. Istotne będzie zatem stworzenie całej infrastruktury oraz wystosowanie różnorodnej 

oferty, która przyciągnie szeroki rzesze mieszkańców obszaru rewitalizacji. Istotną rolę odgrywać tu 

będzie również szeroko pojęta edukacja z zakresu świadomości prozdrowotnej oraz profilaktyki 

zdrowotnej. Niezbędne tu zatem będą działania z zakresu  promocji zdrowia (psychicznego, 

zapobiegania uzależnieniom, chorobom cywilizacyjnym, nowotworom) oraz upowszechniania 

zachowań prozdrowotnych (m. in. profilaktyka otyłość, szczególnie wśród dzieci i młodzieży czy higiena 

jamy ustnej). 
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Cel szczegółowy 1.2. Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości wszechstronnego rozwoju i 

zwiększenie szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji 

Adresatami powyższego celu będą najmłodsi członkowie społeczności lokalnej, dzieci i młodzież. 

Kluczowym założeniem będzie osiągnięcie trwalej zmiany w świadomości młodego pokolenia, w ich 

przyzwyczajeniach i sposobie postrzegania rzeczywistości. Wzrastając w określonych środowiskach 

młode osoby przejmują sposób bycia i myślenia, może być to siła napędowa lub poważna przeszkoda 

w dobrym starcie w dorosłe życie. W środowiskach definiowanych jako dysfunkcyjne młode pokolenia 

najczęściej przejmują obserwowane negatywne wzorce i powielają je w dorosłym wieku. Realizując cel 

skupić się należy między innymi na silnie zakorzenionym braku aspiracji edukacyjnych.  

Podstawą realizacji ww. celu jest stworzenie szeroko pojętej i ogólnodostępnej oferty 

edukacyjnej oraz sprawna organizacja systemu edukacji na danym terenie. Tak stworzone warunki mają 

zapewnić młodym pokoleniom mieszkańców obszaru rewitalizacji „lepszy start” oraz dłuższą i bardziej 

efektywną aktywność zawodową oraz społeczną, co za tym idzie przeciwdziałać zjawisku wykluczenia 

społecznego. Otrzymawszy pełne wykształcenie, zgodne z możliwościami i zainteresowaniami, młodzi 

ludzie dostaną szanse na lepszą pracę, co za tym idzie na wyższy poziom funkcjonowania społecznego 

i subiektywnego odczuwania zadowolenia z życia. Wysoki poziom wykształcenia znacznie zwiększa 

atrakcyjność na rynku pracy i zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia zgodnego z wykształceniem 

oraz zainteresowaniami jednostki.  Posiadanie odpowiednich kompetencji i umiejętności przekłada się 

również na całokształt funkcjonowania społecznego i obywatelskiego, co znacznie podnosi jakość życia. 

W toku wykształcenia niezwykle ważne jest nabycie kompetencji określanych jako „kluczowe”. Są to 

kompetencje będące połączeniem wiedzy, umiejętności i postaw, umożliwiają one osiągnięcie 

określonego poziomu samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywne uczestnictwo w życiu obywatelskim, 

integrację społeczną oraz zdobycie zatrudnienia. Należą do nich porozumiewanie się w języku 

ojczystym, porozumiewanie się, w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe 

kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje 

społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresję kulturalną. 

Podniesienie jakości nauczania w wymiarze społecznym służyło będzie zatem budowaniu spójności 

społecznej. Sprawnie funkcjonujący system edukacji będzie przyczyniał się w znacznym stopniu do 

wyrównywania szans edukacyjnych, w szczególności uczniów będących w trudnych warunkach 

życiowych (pochodzących ze środowiska zagrożonych wykluczeniem czy dysfunkcyjnych) oraz uczniów 

z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W toku edukacji uczniowie muszą nabyć również 

umiejętności poruszania się w zmiennych warunkach rzeczywistości gospodarczej i społecznej. 

Otaczająca rzeczywistość wymaga bowiem odpowiedniego poziomu elastyczności  i umiejętności 

dostosowania się. Ważne jest zatem, by zakorzenić w świadomości młodych pokoleń przeświadczenie 

o konieczności stałego podnoszenia kompetencji i poszerzania zakresu wiedzy i umiejętności. Realizacja 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 213 

 

tako pisanego celu ma doprowadzić do trwalej zmiany modelu organizacji procesu edukacyjnego. Nowy 

model zakładać musi również pełną jego dostępność i dostosowanie do potrzeb wszystkich kategorii 

uczniów (edukacja włączająca).  

Kluczowym warunkiem zapewnienie społeczności lokalnej oferty edukacyjnej na jak 

najwyższym poziomie jest zapewnienie pełnej dostępności. Zarówno na poziomie szkolnictwa 

podstawowego jak i edukacji przedszkolnej. Należy zatem wspierać powzięte już w tym celu działania. 

Realizowane będą dodatkowe programy edukacyjne pozalekcyjne oraz pozaszkolne oraz programy 

skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów szczególnie 

uzdolnionych. Wzbogacona z ten sposób oferta edukacyjna wyposaży młode pokolenia w niezbędne 

kompetencje społeczno-emocjonalne, podstawowe umiejętności, kompetencje cyfrowe oraz zielone, 

przyczyni się do odkrycia i rozwijania talentów i zainteresowań. Ważnym zagadnieniem będzie tu 

również preorientacja zawodowa i zdobywanie określonych kompetencji i umiejętności niezbędnych na 

rynku pracy. Związana z tym będzie również organizacja systemy poradnictwa edukacyjno-zawodowego 

i doradztwa zawodowego łącznie z zajęciami u potencjalnych pracodawców. Efektywne wsparcie musi 

również uwzględniać zapewnienie odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

(w formie zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznej pomocy uczniom z trudnościami), 

rodziców/opiekunów (z zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych) oraz kadry nauczycielskiej. 

Cel szczegółowy 1.3. Poprawa dostępności i rozwój usług społecznych dla osób starszych oraz osób 

ze szczególnymi potrzebami  

 Prognozy demograficzne oraz obserwowane trendy stawiają przed społeczeństwem nowe 

wyzwania. Coraz liczniejszą grupą społeczną, której liczebność w kolejnych latach wzrośnie jeszcze 

bardziej, są seniorzy.  Celem kolejnych działań w ramach odbudowy społecznej obszaru rewitalizacji 

będzie z jednej strony przeciwdziałanie wykluczeni społecznemu najstarszej grupy mieszkańców, 

z drugiej zaś wystosowanie do nich atrakcyjnej oferty zajęć w czasie wolnym.  Ważnym elementem jest 

również sprawna organizacja usług z zakresu pomocy i opieki nad osobami niezdolnymi do 

samodzielnej egzystencji. Podejmowanie działania będą miały na celu między innymi poszerzenie 

katalogu usług z zakresu wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu, tak aby zapewnić seniorom 

wysoką jakość życia. Usługi takie będą obejmowały zabiegi pielęgnacyjne, wsparcie rehabilitacyjne 

w tym zabiegi w domy, pomoc w codziennych obowiązkach związanych z prowadzeniem gospodarstwa 

domowego, robienie zakupów czy dowożenia posiłków. Wszystkie te zabiegi mają na celu utrzymanie 

tej grupy społecznej w możliwie najlepszej kondycji psychofizycznej. Aktywnie przyjść z pomocą mogą 

tu organizacja działające na zasadzie wolontariatu czy poszczególne osoby na zasadzie pomocy 

sąsiedzkiej.  

Ważnym aspektem realizacji celu jest również budowanie więzów międzypokoleniowych i 

motywowanie seniorów do aktywnego włączania się w życie społeczne, co przyczyni się do budowania 
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pozytywnego obrazu tej grupy społecznej w świadomości pozostałej części społeczności. Mimo 

powszechnej opinii o bierności, w grupie tej drzemie spory potencjał, który przy odpowiednim wsparciu 

może być efektywnie wykorzystany z korzyścią dla całej społeczności lokalnej. Wiedza, umiejętności i 

doświadczenie osób starszych może być doskonałą bazą do różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalno-

oświatowych z zakresu lokalnej historii czy sztuki i kultury ludowej. Aktywne uczestnictwo w życiu 

społecznym i obywatelskim znacznie zwiększy atrakcyjność tej grupy. Dzięki współdziałaniu sektora 

administracji publicznej, sektora prywatnego i różnych organizacji NGO zbudować należy taki system 

wsparcia osób starszych, który zapewni im pełne, czynne uczestnictwo w życiu społecznym, eliminując 

odczucie samotności, wykluczenia czy marginalizacji społecznej, wnosząc w życie osób starszych nową 

jakość i podnosząc poczucie własnej wartości.  

Kolejną grupą osób, które wymagają sprawnie zorganizowane systemu wsparcia społecznego 

są osoby ze szczególnymi potrzebami, w szczególności niepełnosprawni. Grupa ta w sposób szczególny 

narażona jest na wykluczenie i marginalizację społeczną. Różnorodne dysfunkcje i rodzaje 

niepełnosprawności sprawiają, że w działania pomocowe musi zaangażować się wiele sektorów lokalnej  

administracji publicznej. Niepełnosprawności różnego rodzaju i stopnia generują powstawanie licznych 

barier uniemożliwiających osobom nimi dotkniętych uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, 

gospodarczym, w znalezieniu zatrudnienia czy zdobyciu odpowiedniego wykształcenia. Problem 

utrudnionego funkcjonowania w świecie osób niepełnosprawnych przybiera na sile wraz ze wzrostem 

liczebności tej grupy. Dzieje się tak dzięki szybkiemu postępowi medycyny i technologii dzięki którym 

wydłużeniu ulega czas ludzkiego życia, coraz większej świadomość prozdrowotnej oraz wzrostowi 

dobrobytu. Zmiany zachodzą również w sferze mentalnej i kulturowej, zmienia się bowiem nastawienie 

do osób niepełnosprawnych i ich roli w funkcjonowaniu społeczeństwa. Mając na myśli aspekty 

omówione powyżej, takie jak edukacja włączająca, spójność społeczeństwa czy zwalczanie wykluczenia 

społecznego, widać wyraźnie, że to właśnie płaszczyzna społeczne i kulturowa jest obecnie 

najważniejszym wymiarem funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 

Osiągnięcie powyższego celu opiera się przede wszystkim na stworzeniu bogatej oferty 

skierowanej do danej grupy społecznej. Realizacja zaś będzie wymagała współdziałania i zaangażowania 

różnego rodzaju środowisk lokalnych. Niepełnosprawność bowiem wyklucza z funkcjonowania na 

bardzo wielu płaszczyznach życia codziennego. Jedną z kluczowych kwestii będzie wdrażanie osób z 

dysfunkcjami do coraz większej samodzielności, budowanie w nich poczucia własnej wartości i 

przeświadczenia o tym, że  są wartościowymi członkami społeczeństwa. Przedsięwzięcia nastawione na 

integrację społeczną będą natomiast włączały niepełnosprawnych w główny nurt  życia społecznego. 

Równolegle z działaniami skierowanymi bezpośrednio do osób niepełnosprawnych fachowe wsparcie 

należy również zapewnić opiekunom tych osób. W ramach pomocy społecznej zorganizować należy 
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sprawny system opieki wytchnieniowej. Dzięki takiemu wsparciu osoby, na których na co dzień 

spoczywa obowiązek opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny będą miały czas i przestrzeń na 

załatwienie spraw czy odpoczynek. 

Cel strategiczny 2.  Wzmocnienie sfery gospodarczej 

Cel numer dwa obejmuje kwestie gospodarcze a jego realizacja przeciwdziałać ma 

zdiagnozowanym na tej płaszczyźnie problemom. Właściwe określenie problemów występujących w 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji wymaga zastosowania holistycznej perspektywy, w której 

problemy różnego rodzaju i na pozór rozłączne przenikają się i generują wzajemnie. Sfera gospodarcza 

zatem ma silny wpływ na sferę społeczną a działania naprawcze prowadzone na jednej płaszczyźnie 

przyczyniają się do poprawy funkcjonowania pozostałych sfer życia. 

Kluczowym pojęciem w ramach przedmiotowego celu jest „przedsiębiorczość”, rozumiana jako 

główna siła napędowa wzrostu gospodarczego. W naturalny sposób wzrost gospodarczy zachodzący na 

danym obszarze i w danej społeczności będzie się przyczyniał do eliminacji zjawiska wykluczenia 

społecznego (szczególnie ze względów ekonomicznych) i  wzmocni integrację społeczeństwa. Przez 

przedsiębiorczość jednostki rozumie się taki cechy jak wewnątrzsterowność, samoświadomość, 

otwartość na świat i nowe doświadczenia oraz dojrzałą gotowość do podejmowania ryzyka. Choć 

termin przedsiębiorczość jest pojęciem stricte ekonomicznym, jednak tego typu nastawienie do 

rzeczywistości przekładać się może na pozostałe sfery życia i uczestnictwa w społeczeństwie. 

Analiza lokalnych potencjałów wskazała, w jakich obszarach budować można mocne strony i zasoby 

lokalnej gospodarki. Mowa tu przede wszystkim o lokalnym dziedzictwie kulturalno-historycznym, 

naturalnym i przyrodniczym. Na tym podłożu rozwinąć można efektywnie branżę turystyczną i zaplecze 

rekreacyjne. Znaczna część przedsięwzięć rewitalizacyjnych skierowana będzie na ożywienie 

gospodarcze regionu na bazie tych właśnie lokalnych potencjałów. Rozwój branży turystycznej 

pociągnie za sobą konieczność rozbudowania infrastruktury, stworzy nowe miejsca pracy i zmieni 

zasadniczo charakter danego regionu, poprawiając znacznie jego atrakcyjność na zewnątrz i w 

świadomości samych mieszkańców. 

 

Cel szczegółowy 2.1  Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji   

Trzon przeobrażeń gospodarczo-ekonomicznych obszaru rewitalizacji stanowi rozwój lokalnej 

gospodarki. Rozwój taki skutkował będzie wzrostem zasobności mieszkańców gminy, zwiększeniem 

ilości miejsc pracy, poprawą warunków pracy a co za tym idzie podwyższenie ogólnych standardów życia 

społeczności lokalnej. 

Wspomniany rozwój będzie możliwy dzięki stworzeniu odpowiedniej płaszczyzny i warunków 

do prowadzenie i rozwijania różnego rodzaju działalności gospodarczej. Zapleczem technicznym 
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realizacji przedmiotowego celu powinna być istniejąca już infrastruktura, która w chwili obecnej nie 

pełni funkcji użytkowej. Pozwoli to wykorzystać w pełni potencjał drzemiący w obszarze rewitalizacji. 

Kolejne kroki muszą być skierowane w stronę zbudowania bazy turystycznej przyciągającej jak 

największe rzesze turystów oraz będącej dużym zakładem pracy. Efektem powziętych działań będzie 

rozwój nowych firm i przedsiębiorstw, dzięki którym obszar rewitalizacji zyska nowe oblicze i stanie się 

terenem atrakcyjnym jako miejsce zamieszkania, znalezienie zatrudnienia i spędzania wolnego czasu.  

Do realizacji powyższego celu wykorzystać należy podmioty gospodarcze już działające na 

terenie gminy. Lokalni przedsiębiorcy są najlepszą bazą do wdrażania mechanizmów przyspieszających 

wzrost gospodarczy w danym regionie, mają bowiem cenne doświadczenie i znajomość lokalnych 

rynków. Istotne będzie także prowadzenie poradnictwa i wsparcia z zakresu pozyskiwania środków na 

rozpoczęcie działalności, strategii marketingowych dla osób chcących wejść na rynek miejscowych 

przedsiębiorców. Nie bez znaczenia będzie wsparcie ze strony sektora finansowego i państwa w formie 

ulg dla nowopowstałych firm. Ważne jest również wsparcie i poszerzanie wiedzy z zakresu możliwości 

finansowania rozwoju zasobów ludzkich oraz kompetencji organizacyjnych. Migracja zarobkowa to 

jeden z głównych problemów z jakimi borykają się społeczności lokalne. Wpływa to negatywnie na 

kształt społeczeństwa, które w  wyniku takiego zjawiska staje się społeczeństwem ludzi starszych, bez 

wysokich kompetencji edukacyjnych i perspektyw rozwoju. Celem nadrzędnym wszystkich opisanych 

powyżej działań będzie odwrócenie tych tendencji tak, aby obszar rewitalizacji przyciągał 

wykwalifikowane kadry oraz ludzi młodych z ich wiedzą, wykształceniem i energią do wprowadzania 

zmian i innowacji. W tym wymiarze rozwój gospodarczy będzie generował przemiany społeczne. 

Wzmacnianie kondycji lokalnych przedsiębiorstw ma wymiar ogólnospołeczny i przyczynia się do 

pozytywnych zmian w strukturze społecznej. Rozwój miejscowej gospodarki w sposób naturalny 

odmieni wizerunek obszaru w świadomości jego mieszkańców, będzie to miejsce przyjazne do życia.  

Nowe miejsca pracy i duża dostępność dóbr i usług na wysokim poziomie znacznie zwiększą jego 

atrakcyjność.   

Zjawiskiem powszechnym w obszarze rewitalizacji jest znaczny udział działalność rolniczej, z 

charakterystycznym dla regionu silnym rozdrobnieniem gospodarstw. Jest to zjawisko niekorzystne 

przede wszystkim pod względem rentowności prowadzonych działalności, a co za tym idzie poziomu 

zasobności mieszkańców. Z drugiej strony zaś wielopokoleniowe tradycje rolnicze danego regionu 

stanowią bazę do rozwoju branży rolniczej i wprowadzania efektywnych przekształceń. Przekształcenia 

te polegać mają między innymi na zmianie charakteru gospodarstw rolnych i nadawani im nowych 

funkcji. Nierentowne gospodarstwa posiadające pewne zaplecze w postaci infrastruktury i wyposażenia 

mogą przekształcić się w gospodarstwa opiekuńcze, zagrody edukacyjne czy gospodarstwa 

agroturystyczne. Tego typu przekształcenia nadadzą gospodarstwom rolnym nawy charakter. Wartością 

dodaną będzie tu szeroki udział w procesie edukacji szkolonej, pozaszkolnej, ekologicznej, 
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przyrodniczej, prozdrowotnej, w integracji społecznej, w procesie zmiany postrzegania obszarów 

wiejskich i ich mieszkańców. W oczywisty sposób miejscowi rolnicy będą mieli możliwość zdobycia 

dodatkowych środków.  

Cel szczegółowy 2.2 Rozwój przedsiębiorczości 

 Wspomniany wcześniej rozwój przedsiębiorczości, będący warunkiem niezbędnym pobudzenia 

lokalnego runku, należy wdrażać już na etapie edukacji dzieci i młodzieży. Przedsiębiorczość, rozumiana 

jako określone nastawienie do życia i świata, powinna być kształtowana już na etapie szkolnym. Taka 

postawa w połączeniu z odpowiednim zasobem wiedzy, umiejętności i kompetencji stanowi doskonały 

start na rynku pracy. Młoda wykształcona kadra wniesie nową jakość, nowe rozwiązania i pomysły, które 

dadzą silny impuls rozwoju lokalnej gospodarki. Już na wczesnym etapie kształcenia ważne jest zatem 

wprowadzanie do zajęć zagadnień z doradztwa zawodowego i podstaw przedsiębiorczości, 

organizowanie konkursów tematycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów, szkoleń.  

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji 

Wizerunek danego obszaru, ten zewnętrzny i ten zakorzeniony w umysłach społeczności 

lokalnej, stanowi siłę napędową rozwoju lub spowalnia, czasem uniemożliwi go. Wszelkie przemiany w 

sferze społecznej czy gospodarczej są warunkowane tym, w jaki sposób ludzie wartościują dany obszar.  

Odnowa przestrzeni będąca celem tej części opracowania, realizowana w procesie zwalczania 

sytuacji kryzysowych, obejmować ma trwałą zmianę w zakresie jakości środowiska naturalnego, 

infrastruktury mieszkaniowej oraz zagospodarowania przestrzennego.  

Działania i inwestycje prowadzone w tym kierunku będą miały charakter porządkujący i 

reorganizujący przestrzeń obszaru tak, aby usprawnić jego dotychczasowe funkcjonowanie lub nadać 

mu nowy charakter. Niezbędnym elementem tak rozumianej odnowy jej poprawa dostępności 

infrastruktury dla osób z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami rożnego typu. Kolejnym elementem 

realizacji celu będzie tworzenie miejsc i przestrzeni, dzięki którym obszar rewitalizacji będzie 

postrzegany jako atrakcyjny, gdzie będzie można aktywnie spędzić czas, które będą przyciągały lokalną 

społeczność i osoby spoza. W tym celu wykorzystać należy w pełni, ukryty dotąd i niewykorzystany, 

potencjał przestrzeni publicznych. Dając miejscowej ludności warunki i miejsce pobudza się 

jednocześnie ich społeczną aktywność i wzmacnia ich identyfikację w miejscem zamieszkania. Dla 

mieszkańców olbrzymie znaczenie będą miały również działania zmierzające do poprawy warunków 

bytowych, mieszkaniowych oraz odnowa techniczna obiektów zdegradowanych. Ważny jest tu zarówno 

wymiar estetyczny jak i funkcjonalny. Wśród palących problemów współczesnego świata na plan 

pierwszy wysuwa się stan środowiska naturalnego. Jest to czynnik warunkujący wysoką lub niską ocenę 

danego obszaru zarówno pod względem atrakcyjności turystycznej i miejsca spędzania wolnego czasu, 

jak i miejsca bezpiecznego do życia i atrakcyjnego jako miejsce zamieszkania czy inwestowania. Wysoka 
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jakość środowiska, czystość gleb i powietrza są bezsprzecznym atutem obszaru, a dążenie do poprawy 

warunków środowiskowych traktować należy priorytetowo. Z zagadnieniem tym łączy się kwestia 

modernizacji lub usuwania przestarzałej infrastruktury technicznej, która obniża atrakcyjność regionu 

pod względem zamieszkania oraz wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Działania w tym 

kierunku muszą iść w parze z dążeniem do wprowadzania zmiany w sposobie postrzegania swojego 

otoczenia przez mieszkańców obszaru. Trwałą zmiana wymaga wykształcenia w umysłach społeczności 

lokalnej poczucia autentycznej odpowiedzialności za dobro wspólne jakim jest otoczenie przyrodnicze. 

Wymaga to głęboko zakorzenionej zmiany nawyków i przyzwyczajeń oraz postaw konsumpcyjnych.  

Cel szczegółowy 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz obiektów publicznych 

Organizacja atrakcyjnie zagospodarowanej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej musi zakładać 

miejsca wypoczynku zbiorowego, rekreacji, spotkań. Wychodzi to naprzeciw potrzebom społeczności 

lokalnej, dla której miejsca tego typu są płaszczyzną do nawiązywania kontaktów i głębszej integracji. 

Zgodnie z diagnozą służącą delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy 

Międzyrzecu Podlaskim na  terenie 15 sołectw z wszystkich 33 jednostek znajdują się tereny publiczne 

wymagające podjęcia interwencji. Łączna powierzchnia terenów publicznych wynosi: 30,2847 ha, w 

tym 55,79% jest zdegradowanych i wymaga podjęcia interwencji (16,8964 ha). Z tego 1/3 jest 

zlokalizowana na obszarze rewitalizacji (dokładnie 10,01 ha, czyli 33,05%). Powierzchnia terenów 

publicznych wymagających prac modernizacyjnych wynosi 7,67 ha w obrębie obszaru rewitalizacji, co 

stanowi 45,39% wszystkich tego rodzaju powierzchni w całej gminie. 1/3 tychże terenów jest 

zlokalizowana na obszarze rewitalizacji (dokładnie 10,01 ha, czyli 33,05%). Powierzchnia terenów 

publicznych wymagających prac wynosi 7,67 ha w obrębie obszaru rewitalizacji, co stanowi 45,39% 

wszystkich tego rodzaju powierzchni w całej gminie. Analiza wskaźnika odnoszącego się do udziału 

powierzchni terenów publicznych o niskiej jakości wymagających podjęcia interwencji w 2021 r. w 

stosunku do ogólnej powierzchni terenów publicznych wskazuje, że w obrębie wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji mamy do czynienia z dużo bardziej negatywną sytuacją niż w gminie. Wskaźnik przyjął tutaj 

wartość znacznie wyższą (76,62%)  od średniej dla gminy (55,79%). 

 Wobec powyższego, niezbędne jest podjęcie kompleksowych i zintegrowanych interwencji. 

Dobrze wykorzystany potencjał przestrzeni publicznych, często zaniedbanych i niedoinwestowanych, to 

ważny element tworzenia spójnej społeczności. Środowisko dysponujące ciekawym i atrakcyjnym 

zapleczem w postaci miejsc spotkań czy organizacji  imprez zmotywowane jest do czynnego 

uczestnictwa życiu społecznym i inicjowani różnego rodzaju przedsięwzięć. Miejsce takie musi być 

trakcyjne, bezpieczne i a jego organizacja wychodzić musi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom 

mieszkańców. Niezbędne będzie zatem stworzenie zaplecza usługowego i technicznego, w tym z 

uwzględnieniem dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych i szczególnej dbałości, aby oferta 

skierowana była do każdej kategorii wiekowej mieszkańców oraz dbałość o estetykę miejsca.  Lokalna 
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administracja zadbać musi o utrzymanie i zarządzanie tak zrewitalizowanymi przestrzeniami oraz 

stworzenie bogatej oferty wydarzeń kulturalnych. Różnorodność i odpowiednia ilość wydarzeń 

przyczyni się z pewnością do znacznego podniesienia atrakcyjności całego obszaru i przyciągnie szersze 

rzesze odbiorców.  

Omówione powyżej działania mają również istotne znaczenie dla utrzymania dobrej  jakości 

samopoczucia psychofizycznego społeczności lokalnej. Przebywanie w przyjaznym, estetycznym 

otoczeniu i dostępność bogatej oferty spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla monotonii dnia 

codziennego, mnogość okazji do nawiązywania więzi społecznych dają poczucie zadowolenia i niwelują 

odczuwanie samotności czy zmęczenia codziennością. Poczucie bezpieczeństwa, wspólnoty i 

pozytywne doznania estetyczne będą elementem znacznie podnoszącym jakość życia społeczności 

lokalnej. Aktywne spędzanie wolnego czasu, aktywność społeczna, kulturalna czy fizyczna jest 

niezbędna do utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej i odczuwania subiektywnego poczucia 

zadowolenia. Skutki w sferze społecznej będą naturalnym następstwem realizacji celu – liczne 

interakcje społeczne, niwelowanie dystansu, włączanie różnych grup społecznych w dążenie do 

wspólnego celu, promowanie lokalnych zasobów, pobudzanie do aktywności i kreatywności.  

Funkcjonowanie w przyjaznym otoczeniu jest niezwykle ważne dla eliminowania wykluczenia 

społecznego i marginalizacji pewnych grup. Mowa tu o osobach starszych i niepełnosprawnych. 

Obywatelskie społeczeństwo to przede wszystkim taki układ społeczny, gdzie każdy znajdzie przestrzeń 

do aktywności i samorealizacji. Na poziomie lokalnym to właśnie sprawnie zorganizowane tereny 

publiczne i różnorodna oferta jest podłożem dla pełnej integracji społecznej i budowania społeczności 

bez podziałów.  

Cel szczegółowy 3.2 Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej 

Podstawowe prawa obywatelskie gwarantują pełną nieskrępowaną dostępność przestrzeni, 

obiektów i budynków użyteczności publicznej obywatelom w każdym wieku i z różnego rodzaju 

dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. Zapewnienie tej dostępności jest jednym z podstawowych 

obowiązków administracji publicznej a stopień dostępności świadczy o poziomie rozwoju 

cywilizacyjnego danej społeczności. Przez dostępność rozumieć należy zarówno udogodnienia 

techniczne i odpowiednio zorganizowaną infrastrukturę, jak również organizację pracy urzędów czy 

działalności usługowej. Komisja Organizacja Narodów Zjednoczonych w art. 9 sformułowała 

szczegółowe wytyczne dotyczące działań na rzecz osób niepełnosprawnych.  

W ramach realizacji przedmiotowego celu podejmowane będą działania mające na celu 

dostosowanie przestrzeni publicznych w każdym aspekcie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

narządów ruchu, narządów zmysłów czy niepełnosprawnościami intelektualnymi. Głównym wyzwanie 

będzie tu eliminacja barier architektonicznych (podjazdy, schodołazy, dzwonki, napisy w języku Braille’a, 

audioprzewodniki itp.) oraz organizacyjnych (umożliwienie uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach, 
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spotkaniach, dostępność urzędów i usług). Na obszarze rewitalizacji nadal 50% budynków użyteczności 

publicznej nie posiada dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  Kolejnym aspektem 

dostosowania jest dostępność informacyjna i umożliwienie samodzielnego korzystania z zasobów 

publicznych. Brak możliwości załatwienia spraw drogą internetową sprawia, że osoby niepełnosprawne 

silnie uzależnione są od osób trzecich i  stan taki potęguje faktyczne i subiektywne odczucie wykluczenia 

społecznego. Pomimo indywidualnych możliwości osoby takie nie są w stanie samodzielnie zadbać o 

swoje potrzeby, sprawy czy interesy.  

Działania podejmowane z tym zakresie to przede wszystkim usuwanie barier technicznych i 

dostosowanie infrastruktury publicznej tak, aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni z niej korzystać 

w celu załatwiania spraw czy zaspokajania różnego rodzaju potrzeb. W efekcie instytucje publiczne, 

zakłady usługowe, instytucje kultury i inne ogólnodostępne przestrzenie były przyjazne i otwarte dla 

każdego członka społeczności, bez względu na poziom jego funkcjonowania czy dysfunkcje fizyczne, 

psychiczne czy intelektualne. Zagadnienie to staje się jeszcze bardziej istotne gdy analizuje się 

tendencje rozwojowe współczesnych społeczności. Zwiększająca się sukcesywnie liczebność grupy 

seniorów oraz duży udział osób niepełnosprawnych wymusza podejmowani wyżej opisanych działań z 

uwzględnieniem perspektywy długofalowej. Umożliwienie powszechnej dostępności jest również 

moralnym obowiązkiem każdego społeczeństwa zmierzającego w stronę postępu. Spójność 

społeczeństwa to przede wszystkim taki poziom jego rozwoju, gdzie każdy członek ma realnie 

zagwarantowana pełną możliwość korzystania ze swoich praw. Realizacja przedmiotowego celu będzie 

również miała przełożenie na zmianę mentalną całego społeczeństwa. Niezwykle istotnym 

zagadnieniem jest również postrzeganie osób niepełnosprawnych przez pozostałych członków 

społeczeństwa. W dalszym ciągu silnie zakorzenione są krzywdzące stereotypy dotyczące tej kategorii 

osób. Mowa tu nie tylko o uprzedzeniach czy niechęci, ale też nadgorliwości w niesieniu pomocy czy 

nieumiejętności zachowania się z kontakcie z osobą niepełnosprawną. Zlikwidowanie barier 

architektonicznych przyczyni się do zanikania barier społecznych. Powszechna obecność osób 

niepełnosprawnych w życiu codziennym społeczności będzie istotnym elementem dokonywania się 

postępu i budowania społeczeństwa autentycznie spójnego. Dużą rolę do odegrania w tej dziedzinie 

działań rewitalizacyjnych mają organizacje NGO.  

Cel szczegółowy 3.3 Poprawa jakości środowiska naturalnego 

Atrakcyjność danego terenu i funkcjonujące o nim opinie są w dużej mierze pochodną 

warunków tam panujących, w tym jakości środowiska naturalnego. O sytuacji problemowej w sferze 

środowiskowej świadczy liczba budynków mieszkalnych, które nadal pokryte są azbestem. Ich liczba w 

2021 r. wyniosła w obrębie obszaru rewitalizacji 346, co stanowi aż 28,34% wszystkich budynków 

mieszkalnych pokrytych azbestem w gminie. Budynki te stanowiły 39,05% ogólnej liczby budynków 

mieszkalnych w obszarze rewitalizacji.  Zdiagnozowanym problemem obszaru rewitalizacji jest 
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również brak wystarczającej świadomości ekologicznej mieszkańców (mają małą wiedzę w zakresie 

zachowań proklimatycznych zmniejszonych presję człowieka na środowisko, prowadzących do 

zmniejszenia zużycia energii, itd.).    

Społeczeństwo dbające o stan swojego środowiska naturalnego jest społeczeństwem 

świadomym, postępowym i gotowym poświęcić część wygody dla dobra wspólnego i dobra przyszłych 

pokoleń. Jednak jest to warunek niezbędny aby zapewnić bezpieczne, przyjazne warunki do osiedlania 

się czy pozostawania w danym miejscu, przyciągania inwestycji, rozwoju przedsiębiorczości czy rozwoju 

różnego rodzaju usług. Konkretne działania podejmowane dla realizacji celu będzie to wprowadzanie 

zasad gospodarki niskoemisyjnej, powszechne wdrażanie systemów oze czy  termomodernizacja 

budynków. Wszystkie te innowacje w znacznym stopniu przyczynią się do zmniejszania zanieczyszczenie 

środowiska naturalnego i ochrony zasobów naturalnych.  

Równolegle z opisanymi powyżej zamierzeniami prowadzić trzeba intensywne działania 

edukacyjne  i uświadamiające. Powodzenie realizacji celu i zasadność podejmowania wysiłków możliwe 

będą tylko w połączeniu z trwała zmianą w mentalności całego społeczeństwa. Wiedza na temat stanu 

środowiska naturalnego i świadomość ekologiczna są w dalszym ciągu na bardzo niskim poziomie. Brak 

zrozumienia, że kwestie ochrony środowiska naturalnego są sprawą społeczeństwa jako całości, czyli de 

facto każdego jego członka z osobna, blokuje dokonywanie zmian w tej materii. Namacalnymi 

konsekwencjami niskiej jakości stanu środowiska są coraz bardziej powszechne choroby, jak na przykład 

nowotwory, choroby układu oddechowego czy układu krążenia. Konsumpcyjne nastawienie do życia i 

wygoda osobista muszą zostać zastąpione zbiorowym poczuciem odpowiedzialności za kształt 

otaczającego świata. Dużą role do odegrania mają tu szkoły oraz instytucje publiczne, prowadzone 

przez nie różnorodne działania edukacyjne to realna szansa na zmianę mentalności w zakresie myślenia 

o ekologii.  

 

5.2 Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 
Obligatoryjnym elementem Gminnego Programu Rewitalizacji jest opis przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, 

przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym lista planowanych podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych i charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

Zgodnie z zapisami ustawy8 , lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

powinna mieć formę opisów zawierających w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia:  

 
8 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 r., poz. 485) 
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• nazwę i wskazanie podmiotów realizujących,  

• zakres realizowanych zadań, 

• lokalizację,  

• szacowaną wartość, 

•  prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji,  

• opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  

ile dane te są możliwe do wskazania. 

Prowadzone w sposób partycypacyjny prace nad GPR pozwoliły na identyfikację szeregu projektów, 

które odpowiadają na zdiagnozowane problemy i obszary deficytowe. Część z projektów wykorzystuje 

istniejące potencjały obszaru (np. wykorzystanie przestrzeni instytucji kultury do prowadzenia działań 

włączających) lub dzięki podjętym działaniom poprawi ich funkcjonalność i przydatność dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji (np. tereny zielone i obszary rekreacji).  

Projekty rewitalizacyjne zostały zidentyfikowane w otwartym procesie, do którego zaproszeni 

zostali wszyscy mieszkańcy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

partnerzy społeczni i gospodarczy. Projekty można było zgłaszać w ramach otwartego naboru 

przedsięwzięć prowadzonego w dniach od 11 lipca 2023 r. do 11 sierpnia2023 r.   Projekty można było 

przedkładać drogą elektroniczną, drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski. 

O prowadzonym naborze przedsięwzięć informowano podczas różnego rodzaju spotkań 

organizowanych przez Urząd Gminy. Niżej zamieszczona lista zawiera informacje istotne dla 

zapewnienia realizacji celów programu przy uwzględnieniu zróżnicowanego poziomu gotowości 

realizacyjnej poszczególnych przedsięwzięć 

Większość umieszczonych w ramach niniejszego GPR przedsięwzięć będzie realizowane przez 

podmioty publiczne. Jednocześnie należy zaznaczyć, że podstawowym ich założeniem jest 

doprowadzenie do wygenerowanie, zgodnych z celami Programu, aktywności mieszkańców, nie tylko 

obszaru rewitalizacji, lecz również całej gminy. Osiągnięcie tego efektu wiąże się z gotowości gminy do 

aktualizacji niniejszego GPR zgodnie z ujawnionymi z czasem priorytetami mieszkańców.  

Zidentyfikowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały pogrupowane w ramach dwóch rodzajów: 

podstawowych i dodatkowych. Projekty umieszczone na liście podstawowej to te, które w bezpośredni 

sposób przyczyniają się do ograniczenia stwierdzonych zjawisk kryzysowych, w szczególności tych 

wskazanych w sferze społecznej. Realizacja tych przedsięwzięć jest więc niezbędna dla uzyskania 

satysfakcjonujących efektów rewitalizacji.  Natomiast projekty dodatkowe to takie, które również 

przyczyniają się do poprawy sytuacji na obszarze rewitalizacji, ale mają mniejsze oddziaływanie 

z punktu widzenia rozwiązania stwierdzonych problemów ale nie pozostają dla nich bez znaczenia. 
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Mając na uwadze techniczne uwarunkowania realizacji inwestycji, których pełne rozpoznanie nastąpi 

dopiero w okresie realizacji programu rewitalizacji, należy dopuścić konieczność interwencji poza 

granicami obszaru rewitalizacji. Wynika to ze specyfiki planowanych działań, które pomimo lokalizacji 

poza terenem rewitalizacji oddziaływać będą poprzez swoją działalność przede wszystkim na 

mieszkańców z obszaru rewitalizacji. Szczególnie istotnym aspektem realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych jest zasada spójności działań w zakresie planowanej infrastruktury oraz jej dalszej 

eksploatacji tj. określenia zasady przyszłej organizacji, funkcjonowania i wykorzystania dla potrzeb 

osiągania prognozowanych rezultatów. W ramach niniejszego GPR przyjęto założenie, że infrastrukturę  

powstałą w ramach projektów rewitalizacyjnych należy traktować jako środek do osiągania zakładanych 

celów. Wobec tego całkowita ocena skuteczności działań będzie odnosić się zarówno do procesu 

wykonawczego obiektów, jak i sposobu ich przyszłego funkcjonowania. W ten sposób zapewniona 

zostanie także integracja projektów infrastrukturalnych i miękkich. Dodatkowo projekty są 

zintegrowane na poziomie celów – ich wspólna realizacja pozwoli na osiągnięcie zdefiniowanego celu, 

co przyczyni się do faktycznej zmiany na obszarze rewitalizacji. 

W rozdziale 5.2.1 oraz 5.2.2 zaprezntowano listę zidentyfikowanych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, które mogą stanowić odrębny projekt lub mogą również łączyć się z innymi 

przedsięwzięciami w większe, wielokomponentowe projekty m.in. w przypadku inwestycji 

infrastrukturalnych lub organizacyjnych. Projekty infrastrukturalne z zakresu poprawy efektywności 

energetycznej i infrastruktury drogowej służyć będą osiągnięciu celów programu rewitalizacji tylko 

wówczas, gdy będą bezpośrednio powiązane lub wspólnie realizowane z innymi projektami głownie ze 

sfery społecznej. 

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne (lista podstawowa oraz lista dodatkowa) będą zgodne 

z przepisami prawa oraz wszelkimi wymogami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, m. in. poprzez:  

a) zapewnienie drogi pożarowej do obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) zapewnienie zaopatrzenia w wodę dla zewnętrznego gaszenia pożarów zgodnie z przepisami 

odrębnymi,  

c) zakaz lokowania na obszarze rewitalizacji zakładów o dużym lub zwiększonym ryzku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.    

Istotnym elementem rewitalizacji, zwłaszcza w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej 

jest realizacja tego zadania w sposób zrównoważony, który przy zastosowaniu rozwiązań  ułatwiających 

dostępność miejsc dla większej liczby grup społecznych zachowa również przyrodnicze walory terenu, 

które również pozytywnie wpływaj na funkcjonowanie lokalnych społeczności. Dlatego też projekty 

rewitalizacyjne mają  na celu zachowanie terenów zielonych, ochroną istniejących pomników przyrody 

oraz siedlisk gatunków chronionych. Niewskazane jest nadmierne usuwanie drzew i krzewów oraz 
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przekształcanie terenów zielonych w wybetonowane place. Mając na względzie postępujące zmiany 

klimatu, w tym okresy o wysokich temperaturach, nie przewiduje się usuwania większości drzew z 

osłoniętych placów, do utrudniłoby lub uniemożliwiło wielu osobom korzystanie z przestrzeni 

publicznej. 

Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą prowadzone w sposób zapewniający 

troskę o zachowanie terenów zielni na terenach rewitalizacji, zwłaszcza w zakresie ochrony 

bioróżnorodności przyrodniczej, w tym siedlisk gatunków chronionych.  Realizowane  projekty nie 

spowodują zniszczenia istniejących i potencjalnych siedlisk gatunków chronionych. W celu ochrony 

liczebności wielu chronionych gatunków ptaków (m.in. jerzyki, kawki, wróble, mazurki, kopciuszki) oraz 

nietoperzy, w ramach prac związanych z modernizacją i termomodernizacją budynków, wprowadza się 

następujące ramy korzystania ze środowiska: 

a) ze względu na możliwość zasiedlania budynków przez gatunki ptaków bytujących w szczelinach i 

otworach wentylacyjnych, przed rozpoczęciem prac powinno się przeprowadzić audyt 

ornitologiczny, a w ich trakcie wdrożyć odpowiednie rozwiązania chroniące (m.in. prowadzenie prac 

poza sezonem lęgowym, wykonanie zastępczych miejsc lęgowych itp.); 

b) ze względu na możliwość zasiedlenia budynków przez nietoperze, przed przystąpieniem do  

realizacji prac należy dokonać szczegółowej oceny walorów przyrodniczych i skali zagrożeń; w 

przypadku stwierdzenia występowania nietoperzy należy wdrożyć odpowiednie rozwiązania 

chroniące (m.in. odpowiedni termin realizacji prac - późne lato i wczesna jesień; zaklejanie szczelin 

i innych kryjówek -  jeśli istnieje podejrzenie, że mogą w nich przebywać nietoperze -  jest 

niedopuszczalne; można to zrobić dopiero po bezpiecznym opuszczeniu przez nietoperze kryjówek 

letnich lub zimowych; po opuszczeniu przez nietoperze kolonii letniej (przełom lata i jesieni) lub 

zimowej (początek kwietnia) jest możliwe zabezpieczanie schronień, ale tak, by  zwierzęta mogły 

wychodzić z kryjówek; ostateczne zatkanie wstępnie zabezpieczonych schronień nietoperzy, może 

nastąpić dopiero po upewnieniu się, że wszystkie ssaki opuściły azyl).  

Aby remont nie spowodował znaczącej szkody przyrodniczej, należy zwierzętom zapewnić istnienie 

odpowiedniej ilości właściwych schronień po remoncie: 

• Pozostawienie kilku szczelin i otworów wykorzystywanych do tej pory przez nietoperze, gdyż te 

zwierzęta są bardzo przywiązane do swoich schronień. Jest to też często rozwiązanie najprostsze 

z technicznego punktu widzenia, przy czym nie może wpływać negatywnie na efekt docieplania i 

trwałość budynku. Jeśli po wykonaniu oceny technicznej uznano, że możliwe jest dalsze 

wykorzystywanie przez zwierzęta zajmowanych wcześniej szczelin, trzeba zagwarantować 

nietoperzom łatwy dostęp poprzez pozostawienie odpowiednio zabezpieczonego otworu w 

izolacji termicznej; 
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•  Jeśli nie ma możliwości pozostawienia schronień istniejących, należy utworzyć schronienia 

alternatywne, równoważące ubytek takich miejsc w wyniku remontu; 

• Liczba alternatywnych schronień powinna w pełni równoważyć stratę; 

• Zrównoważenie strat należy rozpatrywać w skali lokalnej (np. osiedla,  dzielnicy), a nie 

pojedynczego budynku, na którym może wystąpić problem z umieszczeniem odpowiedniej liczby 

skrzynek. 

•  Nie wszystkie skrzynki są zajmowane przez nietoperze, dlatego ich liczbę trzeba zwiększyć w 

zależności od gatunku i warunków lokalnych -  o 50-200%  - w stosunku do miejsc 

wykorzystywanych przez nietoperze, przed jego remontem; 

• Dobór skrzynek i ich lokalizacja musi być uzgodniona z chiropterologiem (chiropterolog – 

specjalista zajmujący się między innymi życiem i zwyczajami nietoperzy). 

c)  ze względu na ochronę siedlisk i gatunków hydrogenicznych oraz wyeliminowanie kolizji dróg 

twardych ze szlakami migracyjnymi lub miejscami rozrodu i regularnego przebywania fauny, 

wyklucza się trasowanie nowych odcinków dróg przez siedliska przyrodnicze; dodatkowo 

przepusty wodne należy dostosowywać do wymogów przepustów ekologicznych dla małych i 

średnich zwierząt oraz stosować rozwiązania chroniące stosunki wodne oraz jakość wód 

powierzchniowych  i podziemnych. 
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5.2.1 Lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Numer i nazwa 
przedsięwzięcia  

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu    
 

Podmioty 
odpowiedzialne 
za realizację  

Gmina Międzyrzec Podlaski   

Krótki opis 
sytuacji 
problemowej 

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy artykułowali bardzo mocno potrzebę utworzenia  miejsc pozwalającego na opiekę i 
edukację dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Wśród argumentów przemawiających za tego rodzaju rozwiązaniem podnoszono nie tylko chęć 
zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieciom, ale również możliwość zapewnienia  rodzicom (głównie kobietom) powrotu na rynek pracy w związku 
z przerwą związana z urodzeniem dziecka i koniecznością sprawowania opieki.   
Potrzeby dotyczące wychowania przedszkolnego na terenie gminy zaspokajane są w niewystarczającym stopniu, ze względu na dostępność miejsc 
wychowania przedszkolnego na terenie gminy. Analiza liczby miejsc przedszkolnych i geograficznego zapotrzebowania na edukację przedszkolną 
wyraźnie wskazują, że potrzeby w tym zakresie nie są w pełni zaspokojone. Według danych GUS z 2021rPodlaski wskaźnik dotyczący dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym wynosi w przypadku dzieci w wieku 3 – 4 lat 74,7 %, natomiast w przypadku dzieci sześcioletnich odbywających roczne 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 82,4 %.  W gminie Międzyrzec Podlaski funkcjonuje jedna placówka wychowania przedszkolnego 
utworzona w 2018 roku w Rzeczycy, która jest w stanie zapewnić opiekę 100 dzieciom w wieku 3 – 6 lat, co stanowi 24 % potrzeb. Ponadto w 6 
szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę oraz w 1 szkole prowadzonej przez stowarzyszenie funkcjonuje 15 oddziałów przedszkolnych 
mających pod opieką 313 dzieci objętych jest opieką przedszkolną. 64 dzieci uczęszcza do przedszkoli w innych gminach. 413 dzieci w wieku 3 – 6 lat, 
w tym 75 w wieku 3 lat, 115 w wieku 4 lat, 113 w wieku 5 lat oraz 110 w wieku 6 lat. Ogólna liczba dzieci w wieku 3 – 6 lat wynosi 524 i jest znacznie 
wyższa od liczby miejsc w placówce przedszkolnej. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi 78. Aktualnie w Gminie Międzyrzec 
Podlaski przypada 515 dzieci na jedną placówkę wychowania przedszkolnego (dane według GUS rok 2021- 402 os). Powyższe dane oznaczają, że liczba 
dzieci w wieku przedszkolnym nie ulega zmniejszeniu, zatem istnieje potrzeba zwiększenia miejsc przedszkolnych, tym bardziej że sale lekcyjne w 
szkołach, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, nie są w pełni przystosowane do przepisów p.poż, które obowiązywać będą od 1 września 
2024r. Niewystarczająca liczba obiektów oraz oddziałów przedszkolnych nie zaspokaja wszystkich potrzeb dotyczących wychowania przedszkolnego 
dla mieszkańców gminy (warunki lokalowe niedostosowane do zapotrzebowania na miejsca przedszkolne). Również wyposażenie placówek 
wychowania przedszkolnego jest na niewystarczającym poziomie, ograniczając rozwój intelektualny dzieci, poziom ich bezpieczeństwa, atrakcyjność 
wychowania przedszkolnego. Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że największe zapotrzebowanie na tworzenie nowych miejsc w placówce 
wychowania przedszkolnego zanotowano w Jelnicy i miejscowościach zlokalizowanych wokół niej, tj. Misie, Strzakły, Pościsze, Sawki, Tuliłów, 
Przychody na terenie których mieszka 158 dzieci urodzonych w latach 2017 – 2021. Lokalizacja placówki w Jelnicy położonej przy drodze wojewódzkiej 
806, w odległości 7 km od miasta MP jest najbardziej zasadna, zapewnia najlepszą sieć komunikacyjną z wieloma miejscowościami położonymi na 
terenie gminy, co znacznie ułatwia rodzicom dojazd do pracy. 
Istniejący budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w m. Jelnica, jest częścią zespołu połączonych ze sobą funkcjonalnie budynków oświaty. Budynek 
w obecnej formie został ukończony w 1994 r., a mianowicie nastąpiła jego rozbudowa o salę gimnastyczną wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym 
połączony z budynkiem szkolnym poprzez parterowy łącznik komunikacyjny.  Budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych, z poddaszem nieużytkowym, przykryty dachem czterospadowym. Elewacja budynku nieocieplona z położonym tynkiem cementowo-
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wapiennym. W 1994 r. nastąpiła jego rozbudowa o salę gimnastyczną wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym połączonych z budynkiem szkolnym 
poprzez parterowy łącznik komunikacyjny. 
Wśród zgłaszanych problemów społeczności obszaru rewitalizacji znajdują się również niegodności związane są z niewystarczającą liczbą miejsc 
wychowania przedszkolnego na terenie gminy, brakiem możliwości zaspokajania potrzeb dotyczących pomocy w wychowaniu dziecka na etapie 
wczesnoszkolnym. Ze wglądu na brak odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolu, jedno z rodziców musi przejąć opiekę nad dzieckiem. Zazwyczaj są to 
kobiety, które rezygnują z pracy zawodowej, z możliwości rozwijania kariery zawodowej. Niedogodnościami dla pewnej grupy mieszkańców są koszty 
związane z posłaniem dziecka do placówki edukacyjnej, w tym także koszty związane z dowozem dzieci do przedszkola, koszty zapewnienia opieki 
prywatnej dla dziecka. Niegodności występują też po stronie dzieci z niepełnosprawnościami- brak odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej dostanie 
się do obiektu, swobodne poruszanie się po obiekcie przedszkolnym, korzystanie z sanitariatów (bariery architektoniczne), a także niedogodności 
związane z dostosowaniem pomocy dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwiającą wspólny rozwój, naukę oraz zabawę. 

Zakres 
realizowanego 
przedsięwzięcia 

Celem głównym projektu jest poprawa równego dostępu do edukacji przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi do lata 3 poprzez  rozwój świadczonych 
usług publicznych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbudowę, przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Marii Konopnickiej w m. Jelnica, gm. Międzyrzec Podlaski  na żłobek i przedszkole. 
Projekt polega na przystosowaniu wydzielonej części pomieszczeń parteru oraz całego rzutu pierwszego piętra (północne skrzydło) od sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, na urządzenie: 
a) 2-óch oddziałów żłobka na parterze po 20 dzieci w wieku od 18-ego miesiąca życia do 3 lat; 
b) 4-ech oddziałów przedszkola na piętrze po 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat; 
Powstanie powierzchnia wydzielona przeciwpożarowo od pozostałej części szkoły tj. sali gimnastycznej wraz zapleczem 
higieniczno-sanitarnym użytkowanych przez uczniów szkół należących do gminy Międzyrzec Podlaski. 
Budynek objęty projektem położony jest równoległe do drogi powiatowej nr 1002L (dz. nr ewid. 49), która stanowi również drogę pożarową dla wozów 
jednostek strażackich. Na terenie inwestycji znajduję się również infrastruktura sportowa tj. boisko do piłki nożnej o powierzchni biologicznie czynnej 
oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej. W północnej części działki znajduje się istniejący plac zabaw, który jest urządzony. Ze względu 
na duży stopień wyeksploatowania istniejący plac zabaw wymaga podjęcia interwencji.  
Przebudowa budynku szkolnego na żłobek i przedszkole obejmować będzie dwie istniejące kondygnacje budynku, tj. parter i piętro. Budynek objęty 
zakresem rzeczowym projektu pełnić będzie nadal funkcje pomieszczeń oświatowych, lecz dostosowanych do funkcji przedszkola ze żłobkiem wraz 
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, technicznymi i zapleczem uzupełniającym do prawidłowego funkcjonowania. Będzie to obiekt niski, 
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Przyjęte rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz wykończenie zewnętrzne elewacji budynku nawiązują 
do istniejącej zabudowy i otaczającego krajobrazu. 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje również zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkola, zakup pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznych 
niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, rozpoznawania potrzeb edukacyjnych, wspomagania rozwoju dzieci, prowadzenia 
terapii dzieci odbywających edukację. Zakup wyposażenia specjalistycznego przeprowadzony zostanie na podstawie diagnozy zapotrzebowania 
odbiorców objętych wsparciem. Przedsięwzięcie obejmuje również zagospodarowanie terenu funkcjonalnie powiązanego z obszarem, w tym m.in.  
montaż urządzeń na placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią. W ramach zadania planowana jest odpowiednia organizacja przestrzeni poprzez 
ogrodzenie i zagospodarowanie terenu, plenerowe strefy aktywności dzieci. 
Poniżej zamieszczono wizualizację nowopowstałego obiektu.  
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Realizacja zadania, przyczyni się do stworzenia inkludującego, dostępnego i wszechstronnego środowiska edukacyjnego, w którym każde dziecko ma 
szansę na pełny rozwój i aktywny udział. Projekt wpłynie na stworzenie przestrzeni, w której dzieci z różnymi zdolnościami będą mogły razem się 
rozwijać, uczyć i bawić się, co wpływać będzie  korzystnie na ich rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy. Dostosowanie obiektu i pomieszczeń do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami pozwala na pełniejszy rozwój potencjału każdego dziecka, niezależnie od ich zdolności czy ograniczeń. 
Zakup wyposażenia pomieszczeń edukacji przedszkolnej ma ogromne znaczenie dla zapewnienia odpowiednich warunków nauki i rozwo ju dzieci. 
Odpowiednie meble, pomoce naukowe i artystyczne oraz elementy zapewniające bezpieczeństwo i higienę tworzą atrakcyjne i funkcjonalne 
środowisko, które przyczynia się do pozytywnego doświadczenia edukacyjnego dla dzieci, rodziców oraz personelu przedszkola. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami, o 
których mowa 
w ustawie 
z dnia 19 lipca 
2019 r. o 
zapewnianiu 
dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Całość budynku będzie dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnościami. W ramach dostosowania zostaną 
zastosowane m.in.  
- wejścia do budynku oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami bezprogowe lub z progami o wysokości 
maksymalnie 20 mm; 
- balustrady zewnętrzne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
- łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z armaturą przystosowaną dla takich osób, specjalnymi uchwytami ułatwiającymi korzystanie 
z WC. 
Przedsięwzięcie zakłada budowę pochylni dla niepełnosprawnych o nachyleniu 6% (niezadaszona) i długości 285cm, wykonanej z nawierzchni kostki 
betonowej oraz obrzeżami z palisady stanowiące obrzeża (krawężnik) o wysokości min. 7cm zabezpieczające przed przypadkowym zjechaniem osoby z 
niepełnosprawnością ruchową. Wnioskodawca wprowadzi politykę cenową korzystną dla osób ze zmarginalizowanych grup społecznych (m.in. dla osób 
niepełnosprawnych, dla rodzin z problemami finansowanymi) oraz dla obszarów gorzej rozwiniętych gospodarczo na terenie gminy, w tym obszaru 
rewitalizacji.  
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Powiązania 
z celami GPR 

Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców 
zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości wszechstronnego rozwoju i 
zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób 
ze szczególnymi potrzebami) 
Realizacja projektu przyczyni się do urzeczywistnienia zamierzeń przedmiotowego celu strategicznego. Dzięki niemu najmłodsi członkowie lokalnej 
społeczności zyskają szansę na wszechstronny rozwój i zwiększenie szans edukacyjnych w przyszłości. Zakupione wyposażenie pozwoli na zapewnienie 
atrakcyjnej i specjalistycznej oferty wychowawczo-opiekuńczej. Jednocześnie podkreślić należy, iż przebywanie dzieci w placówkach wychowania 
przedszkolnego wpływa na szybszy ich rozwój i lepszy start w kolejnych etapach edukacji.  Włączenie społeczne nastąpi poprzez realizację prac zgodnych 
z zasadą uniwersalnego projektowania, co pozwoli na zagwarantowanie pełnej dostępności budynku oraz oferty przedszkola.   
Kolejnym ważnym elementem będzie plac zabaw, który stanowić będzie nie tylko miejsce łączenia zabawy z nauką przez dzieci. Stanie się także miejscem 
dla całej społeczności lokalnej, które uatrakcyjni spędzanie czasu wolnego oraz umożliwi integrację środowiska lokalnego. Będzie miejscem spotkań 
całych rodzin z dziećmi, które w bezpieczny sposób będą mogłyby rozwijać swoją sprawność ruchową, zaspokajać potrzeby zabawy i kontaktu z 
rówieśnikami. Nowa przestrzeń sprzyjać będzie zacieśnianiu relacji sąsiedzkich i otwiera lokalną społeczność na różne inicjatywy, kształtować będzie 
prawidłowe postawy społeczne wśród najmłodszych i sprzyjać ich rozwojowi, zachęcać dzieci i rodziców do aktywnego spędzania wspólnych chwil na 
świeżym powietrzu. Wpłynie także na znaczne podniesienie atrakcyjności obszaru. 
Cel strategiczny   2. Wzmacnianie sfery gospodarczej (cele szczegółowe: 2.1 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji, 2.2 Rozwój 
przedsiębiorczości) 
W związku z utworzeniem nowej placówki na obszarze rewitalizacji powstaną nowe miejsc pracy, co przyniesie pozytywne efekty w postaci zmniejszenia 
skali bezrobocia. Możliwość zatrudnienia otrzyma zarówno cała obsada merytoryczna obiektu, jak i pracownicy obsługi. Szansa na otrzymanie stałej 
pracy przełoży się na zmniejszenie skali zubożenia społeczności lokalnej. Ożywieniu ulegnie sfera gospodarcza związana z konieczność zagwarantowania 
obsługi całego obiektu (m.in. wyżywienie dzieci i sprzątanie obiektu).  
Projekt przyczyn się do zwiększenia zainteresowania rodziców działalnością placówki. Szybsze rozpoczęcie edukacji w wieku przedszkolnym procentuje 
lepszymi efektami w ramach kolejnych szczebli kształcenia. Prowadzony w sposób ciekawy proces edukacyjny wpływa na zwiększenie kreatywności i 
innowacyjności  w późniejszym etapie rozwoju, co ma bezpośredni wpływ na jakość kapitału ludzkiego.  Jednocześnie ludzie kreatywni i innowacyjni nie 
obawiają się podejmować ryzka i nowych wyzwań w postaci prowadzenia własnej działalności, są bardziej przedsiębiorczy.    
Efektem inwestycji będzie też pobudzenie lokalnego rynku poprzez angażowanie w realizację poszczególnych działań zewnętrznych  wykonawców/ 
dostawców z racji charakteru zaplanowanych działań niemieszących się w zakresie działalności ani JST ani szkół (zwiększony obrót środków, wymiana 
towarów i usług). 
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz obiektów 
publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego). 
Dzięki przeprowadzonemu przedsięwzięciu dzieci uzyskają dostęp do nowoczesnego, bezpiecznego, przestronnego budynku użyteczności publicznej 
oraz atrakcyjnej przestrzeni publicznej wokół niego. Efektem przedsięwzięcia będzie znaczne podniesienie jakości oferowanych usług publicznych. 
W jego ramach zaplanowano również szereg elementów przyczyniających się do poprawy jakości środowiska naturalnego (zmniejszenie 
energochłonności budynku w efekcie przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia).  

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Adres: Jelnica 84 Działki ewidencyjne: 415 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 
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TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

✓    

*UZADANIENIE: Nie dotyczy 

Okres realizacji  2023-2025 

Łączna wartość 
przedsięwzięcia 

8 000 000,00 zł 

Szacowana 
(orientacyjna) 
wartość 
przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych publicznych:  4 035 025,05  zł (Rządowy Program Maluch+ i  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, inne środki krajowe) 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS: 3 015 165,47 zł 

Środki pochodzące z innych źródeł: 0,00 zł 

Wkład własny wnioskodawcy  949 809,48 zł 

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 0,78 Dane Wnioskodawcy 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach 

sztuki 0 1 Protokół zdawczo - odbiorczy. 
Dokumentacja techniczna. 

Liczba utworzonych przedszkoli sztuki 0 1 Protokół zdawczo - odbiorczy. 
Dokumentacja techniczna. 

Liczba wspartych przedszkoli  sztuki 0 1 Protokół zdawczo - odbiorczy. 
Dokumentacja techniczna. 

Liczba doposażonych przedszkoli  sztuki 0 1 Protokół zdawczo - odbiorczy. 
Dokumentacja techniczna. 

Liczba wspartych instytucji opieki żłobkowej sztuki 0 1 Protokół zdawczo - odbiorczy. 
Dokumentacja techniczna. 

Liczba doposażonych obiektów opieki żłobkowej  sztuki 0 1 Protokół zdawczo - odbiorczy. 
Dokumentacja techniczna. 

Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych 
placówkach opieki nad dziećmi 

osoby 0 135 Protokół zdawczo - odbiorczy. 
Dokumentacja techniczna. 

Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych 
placówkach opieki żłobkowej  

osoby 0 40 Protokół zdawczo - odbiorczy. 
Dokumentacja techniczna. 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami  

sztuki 0 1 Protokół zdawczo - odbiorczy. 
Dokumentacja techniczna. 
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Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Roczna liczba użytkowników nowych lub 
zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi 

osoby 0 135 Listy przyjętych i uczestniczących osób do 
placówki opieki nad dziećmi/edukacyjnej, 

do nowo utworzonych miejsc. 

Roczna liczba użytkowników nowych lub 
zmodernizowanych placówek opieki żłobkowej 

osoby 0 40 Listy przyjętych i uczestniczących osób do 
placówki opieki żłobkowej 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
korzystających ze 
wspartych dostosowanych obiektów 

osoby 0 2 Oświadczenia (rodziców / opiekunów 
prawnych) kandydatów (dzieci w wieku 

przedszkolnym) o niepełnosprawności. Listy 
przyjętych i uczestniczących osób do 

placówki opieki nad dziećmi/edukacyjnej, 
do nowo utworzonych miejsc. 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy EPC 0 2 Dokumentacja zatrudnieniowa 
pracowników placówki  

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Kluczowym rezultatem projektu będzie wzrost poziomu dostępności do infrastruktury przedszkolnej i żłobkowej oraz wysokiej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej i 
usług opiekuńczych nad najmłodszymi członkami społeczności lokalnej. Realizacja projektu przyczynia się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, wspierając 
rodziny w opiece nad dziećmi i umożliwiając rodzicom (głównie matkom) powrót na rynek pracy. Projekt przyczyni się do stworzenia odpowiednich i specjalistycznych 
przestrzeni do nauki i zabawy, co przyczynia się do wszechstronnego rozwoju najmłodszych  mieszkańców. Dzieci korzystające z przedszkola będą miały lepsze 
przygotowanie do edukacji szkolnej, co może przynieść długoterminowe korzyści dla społeczeństwa. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności lokalnych 
firm budowlanych, dostawców materiałów oraz usługodawców związanych z wyposażeniem oraz obsługą placówek (m.in. wyżywienie dzieci oraz sprzątanie obiektu). To 
z kolei może korzystnie wpłynąć na miejscową gospodarkę i tworzenie miejsc pracy. 
Zagwarantowane zostaną warunki do prowadzenia atrakcyjnego procesu wychowawczo-opiekuńczego, co w przyszłości przełoży się na zwiększenie uczestnictwa w 
kolejnych etapach edukacji oraz innowacyjności i kreatywności społeczeństwa. Wysokiej jakości edukacja pozwala na nabycie wymaganych kompetencji i umiejętności, co 
procentuje przez całe życie. Istotna jest również zmiana mentalności i nabycie przeświadczenia o niezbędności nauki i rozwijania się. Taki efekt można jedynie osiągnąć 
zachęcając do nauki i rozwoju dzieci od najmłodszych lat.  
Kolejny z pozytywnych efektów projektu dotyczy integracji społeczności lokalnej, zwiększenia poczucia zadowolenia z miejsca zamieszkania, wspólnoty oraz dumy lokalnej.  
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż plac zabaw będzie miał charakter publiczny; korzystać będą z niego nie tylko dzieci uczęszczające do przedszkola, ale cała społeczność 
lokalna (mieszkańcy okolicznych domów). W związku z tym stanie się miejscem integracji społeczności lokalnej.  

Przedsięwzięcia 
komplementarne 

2/P –Edukacja włączająca w Przedszkolu w Jelnicy 
3/P – Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w obszaru rewitalizacji 
4/P – Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz budynku mieszkalnego w 
miejscowości Żabce wraz z zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie powiązanych z obszarami 
5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 
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6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im 
funkcji użytkowych 
7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  
funkcjonalnie powiązanego 
8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 
 

 
 

Numer i nazwa 
przedsięwzięcia  

2/P –Edukacja włączająca w Przedszkolu w Jelnicy  

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację  

Gmina Międzyrzec Podlaski   

Krótki opis sytuacji 
problemowej 

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, ich wielość i intensywność powodują, że coraz bardziej wpisują się one w codzienność 
edukacji, warunkują jej rozwój, wskazują na szeroką perspektywę oddziaływań. Wyjście naprzeciw tym zmianom to zadanie dostępnego 
przedszkola, koncentrującego się na stworzeniach takich warunków, które zapewnią dzieciom sukces przy przekraczaniu kolejnego progu 
edukacji oraz umożliwią korzystanie z dobrodziejstw otaczającego nas świata, a w konsekwencji osiąganie życiowych celów.   Zachodzi 
również potrzeba zwiększenia dostępności przedszkola do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na limitowane środki  
finansowe instytucji publicznej, a także niekorzystną sytuację finansową rodzin, które często nie mogą pozwolić sobie na kolejne opłaty, 
realizacja zajęć dodatkowych dydaktyczno-wychowawczych oraz specjalistycznych na obszarze rewitalizacji odbywa się w bardzo 
okrojonym zakresie i nie pokrywa w całości potrzeb dzieci. Kolejnym z problemów jest deficyt pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
dzieci i rodziców/opiekunów. Wśród niedogodności zgłaszanych przez kadry placówek oświatowych  znajdują się również problemy w 
zakresie nawiązania odpowiednich i skutecznych relacji z rodzicami/opiekunami dzieci. Istniej również potrzeb zwiększenia wiedzy i 
kompetencji kadry w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi zdolnymi i z dziećmi z 
niepełnosprawnościami. Jak wskazuje kadra z roku na rok zwiększa się liczba dzieci o specjalnych potrzebach.   

Zakres realizowanego 
przedsięwzięcia 

Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie dostępu do wysokiej jakości, włączającego kształcenia w szczególności  w odniesieniu do 
grup w niekorzystnej sytuacji od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. 
Zakres obejmuje wsparcie dostępu do wysokiej jakości edukacji  w Przedszkolu w Jelnicy poprzez realizację programu rozwojowego 
ośrodka wychowania przedszkolnego uwzględniającego m.in.  
- poprawę dostępności usług przedszkola,  
- realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz specjalistycznych,  

- pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, rodziców/opiekunów i nauczycieli, w tym w zakresie stymulowania rozwoju dziecka, 
rozwijania kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, działania na rzecz usprawniania relacji i współpracy kadry z rodzicami/opiekunami 
- doskonalenie zawodowe kadry przedszkola (w tym nauczycieli i kadr zarządzających), w szczególności w zakresie pracy z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi zdolnymi i z dziećmi z niepełnosprawnościami, podnoszenie jakości systemu 
zarządzania,  
- zakup wyposażenia.  
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W ramach projektu realizowane będą elementy rozwijające jakość edukacji przedszkolnej (przede wszystkim w odniesieniu do metodyki 
pracy z dziećmi, rozwoju kompetencji kluczowych, realizacji dodatkowych zajęć, kompetencji kadry w zakresie diagnozy i identyfikacji 
potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie, pedagogiki małego dziecka) oraz poprawiające dostępność dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
Działania dotyczące wsparcia w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej będą: dotyczyć przede wszystkim grup, które najbardziej 
potrzebują wsparcia, tj. koncentrują się na dzieciach z niepełnosprawnościami i zapewnieniu im pełnego dostępu do edukacji, z właściwym 
wsparciem w zakresie specjalnych potrzeb.   

Opis działań zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami, o 
których mowa w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami zagwarantowana zostanie poprzez zapewnienie pełnej dostępności budynku 
przedszkola w ramach wcześniej przeprowadzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego (projekt rewitalizacyjny 1/P).  
W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie i sprzęt i wyposażenie pozwalające zarówno na pełne uczestnictwo dzieci ze 
szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, w ofercie zajęć realizowanych przez przedszkole. Projekt zapewni 
możliwość prowadzenia edukacji włączającej, której głównym zamierzeniem jest podejście zapewniające każdemu uczniowi odpowiednie 
do jego możliwości i potrzeb warunki rozwoju. Zastosowana zostaną elementy zasady projektowania uniwersalnego w nauczaniu (ULD – 
universal learning design), m.in. zapewnienie różnorodnych sposobów przekazu informacji w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
(dostosowanie w zakresie wzrokowego odbioru informacji, zapewnienie alternatywy dla treści dźwiękowych i treści wizualnych), 
różnorodnych form ekspresji i prezentowania wiedzy i kompetencji (optymalizacja dostępu do narzędzi i technologii wspomagających, 
zróżnicowane metody reagowania i nawigowania)   oraz różnorodnych form zaangażowania i motywowania dzieci do pracy (wspieranie 
indywidualnych wyborów i autonomii, wspieranie współpracy i tworzenie społeczności). 

Powiązania z celami GPR Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości 
wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług 
społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami) 
Zrealizowany program rozwoju ośrodka wychowania przedszkolnego stanowić będzie odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby i skutkować 
będzie kompleksowym, trwałym podniesieniem jakości świadczonych usług oraz przygotowaniem przedszkola do prowadzenia edukacji  
włączającej.  Zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego w nauczaniu prowadzić będzie do zaspokojenia potrzeb wynikających ze 
zróżnicowań w zakresie statusu socjoekonomicznego, kulturowego i zdrowotnego dzieci. Dostępność nierozerwalnie związana jest z 
włączeniem. Zamierzeniem jest, aby w przedszkolu włączanie było  czymś naturalnym, nie działaniem chaotycznym i pozbawionym reguł. 
Będzie on miało charakter naturalny, bo wynikać będzie z głębokiego przekonania wszystkich uczestników procesu o słuszności idei 
inkluzji, z obszernej wiedzy kadry przedszkola  oraz z poczucia odpowiedzialności za każdego wychowanka. Prowadzony w placówce proces 
będzie oparty na empatii i konsekwencji. 
Projekt wpłynie pozytywnie na włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Zagwarantowana zostanie możliwość 
wszechstronnego rozwoju dzieci, co przełoży się na zwiększenie ich szans edukacyjnych w przyszłości. Nowoczesna placówka, świadcząca 
wysokiej jakości usługi wpłynie znacznie na podniesienie stanu zadowolenia mieszkańców z miejsca zamieszkiwania, co przełoży się na 
wzrost aktywności społecznej mieszkańców. Przedsięwzięcie sprzyjać będzie upowszechnianiu edukacji przedszkolnej jako formy opieki i 
wychowania dzieci. Przeciwdziałanie ich wykluczeniu z edukacji przedszkolnej wpłynie na wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz 
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zwiększenie ich socjalizacji na jak wcześniejszym etapie życia. Dzięki nauce w przedszkolu dzieci zdobywają umiejętności i kompetencje, 
również w wymiarze społecznym, które przygotowują je do nauki i obowiązków szkolnych na kolejnych etapach.  
Cel strategiczny   2. Wzmacnianie sfery gospodarczej (cele szczegółowe: 2.1 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji, 2.2 Rozwój 
przedsiębiorczości) 
W ramach prowadzonej działalności dydaktycznej przedszkola wprowadzane będą elementy przedsiębiorczości. W efekcie zrealizowanych 
zajęć nastąpi zaznajomienie najmłodszych z zagadnieniami ekonomii oraz oszczędzania. Zbudowane zostaną postawy samodzielności 
i przeświadczenia o szukaniu rozwiązań pozwalających na radzenie sobie z każdym problemem. 
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz 
obiektów publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego) 
Realizacja projektu wpłynie na podniesienie atrakcyjności oferty i usług świadczonych w placówce edukacyjnej, co wpłynie na wzrost 
poziomu zadowolenia mieszkańców. Dzięki zakupionemu sprzętowi i wyposażeniu oraz zwiększeniu kompetencji i umiejętności kadry 
przedszkola nastąpi znaczna zmiana jakościowa prowadzonego procesu dydaktycznego, który stanie się procesem włączającym w pełnym 
wymiarze. Przedszkole będzie miejscem przyjaznym i bezpiecznym, oferującym wysokie standardy edukacyjne i moralne, w którym 
znaczenie mają podstawowe wartości, takie jak miłość, mądrość i wolność. Podniesienie jakości usług publicznych pozwoli na zaspokojenie 
potrzeb społeczności lokalnej, zniwelowanie deficytów oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci.   

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Adres: Jelnica 84 Działki ewidencyjne: 415 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 

TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

✓    

*UZADANIENIE: Nie dotyczy 

Okres realizacji  2026-2027 

Łączna wartość 
przedsięwzięcia 

700 000,00 zł  

Szacowana (orientacyjna) 
wartość przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych 
publicznych:  

0,00 zł 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, 
EFS, FS: 

595 000,00 zł (Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027) 

Środki pochodzące z innych źródeł: 0,00 zł 

Wkład własny wnioskodawcy:  105 000,00 zł (wkład własny rzeczowy w postaci niepieniężnej)  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 
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Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek 
systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie 
edukacji włączającej  

osoby 0 15 Ewidencje prowadzone przez placówkę 
przedszkolną 

Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach 
rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem 

osoby 0 30 Ewidencje prowadzone przez placówkę 
przedszkolną 

Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w 
edukacji przedszkolnej 

osoby 0 80 Ewidencje prowadzone przez placówkę 
przedszkolną 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dostosowanych do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnością 

sztuki 0 98 Protokół odbioru 

Liczba osób obcego pochodzenia objętych 
wsparciem w programie 

osoby 0 2 Ewidencje prowadzone przez placówkę 
przedszkolną 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek 
systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po 
opuszczeniu programu 

osoby 0 15 Ewidencje prowadzone przez placówkę 
przedszkolną 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Realizacja projektu wpłynie na podniesienie atrakcyjności oferty i usług świadczonych w placówce edukacyjnej, co wpłynie na wzrost poziomu zadowolenia mieszkańców. 
Dzięki zakupionemu sprzętowi i wyposażeniu oraz zwiększeniu kompetencji i umiejętności kadry przedszkola nastąpi znaczna zmiana jakościowa prowadzonego procesu 
dydaktycznego, który stanie się procesem włączającym w pełnym wymiarze. Przedszkole będzie miejscem przyjaznym i bezpiecznym,  oferującym wysokie standardy 
edukacyjne i moralne, w którym znaczenie mają podstawowe wartości, takie jak miłość, mądrość i wolność. Podniesienie jakości usług publicznych pozwoli na zaspokojenie 
potrzeb społeczności lokalnej, zniwelowanie deficytów oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci.   

Przedsięwzięcia 
komplementarne  

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu    
3/P – Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w obszaru rewitalizacji 
4/P – Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz budynku mieszkalnego w 
miejscowości Żabce wraz z zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie powiązanych z obszarami 
5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 
6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im 
funkcji użytkowych 
7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  
funkcjonalnie powiązanego 
8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 
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Numer i nazwa 
przedsięwzięcia  

3/P – Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w obszaru rewitalizacji  

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację  

Gmina Międzyrzec Podlaski   

Krótki opis sytuacji 
problemowej 

Szereg niżej wymienionych ograniczeń wpływa na gorszy start i mniejsze szanse edukacyjne dzieci i młodzieży zamieszkującej obszar 
rewitalizacji. Do głównych barier hamujących rozwój dzieci należy zaliczyć:  
* niekorzystna sytuację materialną rodzin, które nierzadko utrzymują się z prac dorywczych lub pobieranych świadczeń pomocy 
społecznej,  
* niskie aspiracje edukacyjnie będące często pokłosiem niskiej świadomości rodziców dotyczącej potrzeby edukacji mające bezpośredni 
wpływ na motywację dzieci do nauki; nie wszyscy rodzice  inwestują w rozwój swoich dzieci (zakup książek, wyjazdy do kina, teatru); nie 
zachęcają do czytania książek; 
* niedoinwestowanie infrastruktury edukacyjnej szkół– niewystarczająca ilość pomocy dydaktycznych i naukowych, co ma bezpośredni 
wpływ na ofertę edukacyjną; ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii teleinformatycznych (przestarzałe i awaryjne komputery, 
ograniczony dostęp do Internetu oraz multimediów) wpływa na efektywność prowadzonych zajęć i możliwość zaciekawienia uczniów 
nauką; 

* zróżnicowania poziomu kwalifikacji nauczycieli – poprawa jakości systemu edukacji jest warunkiem pogłębiania wiedzy i wzrostu 
kompetencji uczniów. 
Oprócz problemów stricte związanych z procesem edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży zauważalne są coraz częściej problemy związane 
ze sferą psychologiczną  i emocjonalną. Przyczyny zaburzeń emocjonalnych nierzadko tkwią w środowisku rodzinnym uczniów. To w domu 
rodzinnym dzieci uczy się, w jaki sposób wyrażać emocje. Podczas dnia codziennego dzieci obserwują zachowanie rodziców 
przeżywających różne uczucia i emocje,  nieświadomie ich naśladując. Jednym z ważnych elementów świadomego wychowywania dziecka 
przez rodziców jest nauczenie go, jak należy wyrażać uczucia. Zbyt duży rygoryzm w tym zakresie, jak również nadmierny liberalizm, gdy 
nie pokazuje się dziecku żadnej potrzeby ani nie uczy się żadnego sposobu kontrolowania swoich reakcji emocjonalnych, mogą 
spowodować u dziecka zaburzenia na tle emocjonalnym. Uczniowie z trudnościami emocjonalnymi łatwo zrażają się trudnościami, 
porzucają podjęte inicjatywy, dlatego nie wystarczy odkryć ich możliwości, ale trzeba je wspierać w działaniu, aby nie zrezygnowały i nie 
odniosły porażek. Niezbędna jest pomoc dziecku w odnalezieniu miejsca w grupie rówieśników. 

Zakres realizowanego 
przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest wspieracie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich 
ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji,  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  
Grupa docelowa – Publiczna Szkoła Podstawa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Kusocińskiego w Rogoźnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach, uczniowie i kadra nauczycielska tychże 
placówek edukacyjnych oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci.   
Zakres przedsięwzięcia obejmuje realizację programu rozwojowego szkół obejmującego m.in.: 
a) organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, 
umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz  
rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów (w tym uczniów ze środowisk defaworyzowanych i zdolnych); 
b) rozwój umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkoły; 
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c) organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów (w tym realizację zajęć rewalidacyjnych), wsparcie 
rodziców/opiekunów prawnych uczniów i nauczycieli w zakresie stymulowania rozwoju ucznia oraz doskonalenia umiejętności 
wychowawczych, a także zwiększenie kompetencji kadr oświaty w zakresie zapobiegania przemocy i dyskryminacji  
d) doradztwo edukacyjno-zawodowe lub zawodowe dla uczniów (w tym indywidualne oraz na każdym etapie kształcenia zajęcia zawodu 
o znawcze u pracodawców) 
e) doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym w ramach szkoły ćwiczeń.  
Formy podnoszenia kwalifikacji/ kompetencji są skierowane wyłącznie do kadry szkoły/ placówki oświatowej objętej wsparciem w 
projekcie i kończą się obligatoryjnym dokumentem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kwalifikacji/ kompetencji. 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozwoju kompetencji potrzebnych w procesie zielonej transformacji oraz nowoczesnych technologii, 
istnieje konieczność wspierania kompetencji cyfrowych, jak również kompetencji dotyczących zielonej transformacji zarówno wśród 
uczniów jak i nauczycieli (wsparcie obejmie uczniów i nauczycieli). 
Projekt zakłada doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Opis działań zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami, o 
których mowa w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Dostępność w ramach projektu zostanie zagwarantowana poprzez: 
-  dostępność infrastrukturalną budynków szkół, 
- konieczność zagwarantowania w razie potrzeby usług tłumacza migowego, publikacji z wykorzystaniem alfabetu Braille'a, 
audiodeskrypcja, zapewnienie pętli indukcyjnej, 
- prezentacja treści jasnymi, zrozumiałym i nieskomplikowanym językiem (unikanie skomplikowanych pojęć barażowych).  
Projekt zapewni możliwość prowadzenia edukacji włączającej, której głównym zamierzeniem jest podejście zapewniające każdemu 
uczniowi odpowiednie do jego możliwości i potrzeb warunki rozwoju. Zastosowana zostaną elementy zasady projektowania uniwersalnego 
w nauczaniu (ULD – universal learning design), m.in. zapewnienie różnorodnych sposobów przekazu informacji w czasie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (dostosowanie w zakresie wzrokowego odbioru informacji, zapewnienie alternatywy dla treści dźwiękowych i treści 
wizualnych), różnorodnych form ekspresji i prezentowania wiedzy i kompetencji (optymalizacja dostępu do narzędzi i technologii 
wspomagających, zróżnicowane metody reagowania i nawigowania)   oraz różnorodnych form zaangażowania i motywowania dzieci do 
pracy (wspieranie indywidualnych wyborów i autonomii, wspieranie współpracy i tworzenie społeczności). 
 

Powiązania z celami GPR Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości 
wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług 
społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami) 
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji przedmiotowego celu rewitalizacji. Dzięki niemu nastąpi wzmocnienie jakości kształcenia w 
zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Projekt pozwoli na podniesienie jakości kształcenia i zróżnicowanie oferty 
edukacyjnej szkół objętych projektem przyczyniając  się do wszechstronnego i kompleksowego rozwoju kapitału ludzkiego mieszkańców, 
bo atrakcyjne i dostosowane do potrzeb danej grupy/ danego przedmiotu nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem adekwatnego 
sprzętu TIK zwiększy możliwości rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, wzmocni chęci i motywację do nauki, 
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co przełoży się na wyższe wyniki edukacyjne w egzaminach zewnętrznych. Dzięki organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
wsparcia rodziców/opiekunów prawnych uczniów i nauczycieli w zakresie stymulowania rozwoju uczniów, a także doskonaleniu 
umiejętności wychowawczych, projekt będzie przeciwdziałać szeregu zdiagnozowanym problemom mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
W efekcie przedsięwzięcia nastąpi  wspieracie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia oraz możliwości jego  
ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji. Skuteczna edukacja włączająca dotyczyć będzie w 
szczególności grup, które najbardziej potrzebują wsparcia, tj. koncentrują się na uczniach z niepełnosprawnościami i zapewnieniu im  
pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej, z właściwym wsparciem w zakresie specjalnych potrzeb.  
Cel strategiczny   2. Wzmacnianie sfery gospodarczej (cele szczegółowe: 2.1 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji, 2.2 Rozwój 
przedsiębiorczości) 
Zdobyta w efekcie realizacji projektu wiedza oraz nabyte umiejętności będą stanowiły o przewadze konkurencyjnej na rynku pracy. 
Zachęcą do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i aktywności w dziedzinie przedsiębiorczości. Prowadzone w placówce 
edukacyjnej zajęcia pozwolą na wzrost wiedzy ekonomicznej oraz postawy przedsiębiorczości i racjonalnego decydowania oraz rozwijania 
wśród dzieci tych kompetencji, które w przyszłości będą poszukiwane na rynku pracy i przyczynią się do rozwoju ich kariery zawodowej. 
Pozwolą także na zwiększenie kreatywności i innowacyjności, co przełoży się na zwiększenie jakości kapitału ludzkiego na przyszłość.   
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz 
obiektów publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego) 
Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji przedmiotowego celu rewitalizacji. Dzięki niemu nastąpi wzmocnienie jakości kształcenia w 
zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Projekt pozwoli na podniesienie jakości kształcenia i zróżnicowanie oferty 
edukacyjnej szkół objętych projektem przyczyniając  się do wszechstronnego i kompleksowego rozwoju kapitału ludzkiego mieszkańców, 
bo atrakcyjne i dostosowane do potrzeb danej grupy/ danego przedmiotu nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem adekwatnego 
sprzętu TIK zwiększy możliwości rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, wzmocni chęci i motywację do nauki, 
co przełoży się na wyższe wyniki edukacyjne w egzaminach zewnętrznych. Dzięki organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
wsparcia rodziców/opiekunów prawnych uczniów i nauczycieli w zakresie stymulowania rozwoju uczniów, a także doskonaleniu 
umiejętności wychowawczych, projekt będzie przeciwdziałać szeregu zdiagnozowanym problemom mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
W efekcie przedsięwzięcia nastąpi  wspieracie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia oraz możliwości jego  
ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji. Skuteczna edukacja włączająca dotyczyć będzie w 
szczególności grup, które najbardziej potrzebują wsparcia, tj. koncentrują się na uczniach z niepełnosprawnościami i zapewnieniu im  
pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej, z właściwym wsparciem w zakresie specjalnych potrzeb.  
 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Adres: Halasy 41 
Rogoźnica 96 
Misie 118 

Działki ewidencyjne: działka  391 obręb Halasy; 
działka  97/2 obręb Rogoźnica; 
działka  924; 925/1; 925/,2 
obręb Misie 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 

TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

✓    
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*UZADANIENIE: Nie dotyczy 

Okres realizacji   

Łączna wartość 
przedsięwzięcia 

1 500 000,00 zł 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych 
publicznych:  

0,00  zł 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, 
EFS, FS: 

1 275 000,00 zł (Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027) 

Środki pochodzące z innych źródeł: 0,00 zł 

Wkład własny wnioskodawcy  225 000,00 zł (wkład wlany rzeczowy w postaci niepieniężnej)  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

sztuki 0 3 Protokół odbioru końcowego 

Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie ogólne objętych 
wsparciem 

osoby 0 373 Ewidencje prowadzone przez placówkę 
oświatową  

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek 
systemu oświaty objętych wsparciem 

osoby 0 69 Ewidencje prowadzone przez placówkę 
oświatową  

Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach 
rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem 

osoby 0 20 Ewidencje prowadzone przez placówkę 
oświatową  

Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu 
oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji 
włączającej 

sztuki 0 3 Protokół odbioru końcowego 

Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie 
zawodowym 

osoby 0 92 Ewidencje prowadzone przez placówkę 
oświatową  

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

osoby 0 7 Ewidencje prowadzone przez placówkę 
oświatową  

Liczba osób obcego pochodzenia objętych 
wsparciem w programie 

osoby 0 2 Ewidencje prowadzone przez placówkę 
oświatową  

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 
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Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  po 
opuszczeniu programu 

osoby 0 373 Ewidencje prowadzone przez placówkę 
oświatową  

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek 
systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po 
opuszczeniu programu 

osoby 0 69 Ewidencje prowadzone przez placówkę 
oświatową  

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Dzięki realizacji dodatkowych zajęć z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku 
pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów (w tym uczniów ze środowisk defaworyzowanych i zdolnych)projekt 
przyczyni się do znacznego podniesienia sytuacji na rynku pracy. Ponadto nastąpi rozwój indywidualny ucznia oraz zostaną zaspokojone specjalne potrzeby uczniów.  
Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie równego dostępu do najwyższej jakości edukacji poprzez realizację ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym objęcie 
wsparciem uczniów z niepełnosprawnościami, wspieranie rozwoju oraz podnoszenia jakości doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ponadto pozwoli na wyposażenie szkół 
w nowoczesne materiały i środki dydaktyczne, co poprawi dostęp do nowoczesnej edukacji mieszkańców miasta i zwiększy ich szansę na rynku pracy. Inicjatywa wpłynie 
również pozytywnie na eliminacje  zdiagnozowanych na etapie delimitacji problemów w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ich kompetencji społeczno-
emocjonalnych, które w obecnych czasach wymagają nierzadko podjęcia pracy specjalistów.   

Przedsięwzięcia 
komplementarne  

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu    
2/P –Edukacja włączająca w Przedszkolu w Jelnicy 
4/P – Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz budynku mieszkalnego w miejscowości 
Żabce wraz z zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie powiązanych z obszarami 
5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 
6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im funkcji 
użytkowych 
7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  
funkcjonalnie powiązanego 
8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 
 
 

 
 
 

Numer i nazwa 
przedsięwzięcia  

4/P – Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz budynku mieszkalnego w miejscowości Żabce 
wraz z zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie powiązanych z obszarami 
 

Podmioty 
odpowiedzialne 
za realizację  

Gmina Międzyrzec Podlaski   
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Krótki opis 
sytuacji 
problemowej 

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą w obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji zauważalna jest koncentracja różnego rodzaju problemów, które 
powodują konieczność korzystania przez mieszkańców z pomocy społecznej udzielanej przez GOSP – świadczą o tym dane dotyczące udziału 
mieszkańców korzystających z pomocy GOPS i zamieszkujących wyznaczony obszar rewitalizacji. Na obszarze rewitalizacji liczba mieszkańców 
pobierających świadczenia pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest wyższa (w 2021 r.: 5,49) niż dla obszaru całej gminy (w 2021 r.: 
4,60). Notuje się tu również koncentrację zjawiska ubóstwa. W 2021 r. prawie co drugi beneficjent pomocy społecznej korzystający z GOPS z powodu 
ubóstwa zamieszkiwał obszar rewitalizacji. Dodatkowo, wskaźnik obrazujący liczbę osób pobierających świadczenia z tytułu ubóstwa przypadającą na 
100 mieszkańców był w obrębie obszaru rewitalizacji (1,06) wyższy o 0,42 punktów procentowych w porównaniu ze średnia gminną (0,65).Dane 
dotyczące osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia wskazują również na koncentrację tego rodzaju problemu w obrębie obszaru 
rewitalizacji, o czym świadczy to, że mieszkańcy obszaru rewitalizacji stanowią wysoki odsetek klientów GOPS korzystających z ww. wparcia - 46,03%. 
Wskaźnik liczby osób pobierających świadczenia z tytułu bezrobocia na 100 mieszkańców w 2021 r. dla terenu całej gminy wyniósł: 0,61. Natomiast dla 
obszaru rewitalizacji wartość wskaźnika kształtowała się na poziomie znacznie wyższym tj. 0,97. 
Zły stan techniczny obiektu mieszkalno- usługowego wraz z przestrzenią wokół  obiektu oraz potrzeba racjonalizacji zużycia energii są głównymi 
przesłankami realizacji niniejszego projektu. Przedmiotowy budynek powstał w latach 70-tych i stanowi własność gminy Międzyrzec Podlaski. 
Mieszkaniowy zasób gminy Międzyrzec Podlaski tworzą lokale mieszkalne komunalne usytuowane w budynkach stanowiących w całości własność gminy. 
Gmina nie dysponuje lokalami socjalnymi. Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje 5 budynków, w tym 8 lokali mieszkalnych. Ogólna powierzchnia lokali 
mieszkalnych wynosi 492,30 m2, usytuowanych  w budynkach komunalnych,  w tym 4 lokale mieszkalne usytuowane w dwóch budynkach znajdują się 
na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, tj. w miejscowości Rogoźnica (3 lokalne)  oraz Żabce (1 lokal).  Lokale komunalne mogą otrzymać osoby, których 
zarobki są zbyt niskie, by mogły pozwolić sobie na wynajem czy zakup nieruchomości na zasadach komercyjnych. 
W chwili obecnej w budynku w Rogoźnicy na parterze działalność prowadzi placówka ochrony zdrowia (NZOZ Ośrodek Zdrowia w Rogoźnicy). Natomiast 
na piętrze budynku znajdują się 3 mieszkania stanowiące zasób gminy (1 lokal o pow. całkowitej 63 m2, 1 lokal o pow. całkowitej 61 m2, oraz 1 lokal o 
pow. całkowitej 46 m2). W ramach Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2022-
2027stan budynku określono jako dobry. Niemniej jednak kwalifikuje się on jako obiekt zdegradowany, który w wyniku długiego użytkowania utracił 
parametry racjonalnych kosztów eksploatacji (awaryjność sieci wewnętrznych budynku, zużycie stolarki okiennej i drzwiowej – tylko część jest 
wymieniona, niedostateczne parametry termoizolacyjności) oraz  nie spełnia zmienionych w międzyczasie wymogów funkcjonalnych stawianych  tego 
typu obiektom. Jest to budynek dwukondygnacyjny, murowany, nieocieplony.  Wokół budynku brak  jest praktycznie jakiegokolwiek zagospodarowania. 
Cięgi piesze ułożone są z kostki betonowej, która w wyniku długoletniej eksploatacji stała się nierówna i wielu miejscach występują jej ubytki. Wokół 
budynku rosną pojedyncze drzewa oraz krzewy. W obrębie tym znajduje się pomnik poległych w latach 1939-1945.Otoczenie nie sprzyja integracji 
mieszkańcom budynku. Teren jest zaniedbany i nie przywodzi pozytywnych skojarzeń wśród społeczności lokalnej.  Obniża poziom zadowolenia z 
miejsca zamieszkania.  
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Drugi z obiektów mieszkalnych to budynek Agronomówki w Żabcach. Jest to budynek parterowy (ze strychem nad częścią budynku), częściowo 
podpiwniczony, o konstrukcji murowanej. W ramach Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski 
na lata 2022-2027stan budynku określono jako dobry. Niemniej jednak kwalifikuje się on jako obiekt zdegradowany, który w wyniku długiego 
użytkowania utracił parametry racjonalnych kosztów eksploatacji (awaryjność sieci wewnętrznych budynku, zużycie stolarki okiennej i drzwiowej – tylko 
część jest wymieniona, niedostateczne parametry termoizolacyjności) oraz  nie spełnia zmienionych w międzyczasie wymogów funkcjonalnych 
stawianych tego typu obiektom. W budynku znajduje się wyeksploatowana  stolarka okienno-drzwiowa (stan średni), stare parapety (stan średni), dach 
dwuspadowy oraz jednospadowy nad częścią ze strychem o poszyciu z blachy trapezowej ocynkowanej z kominami (stan średni). Stan techniczny 
schodów zewnętrznych betonowych został oceniony jako średni. Brak jest  podjazdu umożlwiającego dostanie się do budynku osobom poruszającym 
się na wózkach inwalidzkich. Wyposażenie budynku obejmuje: instalację elektryczną, instalacje wodociągową, instalacje kanalizacji z odprowadzeniem 
do szamba, centralne ogrzewanie oraz instalację odgromową. Budynek nie jest dobrze docieplony co powoduje, że jest on energochłonny i wewnątrz 
budynku pojawia się pleśń na suficie. Wewnątrz budynku znajdują się drewniane zużyte schody oraz podłogi. Stan techniczny wewnątrz budynku jest 
niezadowalający.  Wokół budynku, oprócz drobnych nasadzeń krzewów i roślin, brak jest jakiegokolwiek zagospodarowania.  Istniejący jedynie w części 
chodnik z kostki brukowej jest nierówny. Brak jest oświetlenia zewnętrznego, obniża poziom bezpieczeństwa obszaru.   
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Zakres 
realizowanego 
przedsięwzięcia 

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia na obszarze rewitalizacji dzięki zaspokojeniu potrzeb mieszkańców uprawnionych do 
przydzielenia mieszkań socjalnych oraz mieszkańców korzystających z placówki ochrony zdrowia. 
Koncepcja przedsięwzięcia przewiduje kompleksową rewitalizację zdegradowanego budynku o funkcjach społecznych w miejscowości Rogoźnica wraz 
z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie powiązanego z obiektem.  Zakres prac przewiduje m.in. prace termomodernizacyjne budynku, zwiększenie 
jego dostępności dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wymianę oświetlenie wewnętrznego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej).   
Teren publiczny zostanie urządzony i estetycznie zagospodarowany. Powstanie plac zbaw oraz miejsce spotkań integrujące całą społeczność lokalną. 
Powstaną nowe ciągi piesze (chodniki) oraz parking, w tym z miejscami dla niepełnoprawnych.  
Druga część przedsięwzięcia obejmuje kompleksową rewitalizację zdegradowanego budynku mieszkalnego w miejscowości Żabce wraz z teren 
funkcjonalnie powiązanym z obiektem. W ramach prac przewidziano m.in. kompleksową i głęboką termomodernizację budynku,  modernizację budynku 
wewnątrz, jego dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wymianę niezbędnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych obiektu, 
montaż instalacji fotowoltaicznej, itd. Teren wokół budynku zostanie kompleksowo zrewitalizowany. Postanie miejsce  spotkań dla lokalnej 
społeczności, ciągi piesze (chodniki) oraz mały parking.   

Opis działań 
zapewniających 
dostępność 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami, o 
których mowa 
w ustawie 
z dnia 19 lipca 
2019 r. o 
zapewnianiu 
dostępności 
osobom ze 

W ramach projektu budynki zostaną dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnościami. W ramach dostosowania 
zostaną zastosowane m.in.  
- wejścia do budynku oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami bezprogowe lub z progami o wysokości maksymalnie 20 mm; 
- łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z armaturą przystosowaną dla takich osób, specjalnymi uchwytami ułatwiającymi korzystanie 
z WC 
- zagospodarowanie terenu poprzez m.in. budowę ciągów pieszych pozwalających na swobodne poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami 
- utworzenie miejsc parkingowych, w tym specjalnie przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami  
Wnioskodawca wprowadzi politykę cenową korzystną dla osób ze zmarginalizowanych grup społecznych (m.in. dla osób niepełnosprawnych, dla rodzin 
z problemami finansowanymi) oraz dla obszarów gorzej rozwiniętych gospodarczo na terenie gminy, w tym obszaru rewitalizacji.  
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szczególnymi 
potrzebami 

Powiązania 
z celami GPR 

Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców 
zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości wszechstronnego rozwoju i 
zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób 
ze szczególnymi potrzebami) 
Jednym z najistotniejszych elementów wpływających na jakość życia jest miejsce i warunki zamieszkiwania. Przedsięwzięcie wpłynie na znaczną 
poprawę komfortu i warunków zamieszkiwania osób będących w szczególnej sytuacji (tj. mieszkańców korzystających z mieszkań socjalnych). Zmiana 
jakości zamieszkiwania wpłynie pozytywnie na sposób postrzegania swojej sytuacji życiowej przez mieszkańców obszaru rewitalizacji. W efekcie nastąpi 
ich aktywizacja i przełamanie bierności. Zmiana mentalności przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim oraz wpłynie 
na zwiększenie aktywizacji zawodowej mieszkańców.  
Przedsięwzięcie wpłynie na znaczna  poprawę warunków zamieszkiwania najmłodszych członków lokalnej społeczności, co pozwoli na ich aktywizacje 
w dziedzinie edukacji i rozwijania sowich pasji oraz talentów.  Dzięki modernizacji systemu oświetlenia zewnętrznego nastąpi znaczne podniesienie 
bezpieczeństwa całej okolicy.  
Przedsięwzięcie wpłynie na zaspokojenie potrzeb społeczności - poprawę warunków technicznych i zwiększenie komfortu użytkowania budynków 
mieszkalnych. Poprzez realizację działań w zakresie podniesienia efektywności energetycznej przyniesie także korzyści ekonomiczne - zmniejszenie 
obciążeń budżetów domowych związanych z eksploatacją przedmiotowego budynku. Oszczędności wygenerowane w związku z realizacją  
przedsięwzięcia będą mogły zostać wykorzystane na inne cele. 
Oczekiwanym efektem projektu będzie zwiększenie zaangażowania mieszkańców w uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz 
późniejsze dbanie o wspólnie utworzony teren. Przestrzeń wokół budynku zostanie przygotowana wspólnie przez  mieszkańców wg. ich pomysłów i 
potrzeb (np. kwietniki czy zieleńce). 
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni  obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz obiektów 
publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego). 
Celem projektu jest poprawa standardu zamieszkiwania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji. Dzięki 
niemu nastąpi rozszerzenie dostępności, jakości świadczonych usług publicznych oraz zaspokojone zostaną podstawowe potrzeby osób będących w 
szczególnej sytuacji życiowej (głównie o niskich dochodach lub bezrobotne utrzymujące się ze świadczeń PUP oraz GOPS). Bezpośrednie wsparcie 
otrzyma budownictwo mieszkaniowe będące w zasobie gminy.  
Przedsięwzięcie wpłynie w znaczny sposób na ochronę środowiska naturalnego. W ramach projektu nastąpi znaczna poprawa efektywności 
energetycznej budynków (prace termomodernizacyjne, energooszczędne oświetlenie). Jego efektem będzie również zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza  dzięki wymianie nieefektywnych i wysokoemisyjnych źródeł ciepła.  
Realizacja zakresu rzeczowego umożliwi poprawę efektywności energetycznej, w wyniku, której możliwe będzie ograniczenie ilości zużywanej energii 
dla potrzeb eksploatacji obiektów objętych przedsięwzięciem. Mniejsza ilość zużywanej energii umożliwi zmniejszenie obciążeń finansowych 
ponoszonych przez użytkowników budynku. 

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Adres: 
Żabce 113 

Rogoźnica 76 
Działki ewidencyjne: 

Żabce -1/17; 1/25 
Rogoźnica- 6/30; 6/32; 6/33 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 
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TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

✓    

*UZADANIENIE: Nie dotyczy 

Okres realizacji  2025-2027 

Łączna wartość 
przedsięwzięcia 

3 500 000,00 zł  

Szacowana 
(orientacyjna) 
wartość 
przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych publicznych:  525 000,00 zł (środki Rządowego Programu  Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych, 
inne  środki)   

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS: 2 975 000,00 zł  

Środki pochodzące z innych źródeł: 0,00 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze 

sztuki 0 2 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
ha 0 0,8568 

Protokół zdawczo - odbiorczy. 
Dokumentacja techniczna. 

Liczba wspartych budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

sztuki 0 2 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

sztuki 0 2 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba budynków mieszkalnych, których 
efektywność energetyczna uległa poprawie 

sztuki 0 2 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba osób korzystających z obiektów 
infrastruktury społecznej 

osoby/rok 0 11 
Statystyki Urzędu Gminy 

Liczba użytkowników budynków mieszkalnych o 
podniesionym standardzie energetycznym 

osoby/rok 0 11 
Statystyki Urzędu Gminy 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 
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W efekcie realizacji projektu nastąpi znaczna poprawa jakości i komfortu zamieszkiwania w lokalach komunalnych wchodzących w składa zasobu gminy. Przyczyni się również 
do poprawy estetyki całego otoczenia, która ma bardzo duży wpływ na poziomo zadowolenia z miejsca zamieszkiwania a przez to poziom identyfikacji i poczucia lokalnej 
dumy. Ważnym elementem planowanego przedsięwzięcia jest również animowanie do realizacji oddolnych inicjatyw. W związku z tym, po realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia, planowany jest kolejny etap, w ramach którego bezpośrednimi uczestnikami i realizatorami będą mieszańcy lokali socjalnych. Obejmować będzie on 
uprządkowanie i uprzątniecie przestrzeni wokół budynku oraz jej aranżacja wg. własnych pomysłów i potrzeb. Pozwoli to na bezpośrednie zaangażowanie i zwiększenia 
poczucia sprawczości i decydowania o otaczającej rzeczywistości i przestrzeni. Realizacja wspólnych pomysłów pozwoli zwiększenie w przyszłości inicjatyw inicjowanych i 
kolejnych realizowanych wspólnie przez społeczność lokalną. Tego rodzaju działania będą miały wpływ na zmianę postaw mieszkańców i myślenia na przyszłość. Dzięki nim 
mieszkańcy odzyskają poczucie sprawczości i zyskają chęć do dokonywania zmian również w życiu osobistym i zawodowym.   

Przedsięwzięcia 
komplementarne 

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu    
5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 
6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im funkcji 
użytkowych 
7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  funkcjonalnie 
powiązanego 
8/P –  Termomodernizacja budynku remizy OSP ze świetlica wiejską w Żabcach 
1/D-  Rewitalizacja pomnika poległym w lat. 1939-45 w Rogoźnicy 
6/D-  Kontynuacja programu usuwania azbestu   
9/D-  Kontynuacja zwiększania wykorzystania oze w gminie Międzyrzec Podlaski   
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 
 
 
 

Numer i nazwa przedsięwzięcia  5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację  

Gmina Międzyrzec Podlaski   

Krótki opis sytuacji 
problemowej 

Halasy to sołectwo, w którym występują tereny popegeerowskie, duże skupiska zniszczonych bloków, brak przestrzeni i miejsc oraz 
oferty spędzenia czasu. Aktualny budynek biblioteki w Halasach znajduje się w bliskiej odległości od osiedla mieszkaniowego 
składającego się z bloków należących do dawnego PGR. W chwili obecnej w budynku działalność prowadzą następujące instytucje 
kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim filia w Halsach oraz oddział Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu 
Podlaskim. Jednakże budynek jest zdegradowany i wymaga kompleksowej modernizacji. Ze względu na braki w wyposażaniu i sprzęcie 
realizowana przez instytucje kultury oferta kulturalna nie jest wystarczająco atrakcyjna dla  społeczności lokalnej i nie spełnia oczekiwań 
współczesnych odbiorów.  Zdiagnozowanym problemem podobszaru rewitalizacji jest deficyt miejsc umożliwiających świadczenie usług 
kulturalnych, świadczonych na rzecz społeczności marginalizowanych, tj. osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy dzieci 
pochodzących z tzw. grupy ryzyka. Spora część rodzin z obszaru rewitalizacji to rodziny niewydolne wychowawczo, w których z pokolenia 
na pokolenie, pogłębiają się różnego rodzaju patologie, występuje zjawisko dziedziczenia bied i uzależnienia od pomocy społecznej. 
Zauważalny jest trend, że osoby młode z biednych rodzin świadomie nie podejmują żadnych działań, aby zmienić swoją sytuacje 
materialną, tylko liczą na środki z Ośrodka Pomocy Społecznej. Niezwykle trudna jest w takich rodzinach sytuacja dzieci, które bardzo 
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często nie posiadają wystarczającej opieki, przeżywają wiele traumatycznych doświadczeń i należą do tzw. grupy ryzyka. Wobec tego 
korzystają one z różnych sposobów ucieczki od rzeczywistości w jakiej przyszło im funkcjonować w inne formy zachowań sprawiające 
wrażenie „lepszego życia” m.in. wagarowanie, przemoc rówieśniczą, sięganie po alkohol i narkotyki itp. O pogłębiającym się problemie 
świadczą dane dostarczone przez GOPS. W obrębie sołectwa Halasy udział mieszkańców pobierających świadczenia z GOPZ z tytułu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego wynosił 16,85% wszystkich klientów 
GOSP pobierających świadczenia z tego tytułu. Ponadto dla obszaru tego wskaźnik obrazujący liczbę osób pobierających świadczenia z 
ww. tytułu przypadającą na 100 mieszkańców w 2021 r. kształtował się na poziomie znacznie wyższym (2,85) niż średnia dla całej gminy 
Międzyrzec Podlaski (1,85).W obrębie sołectwa Halasy liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem GOPS w postaci dożywiania 
przypadająca na 100  najmłodszych członków lokalnej społeczności był znacznie wyższa (29,91) niż w przypadku całej gminy (15,10). 
Młodzi mieszkańcy sołectwa, korzystający z dożywiania przyznawanego przez GOPS stanowili w 2021 r. aż 24,82% wszystkich dzieci 
korzystających z tej formy pomocy w jednostkach wchodzących w skład wyznaczonego obszaru rewitalizacji.  
Sołectwo Halsy to jedna z jednostek o największej gęstości zaludnienia skali gminy Miedzyrzec Podlaski (88,19 os./km2 ). Jednocześnie 
na przełomie lat 2017-2021 liczba mieszkańców sołectwa, tak jak całej gminy, spadła. Szczególnie w tej kwestii niepokoi fakt, iż 
odnotowano spadek na poziomie 3,83%, czyli niemal 3-krotnie większy niż w przypadku całej gminy (o 1,32%). Niepokojąco wyglądają 
dane dotyczące osób bezrobotnych w miejscowości Halasy. Wskaźnik obrazujący liczbę osób bezrobotnych przypadających na 100 
mieszkańców w wieku produkcyjnym dla sołectwa tego przybiera wartość sporo wyższą (5,99) niż średnia gminy (4,86). Analogiczna 
sytuacja występuje w zakresie wskaźnika dot. liczby osób długotrwale bezrobotnych przypadających na 100 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym. W tym zakres wskaźnik jest również wyższy (2,99) dla obszaru rewitalizacji niż średnia gminy (2,87). Liczba osób 
bezrobotnych powyżej 50 roku życia przypadająca na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym jest dwukrotnie wyższą (1,80) niż średnia 
gminy (0,89).  

Zakres realizowanego 
przedsięwzięcia 

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury obszaru rewitalizacji  przyczyniający się do rozwiązywania zdiagnozowanych 
problemów społecznych. Przedmiotowy cel zostanie osiągnięty w efekcie realizacji następujących celów szczegółowych: 
1. Budowa społecznie oczekiwanej infrastruktury wpływającej na eliminację zdiagnozowanych problemów społecznych obszaru 
rewitalizacji. 
2. Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
3. Zmniejszenie wykluczenia społecznego mieszkańców rewitalizacji. 
4. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych dla społeczności lokalnych. 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę budynku Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy. W nowo wybudowanym budynku 
funkcjonować będą instytucje kultury tj.: Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka (nastąpi przeniesienie instytucji z ich dotychczasowej 
siedziby). W budynku powstanie m.in. funkcjonalna sala spotkań oraz pracownie tematyczne niezbędne do realizacji różnego rodzaju 
zajęć. W ramach inwestycji przewidziane są prace przygotowawcze ( np. jeżeli konieczne - dokumentacja projektowa itp.), prace 
realizacyjne a także w miarę potrzeb zakup niezbędnego wyposażenia i zagospodarowanie w niezbędnym stopniu terenu wokół 
obiektów.  
Oprócz instytucji kultury, w budynku usytułowana zostanie świetlica środowiskowa, której zadaniem będzie prowadzenie zajęć 
profilaktycznych, dydaktycznych, wychowawczych dla dzieci i młodzieży polegających na zagospodarowaniu czasu wolnego w ramach  
świetlicy środowiskowej. W ramach jej działalności realizowana będzie pomoc w nauce i w uzupełnianiu zaległości edukacyjnych, 
organizowanie czasu wolnego (m.in. prowadzenie zajęć tematycznych w placówkach i poza nimi umożliwiających dzieciom i młodzieży 
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opanowanie zdrowego stylu życia), rozwijanie zainteresowań i umiejętności interpersonalnych, prowadzenie pracy z grupą tak aby 
mogła stać się konstruktywną grupą rówieśniczą, poprzedzone planowaniem pracy w zespole pracowników, organizowanie 
indywidualnych spotkań z dziećmi poza pracą z grupą, organizowanie stałej i systematycznej współpracy z rodziną. Bardzo ważnym 
elementem przedsięwzięci będzie organizowanie zajęć integracji międzypokoleniowej – dzieci i młodzieży z rodzicami/opiekunami oraz 
dziadkami. 
 

Opis działań zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami, o 
których mowa w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnoprawnościami, ukształtowanie infrastruktury zewnętrznej z 
dostosowaniem dla niepełnosprawnych, toaleta na parterze dla niepełnosprawnych, parking z wyznaczonym miejscem, platforma 
schodowa w budynku.     

Powiązania z celami GPR Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości 
wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług 
społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami) 
Projekt przyczyni się do rozszerzenia oferty kulturalnej, co będzie miałobezpośrednie przełożenie na wzrost kapitału społecznego - 
zwiększenie innowacyjności i kreatywności mieszkańców. Dzięki inwestycji nastąpi rozwój oferty usług świadczonych z myślą o 
społeczności lokalnej, udostępnione zostaną usługi kulturalne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży, oferta aktywizacyjna dla osób w 
wieku średnim a także dla seniorów. 
Przedsięwzięcie wpłynie na wzrost aktywności gospodarczej na obszarze rewitalizacji – przygotowanie infrastruktury (budynku, 
zagospodarowania terenu) umożliwiającej zwiększenie liczby miejsc pracy w obszarze rewitalizacji (osoby prowadzące świetlicę 
środowiskową) oraz do zwiększenia dostępu do dobrej jakości niedrogich usług społecznych poprzez przygotowanie infrastruktury  do 
jej świadczenia (np. pedagogicznych, edukacyjnych, 
wychowawczych dla dzieci i młodzieży, kulturalnych dla wszystkich mieszkańców – działalność prowadzona przez GOK i 
BibliotekęPubliczną). Będzie miał bardzo duży wpływ na ograniczenie problemów społecznych - obejmuje działania na rzecz stworzenia 
osobom borykającym się z problemami społecznymi możliwości ich rozwiązania. Stworzy warunki do aktywności i rekreacji plenerowej 
mieszkańcom (zagospodarowani ternu wokół budynku), korzystnie wpływając na ich stan zdrowia.Nowoczesny budynek będzie stwarzał 
możliwości rozwoju kompetencji społecznych mieszkańców i wykorzystania ich talentów oraz przyczyni się do o ochrony i wzmocnienia 
dziedzictwa niematerialnego społeczności lokalnej (np. kultywowanie tradycji, zwyczajów, obyczajów). Projekt zachowuje również 
elementy istotne dla spójności wizualnej i krajobrazu kulturowego.  
Cel strategiczny   2. Wzmacnianie sfery gospodarczej (cele szczegółowe: 2.1 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji, 2.2 Rozwój 
przedsiębiorczości) 
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Realizacja projektu wpłynie w sposób bezpośredni na zwiększenie liczby miejsc pracy n obszarze rewitalizacji. Pośrednio wpłyn ie na 
podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru i zmożenie ruchu turystycznego, co przełoży się na ożywienie gospodarcze tego terenu.  
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni  obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz 
obiektów publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego) 
W efekcie realizacji projektu powstanie nowoczesny i spełniający oczekiwania społeczności lokalnej ośrodek animacji społeczno-
kulturalnej. Mieszkańcy dostaną do dyspozycji zadbaną i etyczną przestrzeń pobudzającą ich do kreatywności, innowacyjności i 
twórczego, nieskrępowanego tworzenia oraz ekspresji. Budynek zostanie wykonany zgodnie z wszelkimi zasadami uniwersalnego 
projektowania, tak aby zapewnić jego pełną dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnościami. 
Zastosowane zostaną nowoczesne i energooszczędne rozwiązania zmniejszające presję na środowisko (m.in. oświetlenie LED, instalacja 
fotowoltaiczna).    
 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Adres: Halasy Działki ewidencyjne: 214/1 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 

TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

✓    

*UZADANIENIE: Nie dotyczy 

Okres realizacji  2025-2026 

Łączna wartość przedsięwzięcia 8 000 000,00 zł  

Szacowana (orientacyjna) 
wartość przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych 
publicznych:  

6 000 000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, 
EFS, FS: 

0,00 zł 

Środki pochodzące z innych źródeł: 0,00 zł 

Wkład własny wnioskodawcy  2 000 000,00 zł 

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych 
objętych wsparciem 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
ha 0 0,2498 

Protokół zdawczo - odbiorczy. 
Dokumentacja techniczna. 
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Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne 
i turystyczne objęte wsparciem 

osoby/rok 0 600 Zestawienia użytkowników 
budynku/ listy z organizowanych wydarzeń 

i inicjatyw 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach 
(innych niż przedsiębiorstwa) 

EPC 0 2 
Umowy o pracę 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Projekt przyniesie szereg wymiernych efektów społeczno-gospodarczych. W efekcie realizacji projektu nastąpi wyciągniecie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu. Na 
obszarze rewitalizacji powstaną nowe miejsca pracy, wobec czego znacznie zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Usytuowanie instytucji i podmiotów – GOK, Biblioteka Gminna, świetlica środowiskowa – wpłynie na znaczny rozwój oferty usług publicznych świadczonych na 
rzecz społeczności lokalnej na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Dzięki świetlicy środowiskowej udostępnione zostaną usługi edukacyjne i wychowawcze dla dzieci i 
młodzieży. Umiejscowienie pozostałych instytucji w nowo wybudowanym budynku wpłynie na znaczne rozszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej skierowanej do 
wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu wokół budynku przyczyni się do znacznej poprawy zdrowia mieszkańców. Nastąpi promocja 
zdrowych nawyków ruchowych i zdrowotnych. Przyczyni się również do przeciwdziałania zdiagnozowanym problemom mieszkańców obszaru rewitalizacji – otyłości, 
nadwagi, chorób układu ruchu czy krążenia. Zwiększenie liczby miejsc pracy oraz dostępu do zatrudnienia będzie miało bez wątpienia bardzo istotny wpływ na podniesienie 
jakości życia mieszkańców nie tylko obszaru rewitalizacji, lecz również całej gminy Międzyrzec Podlaski. Wśród oczekiwanych efektów realizacji przedsięwzięcia należy 
wymienić przede wszystkim kształtowanie prawidłowych nawyków oraz postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo z 
terenu sołectwa Halasy oraz pozostałej części gminy Międzyrzec Podlaski. Dzięki projektowi jego uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności interpersonalne i przyjmowania 
negatywnych uczuć oraz opinii o sobie (krytyki). Poznają nowe sposoby spędzania wolnego czasu w sposób akceptowany społecznie – bez używek i agresji. 

Przedsięwzięcia 
komplementarne  

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu   
4/P – Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz budynku mieszkalnego w miejscowości Żabce 
wraz z zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie powiązanych z obszarami 
6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im funkcji 
użytkowych 
7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  funkcjonalnie 
powiązanego 
8/P –  Termomodernizacja budynku remizy OSP ze świetlica wiejską w Żabcach 
12/P – Rozwój usług społecznych na ternie gminy Międzyrzec Podlaski 
6/D-  Kontynuacja programu usuwania azbestu   
9/D-  Kontynuacja zwiększania wykorzystania oze w gminie Międzyrzec Podlaski   
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 
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Numer i nazwa 
przedsięwzięcia  

6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im 
funkcji użytkowych 
 

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację  

Gmina Międzyrzec Podlaski   

Krótki opis sytuacji 
problemowej 

Stan obecny terenów sportowych oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Misiach pozostawia wiele do życzenia. W chwili obecnej 
przy szkole znajduje się duży niewykorzystany teren trawiasty określony „boiskiem” tylko z uwagi na znajdujące się na nim bramki do piłki 
nożnej. Istniejący teren, ma naturalną nawierzchnię trawiastą, której stan techniczny jest zły i nie nadaje się do realizacji funkcji sportowej 
(nierówna powierzchnia mogąca zagrażać zdrowiu korzystających z niej użytkowników – rożnego rodzaju kontuzje). Poza tym boiska nie 
mają trybun (miejsc siedzących) w związku z tym kibice uczestniczący w imprezach sportowych zmuszeni są oglądać je na stojąco. Sprzęt 
sportowy jest tj. bramki, kosze itp. jest mocno zużyty. Stanowi to duże utrudnienie. W obecnym stanie prowadzone zajęcia dla młodzieży 
szkolnej są mało atrakcyjne, wobec czego nie cieszą się dużym powodzeniem. Istniejący plac zabaw jest już stary i mocno wyeksploatowany. 
Wobec czego nie stanowi on miejsca chętnie odwiedzanego przez rodziców z dziećmi. W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych 
mieszkańcy obszaru rewitalizacji wielokrotnie wskazywali na te tereny; powinny zostać objęte działaniami rewitalizacji w celu przywrócenia 
zdegradowanemu obszarów funkcji użytkowej. Jednocześnie należy podkreślić, że jest to miejsce nie gwarantujące bezpieczeństwa 
przebywającej tam ludności – niewystarczające oświetlenie terenu. W związku z tym organizacja imprez zarówno sportowych, jak i 
pozostałych wiąże się z dużym ryzkiem. Jest to również przestrzeń, która sprzyja występowaniu zachowań dewiacyjnych (okoliczna młodzież 
z uwagi na brak alternatywnej rozrywki spędza wolny czas, urządzając spotkania, podczas których pije się alkohol w przestrzeni publicznej). 

 
Wśród problemów obszaru rewitalizacji (oraz całej gminy) znajduje się deficyt dobrze wyposażonych obiektów sportowych 
umożliwiających przełamywanie negatywnych przyzwyczajeń i złych nawyków dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (brak aktywności 
ruchowej, spędzanie czasu wolnego przed telewizorem czy komputerem) będących przyczyną różnego rodzaju schorzeń – otyłości, 
nadwagi, chorób układu ruchu, wad postawy, jak również chorób układu krążenia. Przedmiotowy deficyt powoduje kolejne problemy – 
niewystarczającą ofertę w zakresie aktywnych form sportu oraz mogących „zaszczepić” ducha zdrowego i sportowego stylu życia. 
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Niewystarczające jest również wyposażenie obszaru rewitalizacji w infrastrukturę rekreacyjną oraz pozwalająca na aktywne spędzanie 
wolnego czasu i integracją, zarówno społeczną, jak i międzypokoleniową. 
Wśród najczęściej pojawiających się oczekiwań społeczność obszaru rewitalizacji pojawiało się: dostosowanie funkcji obiektu w taki 
sposób, aby możliwe było prowadzenie w nim m.in.: zajęć dla rodziców z dziećmi (integrujących pokolenia), cyklicznych spotkań 
społeczności lokalnej, festynów rodzinnych, organizacja zajęć i zawodów sportowych oraz sprawnościowych. Mieszkańcy chcą również, 
aby plac zabaw stał się miejscem przyjaznym dla dzieci i rodziców i służył całej społeczności lokalnej jako miejsce spotkań i  integracji. 
Obecny stan boiska nie spełnia oczekiwań mieszkańców pod względem funkcjonalności i użyteczności w kontekście rozwoju turystyki, 
kultury i sportu. Problemem jest również brak oświetlenia, który znacznie utrudnia prowadzenie zajęć w okresie jesienno-zimowym, kiedy 
to szybko zapada zmierzch. Wśród zgłaszanych niedogodności znajduje się również brak szatni oraz toalet. We wsi Misie nie ma miejsca 
gdzie młodzież, dzieci miałby możliwość zadbania o swoje zdrowie poprzez poprawę kondycji fizycznej. Dlatego konieczne jest 
wybudowanie szatni z sanitariatami i siłownią dostępną dla wszystkich mieszkańców. 

Zakres realizowanego 
przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe uporządkowanie zaniedbanych i zaniedbanych terenów publicznych oraz poprawa infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej w oparciu o istniejącą bazę sportową znajdującą się przy Szkole Podstawowej w Misiach. Celami projektu są: 1. 
Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. 2. Przeciwdziałanie zdiagnozowanym problemom obszaru 
rewitalizacji, tj. deficytu miejsc i oferty spędzania wolnego czasu, braku atrakcyjnych miejsc aktywności ruchowej, małej aktywność 
ruchowej mieszkańców, problemów zdrowotnych mieszkańców, małej świadomości mieszkańców w zakresie niezbędności prowadzenia 
aktywnego trybu życia. 3. Przywrócenie pierwotnych funkcji zdegradowanym obszarom o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społecznego 
nie tylko obszaru rewitalizacji, lecz całej gminy Międzyrzec Podlaski. 
Zakres projektu obejmuje  uporządkowanie i zagospodarowanie terenu publicznego w celu utworzenia kompleksu sportowego i 
ogrodzeniem terenu. Przedsięwzięcie obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia (m.in. bramki, kosze, piłki, inny niezbędny sprzęt 
sportowy).Projekt obejmuje również rozbiórkę istniejącego zdegradowanego palcu zabaw i montaż nowego placu. Przewiduje się również 
montaż elementów siłowni zewnętrznej. Przedsięwzięcie zakłada stworzenie unikalnego miejsca zabaw dla dzieci o dużej wartości 
poznawczej. Nowoczesny plac zabaw wyposażony zostanie w funkcjonalne urządzenia sprawnościowe oraz moduły przeznaczone do 
wielozmysłowego poznawania świata, co  pozwoli połączyć dzieciom zabawę z nauką poprzez rozwój motoryki, równowagi oraz 
koordynację ruchową, pobudzi także wrażenia, wyobraźnię ruchową oraz kreatywność dzieci. 
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne związane jest z budową przyszkolnej zewnętrznej infrastruktury sportowej tj.:  
- boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wymiarach 63x100 m  
- boisko do piłki ręcznej z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 20 x 40 m  
- dwa boiska do koszykówki z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 15 x 26 m  
- dwa boiska do siatkówki z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 9x18 m  
- bieżnia lekkoatletyczna prosta z dwoma torami o dystansie 80 m, wraz z wydzielonym rozbiegiem skocznią skoku w dal,  
- sprawnościowy plac zabaw,  
- zaplecze boiska sportowego,  
- montaż oświetlenia,  
- montaż systemu monitoringu, 
- budowa szatni z ogólnodostępną siłownią oraz sanitariatów, 
- montaż wyposażenia sportowego m.in. piłkochwyty, bramki, kosze, sprzęt do siłowni.  



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 253 

 

Infrastruktura sportowa przeznaczona będzie do potrzeb realizacji zajęć wychowania fizycznego na nowoczesnym i spełniającym 
najwyższe standardy obiekcie sportowym jak również funkcjonujące gminne kluby sportowe prowadzące zajęcia sportowe dla lokalnej 
społeczności gminy Międzyrzec Podlaski. Zrealizowany projekt pozwoli mieszkańcom sołectwa Misie oraz sąsiednich miejscowości na 
rozwój zainteresowań sportowych, spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny. Boisko wielofunkcyjne umożliwi wykorzystanie go do  
wielu różnych gier zespołowych m.in. do koszykówki, siatkówki i piłko ręcznej co na istniejącym boisku trawiastym jest niemożliwe. Po 
przebudowie boiska wielofunkcyjnego w okresie wiosenno – letnim, oraz wczesnojesiennym większość zajęć będzie się mogła odbywać 
właśnie na nim.  

Opis działań zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami, o 
których mowa w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Tereny publiczne zostaną wyrównane tak, aby zapewnić możliwość swobodnego poruszania się po nim. Place zabaw będą posiadały 
antypoślizgową nawierzchnię. Zamontowana zostaną specjalne huśtawki integracyjne umożliwiające zabawę dzieciom poruszającym się 
na wózkach inwalidzkich, huśtawka wahadłowa dla osób niepełnosprawnych z siedziskiem w formie krzesełka z zabezpieczeniem przed 
wypadnięciem oraz trampoliny przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, która dzięki odpowiednio 
wyprofilowanemu wjazdowi i wyjazdowi pozwolą bez przeszkód dostać się na matę do skakania. Zamontowane zostaną także pionizatory, 
tj. urządzenie przeznaczone do rehabilitacji osób z problemami kończyn dolnych.  
W ramach siłowni zewnętrznej zamontowane zostaną  urządzenia dedykowane osobom starszym i osobom o ograniczonej sprawności 
ruchowej, tak aby aktywność fizyczna była dostępna dla wszystkich niezależnie od formy. 
Wykonane trawniki, kwietniki i nasadzenia pozwolą na  realizację  elementów ogrodu sensorycznego stworzonego z myślą o specyficznych 
potrzebach rozwojowych dzieci i młodzieży, w szczególności z trudnościami z odbiorem oraz interpretacją bodźców pochodzących z 
otoczenia.  
Zamontowane zostaną specjalne oznaczenia pozwalające na zwiększenie dostępności terenu. 

Powiązania z celami GPR Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości 
wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług 
społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami) 
Projekt przyczyni się do zwiększania dostępu do dobrej jakości bezpłatnych usług społecznych – w jego ramach powstanie infrastruktura, 
w której będą mogły być prowadzone usługi społeczne rekreacyjne, sportowe, zdrowotne i kulturalne. Poza tym projekt przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa na rewitalizowanym obszarze poprzez montaż nowego oświetlenia. Stworzy on również warunki do 
aktywności i rekreacji plenerowej mieszkańców, korzystnie wpływając na ich stan zdrowia, a także umożliwi rozwój kompetencji  
społecznych mieszkańców i wykorzystania ich talentów. Przyczyni się do ochrony i wzmocnienia dziedzictwa niematerialnego społeczności 
lokalnej. Co najważniejsze, projekt będzie sprzyjał poprawie życia osób poprzez przygotowanie zrewitalizowanej infrastruktury do 
świadczenia usług dla zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, niepełnosprawnych, osób 
starszych. Projekt ma kluczowe znaczenie dla likwidacji głównych barier rozwoju obszaru rewitalizacji, a przez to otwiera możliwości 
uruchomienia innych przedsięwzięć zawartych w programie rewitalizacji (realizacja szeregu przedsięwzięć integrujących lokalna 
społeczność, promujących proekologiczne zachowania oraz aktywy i zdrowy styl życia z wykorzystaniem infrastruktury sportowej). Zawiera 
elementy zapewniające wieloaspektowe i komplementarne wykorzystanie efektów, zgodnie z więcej niż jednym celem programu 
rewitalizacji.  
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Plac zabaw, który stanowić będzie nie tylko miejsce łączenia zabawy z nauką przez dzieci. Stanie się także miejscem dla całej społeczności 
lokalnej, które uatrakcyjni spędzanie czasu wolnego oraz umożliwi integrację środowiska lokalnego. Będzie miejscem spotkań całych 
rodzin z dziećmi, które w bezpieczny sposób będą mogłyby rozwijać swoją sprawność ruchową, zaspokajać potrzeby zabawy i kontaktu z 
rówieśnikami. Nowa przestrzeń sprzyjać będzie zacieśnianiu relacji sąsiedzkich i otwiera lokalną społeczność na różne inicjatywy, 
kształtować będzie prawidłowe postawy społeczne wśród najmłodszych i sprzyjać ich rozwojowi, zachęcać dzieci i rodziców do aktywnego 
spędzania wspólnych chwil na świeżym powietrzu. Wpłynie także na znaczne podniesienie atrakcyjności obszaru. 
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz 
obiektów publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego). 
Projekt będzie  sprzyjał uzupełnieniu i uporządkowaniu ładu przestrzennego obszaru rewitalizacji. Przywróci wartości użytkowe i 
przestrzenne obiektom zdegradowanym, nie spełniającym współczesnych standardów. Polega na poprawi estetyki i funkcjonalności 
przestrzeni publicznych. Zawiera nowoczesne i energooszczędne rozwiązania techniczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na 
środowisko (oświetlenie  LED). W efekcie montażu systemu oświetlenia obiektu oraz systemu monitoringu nastąpi znaczna popraw 
bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Adres: Misie Działki ewidencyjne: 924; 925/1; 925/2 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 

TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

✓    

*UZADANIENIE: Nie dotyczy 

Okres realizacji  2026-2027 

Łączna wartość 
przedsięwzięcia 

5 000 000,00 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych 
publicznych:  

0,00 

Środki prywatne  

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, 
EFS, FS: 

4 250 000,00 zł (Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027) 

Środki pochodzące z innych źródeł: 0,00 zł  

Wkład własny wnioskodawcy 750 000,00 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych 
objętych wsparciem 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna 
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Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
ha 0 2,8973 

Protokół zdawczo - odbiorczy. 
Dokumentacja techniczna. 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i 
turystyczne objęte wsparciem 

osoby/rok 0 900 
Statystyki Urzędu Gminy 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Bezpośrednim efektem planowanego przedsięwzięcia będzie poprawa jakości zdegradowanych przestrzeni publicznych, przyczyniająca się do zwiększenia poziomu życia 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Dzięki realizacji projektu powstanie społecznie oczekiwana infrastruktura umożliwiająca rozwój oferty rekreacyjno -sportowo-kulturalnej. 
Rewitalizacja obiektów sportowych oraz placu zbaw przy Szkole Podstawowej w Misiach będzie impulsem do realizacji szeregu kolejnych oddolnych inicjatyw. Powstanie 
nowej infrastruktury wpłynie na rozwój zainteresowania i promocje zdrowego i sportowego stylu życia, z drugiej zaś pozwalającej na budowanie silnych relacji i więzi 
społeczności lokalnej, jak również lokalnego patriotyzmu i dumy z miejsca zamieszkania. Wpłynie również na zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców, a także rozwój 
oferty spędzania wolnego czasu. Będzie to miejsce „pozytywnej energii”, w obrębie którego prowadzone będą inicjatywy przełamujące marazm i bierność społeczności 
lokalnej. Argumentem przemawiającym za realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia jest deklarowana przez społeczność lokalną chęć realizacji oddolnych inicjatyw w 
oparciu o zrewitalizowaną infrastrukturę (m.in. organizacja zajęć sportowych czy wydarzeń promujących zdrowy styl życia i odpowiedzialne zachowania wobec środowiska 
naturalnego). Ważne jest także zgromadzenie w jednym obiekcie szeregu funkcji związanych z kulturą, sportem i rekreacją. Będzie to miejsce nie tylko stanowiące centrum 
życia sportowego i rekreacyjnego (udostępnienie miejsca spotkań mieszkańców, poprawa kondycji, zdrowia, aktywności ruchowej mieszkańców, promocja zdrowego stylu 
życia), ale również życia kulturalnego (możliwość organizacji imprez plenerowych integrujących społeczność obszaru rewitalizacji i wpływających na zacieśnianie się więzi 
społecznych). 

Przedsięwzięcia 
komplementarne  

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu    

4/P – Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz budynku mieszkalnego w miejscowości 

Żabce wraz z zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie powiązanych z obszarami 

5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 

6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im funkcji 
użytkowych 

7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  funkcjonalnie 

powiązanego 

8/P –  Termomodernizacja budynku remizy OSP ze świetlica wiejską w Żabcach 

15/P –  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica  gmina Międzyrzec Podlaski 

6/D-  Kontynuacja programu usuwania azbestu   
9/D-  Kontynuacja zwiększania wykorzystania oze w gminie Międzyrzec Podlaski   
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 
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Numer i nazwa 
przedsięwzięcia  

7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  
funkcjonalnie powiązanego 
 

Podmioty 
odpowiedzialne za 
realizację  

Gmina Międzyrzec Podlaski   

Krótki opis sytuacji 
problemowej 

Budynek remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka ze względu na stan techniczny i stopień jego eksploatacji należy uznać za zdegradowany. 
Nie spełnia on aktualnych wymagań stawianych tego typu obiektom. Ściany zewnętrzne oraz stop nie spełniają wymogów izolacyjności cieplnej 
(istniejące ocieplenie jest znikome i niewystarczające). Dach jest stary i wymaga wymiany. W budynku znajduje się jedna duża sala świetlicowa, 
2 małe pomieszczenia socjalne oraz garaż remizy OSP.  W budynku nie ma łazienki ani zaplecza socjalnego. W głównym pomieszczeniu wewnątrz 
budynku ściany obite są starym sidingiem, który w wielu miejscach ma ubytki. Budynek ogrzewany jest za pomocą kominka. Wyposażony jest 
jedynie w instalacje eklektyczną, która jest bardzo zużyta i awaryjna. Brak jest instalacji wodociągowej oraz odprowadzającej ścieki. W środku 
budynek nie jest urządzony ani wyposażony. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zagospodarowanie wokół 
terenu obejmuje chodnik pozwalający na dojście do budynku oraz plac zdegradowany plac zabaw z kilkoma urządzeniami oraz jednym 
elementem siłowni zewnętrznej. Problematyczny jest również stan techniczny ogrodzenia, które składa się ze starych, betonowych paneli. 
Ogrodzenie jest nieestetyczne i wielu miejscach posiada ubytki.  
Stan techniczny zarówno budynku, jak i zagospodarowania wokół niego należy ocenić jako bardzo zły. W chwili obecnej budynek wykorzystywany 
jest dla potrzeb OSP oraz organizacji sporadycznych spotkań sołeckich. Na podkreślenie zasługuje jednocześnie fakt, iż obiekt jest bardzo ważny 
dla społeczności lokalnej. Jest to jedynie miejsce publiczne na terenie sołectwa. Propozycja realizacji przedsięwzięcia i jego zakresu został 
zgłoszona w formie karty przedsięwzięcia sporządzonego przez społeczność sołectwa przedłożonego w ramach prowadzonego otwartego 
naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Problemy techniczne oraz funkcjonalno-przestrzenne ograniczają w sposób znaczny aktywność 
społeczno-obywatelską. W związku z tym, jedyna funkcjonując organizacja społeczna na terenie miejscowości to Ochotnicza Straż Pożarna. 
Mieszańcy deklarują jednocześnie, iż chcieliby utworzyć nową organizację (Koło Gospodyń Wiejskich) aktywnie działającą na rzecz integracji i 
rozwoju społeczności lokalnej.  

 
Wśród zdiagnozowanych problemów sfery społecznej sołectwa Rogoźniczka znajduje się brak miejsc spędzania wolnego czasu dla seniorów oraz 
dzieci i młodzieży. Szczególnie problematyczny jest brak oferty skierowanej do najstarszych mieszkańców obszaru rewitalizacji, co powoduje ich 
wykluczenie społeczne. Osoby starsze nie mają możliwości na podejmowanie aktywności społecznych czy obywatelskich. Są odizolowane od 
społeczeństwa i „zamknięte” w swoim środowisku domowym. W efekcie czego często czują się niechciane, zapomniane i często zapadają na 
różnego rodzaju depresje czy zaburzenia psychiczne. Kolejnym z problemów jest problem samotność seniorów bardzo mocno zaakcentowany 
podczas konsultacji społecznych. 
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Natomiast grupa seniorów pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi członkami rodziny wskazywała na brak poczucia 
swobody i możliwości realizowania aktywności „po swojemu”. Seniorom brakuje miejsca, gdzie mogliby podejmować różnego rodzaju 
aktywności w swobodny sposób, co umożliwi ich dłuższą, samodzielną egzystencję. Najmłodsi członkowie wspólnoty lokalnej wskazywali 
również na deficyt miejsc spędzania wolnego czasu, szczególnie akcentując brak infrastruktury i wyposażenia umożliwiającego podejmowanie 
aktywnego trybu życia.  Młodzież przyzwyczajona jest do spędzania wolnego czasu przed telewizorem czy komputerem. Poza tym 
zdiagnozowanym problemem obszaru rewitalizacji jest niska świadomość mieszkańców oraz niechęć i opór w stosunku do tematyki zdrowego 
stylu życia. 

Zakres realizowanego 
przedsięwzięcia 

Głównym celem projektu jest kompleksowe przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz pozostałej 
części gminy Międzyrzec Podlaski. Realizacja przedmiotowego celu nastąpi dzięki realizacji następujących celów szczegółowych: 
1. Kompleksowa modernizacja budynku remizo-świetlic w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie 
powiązanego z obszarem w  celu nadania im nowych funkcji społecznych. 
2. Stworzenie przestrzeni sprzyjającej  aktywności społecznej i obywatelskiej oraz integracji międzypokoleniowej. 
3. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu na obszarze rewitalizacji prowadzący do minimalizowania nieakceptowalnych społecznie zachowań 
(wybryków chuligańskich, nadużywania alkoholu). 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje kompleksową modernizacje budynku remizo-świetlicy  w miejscowości Rogoźniczka w celu nadania jej nowych 
funkcji użytkowych. W ramach prac przewidziano m.in. kompleksową termomodernizację budynku wraz z wymianą wysokoemisyjnego  źródła 
ciepła na ogrzewanie elektryczne, montaż niezbędnej instalacji technicznej wodno-kanalizacyjnej wraz z budową małej oczyszczalni ścieków, 
modernizację instalacji elektrycznej (wraz z wymianą oświetlenia na LED). W budynku istniej potrzeba utworzenia łazienki oraz zaplecza 
socjalnego (kuchennego). Konieczne jest również dostawanie budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnościami. 
Zamontowana zostanie również instalacja fotowoltaiczna. Kompleksowo zagospodarowana zostanie przestrzeń wokół budynku. Powstanie 
nowy plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna, a także wiata grillowa jako miejsce integracji społecznej. W budynku znajdować się będzie siedziba 
OSP oraz nowo utworzonej organizacji, tj. Koła Gospodyń Wiejskich /Stowarzyszenia Przyjaciół Rogoźniczki. Projekt wpłynie na zwiększenie 
aktywności społeczności lokalnej m.in. poprzez zaangażowaniu mieszkańców sołectwa w kwestię zagospodarowania  terenu (np. wspólne 
sadzenie roślin, organizacja rabat kwiatowych czy klombów zgodnie z projektem mieszkańców). W budynku działalność prowadzić będzie nowo 
utworzony klub seniora. Realizowana  będzie także oferta dla dzieci i młodzieży.  
Zadanie przewiduje wzmocnienie potencjału remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka poprzez istotną zmianę jakościową, w zakresie 
sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego obiektu, w tym wykonanie: niezbędnych prac modernizacyjnych 
i zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto nastąpi zagospodarowanie najbliższego otoczenia oraz zakup niezbędnego 
wyposażenia. Przestrzeń zyska nowe funkcjonalności użytkowe. Zastosowane rozwiązania pozwolą na użytkowanie obiektu przy zmniejszonym 
zużyciu energii, poprawią bezpieczeństwo, zapewniając komfortowe warunki higieniczno-sanitarne. W oparciu o potencjał instytucji projekt 
jest szansą dla rozwoju środowiska społeczno-kulturalnego regionu. Świetlica będzie miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność, 
centrum przerzucania pomostów między odległymi sobie grupami: młodymi i starymi , uprzywilejowanymi i dyskryminowanymi i wreszcie 
pomiędzy historią i dniem dzisiejszym. Nowopowstała przestrzeń będzie miejscem do rozwijania pasji i zainteresowań lokalnej społeczności; 
będzie stanowiła zaplecze do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć (np. prowadzenia warsztatów kulinarnych i artystycznych  z dziedziny 
fotografii, malarstwa, tańca, rękodzieła). Zarówno sam obiekt, jak i jego otoczenie (altana grillowa, plac zabaw i siłownia zewnętrzna) stworzą 
warunki do aktywności ruchowej wpływając na stan polepszenia zdrowia mieszkańców. 
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Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami, o których 
mowa w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

W ramach projektu zarówno budynek, jak i teren wokół niego zostaną dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym 
niepełnosprawnościami. W ramach dostosowania zostaną zastosowane m.in.  
- wejście do budynku oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami bezprogowe lub z progami o wysokości maksymalnie 20 mm; 
- łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych wraz z armaturą przystosowaną dla takich osób, specjalnymi uchwytami ułatwiającymi 
korzystanie z WC 
- zagospodarowanie terenu poprzez m.in. budowę ciągów pieszych pozwalających na swobodne poruszanie się osób ze szczególnymi 
potrzebami, 
- elementy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej będą umożliwiły zabawę oraz ćwiczenie osobom z niepełnosprawnościami  
- na zewnątrz budynku zamontowany zostanie podjazd umożlwiający swobodny wjazd osobom poruszającym się na wózkach lub rodzicom z 
wózkami dziecięcymi.  
Zamontowana zostanie specjalna huśtawka integracyjna umożliwiająca zabawę dzieciom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, huśtawka 
wahadłowa dla osób niepełnosprawnych z siedziskiem w formie krzesełka z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Zamontowany zostanie 
także pionizator, tj. urządzenie przeznaczone do rehabilitacji osób z problemami kończyn dolnych. W ramach siłowni zewnętrznej zamontowane 
zostaną  urządzenia dedykowane osobom starszym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, tak aby aktywność fizyczna była dostępna 
dla wszystkich niezależnie od formy. 

Powiązania z celami 
GPR 

Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości 
wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług społecznych, 
w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami) 
Głównym zamierzeniem przedmiotowego projektu jest kompleksowe przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. W ramach przedsięwzięcia zdegradowany i dotychczas użytkowany w znikomym zakresie budynek remizo-świetlicy w Rogoźnicy 
zostanie zaadaptowany w celu przeciwdziałania zdiagnozowanym problemom lokalnej społeczności. W budynku zostanie utworzone miejsce 
spotkań i aktywności społecznej oraz obywatelskiej. Powstanie tu również klub seniora, w którym odbywać się będą zintegrowane i 
kompleksowe działania na rzecz przedmiotowej grupy docelowej (m.in. warsztaty, zajęcia stacjonarne, poradnictwo psychologiczne oraz 
zdrowotne, organizowane będą wydarzenia kulturalne, itd.). W związku z tym nastąpi włączenie społeczne najstarszych członków lokalnej 
społeczności. W obiekcie wdrożona zostanie także oferta dla dzieci i młodzieży (m.in. warsztaty, zajęcia rekreacyjne i ruchowe). Podstawowym 
założeniem przedmiotowej przestrzeni publicznej będzie integracja międzypokoleniowa, wobec czego w budynku zostaną skupione usługi 
oferowane na rzecz seniorów oraz dzieci i młodzieży. Stworzenie swoistego centrum aktywności lokalnej będzie impulsem do prowadzenia 
szeregu inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców obszaru rewitalizacji. Stworzy warunki do 
aktywności i rekreacji plenerowej mieszkańcom, korzystnie wpływając na ich stan zdrowia. Projekt przyczynia się do ograniczenia problemów 
społecznych – bezrobocia, niewystarczającej liczby miejsc spędzania wolnego czasu i integracji międzypokoleniowej (minimalizujących 
występowanie zjawisk patologicznych), pogarszającego się stanu zdrowia mieszkańców obszaru rewitalizacji (m.in. zwiększająca się liczba osób, 
w tym dzieci i młodzieży, borykających się z problemami nadwagi czy otyłości, które są głównie efektem nieprawidłowych nawyków ruchowych 
oraz żywieniowych. 
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz 
obiektów publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego). 
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W ramach projektu przewidziane jest również zagospodarowanie ternu wokół budynku – zieleń, nasadzenia, obiekty małej architektury – ławki, 
kosze na śmieci, plac zabaw, siłownia zewnętrzna. Podstawowym argumentem przemawiającym z niezbędnością realizacji przedmiotowej 
inwestycji są oczekiwania społeczności lokalnej wyartykułowane podczas uspołeczniania procesu opracowywania dokumentu. Kompleksowy 
charakter przeprowadzonych prac (dot. zarówno budynku, jak i terenu wokół niego) pozwoli na stworzenie atrakcyjne j przestrzeni publicznej 
zgodnej z oczekiwaniami mieszkańców. Przedsięwzięcie przyczyni się on do zwiększenia dostępu do dobrej  jakości nowych usług społecznych 
(np. kulturalno-rekreacyjnych – stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla seniorów oraz dzieci i młodzieży oraz zdrowotnych). Projekt 
przewiduje zastosowanie elementów wpływających na ochronę środowiska i przeciwdziałających jego degradacji (przeprowadzenie prac 
termomodernizacyjnych zmniejszających energochłonności budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykorzystanie technologii LED, montaż 
małej oczyszczalni ścieków wpływających na ochronę wód gruntowych).    

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Adres: Rogoźniczka 32 Działki ewidencyjne: 54/1; 54/2 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 

TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

✓    

*UZADANIENIE: Nie dotyczy 

Okres realizacji  2025-2026 

Łączna wartość 
przedsięwzięcia 

800 000,00 zł 

Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych 
publicznych:  

0,00 zł 

Środki prywatne 0,00 zł  

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS: 0,00 zł 

Środki pochodzące z innych źródeł: 600 000,00 zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027) 

Środki własne wnioskodawcy  200 000,00 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych 
objętych wsparciem 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
ha 0 0,1188 

Protokół zdawczo - odbiorczy. 
Dokumentacja techniczna. 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 
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Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i 
turystyczne objęte wsparciem 

osoby/rok 0 200 
Statystyki Urzędu Gminy 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

W efekcie realizacji przedsięwzięcia powstanie infrastruktura, która będzie wykorzystywana m.in. przy realizacji innych projektów, tj. dotyczących przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu (wykorzystanie sali do prowadzenia szkoleń, warsztatów), aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców, ochrony dziedzictwa 
niematerialnego i tradycji obszaru rewitalizacji oraz gminy Międzyrzec Podlaski (powstanie Koło Gospodyń Wiejskich, klub seniora oraz oferta dla dzieci i młodzieży). Za 
realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia przemawia w szczególności deklarowana przez mieszkańców obszaru rewitalizacji chęć realizacji szeregu inicjatyw 
(integrujących mieszkańców, gwarantujących nową ofertę spędzania wolnego czasu, aktywizujących do działań na wspólnoty lokalnej, integrujących międzypokoleniowo) 
z wykorzystaniem nowo utworzonej infrastruktury. W efekcie realizacji projektu nastąpi wyciągniecie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu. Na obszarze rewitalizacji 
stworzona zostanie atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu dla seniorów oraz dzieci i młodzież. Efektem czego będzie poprawa kondycji psychofizycznej oraz wzrost 
aktywności obywatelskiej najstarszych członków lokalnej społeczności. Stworzone miejsce przyczyni się do wzrostu integracji międzypokoleniowej. Rozszerzy również 
znacznie ofertę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Utworzona siłownia napowietrzna przyczyni się do znacznej poprawy zdrowia mieszkańców. Nastąpi 
promocja zdrowych nawyków ruchowych i zdrowotnych. Przyczyni się również do przeciwdziałania zdiagnozowanym problemom mieszkańców obszaru rewitalizacji – 
otyłości, nadwagi, chorób układu ruchu czy krążenia.  

 
Przedsięwzięcia 
komplementarne  

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu    

4/P – Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz budynku mieszkalnego w miejscowości Żabce 

wraz z zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie powiązanych z obszarami 

5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 

6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im funkcji 
użytkowych 

7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  funkcjonalnie 

powiązanego 
6/D-  Kontynuacja programu usuwania azbestu   
9/D-  Kontynuacja zwiększania wykorzystania oze w gminie Międzyrzec Podlaski   
10/D-  GRANT REWITALIZACJA  

 
 
 
 

 
 
 

Numer i nazwa 
przedsięwzięcia  

8/P –  Termomodernizacja budynku remizy OSP ze świetlica wiejską w Żabcach  
 

Podmioty odpowiedzialne 
za realizację  

Gmina Międzyrzec Podlaski   

Krótki opis sytuacji 
problemowej 

Wśród problemów obszaru rewitalizacji znajduje nadal stosunkowo spora liczba budynków użyteczności publicznej wymagająca 
przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Jednym z takich obiektów jest budynek remizy OSP ze świetlica wiejską w Żabcach. Jest to  
budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi z pustaka. Budynek w jednej części jednokondygnacyjny, 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 261 

 

niepodpiwniczony, a w drugiej dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Przegrody zewnętrzne budynku bez izolacji cieplnej, częściowo 
otynkowane. Stolarka okienna i drzwiowa w średnim stanie technicznym. Budynek z ogrzewany poprzez zastosowanie grzejników 
elektrycznych. Ciepła woda przygotowywana w nadumywalkowych elektrycznych podgrzewaczach wody. Opisywany obiekt nie spełnia 
obecnie obowiązujących norm cieplnych, ponieważ przegrody zewnętrzne, stolarka okienna, drzwiowa, podłoga na gruncie, strop 
wewnętrzny cechuje niska izolacyjność termiczna. Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry. Okna i drzwi nie spełniają 
obecnych norm izolacyjności cieplnej. Kubatura ogrzewana netto budynku – 1 271,98 m3; powierzchnia użytkowa – 386,60 m2. Budynek 
wyposażony w następujące instalacje: - elektryczną (oświetlenie: źródło światła żarowe, świetlówkowe i LED), - wodny zimnej i kanalizacji, - 
wody ciepłej (elektryczny podgrzewacz akumulacyjny z zasobnikiem), - centralnego ogrzewania (elektryczne grzejniki bezpośrednie: 
konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe – urządzenia przenośne, energia elektryczna - produkcja mieszana), - 
wentylacji (grawitacyjna,  stolarka, kanały grawitacyjne). Wśród niedogodności użytkowników budynku znajduje się: *niski komfort 
termiczny pomieszczeń, *niska sprawność instalacji grzewczych, *wysokie koszty utrzymania (eksploatacyjne) budynku związane m.in. z 
nieefektywna instalacją oraz brakiem instalacji PV, *potrzeba wymiany systemu oświetlenia w przedmiotowym budynku, gdyż obecne jest 
ono zużyte i wysoce energochłonne.  

 
Zakres realizowanego 
przedsięwzięcia 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynku remizy OSP ze świetlica w Żabcach. Realizacja celu  
wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości i komfortu użytkowania  przedmiotowego budynku i pozostałych mieszkańców sołectwa. 
Poprawa efektywności energetycznej (oraz częściowe zaspokojenie potrzeb energetycznego energią z OZE) wpłynie na zmniejszenie 
obciążeń finansowych gminy Międzyrzec Podlaski. Wygenerowane dzięki temu oszczędności przyczynią się do aktywizacji lokalnej 
gospodarki i zwiększenia ogólnego dobrobytu. Z drugiej strony ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną produkowaną w sposób 
konwencjonalny przyniesie pozytywne efekty ekologiczne w postaci: redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, substytucji pa liw 
kopalnych i racjonalizacji ich użytkowania oraz ograniczenia negatywnego wpływu funkcjonowania energetyki zawodowej na środowisko 
naturalne. 

Opis działań 
zapewniających dostępność 
osobom ze szczególnymi 

Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i 
wnioskodawcy Konwencja zawiera przepisy:  
- zakazujące dyskryminowania osób niepełnosprawnych,  
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potrzebami, o których 
mowa w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

- nakazujące tworzenie warunków korzystania z praw na zasadzie równości z innymi osobami,  
- wprowadzenie rozwiązań specjalnie adresowanych do osób niepełnosprawnych, odpowiednio do rodzaju zagadnienia. Wśród 
najważniejszych postanowień konwencji wymienia się:  
- zapewnienie dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, innych urządzeń i usług powszechnie 
zapewnianych,  
- prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo. Cele projektu i zastosowane rozwiązania techniczne wychodzą 
naprzeciw tym oczekiwaniom. Infrastruktura objęta zakresem Projektu będzie zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez 
możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z 
obowiązujących przepisów budowlanych. Wszystkie produkty w ramach projektu będą dostępne dla wszystkich osób, w tym również 
dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt uwzględnia koncepcję uniwersalnego projektowania i 
jest zgodny z regułami koncepcji:  
1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności,  
2. Elastyczność w użytkowaniu,  
3. Proste i intuicyjne użytkowanie,  
4. Czytelna informacja,  
5. Tolerancja na błędy,  
6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku,  
7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,  
8. Percepcja równości. 

Powiązania z celami GPR Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości 
wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług 
społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami) 
Realizacja celu  wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości i komfortu użytkowania  przedmiotowego budynku i pozostałych mieszkańców 
sołectwa. 
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz 
obiektów publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego). 
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynku remizy OSP ze świetlicą w Żabcach.W jego 
ramach zaplanowano montaż instalacji PV. Przedsięwzięcie wpłynie także na ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną pozyskiwaną 
tradycyjnymi sposobami, co przełoży się na zmniejszenie zużycia konwencjonalnych surowców energetycznych. Przyczyni się to do poprawy 
efektywności wykorzystania i oszczędzania tychże zasobów.  

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Adres: Żabce 36 Działki ewidencyjne: 775/8; 774/2 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 

TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

✓    

*UZADANIENIE: Nie dotyczy 
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Okres realizacji  2023-2025 

Łączna wartość 
przedsięwzięcia 

1 400 000,00 zł 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych 
publicznych:  

0,00 zł 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS: 980 000,00 zł (Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027) 

Środki pochodzące z innych źródeł: 0,00 zł  

Środki własne wnioskodawcy: 420 000,00 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków  

sztuki 0 1 Protokół odbioru końcowego robót 

Budynki publiczne o udoskonalonej 
charakterystyce energetycznej 

sztuki 0 1 Protokół odbioru końcowego robót 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł OZE 

kW 0 16,02 Protokół odbioru końcowego robót 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

sztuki 0 1 Protokół odbioru końcowego robót 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE 

sztuki 0 1 Protokół odbioru końcowego robót 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE MWh/rok 0 1,01 Dokumentacja projektowa/ licznik 
produkcji energii  

Szacowana emisja gazów cieplarnianych t/rok 0 16,82 Dokumentacja projektowa (audyt 
energetyczny)  

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Realizacja projektu przyniesie znaczące korzyści społeczno-ekonomiczne zarówno w wymiarze lokalnym, regionalnymi oraz co najważniejsze, w wymiarze globalnym. 
Projekt przyczyni się do realizacji aktualnej polityki energetycznej kraju. Bezpośrednio wpłynie na ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną pozyskiwaną 
tradycyjnymi sposobami, co przełoży się na zmniejszenie zużycia konwencjonalnych surowców energetycznych. Przyczyni się to do poprawy efektywności wykorzystania i 
oszczędzania tychże zasobów. Dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, substytucji paliw kopalnych oraz ograniczeniu negatywnego wpływu funkcjonowania 
energetyki zawodowej (która jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za globalne problemy ekologiczne), projekt pozytywnie wpłynie na poprawę stanu środowiska 
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naturalnego. Projekt zwiększy bezpieczeństwo energetyczne obszaru i przyczyni się do dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię oraz decentralizacji jej wytwarzania 
dzięki wykorzystaniu OZE. W ujęciu lokalnym przedsięwzięcie wpłynie na bardziej efektywne zaspokojenie potrzeb energetycznych. Przyniesie również wymierne profity 
finansowe - zmniejszenie obciążeń wynikających z konieczności zakupu paliw do produkcji energii cieplnej. Dodatkowo rozwój energetyki odnawialnej pociąga za sobą 
zmianę przepływu strumieni pieniężnych płatności za energię. Oszczędności wygenerowane w związku z realizacją przedsięwzięcia pozostaną w regionie aktywizując lokalną 
gospodarkę i przyczynią się do zwiększenia ogólnego dobrobytu. Ponadto projekt wpłynie na rozwój firm specjalizujących się w pracach z zakresu termomodernizacji. 

 
Przedsięwzięcia 
komplementarne 

2/P-Edukacja włączająca w Przedszkolu w Jelnicy 
3/P-Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w obszaru rewitalizacji 
11/P-NAPRZECIW MIESZKAŃCOM 
12/P-Rozwój usług społecznych na ternie gminy Międzyrzec Podlaski 

16/P-„DANIE” WSPÓLNYCH CHWIL 
2/D-  Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego 
3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji 
4/D-  Podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej 
5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji 
7/D-  Promocja idei pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 
8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 
 
 
 
 
 
 

Numer i nazwa przedsięwzięcia  9/P –  Utworzenie klubów seniora w miejscowościach: Halasy, Jelnica, Misie, Rogoźnica, Rogoźniczka, Żabce 
 

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    

Krótki opis sytuacji problemowej Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą w obszarze rewitalizacji zauważalny jest wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym z 461 
w 2017 r. do 474 w 2021 r., czyli o 2,82%. W badanym okresie obserwujemy również wzrost ich udziału w ogólnej liczbie mieszkańców 
obszaru rewitalizacji, z 15,06% w 2017 r. do 15,77% w 2021 r. Notuje się również wysoki udział ludności powyżej 65 roku życia – wskaźnik 
liczby osób powyżej 65 r. ż. przypadającej na 100 mieszkańców w zakresie obszaru rewitalizacji kształtował się w 2021 r. na poziomie 
13,31.Niekorzystne trendy odnotowuje się również w zakresie prognoz GUS, które wskazują, iż starzenie się populacji zarówno obszaru 
rewitalizacji, a także obszaru całej gminy będzie postępować nadal.  Taki stan rzeczy będzie generował szereg problemów niekorzystnie 
wpływających na sytuację, np. wzrost kosztów opieki zdrowotnej i świadczenia opieki nad osobami starszymi. Wobec czego istnieje 
potrzeba podjęcia interwencji w zakresie rozwoju usług opiekuńczych, które pomogą seniorom nie tylko w codziennym 
funkcjonowaniu, ale również pozwolą na utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji fizycznej i psychicznej w jak najdłuższym okresie. 
Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z potrzeby wykorzystania i wsparcia zaangażowania, aktywności i inicjatywności 
seniorów, a także zbyt małej (w stosunku do zwiększającej się liczby seniorów, rozległości gminy i zgłaszanych potrzeb) skali ofert działań 
skierowanych do osób w wieku senioralnym (tj. 60+). W chwili obecnej na terenie gminy Międzyrzec Podlaski funkcjonuje 7. klubów 
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seniora. Co prawda teoretycznie działalnością tychże klubów objęci są seniorzy z terenu całej gminy Międzyrzec Podlaski. Jednakże ze 
względu na ograniczenia komunikacyjne tejże grupy wiekowej oraz dotychczasowe ulokowanie placówek ww. miejscowościach 
zdiagnozowano, iż na obszarze rewitalizacji mieszkańcy mają utrudniony dostęp do tego rodzaju usług.   
W przeważającej części mieszkańcy obszaru rewitalizacji to ludność o niskim statusie materialnym, wykluczona bądź zagrożona 
wykluczeniem społecznym. Znajomość statusu materialnego lokalnego społeczeństwa pozwala wnioskować, iż mieszkańcy są w stanie 
zapewnić jedynie podstawowe potrzeby. Niestety potrzeby wyższego rzędu (takie jak rozwój osobisty, podróże) ze względu na barierę 
finansową nie są realizowane. Poza tym, dla mieszkańców charakterystyczne są takie postaw jak: marazm, bierność, barak uczestnictwa 
w życiu społecznym. Wobec tego, celem działań projektowych, w tym organizowanych wyjazdów poza teren miejscowości jest 
umożliwienie zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu (obcowania z kulturą czy sztuką w trakcie zwiedzania wystaw w muzeach czy 
oglądania spektakli  w teatrach). Poza tym, celem będzie nie tylko relaks na świeżym powietrzu i dobra zabawa, ale przede wszystkim 
integracja seniorów. 

Zakres realizowanego 
przedsięwzięcia 

Głównym celem projektu jest rozwoju usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej oraz rozwój usług asystenckich 
wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami na terenie gminy Międzyrzec Podlaski.  
Dzięki niemu nastąpi poprawa jakości i poziomu życia osób starszych na obszarze rewitalizacji. Uszczegółowienie celu głównego nastąpi 
poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 
1. Poprawa jakości i zwiększenie różnorodności oferty edukacyjnej dla osób starszych 
2. Stwarzanie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury 
społecznej 
3. Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, 
w życiu społecznym, w tym udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej 
4. Podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.  
5. Rozwój usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych.  
Kluby Seniora będą miały swoje siedziby w następujących lokalizacjach: 

a) Halasy- Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 
b) Jelnica- Świetlico – Remiza OSP w Jelnicy  
c) Misie – świetlica OSP w Misiach 
d) Rogoźnica - świetlica OSP w Rogoźnicy  
e) Rogoźniczka – remizo-świetlica w Rogoźniczce  
f) Żabce -  remiza OSP ze świetlicą w Żabcach. 

Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie m.in.: 
1.Przeprowadzenie zajęć dla seniorów pozwalających na uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych, przydatnych w samodzielnym 
funkcjonowaniu w społeczeństwie informacyjnym (rozwój kompetencji cyfrowych) oraz kontakt z innymi osobami. 
2. Przeprowadzenie zajęć wspierających dbałość o zdrowie i aktywność ruchową seniorów –np.  kurs dbałości o wygląd, warsztaty 
zdrowego stylu życia –wykłady i zajęcia praktyczne na temat zdrowego odżywania i diety w wieku senioralnym połączone ze wspólnym 
przygotowaniem zdrowych i smacznych posiłków, dostosowanych do potrzeb zdrowotnych organizmów osób starszych oraz zajęcia 
ruchowe o charakterze profilaktyki zdrowotnej, zachęcające do aktywności fizycznej i dostosowane do wieku uczestników i kondycji 
seniorów. 
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3. Zajęcia mające służyć z jednej strony integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej wokół wspólnych zainteresowań, a z drugiej 
umożliwić 
seniorom podjęcie aktywnych działań na rzecz lokalnej społeczności – np., warsztaty twórcze (nauka nowych form twórczości z 
wykorzystaniem kreatywności seniorów, warsztaty muzyczne/wokalne/teatralne, rękodzielnicze, kulinarne, itp.   
4. Organizacja zajęć wyjazdowych 1-dniowych i kilkudniowych. Uczestnicy wyjazdów będą mieli czas by się bliżej poznać, by 
porozmawiać, bawić się razem. Będzie to również dobry czas na zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym oraz naturalnym kraju. 
Dzięki wyjazdom seniorzy zostaną włączeni do życia społecznego – poznają zasady „poruszania się” w społeczeństwie (zwiedzanie 
muzeów, pobyt w kinie, itd.). Wyjazdy pozwolą również na promowanie aktywnych postaw seniorów –pokażą im, że w każdym wieku 
można być aktywnym uczestnikiem toczącego się życia społecznego, pozwolą na rozwój zainteresowań i pasji, zniesienie barier i 
oporów psychologicznych dot. niewiedzy w zakresie poruszania się po różnych miejscach (seniorzy często myślą, że nie potrafią czegoś 
zrobić, że idąc do kina czyj jadąc gdzieś nie będą wiedzieli jak się zachować; że nie poradzą sobie). 
Realizacja zajęć wyjazdowych dla członków KS, czyli osób w zbliżonym wieku, będzie znakomitym sposobem na zawarcie nowych 
znajomości i na zerwanie z samotnością. Nierzadko osoby takie, ze względu na barierę finansową oraz/lub braku wolnego czasu, nie 
mogły pozwolić sobie na tego rodzaju wyjazdy. Dlatego będą one stanowiły zarówno doskonały sposób na włączenie społeczne 
seniorów, jak również spełnienie ich marzeń. 
5. Organizacja pomocy psychologicznej.  
6. Organizacja zajęć wpierających pozostawanie w dobrej kondycji fizycznej w jak najdłuższym okresie (np. zajęcia z masażystą  czy 
fizjoterapeutą),  
7 Zakup wyposażenia, sprzętu, materiałów, narzędzi, itd. niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności przez kluby seniora  oraz 
realizowanych przez nie działalności.      
8. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami  
Kluby Seniora umiejscowione będą w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Udział w projekcie będą mogli zgłosić wszyscy 
mieszkańcy gminy Międzyrzec Podlaski. Taki sposób postepowania ma przeciwdziałać stygmatyzacji osób zamieszkujących 
zdegradowane tereny oraz wpływać na „rozmycie granic” takiego obszaru. Jednocześnie zaplanowano preferencyjne  uczestnictwo 
mieszkańców wyznaczonych podobszarów rewitalizacji (kryteria premiujące mieszkańców tychże podobszarów).   

Opis działań zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami, o 
których mowa w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Budynki, w których funkcjonować  będą kluby seniora dostosowane będą w pełni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym 
niepełnosprawnościami. W razie stwierdzenia takiej potrzeby w momencie dokonywania szczegółowej diagnozy grupy docelowej 
projektu podjęta zostanie decyzja o ewentualnej konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia pozwalającego na zapewnienie 
pełnego dostępu do uczestnictwa w projekcie osobom z niepełnosprawnościami (np. pętla indukcyjna,  program do audiodeskrypcji 
czy usługa tłumacza języka migowego, itd.).      

Powiązania z celami GPR Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości 
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wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług 
społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami) 
W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi znaczne rozszerzenie usług społecznych, tym opiekuńczych świadczonych w społeczności 
lokalnej oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami. Grupę docelową będą stanowili mieszkańcy w wieku senioralnym, 
tj. 60+ oraz osoby z niepełnosprawnościami. Projekt przyczyni się do włączenia społecznego grup defaworyzowanych. Zapewni 
mieszkańcom możliwość wszechstronnego rozwoju.   
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz 
obiektów publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego). 
Projekt wpisuje się w realizację przedmiotowego celu strategicznego. Opowiada na potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej w 
zakresie stworzenia przestrzeni pozwalającej na  ciekaw i aktywne spędzanie czasu wolnego oraz rozwój pasji i zainteresowań. 
Realizowane zajęcia wpłyną m.in. na podniesienie wiedzy ekologicznej mieszkańców, co przyczyni się do ochrony środowiska 
naturalnego. Zakłada zakup sprzętu i wyposażenia charakteryzującego się zmniejszonym poborem zużycia energii.     

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Adres: 

1. Halasy- Centrum 
Aktywności Kulturalnej w 
m. Halasy 

2. Świetlico – Remiza OSP w 
Jelnicy,  Jelnica 78  

3. Świetlica OSP w Misiach, 
Misie 139A ; 

4. Świetlica OSP w Rogoźnicy;  
Rogoźnica 33A 

5. Remizo- świetlica w 
Rogoźniczce;  Rogoźniczka 
32;   

6. Remiza OSP ze świetlicą w 
Żabcach;  Żabce 34 

 

Działki ewidencyjne: 

1. Działka nr 214/1 obręb 
Halasy; 

2. Działka nr 182/2; 183 
obręb Jelnica; 

3. Działka nr 700/2 obręb 
Misie; 

4. Działka nr 131/6; 131/8 
obręb Rogoźnica; 

5. Działka nr 54/1; 54/2 
obręb Rogoźniczka; 

6. Działka nr 774/2; 775/8 
obręb Żabce; 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 

TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

✓    

*UZADANIENIE: Nie dotyczy 

Okres realizacji  2025-2027 

Łączna wartość przedsięwzięcia 3 000 000,00 zł  

Szacowana (orientacyjna) 
wartość przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych 
publicznych:  

0,00 zł 

Środki prywatne 0,00 zł 
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Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, 
EFS, FS: 

2 550 000,00 zł  

Środki pochodzące z innych źródeł: 0,00 zł 

Środki własne Wnioskodawcy:  445 000,00 zł (wkład własny rzeczowy w postaci niepieniężnej) 

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 
świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

osoby 0 100 Ewidencje i statystyki prowadzone przez 
GOPS 

Liczba osób objętych usługami asystenckim w 
programie 

osoby 0 10 Ewidencje i statystyki prowadzone przez 
GOPS 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

osoby 0 10 Ewidencje i statystyki prowadzone przez 
GOPS 

Liczba osób obcego pochodzenia objętych 
wsparciem w programie 

osoby 0 2 Ewidencje i statystyki prowadzone przez 
GOPS 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w 
społeczności lokalnej 

sztuki  0 100 
Dokumentacja projektowa 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Efektem realizacji projektu będzie przede wszystkim wzmocnienie pozytywnych zmian w grupie 60+ z obszaru rewitalizacji. Dzięki niemu wśród seniorów nastąpi obniżenie 
poczucia wykluczenia społecznego i lęku przed osamotnieniem. Przyczyni się również do aktywizacji i integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej dla seniorów, poprzez 
dostarczenie im koniecznej wiedzy, umiejętności i możliwości do samodzielnego funkcjonowania w nowoczesnym świecie. 

 
Przedsięwzięcia 
komplementarne 

2/P – Edukacja włączająca w Przedszkolu w Jelnicy 

3/P – Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w obszaru rewitalizacji 

11/P – NAPRZECIW MIESZKAŃCOM 

12/P – Rozwój usług społecznych na ternie gminy Międzyrzec Podlaski 

16/P – „DANIE” WSPÓLNYCH CHWIL 

2/D-  Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego 
3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji 
4/D-  Podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej 
5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji 
7/D-  Promocja idei pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 
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10/D-  GRANT REWITALIZACJA 
 

 
 

 

Numer i nazwa 
przedsięwzięcia  

10/P – Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej opartej na stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą po 
wyeksploatowanej kopalni „Żabce III”  

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację  

„LAURENA” Przemysław Nowiński (przedsiębiorca) 

Krótki opis sytuacji 
problemowej 

Wśród zdiagnozowanych problemów obszaru rewitalizacji znajduje się niewystarczający poziom przedsiębiorczości mieszkańców, deficyt 
miejsc pracy, co jest przyczyną stosunkowo wysokiego bezrobocia oraz niekorzystnej sytuacji materialnej mieszkańców. Zdiagnozowanym 
problemem jest również  niewystarczający poziom wykorzystania potencjału naturalnego dla rozwoju turystyki, co powoduje stagnację 
ruchu turystycznego. Niski ruch turystyczny nie sprzyja możliwości dodatkowego zarobkowania przez mieszkańców. Na obszarze 
rewitalizacji niewystarczający jest również stopień wyposażenia w infrastrukturę rekreacyjną pozwalająca na ciekawe i interesujące 
spędzanie czasu wolnego. Taki stan rzeczy powoduje szereg niekorzystnych zjawisk, w tym m.in. brak produktywnego spędzania czasu 
wolnego  przez dzieci i młodzież, która często spędza go przed komputerem, występowanie nieakceptowalnych społecznie zachowań (np. 
spożywanie alkoholu i wybryki chuligańskie z nudów).    
Przedsięwzięcie odpowiadać będzie także na problemy gospodarki lokalnej związane z małym poziomem rozwoju istniejących podmiotów 
gospodarczych i deficytem źródeł pozwalających na rozwój działalność. Niewystarczający poziom dochodów lokalnych przedsiębiorców 
ogranicza ich możliwości inwestycyjne i powoduje konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania planowanych inwestycji.     

Zakres realizowanego 
przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie ma celu rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej opartej na stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z infrastruktura po 
wyeksploatowanej kopalni „Żabce III”.    
W zakresie przedsięwzięcia zaplanowano następujące prace: 
- 1. Roboty ziemne – pogłębienie zbiornika wodnego, wydobycie pozostałości kruszywa,  utworzenie półwyspu i poszerzenie skarp w celu 
wykonania stanowisk dla wędkarzy  z pomostami.  
2. Zarybienie zbiornika 
3. System napowietrzania 
4.   Instalacje elektryczne  
5. Ogrodzenie trenu (ok.1400 m)  
6. Monitoring 
7. Oświetlenie 
8. Sanitariaty 
9. Budynki rekreacji indywidualnej – domki całoroczne – 8 szt. 
10. Altana grillowa 
11. Pomosty 
12. Plac zabaw 
13. Zagospodarowanie terenu wokół inwestycji poprzez nasadzenie drzew i krzewów 
14. Budowa instalacji fotowoltaicznej. 
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Teren do zagospodarowania ok. 7 ha .  
Projekt zakłada różne źródła finansowania, w tym środki prywatne. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów 
dofinansowanych ze środków unijnych. Wszystkie źródła finansowania będą wzajemnie się uzupełniać celem uzyskania korzystanych 
efektów rewitalizacji.  Przedsięwzięcie będzie uzupełnieniem, wsparciem oraz rozszerzeniem wcześniej podjętych działań. Działaniem 
komplementarnym w stosunku do przygotowania terenu inwestycji, będzie dalszy rozwój firmy, co sprzyjać będzie  również ograniczeniu 
bezrobocia i powstawaniu nowych miejsc pracy. Jednym z działań zawartych w  niniejszym projekcie jest projekt dotyczący 
zagospodarowania terenu byłej żwirowni na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców, które będzie stanowić jedną z atrakcji 
turystycznych miejscowości. Teren wykazuje duży potencjał rozwoju   i odpowiednio wykorzystany może stanowić jedno z ważniejszych 
miejsc spotkań i integracji dla lokalnej społeczności.  
 Przedsięwzięcie jest zgodne z dokumentami strategicznymi gminy, województwa oraz kraju.   

Opis działań zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami, o 
których mowa w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Projekt dostępny będzie dla osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, jest otwarty na udział tych osób oraz niedyskryminujące ze względu na rodzaj niepełnosprawności. 
Infrastruktura będzie użyteczna dla osób o różnej sprawności, będzie elastyczna w użytkowaniu (różne grupy, w różnych porach), 
użytkowania użytkowanie, jak i wyposażenia będą proste i intuicyjne (np. termostaty, klamki okienne , itp.).  Ponadto zaplanowano 
wygodne użytkowanie bez wysiłku (łatwe otwieranie okien, drzwi), zaplanowano minimalizację potencjalnych zagrożeń. Projekt będzie 
zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na 8 regułach: 1. użyteczność dla osób o różnej sprawności, 2. elastyczność w 
użytkowaniu, 3. proste i intuicyjne użytkowanie, 4. czytelna informacja, 5. tolerancja na błędy, 6. wygodne użytkowanie bez wysiłku, 7. 
wielkość i przestrzeń odpowiednia dla dostępu i użytkowania, 8. percepcja równości. Nowa i zmodernizowana infrastruktura wytworzona 
w ramach projektu będzie zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowanych wymagań 
prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Powiązania z celami GPR Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości 
wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji, 1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług 
społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami) 
Proponowane przedsięwzięcie przyczyni się do osiągniecia celu strategicznego poprzez: 
- włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym i trudnej sytuacji życiowej – obniżenie poziomu 
bezrobocia poprzez wzrost zatrudnienia 
- zagwarantowanie mieszkańcom możliwości wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji- 
wnioskodawca planuje wykorzystać nowopowstałą infrastrukturę również jako bazę szkoleniową 
-   poprawa dostępności i rozwój usług społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami- nowopowstała 
infrastruktura zostanie zaprojektowana zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, dostosowana do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Wnioskodawca będzie udostępniał nowopowstałą infrastrukturę grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem,  
osobom starszym, itd. w celach integracji społecznej. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz okolicznych 
miejscowości będą mogli korzystać z usług, do których obecnie nie mają dostępu, m.in. profesjonalne łowisko. Realizacja projektu umożliwi 
mieszkańcom spotykanie się w nowoczesnych obiektach, a także organizowanie imprez edukacyjnych i kulturalnych, m.in. w zakresie 
zdrowego żywienia opartego na rybach i lokalnych produktach.   
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Dodatkowe cele projektu: 
- reedukacja patologii społecznych i zjawiska wykluczenia społecznego,  
- poprawa poziomu bezpieczeństwa,  
- wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców, integracja społeczna.   
Cel strategiczny   2. Wzmacnianie sfery gospodarczej (cele szczegółowe: 2.1 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji, 2.2 Rozwój 
przedsiębiorczości) 
Proponowane przedsięwzięcie przyczyni się od osiągania ww. celów poprzez: 
- ożywienie społeczno-gospodarcze 
- rozwój przedsiębiorczości  
- zmniejszenie poziomu bezrobocia.  
Dzięki stworzeniu bazy noclegowej wraz z infrastrukturą nastąpi napływ turystów i ożywienie gospodarcze regionu. Dzięki współpracy z 
lokalnymi dostawcami będziemy promować płody rolne zakupione bezpośrednio od lokalnych rolników. Projekt przyczyni się do promocji 
miejscowości – lasy, czyste powietrze, spokój. Piesze wycieczki po okolicznych lasach i wyprawy rowerowe dostarczą turystom wiele 
radości i pozytywnych wrażeń. Napływ turystów ożywi gospodarczo zrewitalizowane tereny.    
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz 
obiektów publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego). 
Proponowane przedsięwzięcie przyczyni się od osiągania ww. celów poprzez: 
- zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów 
- uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miejscowości 
- przywrócenie nieruchomościom jej utraconej wartości 
- zapewnienie dostępności dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami  
- zaadaptowanie nieruchomości na  cele: społeczne, kulturalne, gospodarcze (m.in. plac zabaw dla dzieci) 
- wzrost dostępności mieszkańców do usług infrastruktury technicznej, poprawa jakości tych usług,  
- powstanie infrastruktury, związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, terenów zielonych, sportowych.        

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Adres: Żabce - Kopalnia „Żabce III” Działki ewidencyjne: 
369, 372,375, 379, 383, 386, 

390, 393/1, 396/1, 393/2, 392 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 

TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

 ✓   

*UZADANIENIE: 
Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji (ale poza jego granicami) i ma ogromne 
znacznie dla jego rozwoju społeczno- gospodarczego. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na znaczny rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej, 
co przełoży się na rozwój turystyki i ogólne ożywienie gospodarcze obszaru. Bezpośrednim efektem przedsięwzięcia będzie wzrost miejsc 
pracy pozwalający na przeciwdziałanie zdiagnozowanym problemom społecznym, tj. deficytu miejsc pracy, wysokiego poziomu 
bezrobocia i związanego z tym zubożenia mieszkańców. Powstanie infrastruktury rekreacyjnej pozwoli na rozwój prowadzonej przez 
mieszkańców działalności okołoturystycznej w postaci np. drobnej gastronomii, sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych czy  



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 272 

 

rękodzielniczych.  Wzmożony ruch turystyczny pozwoli na wzrost dochodów mieszkańców i przyczyni się do zmniejszania skali zubożenia. 
Wpłynie pozytywnie na rozwój kolejnych działalności ulokowanych sferycznie wokół planowanej inwestycji i związanych z rozwojem 
gospodarki czasu wolego (np. agroturystka, rekreacja).  Wnioskodawca deklaruje, iż infrastruktura będzie wykorzystywana również dla 
celów integracji i aktywizacji społecznej. Wnioskodawca będzie udostępniał nowopowstałą infrastrukturę grupom społecznym 
zagrożonym wykluczeniem,  osobom starszym, itd. w celach integracji społecznej. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy obszaru 
rewitalizacji oraz okolicznych miejscowości będą mogli korzystać z usług, do których obecnie nie mają dostępu, m.in. profesjonalne 
łowisko. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom spotykanie się w nowoczesnych obiektach, a także organizowanie imprez 
edukacyjnych i kulturalnych, m.in. w zakresie zdrowego żywienia opartego na rybach i lokalnych produktach.  Stworzenie miejsca 
plenerowej aktywności ruchowej wpłynie pozytywne na poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz przeciwdziałać będzie 
nieprawidłowym nawykom  ruchowym (brak aktywności, statyczne spędzanie czasu przez komputerem lub TV).  

Okres realizacji  2024 – 2025 

Łączna wartość 
przedsięwzięcia 

3 600 000,00 zł  

Szacowana (orientacyjna) 
wartość przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych publicznych:  0,00 zł 

Środki prywatne 0,00 zł  

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS: 2 520 000,00 zł (Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027) 

Środki pochodzące z innych źródeł: 0,00 zł 

 Środki własne Wnioskodawcy: 1 080 000,00 zł 

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka 
miary  

Wartość bazowa Wartość 
docelowa  

Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją Ha 0 0,65 Dane Wnioskodawcy 

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych 
wsparciem 

Sztuki 0 1 
Dane Wnioskodawcy 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  Sztuki 0 1 Dane Wnioskodawcy 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  Sztuki 0 1 Dane Wnioskodawcy 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka 
miary  

Wartość bazowa Wartość 
docelowa  

Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w 
przedsiębiorstwie 

sztuki  0 3 
Dane Wnioskodawcy  

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach   etaty  0 1 Dane Wnioskodawcy  

Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 
objęte wsparciem 

osoba/rok 0 400 Dane Wnioskodawcy  
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Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Projekt będzie realizowany w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowanie działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, z koncentrowanie terytorialne, 
prowadzą przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Żyć będzie rekreacji i wypoczynkowi zarówno mieszkańcom Żabiec, jak i 
okolicznych miejscowości. Zrewitalizowany teren wraz z nowopowstałej infrastrukturą przyczyni się do poprawy wizerunku i atrakcyjności gminy. Inwestycja bezpośrednio 
wpłynie na rozwój fizyczny oraz poprawą kultury sportowej społeczności. Rewitalizacja tej części miejscowości przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa oraz 
rozwoju gospodarczego. 
Zaplanowane do osiągnięcia cele:  
Tworzenie warunków dla społecznej otworzyć (w tym kulturalnej) aktywizacji i integracji mieszkańców oraz organizacje pozarządowych, a także budowy tożsamości 
lokalnej i wzmocnienia integracji społecznej. Dla osiągnięcia celu przewiduje się między innymi następujące kierunki działań: zwiększenie integracji społecznej, budowa 
tożsamości lokalnej na bazie lokalnych potencjałów, produktów, zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców poprzez organizowanie imprez i spotkań. Planujemy do 
współpracy w zakresie cateringu zaangażować lokalnych rzemieślników, wytwórców i koła gospodyń wiejskich z obszaru objętego rewitalizacją. 
 Zrównoważony rozwój społeczny. Dla osiągnięcia celu przewiduje się następujące kierunki działań: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zapewnienie 
mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjnych, kulturalnych, rozwój kapitału ludzkiego, podmiotów gospodarczych itp. 
Zagospodarowanie istniejącego terenu inwestycyjnego w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego. Dla osiągnięcia tego celu przewiduje się między innymi następujące 
kierunki działań: zrównoważony rozwój wszystkich funkcji łowiska, wykorzystanie niezagospodarowanego obszaru. 
Kreowanie rozwoju gospodarczego poprzez wzmocnienie działań na rzecz dywersyfikacji i sferowania działalności gospodarczych. Dla osiągnięcia celu przewiduje się 
między innymi następujące kierunki działań: promocja lokalnych rzemieślników i ich produktów, zrównoważony rozwój funkcji turystycznej, kontrola jej intensywności w 
kierunku turystyki zrównoważonej to jest zachowującej równowagę pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, potrzebami mieszkańców i oczekiwaniami turystów oraz 
zrównoważony rozwój wszystkich form turystyki, otworzyć (zamierzenie w kierunku alternatywnych form– łagodna turystyka), dążenie do uporządkowania funkcji 
obszaru, poprzez zastosowanie polityki przestrzennej zamknąć. 
Tworzenie i pobudzanie innowacyjnych działalności gospodarczych opartych na wiedzy. Dla osiągnięcia celu przewiduje się między innymi następujące kierunki działań: 
zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjnych, kulturalnych, tworzenie nowych lokalizacji świadczenia usług turystycznych i rekreacyjnych, wsparcie dla 
nowoczesnej branży i technologii. 
Poprawa warunków życia i zamieszkania mieszkańców. Dla osiągnięcia celu przewiduje się między innymi następujące kierunki działań: tworzenie warunków dla 
zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych, 
promowanie obszary rewitalizacji jako miejsca dobrego do życia. 
 Poprawa przestrzeni publicznej. Dla osiągnięcia celu przewiduje się między innymi następujące kierunki działań: zwiększenie ilości terenów publicznych poprzez 
kreowanie nowych funkcji obszarów niezagospodarowanych po żwirowni, kształtowanie struktury funkcjonalno– przestrzennej żabieniec, przyjaznej dla mieszkańców i 
środowiska między innymi poprzez politykę przestrzenną, poprawę jakości istniejących terenów, wprowadzanie nowych funkcji i rozwój infrastruktury rekreacyjnej. 
Ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych. Dla osiągnięcia celu przewiduje się między innymi następujące kierunki działań: zachowanie dobrego stanu i potencjału 
wód powierzchniowych, przywracanie do właściwego stanu składników przyrody, zwiększanie ilości nasadzeń ochronnych izolacyjnych, rozwój promowanie 
ekologicznych form podróżowania w tym infrastruktury rower nowej. 
Rozwój zasobów przyrodniczych. Dla osiągnięcia celu przewiduje się następujące kierunki działań: zwiększenie ilości terenów zielonych w tym nasadzenia nowych drzew 
oraz natura naturalnych terenów zielonych na przykład zieleń łąkowa, poprawa estetyki terenów zielonych, dbało się zachowanie bioróżnorodności między innymi 
poprzez zarybienie stawów, kształtowanie świadomości mieszkańców znaczenia terenów zielonych dla wysokiej jakości życia. 
Planowane rezultaty: 
-  ożywienie społeczno-gospodarcze, 
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- zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów, 
- uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miejscowości,  
- przywrócenie nieruchomością jej utraconej wartości (teren po kopalni żwiru), 
 - zaadaptowanie nieruchomości na cele: społeczne kulturalne i gospodarcze wzrost dostępności mieszkańców do usług infrastruktury technicznej poprawa jakości tych 
usług, 
- powstanie infrastruktury, związanych z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, terenów zielonych, sportowych, 
-  redukcja patologii społecznych i zjawiska wykluczenia społecznego, 
-  poprawa poziomu bezpieczeństwa, 
-  rozwój przedsiębiorczości,  
-  zmniejszenie poziomu bezrobocia, 
- wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców, integracja społeczna. 

Przedsięwzięcia 
komplementarne 

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu    

5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 

6/P –   Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im funkcji 

użytkowych 

7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  funkcjonalnie 

powiązanego 

11/P – NAPRZECIW MIESZKAŃCOM 

12/P – Rozwój usług społecznych na ternie gminy Międzyrzec Podlaski 

2/D-  Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego 
3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji 
4/D-  Podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej 
5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji   
7/D-  Promocja idei pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 
  10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 

 

Numer i nazwa przedsięwzięcia  11/P – NAPRZECIW MIESZKAŃCOM  
 

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację  

„U JĘDRUSIA ANDRZEJ CEP” (przedsiębiorca) 
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Krótki opis sytuacji 
problemowej 

Wśród zdiagnozowanych problemów obszaru rewitalizacji znajduje się niewystarczający poziom przedsiębiorczości mieszkańców, deficyt 
miejsc pracy, co jest przyczyną stosunkowo wysokiego bezrobocia oraz niekorzystnej sytuacji materialnej mieszkańców. Zdiagnozowanym 
problemem jest również  niewystarczający poziom wykorzystania potencjału naturalnego dla rozwoju turystyki, co powoduje stagnację 
ruchu turystycznego. Niski ruch turystyczny nie sprzyja możliwości dodatkowego zarobkowania przez mieszkańców. Na obszarze 
rewitalizacji niewystarczający jest również stopień wyposażenia w infrastrukturę rekreacyjną pozwalająca na ciekawe i interesujące 
spędzanie czasu wolnego. Taki stan rzeczy powoduje szereg niekorzystnych zjawisk, w tym m.in. brak produktywnego spędzania czasu 
wolnego  przez dzieci i młodzież, która często spędza go przed komputerem, występowanie nieakceptowalnych społecznie zachowań (np. 
spożywanie alkoholu i wybryki chuligańskie z nudów).      
Przedsięwzięcie odpowiadać będzie także na problemy gospodarki lokalnej związane z małym poziomem rozwoju istniejących 
podmiotów gospodarczych i deficytem źródeł pozwalających na rozwój działalność. Niewystarczający poziom dochodów lokalnych 
przedsiębiorców ogranicza ich możliwości inwestycyjne i powoduje konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania 
planowanych inwestycji.     

Zakres realizowanego 
przedsięwzięcia 

Zakres realizowanego przedsięwzięcia obejmuje: 
- zakup sąsiedniej działki, obok istniejącej firmy, 
- budowa dużej altany ogrodowej na spotkania plenerowe przez grilla lub ogniska, 
–zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji spotkań plenerowych, 
– budowa domków noclegowych całorocznych,  
- budowa sauny z basenem zewnętrznym zadaszonym,  
- budowa placu zabaw dla dzieci,  
- budowa ringu, podjazdów dla niepełnosprawnych,  
- zagospodarowanie terenu wokół inwestycji poprzez nasadzenia drzew i krzewów,  
- budowa ogrodzenia,  
- budowa instalacji fotowoltaicznej, aby zasilić pompy ciepła i klimatyzatory w planowanych obiektach,  
- monitoring w celu zwiększenia bezpieczeństwa.  
Jesteśmy firmą dbającą o środowisko, w posiadanych obiektach mamy złożoną założoną fotowoltaikę i pompę ciepła, posiadamy dużo 
obszarów zielonych i dalej chcemy kontynuować obrany kierunek.  
Projekt zakłada różne źródła finansowania, w tym środki prywatne. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów 
dofinansowanych ze środków unijnych. Wszystkie źródła finansowania będą wzajemnie się uzupełniać celem uzyskania korzystnych 
efektów rewitalizacji.  Przedsięwzięcie będzie uzupełnieniem, wsparciem oraz rozszerzeniem wcześniej podjętych działań. Działaniem 
komplementarnym w stosunku do przygotowania terenu inwestycji, będzie dalszy rozwój firmy, co sprzyjać będzie  również ograniczeniu 
bezrobocia i powstawaniu nowych miejsc pracy. Jednym z działań zawartych w  niniejszym projekcie jest projekt dotyczący 
zagospodarowania terenu byłej żwirowni na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców, które będzie stanowić jedną z atrakcji 
turystycznych miejscowości. Teren wykazuje duży potencjał rozwoju   i odpowiednio wykorzystany może stanowić jedno z ważniejszych 
miejsc spotkań i integracji dla lokalnej społeczności.  
 Przedsięwzięcie jest zgodne z dokumentami strategicznymi gminy, województwa oraz kraju.   
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Opis działań zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami, o 
których mowa w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Powstała infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. budowa  podjazdów dla 
niepełnosprawnych).  

Powiązania z celami GPR Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości 
wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług 
społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami) 
Proponowane przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego poprzez: 
- włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym i trudnej sytuacji życiowej – obniżenie poziomu 
bezrobocia poprzez wzrost zatrudnienia 
- zagwarantowanie mieszkańcom możliwości wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji- 
wnioskodawca planuje wykorzystać nowopowstałą infrastrukturę również jako bazę szkoleniową 
-   poprawa dostępności i rozwój usług społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami- nowopowstała 
infrastruktura zostanie zaprojektowana zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, dostosowana do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Wnioskodawca będzie udostępniał nowopowstałą infrastrukturę grupom społecznym zagrożonym 
wykluczeniem,  osobom starszym, itd. w celach integracji społecznej. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
oraz okolicznych miejscowości będą mogli korzystać z usług, do których obecnie nie mają dostępu, m.in. sauny o charakterze 
prozdrowotnym. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom spotykanie się w nowoczesnych obiektach, w którym poprawią nie tylko 
sprawność fizyczną, ale również poprawią kondycję psychiczną.  
Dodatkowe cele projektu: 
- reedukacja patologii społecznych i zjawiska wykluczenia społecznego,  
- poprawa poziomu bezpieczeństwa,  
- wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców, integracja społeczna.   
Cel strategiczny   2. Wzmacnianie sfery gospodarczej (cele szczegółowe: 2.1 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji, 2.2 Rozwój 
przedsiębiorczości) 
Proponowane przedsięwzięcie przyczyni się od osiągania ww. celów poprzez: 
- ożywienie społeczno-gospodarcze 
- rozwój przedsiębiorczości  
- zmniejszenie poziomu bezrobocia.  
Dzięki stworzeniu bazy noclegowej wraz z infrastrukturą nastąpi napływ turystów i ożywienie gospodarcze regionu. Dzięki współpracy z 
lokalnymi dostawcami będziemy promować płody rolne zakupione bezpośrednio od lokalnych rolników. Projekt przyczyni się do 
promocji miejscowości – lasy, czyste powietrze, spokój. Piesze wycieczki po okolicznych lasach i wyprawy rowerowe dostarczą turystom 
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wiele radości i pozytywnych wrażeń. Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w gastronomii, dzięki czemu promować będziemy 
regionalne potrawy i cały region, opierając się również na dziedzictwie Kół Gospodyń Wiejskich. Napływ turystów ożywi gospodarczo 
zrewitalizowane tereny.      
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz 
obiektów publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego). 
Proponowane przedsięwzięcie przyczyni się od osiągania ww. celów poprzez: 
- zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów 
- uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miejscowości 
- przywrócenie nieruchomościom jej utraconej wartości 
- zapewnienie dostępności dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami  
- zaadaptowanie nieruchomości na  cele: społeczne, kulturalne, gospodarcze (m.in. plac zabaw dla dzieci) 
- wzrost dostępności mieszkańców do usług infrastruktury technicznej, poprawa jakości tych usług,  
- powstanie infrastruktury, związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, terenów zielonych, sportowych.        

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Adres: Jelnica 75 Działki ewidencyjne: 160/2 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 

TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

✓    

*UZASADNIENIE: Nie dotyczy 

Okres realizacji  2024-2025 

Łączna wartość przedsięwzięcia 2 500 000,00 zł 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych 
publicznych:  

0,00 zł 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS: 2 000 000,00 zł (Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027) 

Środki pochodzące z innych źródeł: 0,00 zł 

 Środki własne Wnioskodawcy:  500 000,00 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 0,55 Dane Wnioskodawcy 

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych 
wsparciem 

sztuki 0 1 
Dane Wnioskodawcy 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  sztuki 0 1 Dane Wnioskodawcy 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  sztuki 0 1 Dane Wnioskodawcy 
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Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych 
w przedsiębiorstwie 

sztuki  0 5 
Dane Wnioskodawcy  

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach   etaty  0 1 Dane Wnioskodawcy  
Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 
objęte wsparciem 

osoba/rok 0 4200 Dane Wnioskodawcy  

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Projekt będzie realizowany w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowanie działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, z koncentrowanie terytorialne, 
prowadzą przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Żyć będzie rekreacji i wypoczynkowi zarówno mieszkańcom Jelnicy, jak i 
okolicznych miejscowości. Zrewitalizowany teren wraz z nowopowstałej infrastrukturą przyczyni się do poprawy wizerunku i atrakcyjności gminy. Inwestycja bezpośrednio 
wpłynie na rozwój fizyczny oraz poprawą kultury sportowej społeczności. Rewitalizacja tej części miejscowości przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa oraz 
rozwoju gospodarczego.  
Planowane rezultaty: 
-  ożywienie społeczno-gospodarcze, 
- zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów 
-  uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miejscowości 
 - zaadaptowanie nieruchomości na cele: społeczne kulturalne i gospodarcze wzrost dostępności mieszkańców do usług infrastruktury technicznej poprawa jakości tych 
usług, 
- powstanie infrastruktury, związanych z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, terenów zielonych, sportowych, 
-  redukcja patologii społecznych i zjawiska wykluczenia społecznego, 
-  poprawa poziomu bezpieczeństwa, 
-  rozwój przedsiębiorczości,  
-  zmniejszenie poziomu bezrobocia, 
- wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców, integracja społeczna. 

Przedsięwzięcia 
komplementarne 

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu    

5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 

6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im funkcji 

użytkowych 

7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  funkcjonalnie 

powiązanego 

10/P –  Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej opartej na stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą po 

wyeksploatowanej kopalni „Żabce III” 

12/P – Rozwój usług społecznych na ternie gminy Międzyrzec Podlaski 
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2/D-  Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego 
3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji 
4/D-  Podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej 
5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji   
7/D-  Promocja idei pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 

Numer i nazwa przedsięwzięcia  12/P – Rozwój usług społecznych na ternie gminy Międzyrzec Podlaski  

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzyrzecu Podlaskim  

Krótki opis sytuacji problemowej Wśród zdiagnozowanych problemów podobszarów rewitalizacji znajduje się duży udział osób wykluczonych bądź zagrożonych 
takim wykluczeniem, a także osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. W związku z zachodzącymi 
zmianami społecznymi wzrasta systematycznie liczba osób starszych, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, 
mających problemy z mobilnością ze względu na stan swojego zdrowia. Zgodnie z danymi uzyskanymi w trakcie prowadzonej 
diagnozy w  obszarze rewitalizacji zauważalny jest wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym z 461 w 2017 r. do 474 w 
2021 r., czyli o 2,82%. W badanym okresie obserwujemy również wzrost ich udziału w ogólnej liczbie mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, z 15,06% w 2017 r. do 15,77% w 2021 r. Notuje się również wysoki udział ludności powyżej 65 roku życia – wskaźnik 
liczby osób powyżej 65 r. ż. przypadającej na 100 mieszkańców w zakresie obszaru rewitalizacji kształtował się w 2021 r. na 
poziomie 13,31.W zakresie starzejącego się społeczeństwa szczególnie niekorzystnie wyglądają prognozy GUS, w świetle których 
w Polsce procesy te będą się systematycznie nasilały. Z sytuacją taką będziemy również mieli do czynienia na terenach wielskich 
powiatu bialskiego. Postępujący proces starzenia się populacji, zwiększający się udział osób starszych w społeczeństwie (w tym 
osób wymagających wsparcia), zmiany w tradycyjnym modelu rodziny (odejście od modelu rodziny wielopokoleniowej, wzrastająca 
liczba rodzin niepełnych) oraz niewysoki status ekonomiczny seniorów, w szczególności osób samotnych  to czynniki, które 
powodują, że usługi społeczne świadczone w miejscu zamieszkania to forma usług o coraz większym zasięgu i znaczeniu 
społecznym.  
Kolejnym z problemów podobszarów rewitalizacji jest stosunkowo duży udział ludności korzystającej z opieki GOPS. Co trzeci 
beneficjent pomocy społecznej zamieszkiwał w 2021 r. obszar rewitalizacji. Na obszarze rewitalizacji liczba mieszkańców 
pobierających świadczenia pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest wyższa (w 2021 r.: 5,49) niż dla obszaru 
całej gminy (w 2021 r.: 4,60). Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji zauważalna jest koncentracja osób borykających się z 
problemem ubóstwa. W 2021 r. prawie co drugi beneficjent pomocy społecznej korzystający z GOPS z powodu ubóstwa 
zamieszkiwał obszar rewitalizacji. Dodatkowo, wskaźnik obrazujący liczbę osób pobierających świadczenia z tytułu ubóstwa 
przypadającą na 100 mieszkańców był w obrębie obszaru rewitalizacji (1,06) wyższy o 0,42 punktów procentowych w porównaniu 
ze średnia gminną (0,65). Dane dotyczące osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia wskazują również na 
koncentrację tego rodzaju problemu w obrębie obszaru rewitalizacji, o czym świadczy to, że mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
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stanowią wysoki odsetek klientów GOPS korzystających z ww. wparcia - 46,03%. Wskaźnik liczby osób pobierających świadczenia 
z tytułu bezrobocia na 100 mieszkańców w 2021 r. dla terenu całej gminy wyniósł: 0,61. Natomiast dla obszaru rewitalizacji wartość 
wskaźnika kształtowała się na poziomie znacznie wyższym tj. 0,97.Kolejnym z problemów nie tylko podobszarów rewitalizacji, lecz 
całej gminy Międzyrzec Podlaski  jest problem stosunkowo wysokiego udziału mieszkańców z różnego rodzaju 
niepełnoprawnościami. Świadczą dane dot. osób korzystających z pomocy GOPS z tytułu niepełnosprawności. W 2021 r. na 
obszarze rewitalizacji zamieszkiwało łącznie 56 osób z niepełnosprawnością, co stanowiło prawie 33,94% wszystkich 
niepełnosprawnych z terenu całej gminy. Tak wysoki udział świadczy o sytuacji kryzysowej w obrębie obszaru rewitalizacji. 
Dodatkowo, wskaźnik liczby mieszkańców z niepełnosprawnością przypadającej na 100 mieszkańców kształtuje się na obszarze 
rewitalizacji na poziomie wyższym w porównaniu z danymi z gminy (gmina: 1,60, obszar rewitalizacji: 1,86). Liczba mieszkańców 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2021 r. 
kształtuje się na obszarze rewitalizacji na poziomie wyższym w porównaniu z danymi z gminy (gmina: 0,69, obszar rewitalizacji: 
0,80). W związku z ww. zagadnieniami nierozerwalnie związana jest kwestia osób, które sprawują opiekę nad osobami jej 
wymagającymi i niesamodzielnymi.  Stała opieka nad dziećmi bądź osobami dorosłymi, których niepełnosprawność wiąże się z 
całym spektrum problemów zdrowotnych, utrudniających bądź uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie, może prowadzić 
do wyczerpania fizycznego i psychicznego, co przekłada się na mniejszą skuteczność w opiece nad osobą niepełnosprawną i 
obniżenie poziomu życia zarówno opiekuna, jak i osoby niepełnosprawnej. Wobec powyższego konieczne jest podjęcie działań 
mających na celu odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych. 
Zarówno dostępne dane, jak również prognozy GUS oraz informacje uzyskane w trakcie prowadzonej diagnozy wskazują, iż 
postępujące starzenie się społeczeństwa i wydłużenie okresu życia są zjawiskami nieuniknionymi. W konsekwencji  wzrastać będzie 
udział ludności wymagającej opieki ze względu na stan swojego zdrowia lub niepełnosprawność.  Rodzi to konieczność w zakresie 
podjęcia  

Zakres realizowanego 
przedsięwzięcia 

Głównym celem przedsięwzięcia będzie zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych 
cenowo usług społecznych, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie oraz poprawa dostępności tychże usług 
dla osób z niepełnosprawnościami. Zakłada ono rozwój usług uwzględniających podmiotowość jednostki, świadczonych w 
środowisku zamieszkania, głównie w warunkach domowych.  Przewiduje również szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w 
społeczności lokalnej. Podniesiona zostanie dostępność usług świadczonych w społeczności lokalnej, np. w formie usług 
asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami, rozwoju usług 
opiekuńczych (w tym specjalistycznych).  
Przewiduje się również wsparcie dla opiekunów faktycznych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zakresu 
opieki nad tymi osobami, w tym opieka wytchnieniowa, kształcenie potrzebne do opieki, poradnictwo, tworzenie wypożyczalni 
sprzętu opiekuńczego i rehabilitacyjnego. Przeciwdziałając wykluczeniu komunikacyjnemu rozwijane będą usługi transportowe 
“door to door”. 
Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie: 

a) wsparcia tworzenia warunków i usług w zakresie opieki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w 
miejscu zamieszkania, 

b) wsparcia opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka 
wytchnieniowa, poradnictwo, kształcenie potrzebne do opieki, 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 281 

 

c) szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, 
d) rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami.  
Wsparcie oferowane osobom potrzebującym pomocy w codziennym funkcjonowaniu będzie dostosowane do indywidualnych 
potrzeb tych osób. Będzie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. W szczególności wsparcie przeznaczone dla osób z 
niepełnosprawnościami dostosowane jest do osobistych preferencji oraz rodzaju niepełnosprawności. Wsparcie będzie dotyczyć 
tylko społeczności lokalnej. Wsparcie dla usług opiekuńczych lub asystenckich prowadzić będzie do zwiększenia liczby miejsc 
świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.  
Przeprowadzone działania umożliwiają pozostanie osób z niepełnoprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu w społeczności lokalnej, pozwalające tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie. Zakres 
przedsięwzięć obejmie np. działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób takie jak np. likwidowanie 
barier architektonicznych w miejscu zamieszkania (mieszkania adaptowalne), sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu 
wspomagającego (zwiększającego samodzielność tych osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad tymi osobami), 
sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia. 
W celu zapewnienia braku stygmatyzacji osób pochodzących z obszaru rewitalizacji, przedsięwzięcie obejmie mieszkańców całej 
gminy Międzyrzec Podlaski. W zakresie osób zamieszkujących w granicach obszaru rewitalizacji zastosowane zostaną preferencyjne 
kryteria uczestnictwa.   

Opis działań zapewniających 
dostępność osobom ze szczególnymi 
potrzebami, o których mowa w 
ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami 

Projekt z założenia obejmuje i jest nakierowany na osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby  z niepełnosprawnościami. 
Przewiduje on szereg działań pozwalających na włączenie tej grupy w nurt życia społecznego i obywatelskiego, na w miarę 
możliwości samodzielne funkcjonowanie, zwiększenie ich mobilności i autonomii.   
Działanie będzie zapewniało dostępność m.in. dzięki stosowanym technologiom informacyjno-komunikacyjnym oraz promowanie 
przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym.  

Powiązania z celami GPR Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i 
zawodowe mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie 
mieszkańcom możliwości wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa 
dostępności i rozwój usług społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami) 
Przedsięwzięcie wpłynie na znaczny wzrost jakości życia mieszkańców z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych społecznie 
m.in. ze względu na stan ich zdrowia.  Dzięki niemu wsparcie otrzymają osoby wymagające pomocy w codziennym funkcjonowaniu. 
Szczególnie istotną kwestią będzie fakt, iż wsparcie realizowane będzie w najbardziej przyjaznym dla jednostki środowisku, tj. nie 
w formach stacjonarnych lecz w  miejscu zamieszkania. Projekt przyczyni się również do rozwoju usług asystenckich wspierających 
aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami. Przyczyni się również do wsparcia opiekunów 
faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa, 
poradnictwo, kształcenie potrzebne do opieki. Celem opieki wytchnieniowej jest zapewnienie opiekunom okazji do odpoczynku, 
odprężenia i odreagowania, aby mogli kontynuować swoją rolę w opiece bez nadmiernego obciążenia. Dzięki temu osoby, które 
były dotychczas wykluczone społecznie ze względu na konieczność sprawowania stałej opieki, uzyskają możliwość włączenia się w 
nurt życia społecznego i obywatelskiego.   
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Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni 
oraz obiektów publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego). 
Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na znaczny rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób zamieszkujących podobszary rewitalizacji. Realizowane będą usługi, które dotychczas nie były oferowane 
przez GOPS albo były oferowane w bardzo znikomym zakresie. Rozwój usług publiczny wpłynie na znaczną poprawę jakości życia i 
zamieszkiwania nie tylko w obrębie obszaru rewitalizacji, lecz również całej gminy Miedzyrzec Podlaski.  

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Adres:  -  Działki ewidencyjne: -  

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 

TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

  ✓  

*UZASADNIENIE:  
Ze względu na charakter przedsięwzięcia dotyczyć ono  będzie zarówno mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i pozostałej części 
gminy Międzyrzec Podlaski. Taki sposób postępowania został zastosowany w  celu zapewnienia braku stygmatyzacji osób 
pochodzących z obszaru rewitalizacji i przeciwdziałania zjawisku „gettoizlacji” mieszkańców tego obszaru. W zakresie osób 
zamieszkujących w granicach obszaru rewitalizacji zastosowane zostaną preferencyjne kryteria uczestnictwa.   

Okres realizacji  2025-2026 

Łączna wartość przedsięwzięcia 2 500 000,00 zł  

Szacowana (orientacyjna) wartość 
przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych 
publicznych:  

0,00 zł 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS: 2 125 000,00 zł (Fundusz Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027) 

Środki pochodzące z innych źródeł: 0,00 zł 

Środki własne wnioskodawcy: 375 000,00 zł (wkład rzeczowy w postaci niepieniężnej) 

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Wartość bazowa Wartość 
docelowa 

Źródło pomiaru wartości 

Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie osoby 0 100 Ewidencje i statystyki 
prowadzone przez GOPS 

Liczba opiekunów faktycznych/nieformalnych objętych wsparciem w programie osoby 0 10 Ewidencje i statystyki 
prowadzone przez GOPS 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie osoby 0 20 Ewidencje i statystyki 
prowadzone przez GOPS 

Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie osoby 0 5 Ewidencje i statystyki 
prowadzone przez GOPS 

Wskaźniki rezultatu 
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Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Wartość bazowa Wartość 
docelowa 

Źródło pomiaru wartości 

Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych 
usług 

sztuki 0 1 Ewidencje i statystyki 
prowadzone przez GOPS 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Przedsięwzięcie będzie przeciwdziałać bezpośrednio zdiagnozowanym problemom w zakresie: deficytu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej (m.in. w 
zakresie usług w zakresie opieki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania lub opieki wytchnienieniowej) oraz odpowiadać na 
aktualny stan i prognozy w  zakresie stopniowego starzenia się społeczności oraz wzrostu liczby osób chorych lub niepełnosprawnych wymagających opieki. Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, iż realizacja usług społecznych przyczynia się do utrzymania odpowiedniego poziomu życia osób starszych lub niesamodzielnych, które w codziennym 
życiu doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb w miejscu zamieszkania, a poprzez to w dłuższej perspektywie przyczyniają się 
opóźnienia momentu umieszczenia w placówkach całodobowej opieki. Mieszkańcom stworzona zostanie możliwość  dalszego (jak najdłuższego) funkcjonowania w swoim 
dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze 
środowiskiem. Poprzez odpowiednie wsparcie zapewniane w formie usług opiekuńczych powyższe ograniczenia oraz bariery będą niwelowane, przyczyniając się do 
zachowania (mimo postępującego procesu starzenia) lub podnoszenia poziomu jej życia. Świadczenie usług w sposób zorganizowany adekwatnie do rozpoznanych potrzeb 
zakładać partycypację osoby starszej w wykonywaniu poszczególnych czynności wchodzących w zakres usług (charakter wspierająco-aktywizujący, ale nie wyręczający) oraz 
ścisłą współpracę w realizacji usług z najbliższym otoczeniem osoby starszej (zgodnie z zasadą pomocniczości). Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi podtrzymanie lub 
poprawa sprawności fizycznej najstarszych członków lokalnej społeczności, zapewnienie im dobrej kondycji psychicznej oraz integracji ze społecznością w stopniu 
adekwatnym do indywidualnych możliwości i potrzeb, utrzymanie stabilnego stanu zdrowia,  uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą lub przewlekłą 
chorobą, uniknięcie powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia (odparzenia, odleżyny, przykurcze, powikłania układu oddechowego, pokarmowego, 
krążenia),podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności, zmniejszanie izolacji społecznej. Bardzo istotną kwestią jest również kompensowanie ograniczonej zdolności do 
samodzielnego poruszania się przy pomocy osoby drugiej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedsięwzięcia 
komplementarne 

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu    
2/P –Edukacja włączająca w Przedszkolu w Jelnicy 
3/P – Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w obszaru rewitalizacji 
9/P –  Utworzenie klubów seniora w miejscowościach: Halasy, Jelnica, Misie, Rogoźnica, Rogoźniczka, Żabce 
16/P – „DANIE” WSPÓLNYCH CHWIL 
2/D-  Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego 
3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji 
4/D-  Podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej 
5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji 
7/D-  Promocja idei pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 
8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 
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Numer i nazwa przedsięwzięcia  13/P –  Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - zadanie I 

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację  

Gmina Międzyrzec Podlaski     

Krótki opis sytuacji problemowej W ramach prowadzonej diagnozy obszaru rewitalizacji analizie poddano jakości dróg lokalnych, które stanowią podstawę 
infrastruktury komunikacyjnej gminy. Wzięto pod uwagę wskaźnik obrazujący udział długości dróg lokalnych, które wymagają podjęcia 
interwencji (np. modernizacja istniejących odcinków lub budowa nowych) w ogólnej długości dróg w gminie. W ramach analizy 
uwzględniono jedynie drogi gminne i powiatowe. Przez gminę Międzyrzec Podlaski przebiega łącznie 123,18 km dróg gminnych, w tym 
48,98% dróg o nawierzchni utwardzonej i 51,02% o nawierzchni nieutwardzonej. 30,27 km dróg w obrębie gminy kwalifikuje się do 
budowy. Przez teren gminy przebiega 89,1 km dróg powiatowych utwardzonych oraz 19,18 km nieutwardzonych. Spośród tych dróg 
5,24 km wymaga modernizacji. Liczba dróg powiatowych przebiegających przez obszar gminy i kwalifikujących się do budowy wynosi 
12,35 km. Stan techniczny poszczególnych odcinków jest zróżnicowany, niektóre z nich zostały już wyremontowane, ale też istotna 
cześć wymaga pilnych działań interwencyjnych. Istotnym mankamentem dróg lokalnych jest niedostateczna ilość chodników, 
oświetlenia ulicznego i ścieżek rowerowych. Wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Łączna długość wszystkich 
dróg lokalnych (powiatowych i gminnych, utwardzonych, nieutwardzonych i kwalifikujących się do budowy) wynosi w gminie 
Międzyrzec Podlaski 279,32 km, w tym 129,89 km to drogi wymagające podjęcia interwencji (utwardzenia, modernizacji lub całkowitej  
Odsetek dróg lokalnych będących w niewystarczającym stanie technicznym dla terenu całej gminy kształtuje się na poziomie 46,50%. 
W sporej części jednostek referencyjnych nad drogami utwardzonymi przeważają drogi nieutwardzone generując wysokie koszty ich 
regularnego utrzymania, a w konsekwencji potrzebę modernizacji, remontów i napraw. W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji 
aż 43,65% tych dróg wymaga podjęcia interwencji (23,17 km). Jest to o 2,85 punktów procentowych mniej niż w całej gminie. 

Zakres realizowanego 
przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości zamieszkiwania na obszarze rewitalizacji oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
poruszania się po drogach publicznych. 
W ramach inwestycji przewidziane są niezbędne prace przygotowawcze ( np. dokumentacja projektowa itp.), prace realizacyjne 
związane z przebudową części dróg ( w niezbędnym zakresie):  
- drogi gm. nr G101490L w miejscowości Halasy;  
- drogi gm. nr 101539L w miejscowości Jelnica.  
Zrealizowany projekt umożliwi wyrównanie szans w dostępie do dróg publicznych i ciągów pieszo jezdnych zaprojektowanych w taki 
sposób, aby zniwelować nierówności powierzchni oraz ułatwić dostęp dla użytkowników z wszystkich 
grup społecznych. Przebudowa dróg w miejscowościach na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski podniesie bezpieczeństwo komunikacji 
pomiędzy miejscowościami, poprawi warunki dojazdu dzieci i młodzieży do szkół jak i dojazd do gruntów ornych dla rolników. Działanie 
podniesie atrakcyjność inwestycyjną terenów Gminy Międzyrzec Podlaski, co stanowiło będzie wsparcie pośrednio dla 
przedsiębiorców w warunkach po pandemii Covid 19. 
Planowana inwestycja jest zlokalizowana w ciągu komunikacyjnym dróg gminnych i powiatowych  położonych w gminie Międzyrzec 
Podlaski. Ze względu na kompleksowy charakter obejmuje zarówno odcinki dróg znajdujące się na obszarze rewitalizacji, jak również 
poza nim. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż  zintegrowane przedsięwzięcie będzie miało szczególne znaczenie dla poprawy 
spójności komunikacyjnej obszaru rewitalizacji. 
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Opis działań zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami, o 
których mowa w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres rzeczowy projektu nie odnosi się do działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa 
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Powiązania z celami GPR Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości 
wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług 
społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami) 
Projekt wpłynie na poprawę jakości komfortu zamieszkiwania mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Stanowi  także krok ku 
rozwojowi gospodarczemu obszaru, na którym inwestycja jest realizowana. Nowoczesna infrastruktura drogowa wpływa bowiem na 
wzrost zamożności mieszkańców i zwiększa atrakcyjność inwestycyjną terenów. Dzięki takim działaniom mieszkańcy mogą łatwiej i w 
bardziej komfortowych warunkach dotrzeć do pracy, szkoły, ośrodków medycznych czy kulturalnych. Jakość dróg odgrywa również 
niebagatelne znaczenie w sytuacjach losowych np. konieczność wezwania karetki i nagłej udzielania nagłej pomocy. W takich 
przypadkach wysoka jakość infrastruktury drogowej odgrywa bardzo ważną rolę.   
Cel strategiczny   2. Wzmacnianie sfery gospodarczej (cele szczegółowe: 2.1 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji, 2.2 Rozwój 
przedsiębiorczości) 
Spójny układ komunikacyjny wpływa na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Nierzadko to właśnie dostępność 
komunikacyjna i możliwość dogodnego prowadzenia transportu wpływa na decyzję o lokalizacji prowadzonej działalność. Wobec 
czego, realizacja tego rodzaju przedsięwzięć jest niezwykle istotna dla ożywienia gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości.  
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz 
obiektów publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego). 
Projekt wpłynie na poprawę społecznie oczekiwanej infrastruktury publicznej, spójności układu komunikacyjnego. Odpowiednio 
rozwinięta sieć drogowa w bardzo dużym stopniu wpływa na atrakcyjność i spójność przestrzenną, co znacząco wpływa zarówno na 
jakość życia mieszkańców, jak i potencjał gospodarczy obszaru. Modernizacja dróg i podniesienie jakość nawierzchni przyczynia się 
bezpośrednio do zmniejszenie emisji liniowej.   
 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Adres: 
Halasy 
Jelnica 

Działki ewidencyjne: 
Halasy -działka 371 

Jelnica - 227; 220; 214; 189/2 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 

TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

✓    

*UZASADNIENIE: 
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Okres realizacji  2023-2024 

Łączna wartość przedsięwzięcia 3 129 770,75 zł 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych 
publicznych:  

2 973 282,00 zł (Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) 

Środki prywatne 0,00 zł  

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, 
EFS, FS: 

0,00 zł 

Środki pochodzące z innych źródeł: 0,00 zł  

Środki własne Wnioskodawcy:  156 488,75 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Długość przebudowanych/wyremontowanych  
dróg gminnych  

Km 0 0,996 Protokół odbioru końcowego  

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba mieszkańców korzystających z efektów 
przedsięwzięcia 

Osoby 0 1260 
Statystyki Urzędu Gminy 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi podniesienie standardu drogi z zachowaniem jednorodności z siecią dróg publicznych, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz zamieszkiwania na terenach peryferyjnych o utrudnionym dostępie do usług zdrowotnych, zapewnienie spójności z siecią dróg publicznych, zwiększenie 
dostępności transportowej oraz lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych. 

 
Przedsięwzięcia 
komplementarne   

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu    
4/P – Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz budynku mieszkalnego w miejscowości 
Żabce wraz z zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie powiązanych z obszarami 
5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 
6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im funkcji 
użytkowych 
7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  
funkcjonalnie powiązanego 
8/P –  Termomodernizacja budynku remizy OSP ze świetlica wiejską w Żabcach 
10/P – Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej opartej na stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą po 
wyeksploatowanej kopalni „Żabce III” 
11/P – NAPRZECIW MIESZKAŃCOM 
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14/P –  Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - zadanie II 
15/P –  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica  gmina Międzyrzec Podlaski 
5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji 
6/D-  Kontynuacja programu usuwania azbestu   
8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
9/D-  Kontynuacja zwiększania wykorzystania oze w gminie Międzyrzec Podlaski   
10/D-  GRANT REWITALIZACJA  

 

Numer i nazwa przedsięwzięcia  14/P –  Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - zadanie II 

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację  

Gmina Międzyrzec Podlaski     

Krótki opis sytuacji problemowej W ramach prowadzonej diagnozy obszaru rewitalizacji analizie poddano jakości dróg lokalnych, które stanowią podstawę 
infrastruktury komunikacyjnej gminy. Wzięto pod uwagę wskaźnik obrazujący udział długości dróg lokalnych, które wymagają podjęcia 
interwencji (np. modernizacja istniejących odcinków lub budowa nowych) w ogólnej długości dróg w gminie. W ramach analizy 
uwzględniono jedynie drogi gminne i powiatowe. Przez gminę Międzyrzec Podlaski przebiega łącznie 123,18 km dróg gminnych, w tym 
48,98% dróg o nawierzchni utwardzonej i 51,02% o nawierzchni nieutwardzonej. 30,27 km dróg w obrębie gminy kwalifikuje się do 
budowy. Przez teren gminy przebiega 89,1 km dróg powiatowych utwardzonych oraz 19,18 km nieutwardzonych. Spośród tych dróg 
5,24 km wymaga modernizacji. Liczba dróg powiatowych przebiegających przez obszar gminy i kwalifikujących się do budowy wynosi 
12,35 km. Stan techniczny poszczególnych odcinków jest zróżnicowany, niektóre z nich zostały już wyremontowane, ale też istotna 
cześć wymaga pilnych działań interwencyjnych. Istotnym mankamentem dróg lokalnych jest niedostateczna ilość chodników, 
oświetlenia ulicznego i ścieżek rowerowych. Wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Łączna długość wszystkich 
dróg lokalnych (powiatowych i gminnych, utwardzonych, nieutwardzonych i kwalifikujących się do budowy) wynosi w gminie 
Międzyrzec Podlaski 279,32 km, w tym 129,89 km to drogi wymagające podjęcia interwencji (utwardzenia, modernizacji lub całkowitej  
Odsetek dróg lokalnych będących w niewystarczającym stanie technicznym dla terenu całej gminy kształtuje się na poziomie 46,50%. 
W sporej części jednostek referencyjnych nad drogami utwardzonymi przeważają drogi nieutwardzone generując wysokie koszty ich 
regularnego utrzymania, a w konsekwencji potrzebę modernizacji, remontów i napraw. W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji 
aż 43,65% tych dróg wymaga podjęcia interwencji (23,17 km). Jest to o 2,85 punktów procentowych mniej niż w całej gminie. 

Zakres realizowanego 
przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości zamieszkiwania na obszarze rewitalizacji oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
poruszania się po drogach publicznych. 
W ramach projektu przewidziano następujące działania:  
- remont drogi gminnej w m. Misie  
Zrealizowany projekt umożliwi wyrównanie szans w dostępie do dróg publicznych i ciągów pieszo jezdnych zaprojektowanych w tak i 
sposób, aby zniwelować nierówności powierzchni oraz ułatwić dostęp dla użytkowników z wszystkich grup społecznych. 
Przebudowa/remont dróg w miejscowościach na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski podniesie bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy 
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miejscowościami, poprawi warunki dojazdu dzieci i młodzieży do szkół jak i dojazd do gruntów ornych dla rolników także np dojazd do 
obiektów kultu religijnego. Działanie podniesie atrakcyjność inwestycyjną terenów Gminy Międzyrzec Podlaski, co stanowiło będzie 
wsparcie pośrednio dla przedsiębiorców w warunkach po pandemii Covid 19. 
Planowana inwestycja jest zlokalizowana w ciągu komunikacyjnym dróg gminnych i powiatowych  położonych w gminie Międzyrzec 
Podlaski. Ze względu na kompleksowy charakter obejmuje zarówno odcinki dróg znajdujące się na obszarze rewitalizacji, jak również 
poza nim. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż  zintegrowane przedsięwzięcie będzie miało szczególne znaczenie dla poprawy 
spójności komunikacyjnej obszaru rewitalizacji. 

Opis działań zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami, o 
których mowa w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres rzeczowy projektu nie odnosi się do działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa 
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Powiązania z celami GPR Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości 
wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług 
społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami) 
Projekt wpłynie na poprawę jakości komfortu zamieszkiwania mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Stanowi  także krok ku 
rozwojowi gospodarczemu obszaru, na którym inwestycja jest realizowana. Nowoczesna infrastruktura drogowa wpływa bowiem na 
wzrost zamożności mieszkańców i zwiększa atrakcyjność inwestycyjną terenów.Dzięki takim działaniom mieszkańcy mogą łatwiej i w 
bardziej komfortowych warunkach dotrzeć do pracy, szkoły, ośrodków medycznych czy kulturalnych. Jakość dróg odgrywa również 
niebagatelne znaczenie w sytuacjach losowych np. konieczność wezwania karetki i nagłej udzielania nagłej pomocy. W takich 
przypadkach wysoka jakość infrastruktury drogowej odgrywa bardzo ważną rolę.   
Cel strategiczny   2. Wzmacnianie sfery gospodarczej (cele szczegółowe: 2.1 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji, 2.2 Rozwój 
przedsiębiorczości) 
Spójny układ komunikacyjny wpływa na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Nierzadko to właśnie dostępność 
komunikacyjna i możliwość dogodnego prowadzenia transportu wpływa na decyzję o lokalizacji prowadzonej działalność. Wobec 
czego, realizacja tego rodzaju przedsięwzięć jest niezwykle istotna dla ożywienia gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości.  
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni  obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni 
oraz obiektów publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego).  
Projekt wpłynie na poprawę społecznie oczekiwanej infrastruktury publicznej, spójności układu komunikacyjnego. Odpowiednio 
rozwinięta sieć drogowa w bardzo dużym stopniu wpływa na atrakcyjność i spójność przestrzenną, co znacząco wpływa zarówno na 
jakość życia mieszkańców, jak i potencjał gospodarczy obszaru. 
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Lokalizacja przedsięwzięcia 

Adres: Misie Działki ewidencyjne: 1974; 1975; 1031 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 

TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

✓    

*UZASADNIENIE: Nie dotyczy 

Okres realizacji  2023-2024 

Łączna wartość przedsięwzięcia 730 984,14 zł 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych 
publicznych:  

694 434,00zł (Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg) 

Środki prywatne 0,00 zł  

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, 
EFS, FS: 

0,00 zł 

Środki pochodzące z innych źródeł: 0,00 zł  

Środki własne wnioskodawcy:  36 550,14 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Długość przebudowanych/wyremontowanych  
dróg gminnych  

km 0 0,768 Protokół odbioru końcowego  

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba mieszkańców korzystających z efektów 
przedsięwzięcia 

osoby 0 1027 
Statystyki Urzędu Gminy 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi podniesienie standardu drogi z zachowaniem jednorodności z siecią dróg publicznych, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz zamieszkiwania na terenach peryferyjnych o utrudnionym dostępie do usług zdrowotnych, zapewnienie spójności z siecią dróg publicznych, zwiększenie 
dostępności transportowej oraz lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych. 

 
 
Przedsięwzięcia 
komplementarne 

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu    
4/P – Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz budynku mieszkalnego w 
miejscowości Żabce wraz z zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie powiązanych z obszarami 
5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 
6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im 
funkcji użytkowych 
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7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  
funkcjonalnie powiązanego 
8/P –  Termomodernizacja budynku remizy OSP ze świetlica wiejską w Żabcach 
10/P – Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej opartej na stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą po 
wyeksploatowanej kopalni „Żabce III” 
11/P – NAPRZECIW MIESZKAŃCOM 
14/P –  Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - zadanie I 
15/P –  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica  gmina Międzyrzec Podlaski 
5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji 
6/D-  Kontynuacja programu usuwania azbestu   
8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
9/D-  Kontynuacja zwiększania wykorzystania oze w gminie Międzyrzec Podlaski   
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 

Numer i nazwa przedsięwzięcia  15/P –  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica  gmina Międzyrzec Podlaski 

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację  

Gmina Międzyrzec Podlaski     

Krótki opis sytuacji problemowej W ramach prowadzonej diagnozy obszaru rewitalizacji analizie poddano jakości dróg lokalnych, które stanowią podstawę 
infrastruktury komunikacyjnej gminy. Wzięto pod uwagę wskaźnik obrazujący udział długości dróg lokalnych, które wymagają podjęcia 
interwencji (np. modernizacja istniejących odcinków lub budowa nowych) w ogólnej długości dróg w gminie. W ramach analizy 
uwzględniono jedynie drogi gminne i powiatowe. Przez gminę Międzyrzec Podlaski przebiega łącznie 123,18 km dróg gminnych, w tym 
48,98% dróg o nawierzchni utwardzonej i 51,02% o nawierzchni nieutwardzonej. 30,27 km dróg w obrębie gminy kwalifikuje się do 
budowy. Przez teren gminy przebiega 89,1 km dróg powiatowych utwardzonych oraz 19,18 km nieutwardzonych. Spośród tych dróg 
5,24 km wymaga modernizacji. Liczba dróg powiatowych przebiegających przez obszar gminy i kwalifikujących się do budowy wynosi 
12,35 km. Stan techniczny poszczególnych odcinków jest zróżnicowany, niektóre z nich zostały już wyremontowane, ale też istotna 
cześć wymaga pilnych działań interwencyjnych. Istotnym mankamentem dróg lokalnych jest niedostateczna ilość chodników, 
oświetlenia ulicznego i ścieżek rowerowych. Wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Łączna długość wszystkich 
dróg lokalnych (powiatowych i gminnych, utwardzonych, nieutwardzonych i kwalifikujących się do budowy) wynosi w gminie 
Międzyrzec Podlaski 279,32 km, w tym 129,89 km to drogi wymagające podjęcia interwencji (utwardzenia, modernizacji lub całkowitej  
Odsetek dróg lokalnych będących w niewystarczającym stanie technicznym dla terenu całej gminy kształtuje się na poziomie 46,50%. 
W sporej części jednostek referencyjnych nad drogami utwardzonymi przeważają drogi nieutwardzone generując wysokie koszty ich 
regularnego utrzymania, a w konsekwencji potrzebę modernizacji, remontów i napraw. W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji 
aż 43,65% tych dróg wymaga podjęcia interwencji (23,17 km). Jest to o 2,85 punktów procentowych mniej niż w całej gminie. 
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Zakres realizowanego 
przedsięwzięcia 

Celem operacji jest wsparcie lokalnego rozwoju oraz zwiększenie dostępności do obszarów produkcji rolnej  poprzez przebudowę drogi 
gminnej w miejscowości Jelnica gminy Międzyrzec Podlaski. 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jelnica o długości 0,776 km. W zakres prac wchodzi 
przeprowadzenie robót przygotowawczych, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowania, 
elementy ulic.   

Opis działań zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami, o 
których mowa w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres rzeczowy projektu nie odnosi się do działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa 
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Powiązania z celami GPR Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości 
wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług 
społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami) 
Projekt wpłynie na poprawę jakości komfortu zamieszkiwania mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Stanowi  także krok ku 
rozwojowi gospodarczemu obszaru, na którym inwestycja jest realizowana. Nowoczesna infrastruktura drogowa wpływa bowiem na 
wzrost zamożności mieszkańców i zwiększa atrakcyjność inwestycyjną terenów.Dzięki takim działaniom mieszkańcy mogą łatwiej i w 
bardziej komfortowych warunkach dotrzeć do pracy, szkoły, ośrodków medycznych czy kulturalnych. Jakość dróg odgrywa również 
niebagatelne znaczenie w sytuacjach losowych np. konieczność wezwania karetki i nagłej udzielania nagłej pomocy. W takich 
przypadkach wysoka jakość infrastruktury drogowej odgrywa bardzo ważną rolę.   
Cel strategiczny   2. Wzmacnianie sfery gospodarczej (cele szczegółowe: 2.1 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji, 2.2 Rozwój 
przedsiębiorczości) 
Spójny układ komunikacyjny wpływa na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Nierzadko to właśnie dostępność 
komunikacyjna i możliwość dogodnego prowadzenia transportu wpływa na decyzję o lokalizacji prowadzonej działalność. Wobec 
czego, realizacja tego rodzaju przedsięwzięć jest niezwykle istotna dla ożywienia gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości.  
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz 
obiektów publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego). 
Projekt wpłynie na poprawę społecznie oczekiwanej infrastruktury publicznej, spójności układu komunikacyjnego. Odpowiednio 
rozwinięta sieć drogowa w bardzo dużym stopniu wpływa na atrakcyjność i spójność przestrzenną, co znacząco wpływa zarówno na 
jakość życia mieszkańców, jak i potencjał gospodarczy obszaru. 
 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
Adres: Jelnica Działki ewidencyjne: 227, 220, 214, 189/2 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 
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TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

✓    

*UZASADNIENIE: Nie dotyczy 

Okres realizacji  2023-2024 

Łączna wartość przedsięwzięcia 2 120 642,83 zł 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych 
publicznych:  

0,00 zł 

Środki prywatne 0,00 zł  

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, 
EFS, FS: 

0,00 zł 

Środki pochodzące z innych źródeł: 1 349 365,00 zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2014-2020) 

Środki własne wnioskodawcy:  771 277,83 zł  

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Długość przebudowanych/wyremontowanych  
dróg gminnych  

Km 0 0,776 Protokół odbioru końcowego  

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba mieszkańców korzystających z efektów 
przedsięwzięcia 

osoby 0 751 
Statystyki Urzędu Gminy 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi podniesienie standardu drogi z zachowaniem jednorodności z siecią dróg publicznych, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz zamieszkiwania na terenach peryferyjnych o utrudnionym dostępie do usług zdrowotnych, zapewnienie spójności z siecią dróg publicznych, zwiększenie 
dostępności transportowej oraz lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu    
4/P – Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz budynku mieszkalnego w miejscowości 
Żabce wraz z zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie powiązanych z obszarami 
5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 
6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im funkcji 
użytkowych 
7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  
funkcjonalnie powiązanego 
8/P –  Termomodernizacja budynku remizy OSP ze świetlica wiejską w Żabcach 
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Przedsięwzięcia 
komplementarne  

10/P – Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej opartej na stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą po 
wyeksploatowanej kopalni „Żabce III” 
11/P – NAPRZECIW MIESZKAŃCOM 
13/P –  Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - zadanie I 
14/P –  Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - zadanie II 
5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji 
6/D-  Kontynuacja programu usuwania azbestu   
8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
9/D-  Kontynuacja zwiększania wykorzystania oze w gminie Międzyrzec Podlaski   
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 

Numer i nazwa przedsięwzięcia  16/P – „DANIE” WSPÓLNYCH CHWIL  

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację  

Koło Gospodyń Wiejskich w Żabcach 
Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźnicy  

Krótki opis sytuacji problemowej Realizacja przedsięwzięcia jest niezbędna ze względu zdiagnozowane na etapie delimitacji problemy sfery społecznej dotyczące 
niekorzystnej zmiany struktury wieku mieszkańców oraz starzejącego się społeczeństwa. W granicach obszaru rewitalizacji notuje się  
wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym z 461 w 2017 r. do 474 w 2021 r., czyli o 2,82%. W badanym okresie obserwujemy 
również wzrost ich udziału w ogólnej liczbie mieszkańców obszaru rewitalizacji, z 15,06% w 2017 r. do 15,77% w 2021 r. Wysoki udział 
ludności powyżej 65 roku życia – wskaźnik liczby osób powyżej 65 r. ż. przypadającej na 100 mieszkańców w zakresie obszaru 
rewitalizacji kształtował się w 2021 r. na poziomie 13,31. Niekorzystne trendy odnotowuje się również w zakresie prognoz GUS, które 
wskazują, iż starzenie się populacji zarówno obszaru rewitalizacji, a także obszaru całej gminy będzie postępować nadal.  
W przeważającej części mieszkańcy obszaru rewitalizacji to ludność o niskim statusie materialnym, wykluczona bądź zagrożona 
wykluczeniem społecznym. Znajomość statusu materialnego lokalnego społeczeństwa pozwala wnioskować, iż mieszkańcy są w stanie 
zapewnić jedynie podstawowe potrzeby. Niestety nierzadko nawet w tym zakresie występują problemy i zmuszeni są korzystać z 
pomocy społeczne w zakresie dożywiania. Gro tych sytuacji dotycz seniorów, którzy ze względu na swoją sytuację (głównym źródłem 
dochodów jest niska emerytura oraz brak jest możliwości dodatkowego zarobkowania)  dysponują skromnym środkami finansowymi. 
W obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji zauważalna jest szczególna koncentracja osób korzystających z różnego rodzaju 
świadczeń GOPS – co trzeci beneficjent pomocy społecznej zamieszkiwał w 2021 r. obszar rewitalizacji. Na obszarze rewitalizacji liczba 
mieszkańców pobierających świadczenia pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest wyższa (w 2021 r.: 5,49) niż d la 
obszaru całej gminy (w 2021 r.: 4,60). Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji zauważalna jest koncentracja osób borykających się z 
problemem ubóstwa. W 2021 r. prawie co drugi beneficjent pomocy społecznej korzystający z GOPS z powodu ubóstwa zamieszkiwał 
obszar rewitalizacji. Dodatkowo, wskaźnik obrazujący liczbę osób pobierających świadczenia z tytułu ubóstwa przypadającą na 100 
mieszkańców był w obrębie obszaru rewitalizacji (1,06) wyższy o 0,42 punktów procentowych w porównaniu ze średnia gminną (0,65). 
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Zakres realizowanego 
przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie samotności osób starszych poprzez zaproszenie ich do wspólnego stołu. Celem projektu 
jest  zachęcenie seniorów do wyjścia z domu i spędzenia czasu z innymi ludźmi. Trzeba pamiętać, że choć z wiekiem maleje nasza 
sprawność, potrzeby społeczne pozostają silne. Niezwykle istotna jest również kwestia prawidłowego żywienia osób starszych. Naszym 
celem jest to, by seniorzy mogli poczuć się częścią lokalnej społeczności. Seniorzy to bogactwo wiedzy i życiowego doświadczenia. 
Dzięki nim możliwe jest m.in. utrzymanie regionalnych tradycji, w tym kulinarnych. 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje organizację wspólnych wydarzeń (przy wspólnym stole) przez Koło Gospodyń Wiejskich z m. Żabce 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich z m. Rogoźnica oraz seniorów. Zorganizowane zostanie po 5 spotkań dla seniorów  przez każde z KGW. 
Koła Gospodyń Wiejskich przygotują wartościowe posiłki, uwzględniające potrzeby i preferencje seniorów. Założeniem projektu jest 
pełna integracja seniorów i przeciwdziałanie stygmatyzacji mieszkańców pochodzących z wyznaczonych podobszarów rewitalizacji. W 
związku z tym, projekt prowadzony będzie na terenie podobszarów rewitalizacji, ale uczestniczyć w nim będą mogli również 
mieszkańcy całej gminy Miedzyrzec Podlaski. Mieszkańcy z wyznaczonych obszarów rewitalizacji będą traktowani preferencyjnie w 
zakresie uczestnictwa w przedsięwzięciu 

Opis działań zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami, o 
których mowa w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

W ramach organizacji cyklicznej spotkań wykorzystane zostaną przestrzenie/budynki/obiekty, które są w pełni dostoswane do potrzeb 
osób z niepełnoprawnościami. 

Powiązania z celami GPR Cel strategiczny 1.Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej (cele szczegółowe: 1.1 Włączenie społeczne i zawodowe 
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznymi i w trudnej sytuacji życiowej, 1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości 
wszechstronnego rozwoju i zwiększeniami szans edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,  1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług 
społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami) 
Idea wspólnych posiłków dla osób starszych wpłynie na zmniejszenie zagrożenia seniorów samotnością oraz marginalizacja. Dzięki 
projektowi  do stołu zaproszone zostaną osoby starsze i samotne. Uczestnicy wspólnie będą się dzieli przepisami, lokalnymi obyczajami 
i barwnymi historiami. Ale przede wszystkim robić będą to , co integruje rodzinę, społeczeństwo czyli  gotować, jeść i śmiać się. Projekt 
zachęci ludzi starszych  do wyjścia z domu i spędzenia czasu z innymi ludźmi. Obecność osób starszych w lokalnej wspólnocie jest 
wartością, która dzięki przedsięwzięci zostanie wzmacniana. Projekt wpłynie również zwiększenie wiedzy w zakresie prawidłowego 
żywienia osób starszych. Projekt będzie również stanowi pomoc osobom mającym problemy w zakresie zaspakajania swoich życiowych 
potrzeb. 
Cel strategiczny   3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji (cele szczegółowe: 3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz 
obiektów publicznych, 3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, 3.3. Poprawa środowiska naturalnego) 
Realizacja projektu wpłynie na rozwój usług społecznych świadczonych w graniach podobszarów rewitalizacji. Projekt wpłynie na 
zmianę postrzegania społeczności lokalnej miejsca zamieszkania  - stanie się ono bardziej przyjazne i atrakcyjne. Stworzona zostanie 
bezpieczna przestrzeń dla rozmów i wspólnego spędzania czasu wolnego. 
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Lokalizacja przedsięwzięcia 

Adres: 
Świetlica w Żabcach- Żabce 36 
Świetlica w Rogoźnicy – 
Rogoźnica 33A  

Działki ewidencyjne: 
Żabce - 775/8; 774/2, 
Rogoźnica -131/6; 131/8 

Lokalizacja na obszarze rewitalizacji 

TAK NIE (*wymagane uzasadnienie) NIE DOTYCZY 

✓    

Okres realizacji  *UZASADNIENIE: Nie dotyczy 

Łączna wartość przedsięwzięcia  10 000,00 zł 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość przedsięwzięcia: 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych 
publicznych:  

0,00 

Środki prywatne 0,00 zł  

Środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, 
EFS, FS: 

0,00 zł 

Środki pochodzące z innych źródeł: 10 000,00 zł  „Danie Wspólnych Chwil”- Fundacja Biedronki 

Środki własne wnioskodawcy:  0,00 zł 

Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba zorganizowanych wydarzeń ingerujących 
społeczność obszaru rewitalizacji   

szt. 0 10 
Dokumentacja KGW, dokumentacja 

zdjęciowa 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary  Wartość bazowa Wartość docelowa  Źródło pomiaru wartości 
docelowej wskaźnika 

Liczba uczestników wydarzeń ingerujących 
społeczność obszaru rewitalizacji   

osoby/wydarzenie  0 50 
Listy obecności uczestników 

wydarzeń 

Opis rezultatu w odniesieniu do celu rewitalizacji 

Osiągnięte efekty przedsięwzięcia to: zapobieganie samotności seniorów, wzrost integracji seniorów z lokalną społecznością, ożywienie idei dobroczynności, wspieracie 
działalności społecznej oraz rozwijanie i umacnianie postaw społecznych nastawionych na pomoc potrzebującym, wsparcie KGW w realizacji ich celów statutowych, wymiana 
wiedzy i doświadczeń w temacie sytuacji i potrzeb seniorów oraz KGW. 

 
 
 
 

2/P –Edukacja włączająca w Przedszkolu w Jelnicy 
3/P – Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w obszaru rewitalizacji 
6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im funkcji 
użytkowych 
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Przedsięwzięcia 
komplementarne  

9/P –  Utworzenie klubów seniora w miejscowościach: Halasy, Jelnica, Misie, Rogoźnica, Rogoźniczka, Żabce 
12/P – Rozwój usług społecznych na ternie gminy Międzyrzec Podlaski 
16/P – „DANIE” WSPÓLNYCH CHWIL 
2/D-  Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego 
3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji 
4/D-  Podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej 
5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji 
7/D-  Promocja idei pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 
8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 

5.2.2 Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Numer i nazwa projektu  1/D-  Rewitalizacja pomnika poległym w lat. 1939-45 w Rogoźnicy 

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację przedsięwzięcia 

Gmina Międzyrzec Podlaski  

Zakres realizowanych 
działań   

W ramach przedsięwzięcia przewidziane są niezbędne prace przygotowawcze ( np. dokumentacja projektowa itp.), oraz prace 
konserwatorskie, restauratorskie, budowlane niezbędne do konserwacji i restauracji pomnika poległym w lat. 1939-45 w Rogoźnicy 
wpisanego do gminnej ewidencji zabytków poz. 156. oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Prace obejmujące m. in. odtworzenie stanu 
pierwotnego, wymianę elementów zużytych, zniszczonych lub uszkodzonych. Pomnik powstały w 1979 r. upamiętnia bohaterów II wojny 
światowej, oddając chwałę w szczególności ofiarom Zbrodni Katyńskiej z 1940 roku. Planowane działania mają na celu podkreślenie 
wartości i potencjału dziedzictwa kulturowego dają szansę budowania tożsamości lokalnej oraz możliwości rozwojowych gminy. 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału 
społecznego i spójności społecznej 

Cel strategiczny   2. Wzmocnienie sfery 
gospodarczej 

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni 
obszaru rewitalizacji 

✓   ✓  

Wpływ na cele rewitalizacji  
Projekt wpłynie na zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru rewitalizacji. Przyczyni się do wzrostu poczucia więzi i 
przynależności z tym obszarem, poczucia dumy z miejsca zamieszkania. Dzięki niemu nastąpi poprawa estetyki miejsca i zmniejszenie 
stopnia degradacji przestrzeni publicznej.   

Szacunkowy koszt  150 000,00 zł 

Źródła finansowania  Rządowy Program Odbudowy Zabytków  

Przedsięwzięcia 
komplementarne  

2/P –Edukacja włączająca w Przedszkolu w Jelnicy 

3/P – Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w obszaru rewitalizacji 
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4/P – Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz budynku mieszkalnego w miejscowości Żabce wraz z 

zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie powiązanych z obszarami 

5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 
1/D-  Rewitalizacja pomnika poległym w lat. 1939-45 w Rogoźnicy 
2/D-  Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego 

3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji 

410/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 

Numer i nazwa projektu  2/D-  Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego 

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację przedsięwzięcia 

Biblioteka Publiczna w Halsach (w momencie powstania budynku CAS w Halasach przedsięwzięcie będzie przeniesione do nowego 
obiektu)  

Zakres realizowanych 
działań   

Przedmiotem przedsięwzięcia jest szereg zintegrowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, których nadrzędnym celem jest 
działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury materialnej, ochrona dziedzictwa kulturowego, popieranie i stwarzanie możliwości 
odkrywania historii i rozwoju gminy Międzyrzec Podlaski  i regionu oraz popularyzacja wiedzy historycznej i historii regionu, pielęgnowanie 
oraz rozwijanie tradycji lokalnych, a także przekazywanie ich kolejnym pokoleniom.  
Wśród planowanych do wdrożenia działań znajdują się np. organizacja zajęć rękodzielniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 
szczególności z obszaru rewitalizacji (pielęgnowanie kultury i tradycji lokalnych, promowanie wyrobów produkowanych tradycyjnie), 
organizacja wystawach promujących twórczość artystów regionalnych i związanych z regionem oraz organizacja ich wernisaży, które będą 
okazją do spotkań mieszkańców, konkursy fotograficzne przeznaczony dla amatorów fotografowania w dwóch kategoriach wiekowych: 
dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe, itd.   
Celem prowadzonych działań będzie m.in. lepsza integracja lokalnej społeczności i docenienie lokalnej kultury i tradycji. Ważna będzie też 
idea integracji międzypokoleniowej i towarzyszące temu zwiększenie aktywności seniorów oraz dowartościowanie osób starszych poprzez 
stworzenie im warunków do przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia młodszemu pokoleniu. Głównym celem projektu jest zwiększenie 
zainteresowania lokalnej społeczności kulturą i historią gminy, tradycjami i obyczajami ludowymi regionu, aktywizacja lokalnej społeczności 
wokół ochrony dziedzictwa kulturowego oraz integracja różnych środowisk działających w obrębie kultury ludowej Lubelszczyzny. Jako 
priorytet powinno być traktowane przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji regionalnych w ich możliwie najwierniejszej formie. 
Głównym zamierzeniem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na obszarze całej gminy  jest brak stygmatyzacji i segregacji 
mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz pozostałej części gminy. Poza tym wyciągnięcie wyznaczonego obszaru rewitalizacji z kryzysu 
wymaga pełnej integracji obszaru deficytowego z obszarami o znacznie lepszej sytuacji w skali jednostki samorządu terytorialnego. 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału 
społecznego i spójności społecznej 

Cel strategiczny   2. Wzmocnienie sfery 
gospodarczej 

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni 
wizerunku obszaru rewitalizacji 

✓  ✓  ✓  

Wpływ na cele rewitalizacji  
W efekcie przeprowadzonej diagnozy obszaru rewitalizacji stwierdzono występowanie następujących problemów: niewystarczająca oferta 
kulturalna istniejącej instytucji kultury i w głównej mierze jest ona skierowana do dzieci i młodzieży, brak poczucia przynależności lokalnej 
i poczucia dumy z miejsca zamieszkiwania. Poza tym, według mieszkańców obszaru rewitalizacji istnieje ogromna potrzeba integracji 
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lokalnej społeczności, szczególnie wokół tradycji lokalnej – kultury, sztuki, ale także zanikających rzemiosł czy zawodów. Następuje zanik 
więzi społecznych będący wynikiem zarówno braku miejsc oraz oferty wspólnego spędzania wolnego czasu oraz coraz szybszym tempem 
życia. Nie bez znaczenia pozostają tutaj również wydarzenia minionych lat i panująca pandemia COVID-19 (konieczność izolacji, 
zachowywania wymogów reżimu sanitarnego, brak możliwości bezpośrednich spotkań).  Suma zadań składających się na planowane 
przedsięwzięcie przyczyni się z jednej strony do rozbudowy oferty instytucji kultury, z drugiej tworzyć będzie platformę/pretekst do spotkań 
i integracji. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest integracja pomiędzy różnymi pokoleniami, przekazywanie wiedzy i umiejętności 
młodym przez osoby starsze. Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi: wzrost włączenia społecznego poprzez wzrost uczestnictwa w 
kulturze, wzrośnie poziom aktywności mieszkańców, a co za tym idzie, nastąpi wzmocnienie kapitału społecznego. Poprzez realizację 
projektu nastąpi wzmocnienie poczucia przynależności do danego regionu, jego tradycji i kultury wśród lokalnej społeczności. 

Szacunkowe koszty  200 000,00  zł 

Źródła finansowania  

Program Aktywna Lubelszczyzna  
Środki Lokalnej Grupy Działania  
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 
Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

Przedsięwzięcie 
komplementarne  

5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 

6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im 

funkcji użytkowych 

7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  
funkcjonalnie powiązanego 

9/P –  Utworzenie klubów seniora w miejscowościach: Halasy, Jelnica, Misie, Rogoźnica, Rogoźniczka, Żabce 

1/D-  Rewitalizacja pomnika poległym w lat. 1939-45 w Rogoźnicy 
3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji 

4/D-  Podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej 

5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji 
8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 
 

Numer i nazwa projektu  3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji  

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację przedsięwzięcia 

Gminna Biblioteka Publiczna w Halsach (w momencie powstania budynku CAS w Halasach przedsięwzięcie będzie przeniesione do 
nowego obiektu) 

Zakres realizowanych 
działań   

W graniach wyznaczonego obszaru rewitalizacji zauważalna jest mała aktywność osób młodych, która przekłada się na brak identyfikacji i 
silnego związku z obszarem oraz niechęcią w zakresie pielęgnowania i kultywowania elementów stanowiących dziedzicowo historyczno-
kulturowe wielu pokoleń. Jedynie starsza cześć społeczeństwa jest bardzo silenie związana z miejscem zamieszkania i kultywuje tradycje 
zwyczajów i obrzędy przodków. Osoby młode wskazują na deficyt miejsc oraz oferty pozwalającej na aktywne i konstruktywne spędzanie 
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czasu wolnego stanowiące alternatywę dla np. spędzania czasu przed komputerem, telefonem czy nieefektywne wykorzystywanie czasu w 
grupie rówieśniczej. Brak oferty usług atrakcyjnych dla ludzi młodych wpływa nie tylko na samych mieszkańców, obniża również znacznie 
atrakcyjności terenu na zewnątrz. Brak możliwości konstruktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego wpływa na obniżenie 
innowacyjności i poziomu kapitału społecznego. Przeprowadzona diagnoza wykazała także, iż najmłodsza cześć  społeczności lokalnej 
charakteryzuje się niewystarczającym poziome wiedzy ekologicznej. W grupie tej występują także problemy zdrowotne związane z 
niewystarczającą ilością ruchu i sportu. Na taki stan rzeczy oprócz deficytu odpowiedniej oferty wpływa także brak miejsc pozwalających na 
aktyny wypoczynek.     
Zakres przedsięwzięcia obejmuje trzy elementy: 1) wsparcie działa zwiększających tożsamość z obszarem w celu zachowania dziedzictwa 
kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego (m.in. organizacja warsztatów, konkursów, opracowanie questu przyrodniczego oraz 
questu historyczno-kulturowego, itp.), 2) wsparcie działań zwiększających usługi rekreacyjnego oraz związane z aktywnym spędzaniem 
czasu wolnego, co będzie przeciwdziałać nieakceptowanym społecznie zachowaniom młodego pokolenia (np. organizacja zajęć/warsztatów 
sportowych, tanecznych, strzelectwa, paintball, spływów kajakowych, itd.), 3)wsparcie działań zwiększających świadomość ekologiczną 
ludzi młodych (m.in. w zakresie zrównoważonego rolnictwa, zielonej gospodarki).   

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału 
społecznego i spójności społecznej 

Cel strategiczny   2. Wzmocnienie sfery 
gospodarczej 

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni 
obszaru rewitalizacji 

✓  ✓  ✓  

Wpływ na cele rewitalizacji  

Realizacja inicjatywy pozwoli na zmianę przyzwyczajeń i sposobu myślenia oraz postrzegania rzeczywistości przez dzieci i młodzież, 
zachowanie i pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa lokalnego, więzi międzypokoleniowej, starych zawodów, rzemiosła, itd. Z drugiej strony 
będzie odpowiadać na oczekiwania części grupy szczególnie istotnej z punktu wdrażania GPR, dotyczące kreowania współczesnej oferty 
opartej o dostępną bazę infrastrukturalną (np. budynki świetlic czy placówek edukacyjnych). Wybrane nurty zagadnień są zgodne z 
oczekiwaniami lokalnej społeczności. Przedsięwzięcie wpłynie zarówno na podniesienie poziomu życia mieszkańców obszaru, jak również 
przyczyni się do wzmocnienia zewnętrznej atrakcyjności.  

Szacunkowe koszty  100 000,00 zł  

Źródła finansowania  
Program Aktywna Lubelszczyzna  
Środki Lokalnej Grupy Działania  
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 

Przedsięwzięcia 
komplementarne  

5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 

6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im 

funkcji użytkowych 

7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  

funkcjonalnie powiązanego 

10/P – Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej opartej na stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą po 

wyeksploatowanej kopalni „Żabce III” 

11/P – NAPRZECIW MIESZKAŃCOM 
2/D-  Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego 
4/D-  Podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej 
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5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji 
7/D-  Promocja idei pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 
8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 
 

Numer i nazwa projektu  4/D-  Podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej 

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację przedsięwzięcia 

Biblioteka Publiczna w Halsach (w momencie powstania budynku CAS w Halasach przedsięwzięcie będzie przeniesione do nowego 
obiektu) 

Zakres realizowanych 
działań   

Edukacja ekologiczna odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu świadomości prośrodowiskowej. Edukacja ma za zadanie wykształcić 
nowe spojrzenie na środowisko i jego walory oraz nauczyć jak chronić przyrodę i racjonalnie korzystać z jej dóbr. Przedmiotem 
przedsięwzięcia jest realizacja zintegrowanych działań na rzecz kształtowania prawidłowych postaw i nawyków w zakresie zdrowia, żywienia, 
uprawiania sportu, zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców. Całość realizowanych przedsięwzięć służyć ma również integracji 
lokalnej społeczności, w tym w szczególności integracji międzypokoleniowej. Jednym z głównych działań będzie rozwijanie i wspieranie 
pozaszkolnych form edukacji oraz akcji ukierunkowanych na dbanie o wspólną przestrzeń skierowanych do wszystkich mieszkańców. W 
ramach przedsięwzięcia przewidziano np. organizację konkursów przyrodniczych, organizację akcji cyklicznego wspólnego sprzątania 
najbliższej okolicy, przygotowanie ścieżek przyrodniczych i dydaktycznych, realizacja warsztatów ekologicznych o różnej tematyce,  
promowanie informacji w zakresie możliwości dofinansowania do wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania oraz 
dofinansowania w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii, realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych i zmniejszających 
energochłonność budynków mieszkalnych. W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych zgłaszano, iż dzieci maja problemy związane z 
brakiem ruchu i wadami postawy, spora część z nich stale nie uprawia aktywności ruchowej – przyzwyczajone są do spędzania wolnego 
czasu przed telewizorem czy komputerem. Problem ten dotyczy również dorosłych mieszkańców. Nie przestrzegają również zasad zdrowego 
żywienia. Na taki stan rzeczy wpływ mają przede wszystkim ugruntowane nieprawidłowe nawyki rodziców nie przywiązują wagi do 
zdrowego stylu życia pojmowanego w kontekście aktywności ruchowej oraz zdrowego żywienia. Wobec czego drugi filar przedmiotowego 
przedsięwzięcia będzie stanowiła realizacja małych przedsięwzięć przyczyniających się do uatrakcyjnienia oferty spędzania czasu, w tym 
m.in.:  organizacja imprez i festynów o tematyce zdrowotnej, organizacja zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz zajęć dedykowanych zarówno 
dzieciom przedszkolnym jak i w wariancie i osobom dorosłym (m.in. maraton zumby, zumba kids itp.), organizacja eventów sportowych np. 
zawodów drwali, itp.,  promocja aktywnego i zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji, 
realizacja tzw. „Białych Niedzieli” prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie różnego rodzaju chorób. Możliwość uczestnictwa w 
realizacji wspólnych przedsięwzięć, angażujących osoby w różnym wieku, będzie również ważnym elementem integrującym lokalną 
społeczność. 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału 
społecznego i spójności społecznej 

Cel strategiczny   2. Wzmocnienie sfery 
gospodarczej 

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni 
obszaru rewitalizacji 

✓  ✓  ✓  
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Wpływ na cele rewitalizacji  

Podniesienie wiedzy ekologiczne mieszkańców przyczyni się do  zmian ich nieprawidłowych nawyków. Wpłynie to pozytywne  na poprawę 
zarówno środowiska naturalnego, jak i jakości zamieszkiwania na obszarze rewitalizacji. Prawidłowe i ekologiczne nawyki oraz 
przeprowadzone działania związane z kwestiami zdrowotnymi  wpłyną na polepszenie stanu zdrowia  lokalnej społeczności. Czyste 
środowisko naturalne to jedne z głównych atutów i potencjałów wpływających na możliwość rozwoju branży turystycznej. Poprawa jakość 
środowiska naturalnego wpłynie na podniesienie atrakcyjność turystycznej obszaru rewitalizacji. 

Szacowane koszty 200 000,00 zł  

Źródła finansowania  

Program Aktywna Lubelszczyzna  
Środki Lokalnej Grupy Działania  
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 
Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022-2025 

Przedsiębiorczy obszar 
rewitalizacji  

2/P –Edukacja włączająca w Przedszkolu w Jelnicy 

3/P – Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w obszaru rewitalizacji 

5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 

6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im 

funkcji użytkowych 

9/P –  Utworzenie klubów seniora w miejscowościach: Halasy, Jelnica, Misie, Rogoźnica, Rogoźniczka, Żabce 

10/P – Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej opartej na stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą po 

wyeksploatowanej kopalni „Żabce III” 

11/P – NAPRZECIW MIESZKAŃCOM 

16/P – „DANIE” WSPÓLNYCH CHWIL 

2/D-  Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego 
3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji 
5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji 
7/D-  Promocja idei pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 
8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 
Numer i nazwa projektu  5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji  

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację przedsięwzięcia 

Biblioteka Publiczna w Halasach (w momencie powstania budynku CAS w Halasach przedsięwzięcie będzie przeniesione do nowego 
obiektu) 

Zakres realizowanych 
działań   

 Zakres przedsięwzięcia obejmuje organizacje cyklu działań edukacyjnych skierowanych do dwóch grup wiekowych. Pierwsza z grup 
obejmuje dzieci i młodzież. Druga grupa obejmie natomiast osoby w wieku dorosłym. Zakres przedsięwzięcia dotyczy skoordynowanych 
działań edukacyjnych prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości oraz wykreowania wśród mieszkańców postawy „bycia 
przedsiębiorczym”.  
Bycie przedsiębiorczym to umiejętność, która przydaje się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Kształcenie w zakresie 
przedsiębiorczości ma pierwszorzędne znaczenie dla konkurencyjności i trwałego wzrostu gospodarki obszaru rewitalizacji. Podkreślenia 
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wymaga fakt, iż przedsiębiorczość jest pojęciem szerokim, na które składają się umiejętności i wiedza finansowa oraz kompetencje 
„miękkie”, niezbędne do skutecznego działania. 
W ramach przedsięwzięcia panuje się m.in. cykl warsztatów dla uczniów w celu wzmacniania w nich umiejętności uczenia się, kształtowania 
postaw przedsiębiorczych i społecznych, cykl zajęć z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w wybranych branżach gospodarczych, 
prowadzonych metodą wywiadu z elementami sesji motywującej i aktywizującej uczniów, edukacyjną grę w plenerze, której scenariusz 
opierał się będzie na uproszczonej symulacji zakładania i rozpoczynania własnej działalności gospodarczej, celem gry będzie promowanie, 
pobudzanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych i społecznych u uczniów, wizyty studyjne. 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału 
społecznego i spójności społecznej 

Cel strategiczny   2. Wzmocnienie sfery 
gospodarczej 

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni 
obszaru rewitalizacji 

✓  ✓  ✓  

Wpływ na cele rewitalizacji  Przedsięwzięcie będzie przeciwdziałać w sposób bezpośredni zdiagnozowanym problemom sfery społecznej i gospodarczej obszaru 
rewitalizacji. Dzięki niemu nastąpi wzrost kompetencji i umiejętności pozwalających na rozwój postawy bycia przedsiębiorczym wśród 
lokalnej społeczności. Przeprowadzone różnego rodzaju działania zachęcą do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i aktywności w 
dziedzinie przedsiębiorczości. Pozwolą także na zwiększenie kreatywności i innowacyjności, co przełoży się na zwiększenie jakości kapitału 
ludzkiego na przyszłość. Prowadzone w placówce edukacyjnej zajęcia pozwolą na wzrost wiedzy ekonomicznej oraz postawy 
przedsiębiorczości i racjonalnego decydowania oraz rozwijania wśród dzieci tych kompetencji, które w przyszłości będą poszukiwane na 
rynku pracy i przyczynią się do rozwoju ich kariery zawodowej.  
Realizacja projektu wpłynie na zmianę mentalności i postrzegania świata przez mieszkańców rewitalizacji. Pozwoli na rozwój kompetencji 
społecznych oraz wzrost wiedzy ekonomicznej, co będzie miało bezpośredni wpływ na podniesienie jakości kapitału społecznego. Zwiększy 
również konkurencyjność mieszkańców na rynku pracy. Dzięki niemu nastąpi wzrost zainteresowania mieszkańców prowadzeniem 
działalność gospodarczej, co w przyszłości wpłynie na wzrost liczby podmiotów gospodarczych, wzrost liczby miejsc pracy oraz ogólne 
ożywienie gospodarcze obszaru.  Rozwój sfery gospodarczej wpłynie na poprawę sytuacji w sferze społecznej, tj. zmniejszenie skali 
bezrobocia i zubożenia społeczności lokalnej.    

Szacunkowe koszty 50 000,00 zł  

Źródła finansowania  Środki Lokalnej Grupy Działania  
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 
Środki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2021-2027 

Przedsięwzięcia 
komplementarne 

2/P –Edukacja włączająca w Przedszkolu w Jelnicy 
3/P – Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w obszaru rewitalizacji 
5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 
10/P – Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej opartej na stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą po 
wyeksploatowanej kopalni „Żabce III” 
11/P – NAPRZECIW MIESZKAŃCOM 
1/D-  Rewitalizacja pomnika poległym w lat. 1939-45 w Rogoźnicy 
2/D-  Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego 
3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji 
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6/D-  Kontynuacja programu usuwania azbestu   
7/D-  Promocja idei pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 
10/D-  GRANT REWITALIZACJ 

 
 

Numer i nazwa projektu  6/D-  Kontynuacja programu usuwania azbestu   
 

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację przedsięwzięcia 

Gmina Międzyrzec Podlaski 

Zakres realizowanych 
działań   
 
 
 
 
 
 
 

Wśród wielu problemów obszaru rewitalizacji znajduje się również wysoki udział budynków pokrytych szkodliwym dla zdrowia i życia 
ludzkiego oraz jakości środowiska naturalnego azbestem. Pomimo uczestnictwa w latach wcześniejszych w projektach, których głównym 
zamierzeniem była utylizacji azbestu („System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", 
współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020) zarówno na obszarze 
rewitalizacji, jak również całej gminy nadal pozostaje duża ilość azbestu do usunięcia. W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy 
zweryfikowano dane dotyczące udziału budynków mieszkalnych pokrytych azbestem w 2021 r. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez 
Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim łączna liczba budynków pokrytych tym szkodliwym dla zdrowa ludzkiego materiałem w 2021 r. 
wynosiła: 1 221 (co stanowi 34,47% wszystkich budynków mieszkalnych). W obrębie obszaru rewitalizacji znajduje się łącznie 886 
budynków mieszkalnych, co stanowi 25,01% ogólnej liczby tego rodzaju budynków w całej gminie. Wśród nich aż 346 jest pokrytych 
azbestem. W ramach prowadzonego badania analizie poddano udział budynków pokrytych azbestem w ogólnej liczbie budynków 
mieszkalnych. Średnia wartość badanego wskaźnika dla całej gminy Międzyrzec Podlaski wynosi: 34,47%. Sytuacja w obrębie obszaru 
rewitalizacji kształtuje się mniej korzystnie niż w przypadku całej gminy. Wskaźnik obrazujący udział budynków mieszkalnych pokrytych 
azbestem w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych w 2021 r. przybiera tutaj wartość wyższą od średniej gminnej o 4,58 punktów 
procentowych i wynosi: 39,05%.Wobec powyższego istnieje potrzeba kontynuacji działań mających na celu usuwanie szkodliwego azbestu. 
Zakres przedsięwzięcia będzie więc obejmował  usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Działania przewidują 
demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych. 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału 
społecznego i spójności społecznej 

Cel strategiczny   2. Wzmocnienie sfery 
gospodarczej 

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni 
obszaru rewitalizacji 

✓   ✓  

Wpływ na cele rewitalizacji  

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Szczególną cechą azbestu jest to, że włókna 
gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu 
latach. Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem, i w niewielkim tylko stopniu przez 
skórę i z układu pokarmowego. Jak wskazują liczne badania kontakt z azbestem stanowi przyczynę wielu chorób, m.in.: azbestozę, raka płuc, 
raka oskrzeli oraz raka opłucnej zwanego międzybłoniakiem. Wdychający włókna częściej chorują też na inne nowotwory - raka żołądka, 
krtani, nerek, jelit, trzustki, jajnika oraz chłoniaki. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż azbest jest zaliczany aktualnie do dziesięciu 
najgroźniejszych zanieczyszczeń Ziemi.  
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Wobec wyżej zaprezentowanego wpływu azbestu na stan zdrowa mieszkańców niezwykle istotna jest kontynuacja działań w zakresie 
usuwania tej szkodliwej substancji  na terenie miasta. Dzięki czemu nastąpi zmniejszenie negatywnych skutków zdrowotnych mieszkańców 
spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

Szacowane koszty  500 000,00 zł  

Źródła finansowania  Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ) 
- Środki ARMiR 

Przedsięwzięcia 
komplementarne  

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu    

4/P – Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz budynku mieszkalnego w 

miejscowości Żabce wraz z zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie powiązanych z obszarami 

5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 

6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im 

funkcji użytkowych 

7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  

funkcjonalnie powiązanego 

8/P –  Termomodernizacja budynku remizy OSP ze świetlica wiejską w Żabcach 

10/P – Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej opartej na stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą po 

wyeksploatowanej kopalni „Żabce III” 

11/P – NAPRZECIW MIESZKAŃCOM 

13/P –  Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - zadanie I 

14/P –  Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - zadanie II 

15/P –  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica  gmina Międzyrzec Podlaski 

1/D-  Rewitalizacja pomnika poległym w lat. 1939-45 w Rogoźnicy 

4/D-  Podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej 

7/D-  Promocja idei pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 
9/D-  Kontynuacja zwiększania wykorzystania oze w gminie Międzyrzec Podlaski   
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 

Numer i nazwa projektu  7/D-  Promocja idei pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację przedsięwzięcia 

Biblioteka Publiczna w Halasach (w momencie powstania budynku CAS w Halasach przedsięwzięcie będzie przeniesione do nowego 
obiektu) 

Zakres realizowanych 
działań   
 

Gmina Międzyrzec Podlaski należy do obszarów, w których sytuacja społeczno-ekonomiczna mieszkańców jest zdeterminowana gospodarką 
rolną. 
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Mała powierzchnia gospodarstw rolnych decyduje o ich niskiej rentowności, Jednocześnie obszar ten posiada wielowiekowe tradycje 
rolnicze, które stanowią jeden z jego potencjałów.  
Zakres planowanego przedsięwzięcia dotyczyć będzie zwiększenia wiedzy mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski, ze szczególnym 
uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji, na temat możliwości wdrożenia pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych. Rolnictwo 
społeczne to idea, łącząca usługi społeczne z działalnością rolniczą. Ważne jest, aby świadczenie usług społecznych bazowało na zasobach i 
aktywnościach gospodarstwa rolnego. W ideę rolnictwa społecznego włączone są zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze, wsie 
tematyczne, turystyka społeczna, komercjalizacja lokalnego potencjału kulturowego, kooperatywy spożywcze jako idea krótkich łańcuchów 
dostaw. Rolnictwo społeczne wymienione zostało z Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej jako kluczowa sfera rozwoju. Na 
szczególną uwagę zasługuje powiązanie rolnictwa z turystyką wiejską i koncepcją rolnictwa społecznego, które wykorzystują walory 
gospodarstw rolnych i ich przyrodniczo-kulturowego otoczenia dla prowadzenia usług społecznych w zakresie wypoczynku, opieki, terapii, 
edukacji i włączenia społecznego. Działania te są spójne ze „Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, w której zakładane jest wsparcie 
rozwoju społecznej funkcji gospodarstw rolnych, łączącej rolnictwo wielofunkcyjne i usługi o charakterze społecznym (lub zdrowotnym) na 
poziomie lokalnym, umożliwiające dywersyfikację dochodów rolników połączoną z szerszą ofertą usług socjalnych dla osób starszych i 
niepełnosprawnych. 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału 
społecznego i spójności społecznej 

Cel strategiczny   2. Wzmocnienie sfery 
gospodarczej 

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni 
obszaru rewitalizacji 

✓  ✓  ✓  

Wpływ na cele rewitalizacji  

Planowanym efektem przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy i zainteresowania mieszkańców, a w konsekwencji wzrost liczby gospodarstw 
rolnych, które rozpoczęły dodatkową działalność. Dzięki temu nastąpi wzrost zamożności mieszkańców oraz zmniejszenie problemów 
społecznych związanych z ubóstwem i marginalizacją. Rozwój tego rodzaju przedsięwzięć odpowiada nie tylko na potrzeby związane z 
konieczności znalezienia pozarolniczej funkcji małych, ekologicznych, nienastawionych na dużą produkcje rolną gospodarstw wiejskich, ale  
również na  zdiagnozowane problemy związane z starzejącym się coraz bardziej społeczeństwem i koniecznością deinstytucjonalizacji opieki 
nad seniorami, a także wzmocnienia sektora podmiotów ekonomii społecznej. 

Szacowane koszty  10 000,00 zł  

Źródła finasowania  
Środki Lokalnej Grupy Działania  
Środki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2021-2027 

Przedsięwzięcia 
komplementarne  

10/P – Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej opartej na stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą po 

wyeksploatowanej kopalni „Żabce III” 

11/P – NAPRZECIW MIESZKAŃCOM 

16/P – „DANIE” WSPÓLNYCH CHWIL 

2/D-  Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego 
3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji 
4/D-  Podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej 
5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji 
6/D-  Kontynuacja programu usuwania azbestu   
8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
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10/D-  GRANT REWITALIZACJI 

 

Numer i nazwa projektu  8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach  

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację przedsięwzięcia 

Biblioteka Publiczna w Halasach (w momencie powstania budynku CAS w Halasach przedsięwzięcie będzie przeniesione do nowego 
obiektu) 

Zakres realizowanych 
działań   
 

Zakupy nowości czytelniczych wpłynie na znaczne uatrakcyjnienia księgozbiorów Biblioteki Publicznej w Halsach. Zakres przedsięwzięcia 
obejmie zakup nowości wydawniczych w formie książek, a także zakup usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub 
audiobooków i/lub synchrobooków.  Realizowane będą również działania promujące czytelnictwo. W konsekwencji nastąpi podniesienie 
czytelnictwa oraz wzrost uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańców obszaru rewitalizacji.  Nastąpi wzmocnienie aktywności czytelniczej 
w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek 
publicznych. 
W związku z wynikami diagnozy przeprowadzanej na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano szereg problemów miedzy innymi w sferze 
społeczno-kulturalnej. Niski stan majętności mieszkańców przekłada się na poziom ich funkcjonowania oraz aspiracje. Potrzeba 
zaspokojenia potrzeb bytowych, podstawowych spych na plan dalszy potrzeby wyższego rzędu. Częste trudności w zagwarantowaniu 
środków materialnych na potrzeby życia codziennego uniemożliwiają realizację pozostałych potrzeb, a w efekcie potrzeby te zanikają. Zakup 
książek, jako dóbr dla niektórych luksusowych, często w ogólne nie jest możliwy. Czytelnictwo jest jednym z aspektów, który zszedł na dalszy 
plan wobec wyzwań codzienności. Nawyk czytania, tak niezbędny i cenny, niestety zanika. Szkoła nie jest często w stanie wyrobić nawyku 
czytania, jeżeli wokół brak dodatkowych pozytywnych wzorców. W efekcie czytelnictwo, w każdej grupie wiekowej, zanika. Jest to poniekąd 
naturalna konsekwencja kondycji finansowej, psychofizycznej oraz wymuszonego sytuacją społeczną tempa życia. Powszechny dostęp 
łatwych w konsumpcji, wygodnych rozrywek, które nie wymagają wysiłku intelektualnego jest atrakcyjną alternatywą spędzania wolnego 
czasu. W świadomości społecznej zanika potrzeba i przeświadczenie o tym, że czytanie jest potrzebne, wręcz niezbędne do funkcjonowania 
na pewnym pożądanym poziomie. Potrzebne są więc działania interwencyjne, wpływające na zmianę mentalną środowiska 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału 
społecznego i spójności społecznej 

Cel strategiczny   2. Wzmocnienie sfery 
gospodarczej 

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni  
obszaru rewitalizacji 

✓  ✓  ✓  

Wpływ na cele rewitalizacji  

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzmocnienie roli Gminnej Biblioteki Publicznej w Halsach jako ośrodka życia społecznego, 
stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Wzmacnianie i budowanie kapitału ludzkiego odbywa się między innymi poprzez 
prowokowanie zmian w mentalności, zmian nawyków i rozbudzanie aspiracji życiowych (chęci rozwoju osobistego, potrzeb estetycznych, 
chęci uczestnictwa w kulturze). W tym celu należy rozbudzić w mieszkańcach potrzeby wyższego rzędu i przede wszystkim umożliwić im 
sposobność do ich zaspokajania. Uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze zapewnia członkom danego społeczeństwa pewien określony 
poziom funkcjonowania.  Czytelnictwo jest powszechnym i stosunkowo łatwym sposobem realizowania potrzeb wyższego rzędu. Jest też 
nieprzecenione, niezbędne dla rozwoju sprawności intelektualnych osób w każdym wieku. Czytanie książek wprowadza w życie nową, 
lepszą jakość, poszerza horyzonty, rozbudza wyższe potrzeby, podnosi samoocenę. W społecznościach zagrożonych patologią, ubogich, w 
licznymi problemami w sferze społecznej umożliwienie społeczności lokalnej uczestnictwa w czytelnictwie jest jednym z bardzo ważnych 
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filarów zaprowadzanie przemian. Długofalowy wpływ inicjatywy jest oczywisty. Podniesienie poziomu funkcjonowania społecznego i 
wyższy poziom wykształcenia mieszkańców oraz stworzenie spójnej społeczności to podstawa wszelkich pozytywnych przemian, w tym 
przede wszystkim rozwoju gospodarczego. 

Szacowane koszty  30 000,00 zł  

Źródła finansowania  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025 

Przedsięwzięcia 
komplementarne  

5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 

9/P –  Utworzenie klubów seniora w miejscowościach: Halasy, Jelnica, Misie, Rogoźnica, Rogoźniczka, Żabce 

2/D-  Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego 
3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji 

4/D-  Podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej 

5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji 
6/D-  Kontynuacja programu usuwania azbestu   
7/D-  Promocja idei pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 
8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 

Numer i nazwa projektu  9/D-  Kontynuacja zwiększania wykorzystania oze w gminie Międzyrzec Podlaski   

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację przedsięwzięcia 

Gmina Międzyrzec Podlaski   

Zakres realizowanych 
działań   
 

Główną przyczyną problemów mieszkańców obszaru rewitalizacji jest bariera ekonomiczna, która nierzadko wpływ na problemy z  
zaspokojenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych. Tym bardziej nie pozwala na samodzielne inwestowanie w technologie OZE. Brak 
odpowiednich zasobów finansowych oraz niewystarczająca świadomość ekologiczna przyczyniają się do uzależnienia mieszkańców  od 
tradycyjnych metod produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Te z kolei są kosztochłonne i powodują znaczne obciążenie budżetów 
domowych (wzrastające ceny nośników oraz całoroczna potrzeba dostępu do c.w.u.). Ponadto tradycyjne metody pozyskiwania energii 
cieplnej są niezwykle szkodliwe dla środowiska naturalnego (emisja szkodliwych substancji do powietrza przez cały rok), a przez to dla 
samych mieszkańców.  
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Międzyrzec Podlaski wpływająca na wzrost 
jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenie konkurencyjności obszaru. Przedmiotowy cel zostanie osiągnięty w efekcie realizacji 
następujących celów szczegółowych: redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza dzięki montażowi instalacji OZE w gospodarstwach 
domowych, podniesienia jakości życia mieszkańców miasta w efekcie stosowania alternatywnych źródeł energii, zmniejszenie obciążeń 
budżetów gospodarstw domowych. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii w 
zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem 
do sieci), w tym z zapewnieniem możliwości usuwania wyrobów zawierających azbest przed dokonaniem montażu instalacji oraz budowę 
i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby 
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danego źródła OZE).Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do transformacji dotychczasowych źródeł pozyskiwania energii, w kierunku 
wykorzystania technologii ekologicznych i niskoemisyjnych oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych społeczności. W efekcie 
powstaną nowe jednostki wytwórcze do produkcji energii z OZE, co bezpośrednio przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń  oraz 
umożliwi efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów. Projekt zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu, przy wykorzystaniu jego 
naturalnych uwarunkowań i potencjału. Wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. Przedsięwzięcie obejmuje mieszkańców całej 
gminy. W jego ramach przewidziano preferencje dla najuboższych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Preferencje dotyczą zarówno 
pierwszeństwa na liście uczestników projektu, jak również dodatkowych dopłat do wkładu własnego niezbędnego do wniesienia przez 
uczestnika projektu.     

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału 
społecznego i spójności społecznej 

Cel strategiczny   2. Wzmocnienie sfery 
gospodarczej 

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni 
obszaru rewitalizacji 

✓  ✓  ✓  

Wpływ na cele rewitalizacji  

Wśród korzyści wynikających z zastosowania OZE należy wymienić korzyści ekonomiczno-społeczne (wprowadzenie niewyczerpalnych i 
tanich źródeł energii - w miejsce trudniej dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych), ekologiczne (zredukowanie emisji zanieczyszczeń 
powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych i redukcja efektu cieplarnianego) i zdrowotne (ograniczenie zachorowań 
wynikających z zanieczyszczeń środowiska). Dodatkowo dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego miasta i dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. 
Realizacja przedsięwzięcia przyniesie wymierne korzyści społeczno-ekonomiczne. W efekcie realizacji nastąpi poprawa warunków 
bytowych mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak również pozostałej części gminy Międzyrzec Podlaski (poprzez ułatwiony dostęp do ciepłej 
wody użytkowej oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej) oraz zwiększenie komfortu życia (wyeliminowana zostanie potrzeba 
całorocznego użytkowania pieców z ręcznym załadunkiem paliwa). W konsekwencji, zmniejszeniu podlegać będzie stopa ubóstwa 
energetycznego. Ponadto, ze względu na znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, CO, SO2 , tlenki azotu - NOx, pyły 
oraz benzo(α)pirenu) zredukowany zostanie negatywny wpływ produkcji energii cieplnej na środowisko naturalne. Skutkiem dodatkowym 
będzie poprawa jakości życia/zdrowia mieszkańców. Kolejnymi korzyściami będą korzyści ekonomiczne w postaci redukcji zużycia 
kosztownych tradycyjnych surowców energetycznych i zmniejszenie obciążenia budżetów domowych. W wymiarze regionalnym, 
wygenerowane oszczędności pozostaną w regionie aktywizując lokalny potencjał gospodarczy, co przyniesie zwiększenie poziomu 
dobrobytu. Wzrost popularności rozwiązań z zakresu OZE na terenie miasta przełoży się na zmniejszenie zużycia konwencjonalnych paliw 
i poprawę efektywności ich wykorzystania (racjonalna gospodarka zasobami i realizacja zasady zrównoważonego rozwoju). 

Szacowane koszty  3 000 000,00 zł  

Źródła finansowania  Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 

Przedsięwzięcia 
komplementarne  

1/P – Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu    
4/P – Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz budynku mieszkalnego w miejscowości 
Żabce wraz z zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie powiązanych z obszarami 
5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 
7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  
funkcjonalnie powiązanego 
8/P –  Termomodernizacja budynku remizy OSP ze świetlica wiejską w Żabcach 
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13/P –  Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - zadanie I 
14/P –  Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - zadanie II 
15/P –  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica  gmina Międzyrzec Podlaski 
6/D-  Kontynuacja programu usuwania azbestu   
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 

 
Numer i nazwa projektu  10/D-  GRANT REWITALIZACJA  

Podmioty odpowiedzialne za 
realizację przedsięwzięcia 

Gmina Międzyrzec Podlaski   
Partner/rzy – potencjalne organizacje społeczne 

Zakres realizowanych 
działań   
 

 Zakres przedsięwzięcia obejmuje realizację, potencjalnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, dodatkowego przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego które będzie wypełniał następujące cele: 
 - wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrożenie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją,  
- poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych,  
- pobudzanie zaangażowania mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne, 
- zachęcanie mieszkańców obszaru rewitalizacji do  podejmowania oddalonych działań na rzecz dobra wspólnego,  
- zwiększanie aktywizacji społeczności sąsiedzkich i budowanie relacji sąsiedzkich,  
- wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,  
- wykorzystanie lokalnej infrastruktury i zasobów  (w tym dziedzictwo kulturowe), 
- wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej w celu budowania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.  
Ostateczny kształt i zakres przedsięwzięcia oraz partnerów je realizujących, a także liczbę zgłoszonych mini-projektów rewitalizacyjnych  
zostaną ustalone na etapie sporządzania mikro-projektu/ów. W pierwszym etapie planowane jest wspólne opracowanie koncepcji 
przedsięwzięcia/ęć (ewentualnie konkurs na tego rodzaju koncepcje), tak aby mini projekt/y-rewitalizacyjny/e mógł/y implementować 
założenia tychże koncepcji. Taka metrologia postępowania nawiązuje do koncepcji „Smart Village” zakładającej animowanie lokalnej 
społeczności do poszukiwania innowacji wpływających na podniesienie jakości życia, polepszenia standardu usług publicznych czy 
wykorzystania zasobów. Według tej koncepcji to właśnie społeczność wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i 
poziomu życia oraz zrównoważonego rozwoju. Społeczność, która na swoim terenie współpracuje i wspólnie decyduje o swoim rozwoju i 
rozwiązywaniu nękających je problemów. Podejście takie nie polega na wdrożeniu rozwiązania uniwersalnego a opera się na  potrzebach i 
potencjale danego obszaru. 

Oddziaływanie 
przedsięwzięcia 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału 
społecznego i spójności społecznej 

Cel strategiczny   2. Wzmocnienie sfery 
gospodarczej 

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni 
obszaru rewitalizacji 

✓  ✓  ✓  

Wpływ na cele rewitalizacji  

Przyjęta forma opracowania projektu wpłynie na wzrost zainteresowania i realizacji inicjatyw w formułach partnerskich oraz z 
wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę sytuacji w społeczności lokalnej. W rezultacie, formuła partnerstwa 
stanie się w przyszłości regułą. Wartością dodaną będzie wzrost innowacyjności obszaru, która będzie dotyczyła inicjatyw oddo lnych 
skupiających się na pilotażach rozwiązań zmieniających sposób funkcjonowania społeczności lokalnej i poprawiających jakość ich życia a 
także zwiększających zaangażowanie w sprawy lokalne. Szerokie zachęcanie mieszkańców do realizacji oddolnych inicjatyw wpłynie na 
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zwiększenie spójności i  aktywizację lokalnych społeczności, w tym szczególnie osób młodych oraz seniorów, przyczyni się do wzrostu 
poczucia tożsamości lokalnej oraz lepszej integracji społeczności. Istotnym elementem operacji realizowanych w formule partnerskiej 
będzie sieciowanie, wymiana doświadczeń oraz propagowanie dobrych przykładów, które są dowodem na powodzenie w działaniu. Nie 
bez znaczenia jest edukacja i poszerzanie światopoglądu. 

Szacowane koszty  300 000,00 z  

Źródła finansowania  Projekt „Regiony Rewitalizacji 3.0” współfinansowanego z programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 

Przedsięwzięcia 
komplementarne  

2/P –Edukacja włączająca w Przedszkolu w Jelnicy 

3/P – Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w obszaru rewitalizacji 

5/P – Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 

6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im 

funkcji użytkowych 

7/P –  Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem terenu  

funkcjonalnie powiązanego 

10/P – Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej opartej na stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą po 

wyeksploatowanej kopalni „Żabce III” 

11/P – NAPRZECIW MIESZKAŃCOM 

16/P – „DANIE” WSPÓLNYCH CHWIL 

1/D-  Rewitalizacja pomnika poległym w lat. 1939-45 w Rogoźnicy 
2/D-  Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego 
3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji 

4/D-  Podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej 

8/D-  Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Halasach 
10/D-  GRANT REWITALIZACJA 
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5.3 Szacunkowe ramy finansowe GPR 

Dywersyfikacja źródeł finansowania stanowi jeden z podstawowych  warunków decydujących 

o powodzeniu procesu wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Różnorodność i komplementarność 

finansowa decyduje o tym, że realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie efektywna i bezpieczna 

(zwiększa szanse na powodzenie i pełną realizację założeń). 

 

5.3.1 Indykatywne ramy finansowe GPR 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być realizowane przez różnorodne grupy podmiotów tj. przez 

podmioty z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Do pierwszego rodzaju źródeł 

finansowania (tj. komercyjnych) zalicza się przede wszystkim kredyty, pożyczki, obligacje komunalne. 

Ponadto wskazuje się, że niektóre działania mogą być wspierane przez środki własne przedsiębiorstw i 

innych podmiotów prywatnych i pozarządowych. Na etapie realizacji zapisów GPR bardzo istotna jest 

współpraca różnych podmiotów gwarantująca powodzenie wdrażanych projektów/przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Wspomniany drugi rodzaj obejmuje źródła niekomercyjne. Wśród nich największe 

znaczenie mają środki własne budżetu gminy, fundusze europejskie oraz środki pochodzące 

z programów krajowych.  

Poniższa tabela prezentuje szacowane koszty realizacji podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Na dzień sporządzania GPR nie są znane koszty i zakres rzeczy dodatkowych  

projektów rewitalizacyjnych dlatego też tabela obrazuje tylko i wyłącznie podstawowe przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne. 
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Tabela 36 Indykatywne ramy finansowe podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  GPR 

Nr 

projektu 
Nazwa projektu Rodzaj projektu Wnioskodawca 

Okres 

realizacji 

Szacunkowa 

wartość 

projektu 

(PLN) 

Środki 

pochodzące ze 

źródeł 

krajowych 

publicznych 

(PLN) 

Środki 

prywatne 

(PLN) 

Środki 

pochodzące 

z funduszy 

UE: EFRR, 

EFS, FS 

(PLN) 

Środki 

pochodzące 

z innych 

źródeł 

(PLN) 

Wkład własny 

wnioskodawcy 

(PLN) 

1/P 

Adaptacja istniejącego 

budynku Sz.P. w Jelnicy 

na gminne przedszkole 

i żłobek wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu 

Inwestycyjny 

Gmina 

Międzyrzec 

Podlaski 

2023-2025 8 000 000,00 

4 035 025,05 

(Rządowy 

Program 

Maluch+ i  

Rządowy 

Fundusz Polski 

Ład: Program 

Inwestycji 

Strategicznych) 

0,00 

3 015 165,47 

(Fundusze 

Europejskie 

dla 

Lubelskiego 

na lata 

2021-2027) 

0,00 949 809,48 

2/P 
Edukacja włączająca w 

Przedszkolu w Jelnicy 
Nieinwestycyjny 

Gmina 

Międzyrzec 

Podlaski 

2026-2027 700 000,00 0,00 0,00 

595 000,00  

(Fundusze 

Europejskie 

dla 

Lubelskiego 

na lata 

2021-2027) 

0,00 

105 000,00 

(wkład własny 

rzeczowy 

w postaci 

niepieniężnej) 

3/P 

Zwiększenie szans 

edukacyjnych uczniów 

w obszaru rewitalizacji 

Nieinwestycyjny 

Gmina 

Międzyrzec 

Podlaski 

2025-2027 1 500 000,00 0,00 0,00 

1 275 000,00  

(Fundusze 

Europejskie 

dla 

Lubelskiego 

na lata 

2021-2027) 

0,00 

225 000,00 

(wkład własny 

rzeczowy 

w postaci 

niepieniężnej) 

4/P 

Kompleksowa 
rewitalizacja budynku 

mieszkalno-
usługowego w 
miejscowości 

Rogoźnica oraz 
budynku mieszkalnego 
w miejscowości Żabce 

Inwestycyjny 
Gmina 

Międzyrzec 
Podlaski 

2025-2027 3 500 000,00 

525 000,00 zł 
(Rządowy 
Program  

Polski Ład: 
Fundusz 

Inwestycji 
Strategicznych, 

inne  środki) 

0,00 

2 975 000,00  
(Fundusze 

Europejskie 
dla 

Lubelskiego 
na lata 

2021-2027) 

0,00 0,00 
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Nr 

projektu 
Nazwa projektu Rodzaj projektu Wnioskodawca 

Okres 

realizacji 

Szacunkowa 

wartość 

projektu 

(PLN) 

Środki 

pochodzące ze 

źródeł 

krajowych 

publicznych 

(PLN) 

Środki 

prywatne 

(PLN) 

Środki 

pochodzące 

z funduszy 

UE: EFRR, 

EFS, FS 

(PLN) 

Środki 

pochodzące 

z innych 

źródeł 

(PLN) 

Wkład własny 

wnioskodawcy 

(PLN) 

wraz z 
zagospodarowaniem  

terenów funkcjonalnie 
powiązanych z 

obszarami 

5/P 

Poprawa dostępności 

do zasobów kultury - 

budowa Centrum 

Aktywności Kulturalnej 

w m. Halasy 

Inwestycyjny 

Gmina 

Międzyrzec 

Podlaski 

2025-2026 8 000 000,00 

6 000 000,00 zł 

(Rządowy 

Fundusz Polski 

Ład: Program 

Inwestycji 

Strategicznych) 

0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 

6/P 

Rewitalizacja 

zdegradowanych 

terenów sportowo-

rekreacyjnych  przy 

Szkole Podstawowej w 

Misiach w celu 

przywrócenia im 

funkcji użytkowych 

Inwestycyjny 

Gmina 

Międzyrzec 

Podlaski 

2026-2027 5 000 00,00 0,00 0,00 

4 250 000,00  

(Fundusze 

Europejskie 

dla 

Lubelskiego 

na lata 

2021-2027) 

0,00 750 000,00 

7/P 

Rewitalizacja 

zdegradowanego 

budynku remizo-

świetlicy w 

miejscowości 

Rogoźniczka wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu  funkcjonalnie 

powiązanego 

Inwestycyjny 

Gmina 

Międzyrzec 

Podlaski 

2025-2026 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

600 000,00 

(Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 

2021-2027) 

200 000,00 

8/P 

Termomodernizacja 

budynku remizy OSP ze 

świetlica wiejską w 

Żabcach 

Inwestycyjny 

Gmina 

Międzyrzec 

Podlaski 

2023-2025 1 400 000,00 0,00 0,00 

980 000,00  

(Fundusze 

Europejskie 

dla 

0,00 420 000,00 
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Nr 

projektu 
Nazwa projektu Rodzaj projektu Wnioskodawca 

Okres 

realizacji 

Szacunkowa 

wartość 

projektu 

(PLN) 

Środki 

pochodzące ze 

źródeł 

krajowych 

publicznych 

(PLN) 

Środki 

prywatne 

(PLN) 

Środki 

pochodzące 

z funduszy 

UE: EFRR, 

EFS, FS 

(PLN) 

Środki 

pochodzące 

z innych 

źródeł 

(PLN) 

Wkład własny 

wnioskodawcy 

(PLN) 

Lubelskiego 

na lata 

2021-2027) 

9/P 

 Utworzenie klubów 

seniora w 

miejscowościach: 

Halasy, Jelnica, Misie, 

Rogoźnica, 

Rogoźniczka, Żabce 

Nieinwestycyjny 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

2025-2027 3 000 000,00 0,00 0,00 

2 550 000,00 

(Fundusze 

Europejskie 

dla 

Lubelskiego 

na lata 

2021-2027) 

0,00 

445 000,00  

(wkład własny 

rzeczowy 

w postaci 

niepieniężnej) 

10/P 

Rozwój bazy 

turystycznej i 

rekreacyjnej opartej na 

stworzeniu 

profesjonalnego 

łowiska wraz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą po 

wyeksploatowanej 

kopalni „Żabce III” 

Inwestycyjny 

„LAURNA” 

Przemysław 

Nowiński 

2024-2025 3 600 000,00 0,00 0,00 

2 520 000,00 

(Fundusze 

Europejskie 

dla 

Lubelskiego 

na lata 

2021-2027) 

0,00 

1 080 000,00 

(wkład 

przedsiębiorcy) 

11/P 
NAPRZECIW 

MIESZKAŃCOM 
Inwestycyjny 

„U JĘDRUSIA 

ANDRZEJ CEP” 
2024-2025 2 500 000,00 0,00 0,00 

2 000 000,00 

(Fundusze 

Europejskie 

dla 

Lubelskiego 

na lata 

2021-2027) 

0,00 

500 000,00 

(wkład 

przedsiębiorcy) 

12/P 

Rozwój usług 

społecznych na ternie 

gminy Międzyrzec 

Podlaski 

Nieinwestycyjny 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

2025-2026 2 500 000,00 0,00 0,00 

2 125 000,00 

(Fundusze 

Europejskie 

dla 

0,00 

375 000,00  

(wkład własny 

rzeczowy 
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Nr 

projektu 
Nazwa projektu Rodzaj projektu Wnioskodawca 

Okres 

realizacji 

Szacunkowa 

wartość 

projektu 

(PLN) 

Środki 

pochodzące ze 

źródeł 

krajowych 

publicznych 

(PLN) 

Środki 

prywatne 

(PLN) 

Środki 

pochodzące 

z funduszy 

UE: EFRR, 

EFS, FS 

(PLN) 

Środki 

pochodzące 

z innych 

źródeł 

(PLN) 

Wkład własny 

wnioskodawcy 

(PLN) 

Lubelskiego 

na lata 

2021-2027) 

w postaci 

niepieniężnej) 

13/P 

Poprawa 

bezpieczeństwa na 

terenie gminy poprzez 

przebudowę 

infrastruktury 

drogowej - zadanie I 

Inwestycyjny 

Gmina 

Międzyrzec 

Podlaski 

2023-2024 3 129 770,75 

2 973 282,00  

(Rządowy 

Fundusz Polski 

Ład: Program 

Inwestycji 

Strategicznych) 

0,00 0,00 0,00 156 488,75 

14/P 

Poprawa 

bezpieczeństwa na 

terenie gminy poprzez 

przebudowę 

infrastruktury 

drogowej - zadanie II 

Inwestycyjny 

Gmina 

Międzyrzec 

Podlaski 

2023-2024 730 984,14 

694 434,00 

(Rządowy 

Fundusz 

Rozwoju Dróg) 

0,00 0,00 0,00 36 550,14 

15/P 

Przebudowa drogi 

gminnej w 

miejscowości Jelnica  

gmina Międzyrzec 

Podlaski 

Inwestycyjny 

Gmina 

Międzyrzec 

Podlaski 

2023-2024 2 120 642,83 0,00 0,00 0,00 
1 349 365,00 

(PROW) 
771 277,73 

16/P 
16/P – „DANIE” 

WSPÓLNYCH CHWIL 
Nieinwestycyjny 

KGW Żabce 

KGW 

Rogoźnica 

2024-2025 10 000,00 zł 0,00 0,00 0,00 

10 000,00 

„Danie 

Wspólnych 

Chwil”- 

Fundacja 

Biedronki 

0,00 

Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 37 Potencjalne źródła finansowania dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Nr 

projektu 
Nazwa projektu Rodzaj projektu Wnioskodawca 

Szacunkowe koszty 

(PLN) 
Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć  

1/P 
Rewitalizacja pomnika poległym w 

lat. 1939-45 w Rogoźnicy 
Inwestycyjny 

Gmina Międzyrzec 

Podlaski  
150 000,00 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 

2/P 

Zintegrowane działania na rzecz 

pielęgnowania i kultywowania 

dziedzictwa lokalnego 

Nieinwestycyjny  
Biblioteka Publiczna 

w Halsach  
200 000,00 

- Program Aktywna Lubelszczyzna 
- Środki Lokalnej Grupy Działania 

- Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-
2030 

- Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego 

3/P 

Rozwój usług rekreacyjnych i 

spędzania czasu wolnego w 

obszarze rewitalizacji 

Nieinwestycyjny  
Biblioteka Publiczna 

w Halsach  
100 000,00 

- Program Aktywna Lubelszczyzna 
- Środki Lokalnej Grupy Działania 

- Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-
2030 

4/P 

Podniesienie świadomości 

zdrowotnej i ekologicznej 

mieszkańców oraz integracji 

międzypokoleniowej 

Nieinwestycyjny  
Biblioteka Publiczna 

w Halsach  
200 000,00 

- Program Aktywna Lubelszczyzna 
- Środki Lokalnej Grupy Działania 

- Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-
2030 

- Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 
2022-2025 

5/P Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji Nieinwestycyjny  
Biblioteka Publiczna 

w Halasach 
50 000,00  

-Środki Lokalnej Grupy Działania  
-Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-

2030 
-Środki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 

2021-2027 

6/P 
Kontynuacja programu usuwania 

azbestu   
Inwestycyjny 

Gmina Międzyrzec 

Podlaski 
500 000,00 

- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 
(Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej ) 
- Środki ARMiR 

7/P 
Promocja idei pozarolniczych 

funkcji gospodarstw rolnych 
Nieinwestycyjny 

Biblioteka Publiczna 

w Halsach 
10 000,00 

- Środki Lokalnej Grupy Działania  
- Środki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 

2021-2027 

8/P 
Zakup nowości wydawniczych do 

Biblioteki Publicznej w Halasach 
Nieinwestycyjny 

Biblioteka Publiczna 

w Halsach 
30 000,00 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 

2021-2025 

9/P 

Kontynuacja zwiększania 

wykorzystania oze w gminie 

Międzyrzec Podlaski   

Inwestycyjny 
Gmina Międzyrzec 

Podlaski  
3 000 000,00 - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 
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Nr 

projektu 
Nazwa projektu Rodzaj projektu Wnioskodawca 

Szacunkowe koszty 

(PLN) 
Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć  

10/P GRANT REWITALIZACJA 

Nieinwestycyjny/ 

Inwestycjny + 

Nieinwestycyjny 

Gmina Międzyrzec 
Podlaski 

Partner/rzy – 
potencjalne 
organizacje 
społeczne 

300 000,00 
- Projekt „Regiony Rewitalizacji 3.0” współfinansowanego z 

programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 
2021-2027 

Źródło: Opracowanie własne  
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5.3.2 Potencjalne źródła finansowania GPR 

Rewitalizacja jest procesem wieloaspektowym, także pod względem finansowania. Wiąże się 

ona z koniecznością oparcia realizacji przedsięwzięć na różnych źródłach finansowania stosownie do ich 

obszarów tematycznych. Zastosowanie zasady komplementarności źródeł finansowania tj. łączenia 

środków europejskich z różnych funduszy i programów ze środkami z krajowych źródeł publicznych oraz 

zaangażowaniu środków prywatnych znacznie zwiększa szanse powadzenia na wdrożenie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Poniżej przedstawione są potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

❖ Środki Europejskie  

 Rozporządzenie ogólne 9  dopuszcza stosowanie przez państwo członkowskie nowego 

instrumentu wspierającego rozwój regionalny10 pn. inne instrumenty terytorialne11, który w systemie 

wdrażania polityki spójności w Polsce będzie wykorzystany m.in. do wspierania działań rozwojowych 

realizowanych przez pojedyncze JST szczebla lokalnego, tj. gminy. Zgodnie z zapisami Procedury oceny 

gminnych programów rewitalizacji (GPR) w województwie lubelskim w perspektywie finansowej UE na 

lata 2021-202712 Gminny Program Rewitalizacji będzie pełnić funkcję strategii IIT (innego instrumentu 

terytorialnego) o ile zostanie uzupełniony o opis procesu zaangażowania partnerów, czyli 

interesariuszy rewitalizacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem programu w odniesieniu do 

przewidzianych w nich działań finansowanych ze środków polityki spójności. Projekty wynikające z GPR 

mogą korzystać z różnych źródeł finansowania stosownie do ich dostępności, a sposób realizacji 

poszczególnych przedsięwzięć może uwzględniać możliwości, jakie stwarzają różne programy 

pomocowe.  Wykorzystanie środków finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla 

Lubelskiego 2021-2027 stanowić będzie jedno z najważniejszych źródeł wsparcia zewnętrznego 

procesu rewitalizacji w gminie Międzyrzec Podlaski. Zgodnie z zapisami  Programu Operacyjnego 

Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego  2021-2027 13 , zastosowanie instrumentów 

terytorialnych wdrażanych w oparciu o programy rewitalizacji  następować będzie w ramach 

dedykowanych priorytetów i celów szczegółowych: 2.1.11 Priorytet XI Rozwój zrównoważony 

terytorialnie, 2.1.11.1. Cel szczegółowy 5(ii) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu 

 
9Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 
funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 
Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej 
10Art. 28 i art. 39 rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), 
11Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w 

perspektywie finansowej 2021-2027 
12Załącznik do uchwały nr CDXXVI/7499/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. 
13 przyjętego przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CDXVII/7223/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku i zatwierdzonego przez 
Komisję Europejską decyzją wykonawczą nr C(2022)8382 z dnia 24 listopada 2022 roku [Dz. U. Woj. Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2022 poz. 
6857] 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 319 

 

społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie. 

Poza wyżej wymienionym i stricte przeznaczonym procesowi rewitalizacji priorytetem, 

wymienić można również inne  priorytety i cele szczegółowe Programu Operacyjnego Fundusze 

Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027, które stanowić mogą  potencjalne  źródła 

finansowania poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 

✓ 2.1.2.  Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu - 2.1.2.1. Cel szczegółowy 1(ii) 

czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji 

publicznych, 2.1.2.2. Cel szczegółowy 1(iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP 

oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. 

✓ 2.1.3. Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu - 2.1.3.1. Cel szczegółowy 2(iv) 

wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami 

żywiołowymi i katastrofami, a także odporności,  z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego, 

2.1.3.2. Cel szczegółowy 2(v) wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki 

wodnej, 2.1.3.3 Cel szczegółowy 2(vi) wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu, 

2.1.3.4 Cel szczegółowy 2(vii) wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności 

biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie 

wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. 

✓ 2.1.4 Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii- 2.1.4.3 Cel szczegółowy 2(i) wspieranie 

efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, 2.1.4.4. Cel szczegółowy 2(ii) 

wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE)2018/2001, w tym określonymi w niej 

kryteriami zrównoważonego rozwoju. 

✓ 2.1.7 Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych- 2.1.7.1 -Cel 

szczegółowy 4(ii) (EFRR) poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających 

włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez 

rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie 

kształcenia i szkolenia na odległość oraz online, 2.1.7.2 - Cel szczegółowy 4(iii) (EFRR) wspieranie 

włączenia społeczno- gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych 

o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, 

dzięki zintegrowanym działaniomobejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne, 2.1.7.3 - 

Cel szczegółowy 4(v) (EFRR) zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej  

i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, 

oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej, 

2.1.7.4 - Cel szczegółowy 4(vi) (EFRR) wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki  

w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. 
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✓ 2.1.8  Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej – 2.1.8.1 - Cel szczegółowy 4h) (EFS+) 

wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, 

niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, 

w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji, 2.1.8.2 - Cel szczegółowy 4k) (EFS+) zwiększanie 

równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym 

usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki 

zdrowotnej, modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony 

socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji, poprawa 

dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów 

ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej, 2.1.8.3 - Cel szczegółowy 4l) (EFS+) wspieranie 

integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób 

najbardziej potrzebujących  i dzieci. 

✓ 2.1.9 -Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy- 2.1.9.1 - Cel szczegółowy 4a) (EFS+) poprawa 

dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, 

w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, 

długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak 

również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia 

i ekonomii społecznej, 2.1.9.2 - Cel szczegółowy 4b) (EFS+) modernizacja instytucji i służb rynków 

pracy celem oceny  i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia 

terminowej  i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności  

i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów  

i mobilności na rynku pracy, 2.1.9.3 - Cel szczegółowy 4c) (EFS+) Wspieranie zrównoważonego pod 

względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki 

nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 2.1.9.4 - Cel 

szczegółowy 4d) (EFS+) wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw  

i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego 

i  dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia. 

✓ 2.1.10 Priorytet X Lepsza edukacja- 2.1.10.1 - Cel szczegółowy 4e) (EFS+) poprawa jakości, 

poziomu włączenia społecznego  i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich 

powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, 

w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania dualnych 

systemów szkolenia i przygotowania zawodowego, 2.1.10.2 - Cel szczegółowy 4f) (EFS+) 

wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz 
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możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od 

wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po 

szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności 

edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 2.1.10.3 - Cel 

szczegółowy 4g) (EFS+) wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych 

możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich,  z uwzględnieniem umiejętności 

w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian 

i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian 

ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej. 

Wśród potencjalnych europejskich źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych można 

wymienić również:   

✓ Projekt „Regiony Rewitalizacji 3.0” współfinansowanego z programu Pomoc Techniczna dla 

Funduszy Europejskich 2021-2027 

✓ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027 - to jeden z najważniejszych instrumentów 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, realizowany przez Unię Europejską w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej (CAP). Celem PROW jest wzmocnienie konkurencyjności 

i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wsparcie inwestycji, działań innowacyjnych 

i projektów społecznych. PROW jest skierowany do różnych grup beneficjentów, takich jak rolnicy, 

przedsiębiorcy, lokalne grupy działania, samorządy i organizacje pozarządowe z terenów wiejskich. 

W ramach PROW 2021-2027, beneficjenci mogą uzyskać dotacje na realizację projektów 

związanych z rozwojem gospodarczym, środowiskowym i społecznym na obszarach wiejskich. 

Dotacje na działania z zakresu rozwoju społecznego: PROW 2021-2027 oferuje dotacje na działania 

z zakresu rozwoju społecznego, takie jak m.in. rozwój infrastruktury społecznej, wsparcie dla 

organizacji pozarządowych czy też wsparcie dla lokalnych inicjatyw na obszarach wiejskich. Dotacje 

te są przeznaczone dla samorządów, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów z terenów 

wiejskich, które chcą wdrażać projekty związane z rozwojem społecznym na obszarach wiejskich.  

✓ Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko – program  został zatwierdzony 

w dniu 6 października 2022 roku przez Komisję Europejską, jego celem jest poprawa warunków 

rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami 

rozwoju zrównoważonego. Z tego względu cele programu są bezpośrednio powiązane z celami 

programu rewitalizacji, który opiera się na realizacji tej zasady w odniesieniu do wyznaczonego 

w gminie obszaru rewitalizacji. 

✓ Krajowy Plan Odbudowy i Wzmacniania Odporności - obejmuje środki Funduszu na rzecz Odbudowy 

i Zwiększania Odporności, które dedykowane są różnym obszarom tematycznym, między innymi 
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zielonej transformacji. Wsparcie będzie kierowane m.in. na wprowadzenie zieleni, bardziej 

efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej. 

❖ Środki krajowe  

✓ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zgodnie z art. 90u ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty14 Rada Ministrów realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 

lata 2021-2025, którego celem jest wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych oraz 

pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, które stanowią centrum dostępu do 

kultury i wiedzy. Program ten realizowany jest poprzez poprawę oferty bibliotek publicznych oraz 

inwestycje w ich infrastrukturę. Obejmuje to w szczególności dostosowanie bazy lokalowej do 

współczesnych standardów w zakresie obiektów użyteczności publicznej w celu rozwijania 

kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności 

świadczonych usług. 

✓ Program Wieloletni Senior Plus - program na lata 2021-2025, który prowadzony jest przez ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, ma na celu wsparcie warunków do aktywnego 

starzenia się  w środowisku lokalnym oraz jak najdłuższego udziału w życiu społecznym seniorów. 

Wspiera on działania mające na celu zwiększenie spójności społecznej poprzez wsparcie 

kierowane do najstarszej części społeczeństwa. Program obejmuje zarówno działania związane 

utworzeniem lub wyposażeniem infrastruktury społecznej wspierającej seniorów, jak też stanowi 

wsparcia dla zapewnienia funkcjonowania już istniejących obiektów. 

✓ Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 rokuo grach 

hazardowych 15 Minister właściwy do spraw kultury fizycznej jest dysponentem państwowego 

funduszu celowego pod nazwą Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Wydatki w ramach funduszu 

ponoszone są na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, 

rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki społecznej 

sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu 

publicznym w zakresie aktywności fizycznej. Zasady wdrażania środków funduszu określone 

zostały w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie 

przekazywania środków z Funduszu Kultury Fizycznej16. 

✓ Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 

października 2018 roku o Funduszu Solidarnościowym 17  fundusz, którego dysponentem jest 

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, jest funduszem celowym obejmującym 

 
14Tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1915 ze zmianami 
15Tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 888 ze zmianami 
16 Tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1638 
17 Tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1787 
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wsparcie osób niepełnosprawnych oraz emerytów  i rencistów. Stosownie do art. 6 oraz art. 7 ust. 

1 i ust. 5 ustawy zgromadzone w ramach niniejszego funduszu środki finansowe przeznaczane są 

na realizację zadań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez programy rządowe Rady 

Ministrów i programy resortowe ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Jednym z takich programów jest program rozwoju centrów opiekuńczo- mieszkalnych realizowany 

przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

✓ Fundusz Dostępności - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami18 Fundusz Dostępności jest funduszem celowym, 

którego dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Celem tego 

funduszu jest realizacja zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Realizacja przedsięwzięć polegających na 

likwidacji barier architektonicznych może być wspierana w ramach funduszu poprzez korzystnie 

oprocentowane instrumenty zwrotne. 

✓ Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - program utworzony został 

uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku z późniejszymi zmianami, ma na celu 

zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program realizowany jest poprzez 

promesy inwestycyjne19 udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw. Program obejmuje cztery obszary priorytetowe dotyczące różnego 

rodzaju zadań własnych gminy. Dotyczą one między innymi infrastruktury drogowej 

i infrastruktury technicznej, gospodarki odpadami, infrastruktury kulturalnej i sportowej czy też 

rewitalizacji. 

✓ Fundusz Termomodernizacji i Remontów - wdrażanie programu ustanowiła ustawa z dnia  

21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, przewiduje udzielanie wsparcia na działania w zakresie termomodernizacji 

lub przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu skutkom luki remontowej. 

✓ Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022-2025 - celem programu jest 

podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja 

społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych 

 
18 Tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1062 ze zmianami 
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społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, 

odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej.  

✓ Fundusz Aktywna Lubelszczyzna- celem głównym Programu Aktywna Lubelszczyzna jest 

zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.Cele 

szczegółowe:1. Poprawa samoorganizacji społecznej, 2. Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego 

w życiu publicznym, 3. Wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego. Operatorami są 

Stowarzyszenie Czajnia i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie skierowany jest do 

małych organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich oraz drużyn OSP 

i nieformalnych grup społeczników.  

✓ Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 (NOWEFIO)- jest 

kontynuacją programów rządowych skierowanej do sektora organizacji pozarządowych.Celem 

głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 

pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia 

sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora 

obywatelskiego w Polsce. Priorytety: Priorytet 1. Mikro-Inicjatywy, Priorytet 2. Organizacje 

obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, Priorytet 3. Organizacje obywatelskie w życiu 

publicznym, Priorytet 4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich.  

✓ Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 20  - główne cele to: usunięcie 

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków 

zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; likwidacja szkodliwego 

oddziaływania azbestu na środowiska. 

❖ Środki międzynarodowe  

✓ Fundusze norweskie i EOG - celem funduszy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic 

ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych oraz 

współpracy merytorycznej pomiędzy państwami-darczyńcami oraz państwem-beneficjentem. 

Szeroki zakres wsparcia jest wzbogacony poprzez możliwość współpracy z partnerami z krajów 

finansujących, co pozwala na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. 

 

 
20ustanowiony przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. oraz Uchwałą Nr 39/2010 z 
dnia 15 marca 2010 r. 
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5.4 Komplementarność i mechanizmy integrowania 

działań rewitalizacyjnych 

Komplementarność stanowi istotny element Gminnego Programu Rewitalizacji. Wskazuje na 

wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. Zapewnienie 

powiązań pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami skutkować będzie efektywnym 

wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację. W ramach niniejszego 

rozdziału  powiązania rozpatrywane są w następujących aspektach:   

a) przestrzennym,  

b) problemowym,  

c) w zakresie ustawy o dostępności z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami,  

d) proceduralno-instytucjonalnym,  

e)  międzyokresowym,  

f) źródeł finansowania.  

5.4.1 Komplementarność przestrzenna 

 Przedmiotowy Gminny Program Rewitalizacji spełnia wymagania dotyczące 

komplementarności przestrzennej. Ze względu na znaczenie tego obszaru planowana interwencja nie 

spowoduje przesunięcia problemów na inny obszar, a jedynie zapoczątkuje pozytywne zmiany 

w pozostałych obszarach gminy Międzyrzec Podlaski. Komplementarność przestrzenna opiera się na 

uwzględnieniu ciągłości przestrzeni i relacjach przestrzennych z pozostałymi częściami gminy. 

Przestrzeń traktowana jest jako całość, w której efekty działań rewitalizacyjnych będą oddziaływać nie 

punktowo, ale poprzez efekt synergii na całe otoczenie.  

 Przeprowadzona delimitacja, obejmująca analizy istotnych dla rozwoju gminy problemów wraz 

z opinią przedstawicieli zainteresowanych środowisk, jak i samych mieszkańców, pozwoliła na 

wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przedmiotowy obszar rewitalizacji składa 

się z następujących jednostek, tj. Halasy, Jelnica, Misie, Rogoźnica, Rogoźniczka oraz Żabce. 

Uwzględnienie zarówno danych obiektywnych, jak i opinii społeczeństwa, świadczy o trafności 

przestrzennej zaplanowanej w ramach rewitalizacji interwencji. Wszystkie przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne stanowią aktywną i zintegrowaną odpowiedź na główne problemy wytypowanych 

terenów wchodzących w skład obszaru rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski. O zachowaniu zasady 

komplementarności przestrzennej świadczy przed wszystkim wyznaczony obszar  rewitalizacji. 

Przeprowadzona delimitacji pozwoliła na wybranie obszarów charakteryzujących się największą 
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koncentracją niekorzystnych zjawisk społecznych i współwystępujących innych negatywnych zjawisk 

(w sferze środowiskowej lub gospodarczej lub technicznej lub przestrzenno-funkcjonalnej). 

 Przeważająca cześć podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz projektów 

umieszczonych na liście dodatkowych skupia się wyłącznie na obszarze rewitalizacji i jest z nim ściśle 

powiązana. W ramach niniejszego GPR przewidziano również przedsięwzięcia, które ze względu na 

swoją specyfikę nie mają skonkretyzowanej lokalizacji i  obejmą zarówno mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, jak i pozostałej części gminy Międzyrzec Podlaski. Taka sytuacja dotyczy części 

przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych, których głównym celem jest aktywizacja społeczno-gospodarcza  

społeczności lokalnej. Przedsięwzięcia tego typu dotyczą m.in. rozwoju usług społecznych (12/Rozwój 

usług społecznych na ternie gminy Międzyrzec Podlaski). Kolejny rodzaj przedsięwzięć, to takie, które 

faktycznie ulokowane zostały w obszarze rewitalizacji, ale obejmują mieszkańców całej gminy. Dotyczą 

one głównie kwestii kulturalnych i obywatelskich. Chodzi tutaj m.in. o kontynuację przedsięwzięcia 

dotyczącego rozwoju usług opiekuńczych w formie Klubów Seniora (9/P –  Utworzenie klubów seniora 

w miejscowościach: Halasy, Jelnica, Misie, Rogoźnica, Rogoźniczka, Żabce). Jednocześnie uczestnikami 

projektu są mieszkańcy całej gminy. Sytuacja taka dotyczy również programów rozwojowych placówek 

edukacyjnych (3/P – Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w obszaru rewitalizacji) i wychowania 

przedszkolnego (2/P – Edukacja włączająca na terenie gminy Miedzyrzec Podlaski). Przedsięwzięcia 

takie maja charakter systemowy i dotyczą wszystkich placówek edukacyjnych oraz obejmują uczniów z 

terenu gminy. W ramach tego rodzaju inicjatyw przewidziano preferencyjne uczestnictwo mieszkańców 

z obszaru rewitalizacji. Podstawowym założeniem takiej konstrukcji jest chęć przeciwdziałania 

niepożądanym efektom takim jak stygmatyzacja i segregacja społeczna mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. Jedno z przedsięwzięć w wpisanych na listę podstawowych przedsięwzięć GPR ulokowane 

jest w bezpośrednim sąsiedztwie, ale poza granicami obszaru rewitalizacji (10/P – Rozwój bazy 

turystycznej i rekreacyjnej opartej na stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą po wyeksploatowanej kopalni „Żabce III” ).  Przedmiotowe przedsięwzięcie ma bardzo 

duże znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno wyznaczonego obszaru rewitalizacji, jak 

i pozostałej części gminy. Jego realizacja przyczyni się do eliminacji lub zmniejszenia szeregu 

zdiagnozowanych problemów sfery społecznej (deficyt miejsc pracy, bezrobocie, niskie zarobki 

mieszkańców, deficyt miejsc i oferty spędzania czasu wolnego) oraz gospodarczej (niewykorzystany 

potencjał obszaru do rozwoju turystyki, mały poziom rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych).  

 Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowią odpowiedź na zdiagnozowane 

problemy konkretnego terenu. W związku z faktem, iż wiele z nich dotyczy działań podejmowanych 

w zakresie miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, pozytywne skutki ich realizacji zauważalne 

będą nie tylko w granicach obszaru rewitalizacji, lecz również w obrębię całej gminy Międzyrzec 

Podlaski. Co najważniejsze, będą prowadzone w taki sposób, aby niwelować zjawiska kryzysowe i 
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przeciwdziałać rozlewaniu się problemów na inne części gminy.  Zaplanowane  projekty wzajemnie się 

uzupełniają i oddziałują na zidentyfikowane wyzwania w sposób skoncentrowany i kompleksowy. 

5.4.2 Komplementarność problemowa 

Niniejszy GPR spełnia całość wymogów w zakresie komplementarności problemowej i jest 

dokumentem spójnym wewnętrznie oraz zewnętrznie, harmonijnie wplecionym w system zarządzania 

strategicznego gminy Międzyrzec Podlaski: 

✓ w następnej kolejności (rozdział 3.) zaprezentowano metodologię przeprowadzenia procesu 

delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

✓ w rozdziale 4. przedstawiono szczegółową diagnozę wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

(zawierającą informację w zakresie zaobserwowanych problemów i obszarów deficytowych, jak 

również potencjałów decydujących o możliwościach rozwojowych obszaru), 

✓ w rozdziale 5.1.1 zaprezentowano wizję stanu obszaru po zrealizowaniu programu rewitalizacji,  

✓ w rozdziale 5.1.2 zaprezentowano zhierarchizowany zestaw celów rewitalizacji (cel główny – cele 

strategiczne- cele operacyjne), których realizacja następować za pomocą wyznaczonych  kierunków 

działań, 

✓ w rozdziale 5.2.1 - przedstawiono listę planowanych podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych (zwierającą w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie 

podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, 

prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny oraz opis działań zapewniających dostęp 

osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami), 

✓ w rozdziale 5.2.2 przedstawiono charakterystykę (realizujących cele i kierunki działań 

rewitalizacyjnych) pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

✓ w rozdziale 5.3 przedstawiono indykatywne ramy finansowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

✓ mechanizmy zapewnienia komplementarności – zarówno pomiędzy rodzajami przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, różnymi rodzajami podmiotów je realizujących jak i pomiędzy różnymi źródłami 

ich finansowania zostały opisane w tymże rozdziale (5.4).  

✓ w rozdziale  6. zaprezentowano kompleksowy system wdrażania GPR wraz z kwantyfikowalnymi 

rezultatami rewitalizacji, opatrznymi wskaźnikami oceny postępów wdrażania, 

✓ szczegółowy opis powiązań przedmiotowego GPR z dokumentami strategicznymi poszczególnych 

szczebli został zaprezentowany w rozdziale 7.Powiązanie GPR z dokumentami strategicznymi 

i planistycznymi, 

✓ w rozdziale 8. zawarto informacje w zakresie procesu uspołeczniania procedury opracowywania 

i wdrażania GPR, 
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✓  zakres niezbędnych zmiana w dokumentach strategicznych i uchwałach gminy Międzyrzec Podlaski 

został zaprezentowany w  rozdziale 9., 

✓ rozdział 10 zawiera informacje w zakresie procesu opiniowania dokumentu przez wymagane 

organy, procedury oceny oddziaływania na środowisko dokumentu, a także załącznik graficzny 

przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.  

Przedstawione w niniejszym Programie przedsięwzięcia rewitalizacyjne są komplementarne na 

poziomie ogólnym (dopełniania się rodzajami). Wszystkie z przedsięwzięć rewitalizacyjnych mają 

charakter przekrojowy – realizuje więcej niż jeden cel i dotyka szeregu aspektów (społecznych, 

ekonomicznych, przestrzennych, środowiskowych, technicznych). Wzajemne dopełnianie się 

poszczególnych przedsięwzięć z listy podstawowej zostało zapewnione m.in. na poziomie naboru 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w okresie 11.07.2023r.- 11.08.2023 r. przez gminę 

Międzyrzec Podlaski. Przyjęto zasadę, że komplementarność problemowa występuje jeżeli jest 

wykazane dopełnianie się przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania co najmniej jednemu problemowi 

społecznemu i co najmniej jednemu problemowi z pozostałych sfer (gospodarczej, technicznej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej). W przypadku projektów infrastrukturalnych, związanych 

z rewitalizacją zdegradowanych obiektów czy budynków, zaniedbanych terenów publicznych, dla 

których dominującą sferą interwencji jest sfera przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa, 

zakłada się, iż będą one stanowiły trwałą bazę dla realizacji projektów społecznych (wspierających 

potencjał młodzieży oraz ich kompetencje społeczne i edukacyjne, integracyjnych, aktywizujących 

mieszkańców, promujących zdrowe nawyki żywieniowe i ruchowe, a także zwiększające świadomość 

w zakresie postaw proekologicznych i proklitycznych, zwiększających dostęp do kultury). Jednocześnie 

przedsięwzięcia zostały zaplanowane w taki sposób, aby ich skutki przyczyniały się do niwelowania 

problemów w różnych sferach, osiągając w niektórych przypadkach wymiar horyzontalny. Aktywizacja 

społeczna przyczyni się zarówno do ograniczania problemu patologii, jak i aktywizacji zawodowej. 

Problemy związane z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych będą niwelowane zarówno 

w warstwie społecznej i zawodowej, jak i w odniesieniu do fizycznego funkcjonowania (ograniczenia 

barier architektonicznych) wskazanej kategorii społecznej. Projekty polegające na poprawie jakości 

usług publicznych (np. poprawa standardu i rozwój programów edukacyjnych) przełożą się na wzrost 

poczucia tożsamości lokalnej i budowanie silnego kapitału społecznego. Projekty obejmujące 

uporządkowanie przestrzeni publicznych wpłyną na atrakcyjność obszaru jako miejsca zamieszkania 

i rekreacji (np. uporządkowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznych, co niewątpliwie przyczyni 

się do rozwoju usług turystycznych i okołoturystycznych jak również usług podstawowych dla 

mieszkańców).Wskazane w ramach niniejszego dokumentu przedsięwzięcia wpływają na niwelowanie 

problemów w różnych sferach, co przeciwdziała fragmentacji działań i wpływa na ich kompleksowość. 
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Planowane przedsięwzięcia zostały stworzone po dokładnym zapoznaniu się z danymi 

pozyskanymi w trakcie wykonywania diagnozy oraz na podstawie działań partycypacyjnych, które były 

realizowane w trakcie przygotowywania GPR. Wynikają one również z potencjału rozwoju obszaru 

rewitalizacji, a także odpowiadają na potrzeby sygnalizowane w obszarach społecznym, przestrzenno- 

funkcjonalnym, technicznym oraz środowiskowym. Kolejność realizacji zidentyfikowanych projektów 

rewitalizacyjnych wynika z logicznej konsekwencji wprowadzonych zmian w obszarze rewitalizacji. 

W pierwszej kolejności realizowane będą projekty inwestycyjne, których efekty w formie udostępnionej 

powierzchni lub wyposażenia mogą zostać wykorzystane podczas realizacji projektów „miękkich”. Na 

kolejność realizacji projektów wpływ ma również rozwiązanie najbardziej naglących potrzeb obszaru 

rewitalizacji. Zaplanowano, iż w pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną przedsięwzięcia 

dotyczące adaptacji istniejącego budynku byłej Szkoły Podstawowej w Jelnicy na przedszkole i żłobek  

(1/P –Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na gminne przedszkole i żłobek wraz z 

zagospodarowaniem terenu), kompleksowej rewitalizacji zasobów mieszkaniowych gminy (4/P - 

Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz budynku 

mieszkalnego w miejscowości Żabce wraz z zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie powiązanych 

z obszarami),  rozwoju bazy służącej realizacji wysokiej jakość usług kulturalnych, społecznych oraz 

rekreacyjno-sportowych (5/P- Poprawa dostępności zasobów kultury -budowa Centrum Aktywności 

Kulturalnej w m. Halasy,   6/P –  Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych  przy 

Szkole Podstawowej w Misiach w celu przywrócenia im funkcji użytkowych, 7/P –  Rewitalizacja 

zdegradowanego budynku remizo-świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z zagospodarowaniem 

terenu  funkcjonalnie powiązanego, 8/P –  Termomodernizacja budynku remizy OSP ze świetlica wiejską 

w Żabcach). Szczególny obszar będą stanowiły działania realizowane przez podmioty prywatne 

(przedsiębiorców) wpływające na podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru (10/P – Rozwój bazy 

turystycznej i rekreacyjnej opartej na stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą po wyeksploatowanej kopalni „Żabce III”  oraz11/P – NAPRZECIW MIESZKAŃCOM). Będą 

to jednocześnie działania, przeciwdziałające bezrobociu na obszarze rewitalizacji, dzięki czemu 

poprawie ulegnie również sytuacja w sferze społecznej. Poprawa infrastruktury poza oczywistą 

poprawą jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, przyczyni się także do wzrostu jego 

atrakcyjności inwestycyjnej, w tym szczególnie w zakresie turystyki i rekreacji.  W sferze gospodarczej 

większość inwestycji infrastrukturalnych jest komplementarna z projektami miękkimi – m.in. 

poprawiona infrastruktura drogowa stworzy lepsze warunki dostępu do rynku pracy przy aktywnym 

wsparciu przedsięwzięć uzupełniających z grupy przedsięwzięć wspierających aktywizację społeczną i 

zawodową, oraz wspierające przedsiębiorczość (np. 5/D- Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji). Istotnym 

elementem działań związanych z przedsiębiorczością będą miękkie działania związane ze wsparciem jej 
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funkcjonowania (m.in. organizacja spotkań z przedsiębiorcami, współpraca z przedstawicielami sektora 

kreatywnego). 

Całość stworzonej infrastruktury i przestrzeni będzie służyć realizacji przedsięwzięć obejmujących 

m.in. rozwój usług społecznych (12/P – Rozwój usług społecznych na ternie gminy Międzyrzec Podlaski), 

zwiększenie oferty dla seniorów (9/P –  Utworzenie klubów seniora w miejscowościach: Halasy, Jelnica, 

Misie, Rogoźnica, Rogoźniczka, Żabce), dzieci i młodzieży (2/D-  Zintegrowane działania na rzecz 

pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego, 3/D-  Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania 

czasu wolnego w obszarze rewitalizacji). Nowa przestrzeń będzie również na realizację cyklicznych 

wydarzeń wpływających na podniesienie świadomości ekologicznej i zdrowotnej mieszkańców (4/D-  

Podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej) 

oraz rozwoju postawy przedsiębiorczości wśród mieszkańców (5/D-  Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji 

oraz 6/D - Promocja idei pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych). Będzie również miejsce wielu 

oddolnych inicjatyw. Powstała w ramach wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć, w tym 

rewitalizacyjnych infrastruktura (m.in. Kuby seniora, baza dydaktyczna placówek edukacyjnych) pozwoli 

na kontynuacje działań w zakresie włączanie społecznego grup defaworyzowanych, rozwoju 

włączającego charakteru procesu edukacyjnego (2/P – Edukacja włączająca na terenie gminy 

Miedzyrzec Podlaski oraz 3/P – Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w obszaru rewitalizacji).  

5.4.3 Komplementarność proceduralno- instytucjonalna 

 
 Gminny Program Rewitalizacji charakteryzuje się komplementarnością proceduralno-

instytucjonalną, gdyż obejmuje system zarządzania procesem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne 

współdziałanie interesariuszy,  w tym niezależnych od siebie instytucji i podmiotów. 

 W rozdziale 6. opisany został szczegółów system wdrażania GPR, natomiast w rozdziale 6.1. 

zaprezentowano strukturę zarządzania wdrażaniem GPR. System monitorowania oraz system oceny 

skuteczności działań rewitalizacyjnych (oceny postępów realizacji celów GPR) został opisany w rozdziale 

6.2 W tymże rozdziale zaprezentowano także mechanizm wprowadzania modyfikacji w reakcji na 

zmienność otoczenia programu (w tym na zmiany wywołane przez sam program). 

 System zarządzania rewitalizacją zostanie włączony w strukturę ogólnego systemu zarządzania 

w gminie Międzyrzec Podlaski głównie poprzez uwzględnienie GPR w filarze schematu struktury 

zarządzania, jako ramy operacyjnej integrującej wszystkie strategiczne działania.   

 Komplementarność proceduralno – instytucjonalna przejawia się w systemie zarządzania jaki 

został zaprojektowany na potrzeby implementacji rewitalizacji. Za realizację Gminnego Programu 

Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski odpowiada Wójt Gminy, przy wsparciu Urzędu Gminy.  Kwestie 

rewitalizacji zostaną merytorycznie usytuowane w zakresie obowiązków pracowników Referatu 
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Inwestycyjnego, co wiązało się będzie z realizacją szeregu zadań o wymiarze koordynacyjnym, 

rozliczeniowym, informacyjnym, itp. Osoby zajmujące ww. stanowiska będę stanowiły Zespół ds. 

rewitalizacji (który będzie Operatorem GPR). Nadzór nad realizacją GPR będzie pełnił wskazany 

pracownik merytoryczny, jednocześnie będzie on koordynatorem rewitalizacji. W Regulaminie 

Organizacyjnym znajdą się zapisy poszerzające zakres działania ww. stanowisk Urzędu Gminy 

o zagadnienia związane z wdrażaniem i monitorowaniem wdrażania GPR. Umiejscowienie 

koordynatora w obrębie struktur Urzędu Gminy zapewni skuteczne zarządzenie programem oraz 

pozwoli na kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych w ramach realizacji polityk publicznych. 

Przewidziano niezbędne ramy dla efektywnego współdziałania instytucji i podmiotów oraz wzajemnej 

koordynacji ich działań. Wypracowane spójne procedury zarządzania programem rewitalizacji 

w oparciu o istniejące struktury administracyjne i systemy zarządzania miastem pozwolą na zachowanie 

komplementarności proceduralno-instytucjonalnej oraz skuteczne wdrożenie powiązanych ze sobą 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

 W celu skutecznej realizacji założeń GPR przewiduje się także współpracę z podmiotami 

podległymi samorządowi lokalnemu oraz instytucjami otoczenia społecznego i gospodarczego. 

Instytucje te odpowiedzialne będą nie tylko za konsultowanie, opiniowanie projektów i działań 

rewitalizacyjnych w ramach prac Komitetu Rewitalizacji, ale także będą uczestniczyły w realizacji 

poszczególnych przedsięwzięć na zasadach zlecania zadań publicznych wg procedury przewidzianej w 

ustawie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie – Prawo zamówień publicznych. 

5.4.4 Komplementarność w zakresie ustawy z 19 lipca 2019 roku 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Zapisy ustawy o rewitalizacji obligują jednostki opracowujące dokument do tego, aby w ramach 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych umieszczonych na liście podstawowej zawrzeć opis  działań 

zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 

z późn. zm.).  Zgodnie z art. 2 pkt. 3) ustawy osobą ze szczególnymi potrzebami jest osoba, która ze 

względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się 

znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia 

bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.  W katalogu 

osób spełniających powyższą definicję wymienić można: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością 

(ruchową czy też intelektualną), ale też inne osoby mające w sposób trwały lub czasowy naruszoną 

sprawność w zakresie mobilności i percepcji (przykładowo osoby niedowidzące, niesłyszące, osoby 
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poruszające się przy pomocy kul, wózków, chodzików, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem, 

kobiety w ciąży, itp). W związku z powyższym instytucje publiczne zobowiązane są do: 

✓ stosowania zasad  projektowania uniwersalnego - w rozumieniu art. 2 Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 (Dz. U. 2012 poz. 1169), 

✓  racjonalnych usprawnień – tj. modyfikacji lub adaptacji, niepociągających za sobą niepotrzebnych 

utrudnień, które są niezbędne dla zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości 

korzystania z dóbr i usług, 

✓  dostępu alternatywnego – w pierwszych dwóch latach funkcjonowania ustawy, polegającego na 

zastosowaniu takich rozwiązań organizacyjnych, które zapewnią osobie ze szczególnymi 

potrzebami dostęp do budynku, ale nie w sposób samodzielny, albo które nie zapewniają dostępu 

do budynku podmiotu publicznego, ale umożliwiają skorzystanie z usług publicznych, np. w 

sposób zdalny. 

Każde z zwartych w ramach GPR przedsięwzięć zawiera informacje w zakresie jego zgodności z ww. 

ustawą.    

5.4.5 Komplementarność międzyokresowa 

Etap opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z zasadą ciągłości w planowaniu, 

poprzedziła analiza obowiązującego w kwestii rewitalizacji dokumentu strategicznego. Kwestie 

rewitalizacji na terenie gminy Międzyrzec Podlaski podejmował przyjęty na podstawie Uchwały Nr 

XXXI/227/17 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 czerwca 2017 r. Lokalny Program Rewitalizacji 

dla Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023. Program rewitalizacji został zaktualizowany na 

podstawie Uchwały nr XXXIV/248/17 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 października 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-

2023. Dokumenty zostały opracowane na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury. 

Powyższy LPR był pierwszym dokumentem, w którym wyznaczono obszar rewitalizacji i wytyczono plan 

działania w zakresie rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski. Program ten stanowił podstawę do 

podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy Międzyrzec 

Podlaski wymagających szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwił efektywne pozyskiwanie 

dofinansowania do projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020. 

Przedmiotowy dokument nie stanowi Gminnego Programu Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.2021 poz. 485), zawiera jednak informacje w zakresie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wykaz  działań i przedsięwzięć 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem rewitalizacji w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Wyżej 

wymieniony Lokalny Program Rewitalizacji został określony według tzw. procedury pozaustawowej 
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zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020 oraz Zasadami programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie 

lubelskim. Przejściowe przepisy o rewitalizacji dopuściły obowiązywanie programów rewitalizacji 

opracowanych wg tej procedury do końca roku 2023. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023 został wpisany do 

wykazu programów rewitalizacji prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubelskiego (Uchwała 

Nr CCXXVIII/4520/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 listopada 2017 r.,  aktualizacja: 

Uchwała Nr CCXXVIII/4520/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 listopada 2017 r.), co 

było jednoznaczne z pozytywną weryfikacją i umożliwieniem przedsięwzięciom zawartym, w tym 

dokumencie ubiegania się o współfinansowanie ze środków unijnych na rewitalizację.  

Komplementarność międzyokresowa projektów ujętych w GPR polegać będzie na kontynuacji 

części działań zapoczątkowanych lub zrealizowanych w ramach wdrażania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023.GPR przykłada wagę do zachowania 

ciągłości programowej tj. zapewnia ciągłość i kontynuację projektów podejmowanych w poprzednich 

okresach, przy jednoczesnym uwzględnieniu zmieniającego się otoczenia polityczno-gospodarczego, 

stwarzającego nowe możliwości, ale także stawiającego nowe ograniczenia. Szczególnie istotne jest 

wykorzystywanie powstałych w przeszłości produktów i rezultatów, zachowanie funkcji oraz udział 

tych samych użytkowników. GPR opiera się ponadto na wnioskach wyciągniętych z realizacji 

poprzednich zadań rewitalizacyjnych, co pozwoli na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie środków 

i możliwości w obecnej perspektywie finansowej. Przedsięwzięcia inwestycyjne i nieinwestycyjne 

planowane do realizacji w ramach GPR są kontynuacją i niezbędnym uzupełnieniem działań 

prowadzonych w poprzednich latach. Cześć z przedsięwzięć, których ze względu na ograniczone środki 

finansowe nie udało się do tej pory zrealizować, została przeniesiona do realizacji w ramach GPR ze 

względu na tożsamość przestrzenną (w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji obszar rewitalizacji 

obejmował sołectwa: Halasy, Rogoźnica, Rzeczyca, Strzakły i Żabce; wobec czego nowy obszar 

rewitalizacji pokrywa się częściowo w pierwotnym obszarem rewitalizacji w zakresie sołectw: Halasy, 

Rogoźnica, i Żabce; nowy obszar dotyczy również obszarów wcześniej nieujętych, tj.  Jelnica, 

Rogoźniczka oraz Misie) oraz problemową (cześć z problemów jest nadal aktualna, zatem zachodzi 

konieczność podjęcia stosownej interwencji- zaplanowane przedsięwzięcia będą w sposób 

bezpośredni im przeciwdziałać). Dotyczy to przedsięwzięć w zakresie  rozwoju bazy usług kulturalnych 

w miejscowości Halasy - 5/P –  Poprawa dostępności do zasobów kultury - budowa Centrum Aktywności 

Kulturalnej w m. Halasy (LPR przewidywał projekt „7/1Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w 

Halasach") oraz prac związanych z remizo-świetlicą w Żabcach.  

Analogicznie, jak realizowane do tej pory, nowe przedsięwzięcia założone do realizacji w GPR do 

2030 r. nastawione są na rozwiązywanie zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji problemów 
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społecznych oraz poprawy jakości życia i funkcjonowania mieszkańców. Komplementarność 

międzyokresowa dotyczy zarówno aspektu infrastrukturalnego (dalszy rozwój infrastruktury  

publicznej wpływającej na  podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz atrakcyjności osiedleńczej).   

Komplementarność dotyczy również aspektu społecznego - bezpośrednia kontynuacja przedsięwzięć 

mających na celu włączenie społeczne i obywatelskie mieszkańców, rozwój usług społecznych w celu 

poprawy jakości życia na obszarze rewitalizacji czy podniesienie jakości usług edukacyjnych 

i zdrowotnych. Zrealizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne wymienione zostały w rozdziale 1.4 

Ocena dotychczasowego procesu rewitalizacji. Dzięki kontynuacji problemowej  poprzednich 

projektów oraz realizacji nowych zintegrowanych inicjatyw skoncentrowanych na jednolitym obszarze 

rewitalizacji, możliwe będzie wzmocnienie dotychczas uzyskanych efektów i przyśpieszenie procesu 

wyprowadzania wskazanego terenu ze stanu kryzysowego. W ramach niniejszego Gminnego Programu 

Rewitalizacji zakłada się dalsze ożywienie społeczne przestrzeni publicznych, które zostały 

zmodernizowane w poprzednich latach oraz dalszą modernizację infrastrukturalną wraz z integracją i 

aktywizacją społeczną mieszkańców oraz ożywieniem gospodarczym obszaru z zachowaniem 

dziedzictwa kulturowego. Zamierzenia te są ścisłą kontynuacją procesu rewitalizacji z lat poprzednich. 

Doświadczenie i wnioski z realizacji poprzednich działań pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie 

środków i możliwości w obecnej perspektywie wdrażania procesu rewitalizacji.   

5.4.6 Komplementarność źródeł finansowania 

 Niniejszy GPR spełnia wymogi komplementarności źródeł finansowania. Przedmiotowa 

komplementarność została zapewniona przez określenie oraz łączenie różnych źródeł finansowania. 

Przewidziano zarówno przedsięwzięcia współfinansowane przez sektor prywatny, jak i publiczny, środki 

osób/podmiotów indywidualnych, sektora pozarządowego, jak i środki publiczne  oraz środki 

europejskie.  

 Realizacja projektów rewitalizacyjnych z różnych źródeł, z wykluczeniem ryzyka podwójnego 

finansowania, pozwala na uzyskanie korzystnych efektów i wpływa na wzrost dynamiki pożądanych 

zmian. Ponadto, projekty zapisane w dokumencie dają także możliwość włączenia środków prywatnych 

w finansowanie procesów rewitalizacji. Ważne jest wykorzystanie dla celów rewitalizacji dostępnych 

środków z programów rządowych oraz funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a także stworzenie 

przez miasto warunków dla możliwie szerokiego włączenia się sektora prywatnego w działania na rzecz 

rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych firm i instytucji oraz programów aktywizacji 

i wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych. 

 W ramach wszystkich przedsięwzięć z listy przedsięwzięć podstawowych, określono 

indykatywne ramy finansowe.  Przy każdym z przedsięwzięć (z listy podstawowej oraz uzupełniającej)  

wskazano komplementarne źródła finansowania. 
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Program zakłada umiejętne wykorzystywanie środków ze źródeł zewnętrznych, dzięki którym 

będzie można uzyskać korzystne i optymalne efekty na obszarze rewitalizacji. 

5.4.7 Kompleksowość 

 Koncentracja interwencji i niezbędność hierarchizacji potrzeb powodują,  że projekty 

rewitalizacyjne dotyczą terenów o istotnym znaczeniu dla terenów całej gminy, przy jednoczesnym 

objęciu obszarów objętych szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. 

Interwencja GPR dotyczy wielu różnorodnych obiektów i przestrzeni, które z jednej strony wpłyną na 

poprawę sytuacji na obszarze rewitalizacji, z drugiej natomiast – poprzez efekt synergii będą pozytywnie 

oddziaływać na ożywienie i rozwój całej gminy. O kompleksowości dodatkowo świadczy przekrojowość 

poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

 Podsumowanie kompleksowości w obrębie GPR odzwierciedla załączona poniżej matryca 

obrazująca powiązania na poziomie przedsięwzięć oraz celów rewitalizacji. Związane jest to 

z patrzeniem na proces rewitalizacji jako narzędzia osiągania konkretnych i mierzalnych celów. 
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Tabela 38 Matryca kompleksowości – komplementarność przedsięwzięć z celami strategicznymi i  szczegółowymi GPR 

Nr  Nazwa projektu 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

Cel strategiczny 2. Wzmocnienie sfery 

społecznej  

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni 

obszaru rewitalizacji  

CS 1.1  CS 1.2   CS 1.3  CS 2.1  CS 2.2  CS 3.1  CS 3.2  
 

CS 3.3  

1/P 

Adaptacja istniejącego budynku Sz.P. w Jelnicy na 

gminne przedszkole i żłobek wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

 ❖  ❖  ❖  

 

o  o  
o  

2/P Edukacja włączająca w Przedszkolu w Jelnicy     
 

  
 

3/P 
Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w 

obszaru rewitalizacji 
✓     

 
  

 

4/P 

Kompleksowa rewitalizacja budynku mieszkalno-

usługowego w miejscowości Rogoźnica oraz 

budynku mieszkalnego w miejscowości Żabce wraz 

z zagospodarowaniem  terenów funkcjonalnie 

powiązanych z obszarami 

    

 

  
 

5/P 

Poprawa dostępności do zasobów kultury - 

budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. 

Halasy 

    

 

  
 

6/P 

Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-

rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Misiach 

w celu przywrócenia im funkcji użytkowych 

    

 

  
 

7/P 

Rewitalizacja zdegradowanego budynku remizo-

świetlicy w miejscowości Rogoźniczka wraz z 

zagospodarowaniem terenu  funkcjonalnie 

powiązanego 

    

 

  
 

8/P 
Termomodernizacja budynku remizy OSP ze 

świetlica wiejską w Żabcach 
    

 
  

 

9/P 

Utworzenie klubów seniora w miejscowościach: 

Halasy, Jelnica, Misie, Rogoźnica, Rogoźniczka, 

Żabce 

    

 

  
 

10/P 

Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej opartej na 

stworzeniu profesjonalnego łowiska wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą po wyeksploatowanej 

kopalni „Żabce III” 

✓     

 

  
 

11/P NAPRZECIW MIESZKAŃCOM     
 

  
 

12/P 
Rozwój usług społecznych na ternie gminy 

Międzyrzec Podlaski 
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Nr  Nazwa projektu 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału 

społecznego 

Cel strategiczny 2. Wzmocnienie sfery 

społecznej  

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni 

obszaru rewitalizacji  

CS 1.1  CS 1.2   CS 1.3  CS 2.1  CS 2.2  CS 3.1  CS 3.2  
 

CS 3.3  

13/P 

Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy 

poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - 

zadanie I 

    

 

  
 

14/P 

Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy 

poprzez przebudowę infrastruktury drogowej - 

zadanie II 

    

 

  
 

15/P 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jelnica  

gmina Międzyrzec Podlaski 
    

 
  

 

16/P „DANIE” WSPÓLNYCH CHWIL     
 

  
 

1/D 
Rewitalizacja pomnika poległym w lat. 1939-45 w 

Rogoźnicy 
    

 
  

 

2/D 
Zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania i 

kultywowania dziedzictwa lokalnego 
    

 
  

 

3/D 
Rozwój usług rekreacyjnych i spędzania czasu 

wolnego w obszarze rewitalizacji 
    

 
  

 

4/D 

Podniesienie świadomości zdrowotnej i 

ekologicznej mieszkańców oraz integracji 

międzypokoleniowej 

    

 

  
 

5/D Przedsiębiorczy obszar rewitalizacji     
 

  
 

6/D Kontynuacja programu usuwania azbestu       
 

  
 

7/D 
Promocja idei pozarolniczych funkcji gospodarstw 

rolnych 
    

 
  

 

8/D 
Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki 

Publicznej w Halasach 
    

 
  

 

9/D 
Kontynuacja zwiększania wykorzystania oze w 

gminie Międzyrzec Podlaski   
    

 
  

 

10/D GRANT REWITALIZACJA     
 

  
 

Źródło: Opracowanie własne  
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5.4.8 Realizacja zasady partnerstwa i partycypacji 

W celu jak najpełniejszego zrealizowania celów rewitalizacji wyznaczonych w niniejszym 

Gminnym Programie Rewitalizacji zapewniono zaangażowanie w proces rewitalizacji instytucji 

mogących być partnerami w realizacji przedsięwzięć zapisanych w GPR oraz zachęcano mieszkańców do 

podejmowania inicjatyw służących realizacji celów rewitalizacji. Zasada „partnerstwa” jest jedną 

z kluczowych zasad przyświecających przygotowaniu i wdrażaniu GPR. Inicjowanie współpracy 

pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi stanowiło podstawę prac 

nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Przedmiotowa współpraca ma celu zagwarantować 

wykorzystanie potencjału organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań w ramach 

jednego, spójnego projektu akceptowanego i wspieranego przez wszystkich uczestników, optymalne 

wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji pozarządowych oraz 

przedsiębiorców, wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażającej się zastosowaniem 

nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym.  

Gminnym Programem Rewitalizacji realizuje zasadę partnerstwa i partycypacji poprzez 

angażowanie interesariuszy na każdym etapie jego realizacji. Szczegółowe informacje na ten temat 

przedstawiono w rozdziale 8. Opis partycypacji społecznej w ramach opracowania i wdrażania GPR. 

 

5.4.9 Mechanizmy integrowania 

Gminny Program Rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy  

(z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS oraz innych 

publicznych lub prywatnych), tak aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, 

przestrzennego, technicznego, środowiskowego i kulturowego, związanego zarówno z danym obszarem, 

jak i jego otoczeniem. Komplementarność działań podejmowanych na obszarze gminy Międzyrzec 

Podlaski została zagwarantowana m.in. poprzez:  

✓ zhierarchizowany układ celów, które obejmują wszystkie ważne elementy  

z punktu widzenia wyzwolenia potencjału obszaru rewitalizacji, 

✓ wielość i różnokierunkowość zadań, zarówno z listy podstawowej, jak i dodatkowej, 

✓ różnorodność podmiotów zaangażowanych we wdrażanie GPR. 

Kluczowymi mechanizmami integracji zaplanowanej w GPR interwencji będą następujące 

czynniki:  

a) integracja na poziomie celów– mechanizm integracji w tym obszarze został wdrożony na 

poziomie opracowania dokumentu i będzie kontynuowany w okresie jego wdrażania. Etap 

opracowania dokumentu uwzględniał będzie takie mechanizmy jak:  
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✓ aktywne włączenie interesariuszy w proces diagnozowania obszaru gminy oraz konsultacje 

wytyczonego obszaru zdegradowanego i wyznaczonego na jego podstawie obszaru 

rewitalizacji –uruchomienie procesu udziału mieszkańców i organizacji pozarządowych 

w tworzeniu GPR,  

✓ otwarty nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPR –przełożył się na stworzenie pola do 

weryfikacji przedsięwzięć z punktu widzenia ich oddziaływania na podobszary rewitalizacji 

i zaplanowania kompleksowej i zintegrowanej interwencji.  

Na etapie wdrażania mechanizmem integracji na poziomie celów będzie proces monitoringu – 

weryfikacji osiąganych celów i formułowania zaleceń określających dalsze kroki wdrażania GPR. 

b) integracja na poziomie partycypacji społecznej w zarządzaniu wdrażaniem GPR– mechanizm 

ten będzie realizowany poprzez:  

✓ powołanie Komitetu Rewitalizacji – jego podstawową funkcją będzie ocena postępu wdrażania 

GPR z punktu widzenia integracji i komplementarności podejmowanych działań przez 

podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji, 

✓ współpracę ze środowiskiem seniorów oraz młodzieży w zakresie działań rewitalizacyjnych 

podejmowanych dla osób starszych, młodzieży i dzieci,  

✓ współpracę z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

✓ systematyczne  spotkania z interesariuszami,  

✓ dodatkowym narzędziem integracji jest kontrola społeczna procesu realizowana dzięki 

publikacji i opiniowaniu sprawozdań z monitoringu GPR.  

c) integracja na poziomie zarządzania wdrażaniem – mechanizm związany z ciągłą oceną 

postępu wdrażania GPR, realizowany poprzez: monitoring i ewaluację.  

Monitoring oraz ewaluacja GPR zostały opisane w rozdziale 6. Na poziomie mechanizmów 

integracji zostaną one wykorzystane dla prowadzenia procesu zarządzania, zgodnie z zaplanowanymi 

celami, jednocześnie odnosząc się do mierzalnych wskaźników, co pozwoli na pomiar realizacji celów, a 

tym samym ocenę integracji GPR. 

Poniżej przedstawiono założenia w zakresie integracji działań rewitalizacyjnych: 

✓ Wykorzystanie szansy na rozwój poprzez rewitalizację  - wyzwolenie potencjału społecznego, 

gospodarczego i przestrzenno-funkcjonalnego obszaru rewitalizacji. 

✓ Edukacja w zakresie procesu rewitalizacji jako jeden z podstawowych czynników 

warunkujących jego powodzenie. Podstawowym założeniem jest zapewnienie pełnego 

i prawidłowego rozumienia procesu rewitalizacji przez wszystkie jednostki i podmioty 

zaangażowane. Świadomość  i wiedza zarówno w zakresie wagi, jak i sposobów prowadzenia 
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działań rewitalizacyjnych jest niezwykle istotnym czynnikiem gwarantującym prawidłowość 

oraz efektywność procesu rewitalizacji. 

✓ Podporządkowanie celom rewitalizacji wszystkich celów w poszczególnych sektorach. Proces 

rewitalizacji winien stanowić cel nadrzędny względem pozostałych celów sektorowych (np. w 

zakresie polityki społecznej, gospodarczej, komunalnej) na etapie planowania jak i wdrażania. 

✓ Planowanie działań rewitalizacyjnych w długoterminowej perspektywie (nie ograniczono 

realizacji działań wyłącznie do programów pomocowych w nowej perspektywie finansowej na 

lata 2021-2027).  

✓ Nadanie priorytetowego charakteru działaniom rewitalizacyjnym poprzez ujęcie 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Zapewnienie odpowiednich wkładów własnych z budżetu gminy a dla projektów z 

zewnętrznym finansowaniem (np. fundusze UE, krajowe, inne międzynarodowe), a także 

ewentualne wykorzystanie środków ze sprzedaży nieruchomości na realizację działań 

rewitalizacyjnych. 

✓ Maksymalne wykorzystanie różnorodnych form współfinansowania– zarówno bezzwrotnych 

(EFRR, EFS), jak i zwrotnych. Istotnym aspektem jest, aby całość działań rewitalizacyjnych nie 

była podporządkowana jedynie celom programów pomocowych. Wykorzystanie środków 

zewnętrznych należy postrzegać jako  wykorzystanie szansy, a nie cel sam w sobie. 

✓ Wzmacnianie oraz integracja działań rewitalizacyjnych w obszarach: społecznym, 

ekonomicznym, przestrzennym, kulturowym. 

✓ Zaangażowanie prywatnych właścicieli nieruchomości w procesy rewitalizacyjne poprzez 

wdrożenie konkretnych modeli współpracy oraz stworzenie instrumentów wspierających ich 

indywidualne działania. 

✓ Inicjowanie działań rewitalizacyjnych skutkujących wytworzeniem silnego „miejscowego” 

impulsu rozwojowego wywołującego efekt domina. W długim okresie skutkuje to pozytywnym 

oddziaływaniem na rozległy obszar oraz działa zachęcająco dla pozostałych podmiotów. Wśród 

narzędzi, które gmina może wykorzystać w tym zakresie znajduje się: możliwość realizacji 

inwestycji infrastrukturalnych, udostępniania na cele inwestycyjne poszczególnych terenów 

oraz polepszanie wizerunku istniejących obiektów. 

✓ Stworzenie oferty i wsparcia dla działań z zakresu ekonomii społecznej i umacniania roli III 

sektora w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i skutecznego systemu wspierania 

mieszkańców. 

✓ Umacnianie aktywnego sąsiedztwa oraz odbudowywanie relacji społecznych 
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6. Część zarządcza 

Zarządzanie Gminnym Programem Rewitalizacji to proces w którym głównym celem jest 

zbudowanie odpowiedniego partnerstwa między koordynatorem tego procesu, tj.  Urzędem Gminy w 

Międzyrzecu Podlaskim a innymi podmiotami uczestniczącymi w rewitalizacji bezpośrednio lub 

pośrednio.  

Właściwe zarządzanie programem ma ułatwić realizację poszczególnych przedsięwzięć, a tym 

samym doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych.  

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem stanowiącym operacyjną podstawę do wdrażania 

projektów rewitalizacyjnych realizowanych przez następujące grupy podmiotów:  

❖ Podmioty wykonawcze- jednostki realizujące przedsięwzięcia wskazane w GPR należące zarówno 

do sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego,  

❖ Podmioty zarządzające, czyli podmioty odpowiedzialne za wdrożenie, monitoring i ewaluację 

Gminnego Programu Rewitalizacji.  

Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji  oparte jest na wsparciu realizacji projektów 

stworzonych z myślą osiągnięcia celów spójnych z celami strategicznymi oraz operacyjnymi 

przewidzianymi w dokumencie. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w programie 

rewitalizacji lub zakwalifikowane przez program jako dopuszczalne mają bardzo zróżnicowany 

charakter. Do zakwalifikowania dowolnego projektu jako projektu spełniającego kryteria projektu 

rewitalizacyjnego, na etapie prowadzonego naboru przedsięwzięć niezbędne było wskazanie w jaki 

sposób projekt proponowany przez podmiot wykonawczy, realizuje cel strategiczny i cele operacyjne 

GPR ze szczególnym uwzględnieniem informacji o tym w jaki sposób pomaga rozwiązywać problemy 

wskazane w diagnozie obszaru przygotowanej na potrzeby GPR. 

Projekty umieszczone na liście projektów podstawowych uzupełniają się wzajemnie oraz 

zaplanowane są do realizacji w sposób nie stwarzający konfliktu realizacji kilku zadań na tym samym 

obszarze w tym samym czasie. Na uwadze mieć jednak należy fakt, iż zaplanowane przedsięwzięcia 

mogą być realizowane przez różne podmioty, co dodatkowo wzmacniać będzie ryzyko niespójności czy 

wręcz ich sprzeczności. Dotyczy to sytuacji, gdy podmioty te faktycznie są od siebie niezależne, ale 

może zdarzyć się także w rozległej strukturze komórek Urzędu Gminy i jednostek mu podległych. Stąd 

potrzeba zaplanowania efektywnych mechanizmów faktycznej koordynacji i integracji różnorodnych 

przedsięwzięć (zarówno „twardych” jak i „miękkich”), a także łagodzenia napięć, jakie mogą zaistnieć 

między poszczególnymi działaniami/przedsięwzięciami czy też rezultatami realizacji.  
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6.1 Opis struktury zarządzania GPR 

W skład struktury zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji wchodzi Wójt Gminy Międzyrzec 

Podlaski (odpowiedzialny za bieżący nadzór nad realizacją GPR, dbałość o zagwarantowanie środków 

finansowych na jego skuteczną realizację oraz pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, 

podejmowanie decyzji o potrzebie dokonania zmian w GPR) oraz Rada Gminy (odpowiedzialna za 

uchwalanie GPR i jego głównych kierunków, a także opiniowanie jego zmian i aktualizację). Zgodnie 

z właściwością, zarządzanie i koordynacja GPR, a także realizacja prowadzona będzie w strukturach 

organizacyjnych Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim. Operatorem GPR będzie Referat 

Inwestycyjny. Zadania każdej z komórek czy stanowisk oraz jednostek organizacyjnych, wykonywane 

w ramach GPR, zostaną określone i ściśle zdefiniowane przez Operatora GPR. Wszystkie komórki czy 

jednostki organizacyjne, w ramach swoich kompetencji, będą realizowały wyznaczone zadania 

dostosowując swoje zasoby do potrzeb w sposób elastyczny w ramach istniejących struktur. W ich 

ramach wyodrębnione zostaną zadania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, nad którymi 

nadzór merytoryczny sprawować będzie Operator. W ramach procesu opracowywania, realizacji oraz 

ewaluacji i oceny stopnia wdrażania GPR czynny udział będzie brał również Komitet Rewitalizacji. 

Poglądowa struktura zarządzania GPR została przedstawiona na poniższej grafice.  

 

Rysunek 4 Struktura zarządzania GPR  

 
Źródło: Opracowanie własne  
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❖ Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski  

Za wdrażanie i monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miedzyrzec Podlaski do 2030 

roku odpowiadać będzie  Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski we współpracy z:  

➔ Radą Gminy,  

➔ Urzędem Gminy Międzyrzec Podlaski,  

➔ Komitetem Rewitalizacji,  

➔ Samorządowymi jednostkami organizacyjnymi (m.in. GOPS i Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz 

placówkami edukacyjnymi), ewentualnie zespołami roboczymi, 

➔ Interesariuszami rewitalizacji.   

Do kompetencji Wójta Gminy należeć będzie również powołanie w drodze zrządzenia Komitetu 

Rewitalizacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia uchwalenia przez Radę Gminy 

Międzyrzec Podlaski zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Wójt Gminy 

będzie również odpowiedzialny za obsługę organizacyjną Komitetu Rewitalizacji. Zadania Wójta Gminy 

Międzyrzec Podlaski obejmują także powołanie Zespołu ds. rewitalizacji (zarządzenie wójta).  

❖ Rada Gminy Międzyrzec Podlaski 

Rolą Rady Gminy Międzyrzec Podlaski będzie weryfikacja postępów wdrażania Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku i w razie konieczności, 

przeprowadzenie aktualizacji programu, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziałach 6.2.2 

Monitorowanie postępu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz 6.2.3 Aktualizacja GPR. 

❖ Operator GPR – Zespół ds. rewitalizacji 

Realizację GPR powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski za pośrednictwem Urzędu 

Gminy w Międzyrzecu Podlaskim, w szczególności Operatora GPR, tj. –Referatu Inwestycyjnego. 

Działania zespołu dotyczące rewitalizacji zostaną wyróżnione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

Gminy Międzyrzec Podlaski (poszczególnych stanowisk wchodzących w skład zespołu). Do obowiązków 

Operatora GPR  należeć będzie m.in.:   

➔ analiza możliwości, inicjowania i koordynacji działań związanych z pozyskiwaniem środków 

pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych;  

➔ współpraca z podmiotami i instytucjami zaangażowanymi w proces aplikacyjny;  

➔ opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej;  

➔ monitorowanie rzeczowej i finansowej realizacji projektów,  

➔ rozliczanie projektów i sprawozdawczości;  

➔ prowadzenie działań promocyjnych projektów i źródeł finansowania,  

➔ przygotowanie, koordynowanie oraz wdrażanie projektów ujętych w GPR (zarówno w ramach listy 

podstawowej, jak i pozostałych działań);  
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➔ uaktualnianie i kontynuacja procesu planowania, także w odniesieniu do poszerzenia GPR o 

działania uwzględniające inne kategorie projektów;  

➔ dalsze programowanie procesów rozwojowych, wykraczających poza okres realizacji niniejszego 

GPR (tj. rok 2030);  

➔ realizację GPR, w rozumieniu koordynowania i inspirowania działań administracji i beneficjentów, 

w kierunku przestrzegania zasad wdrożenia, wymagań zarówno wewnętrznych, jak i 

zewnętrznych (np. FEL 2021-2027, fundusze krajowe), a także spójności GPR; 

➔  urządzenie przebiegu upowszechnienia GPR i komunikacji społecznej (organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorcy);  

➔ monitorowanie realizacji i ewaluację GPR;  

➔ przygotowywanie sprawozdań i dokonywanie wewnętrznej oceny efektów GPR.  

Pracami Operatora GPR będzie kierował wyznaczony Koordynator Rewitalizacji – Kierownik 

Referatu Inwestycyjnego. Koordynator będzie odpowiadał za zarządzanie GPR, który stanowi swoistego 

rodzaju ramę operacyjną dla przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji oraz wszystkich innych działań Urzędu 

Gminy, które merytorycznie związane są z zakresem rewitalizacji. Zarządzanie projektami 

rewitalizacyjnymi będzie odbywał się w oparciu o indywidulane i szczegółowe podejście do wszystkich 

z nich; począwszy od etapu planowania i przygotowania projektu po etap jego realizacji 

i monitorowania efektów. Mając na względzie konieczność włączenia w proces rewitalizacji większości 

komórek Urzędu Gminy czy gminnych jednostek organizacyjnych, Koordynator Rewitalizacji w ramach 

swoich kompetencji będzie miał możliwość wydawania wiążących dyspozycji i rekomendacji 

kierownikom/dyrektorom poszczególnych komórek i jednostek w zakresie ich udziału w procesie 

rewitalizacji. Ponadto, wyżej wymienieni kierownicy i dyrektorzy mają obowiązek umożliwienia 

wyznaczonym pracownikom pełnego zaangażowania w realizację zadań związanych z realizacją 

Gminnego  Programu Rewitalizacji. Koordynator będzie pełnił nadzór merytoryczny nad innymi 

podmiotami (w zakresie odpowiadającym powierzonym im do realizacji przedsięwzięciom 

rewitalizacyjnym) zapewnienia uzyskania właściwego poziomu poszczególnych wskaźników oraz 

zachowania wysokiego stopnia partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji. 

❖ Komitet Rewitalizacji  

Komitet Rewitalizacji będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy z Wójtem 

Gminy oraz organami Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski w sprawach dotyczących prowadzenia oceny 

rewitalizacji oraz będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą.  

Komitet jest typowym organem o charakterze opiniująco-doradczym, nie będąc jednocześnie 

organem jednostki samorządu terytorialnego, do jego zadań należy doradzanie organom wykonującym 

zadania w zakresie rewitalizacji poprzez: 
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➔ wyrażanie opinii na temat dokumentów przygotowanych przez jednostkę lub na temat 

podejmowanych przez nią działań, 

➔  formułowanie opinii z własnej inicjatywy, stając się w ten sposób aktywnym uczestnikiem 

włączającym się w proces realizacji programu rewitalizacji.  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 r. pełni funkcję strategii 

instrumentu terytorialnego, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku 

o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 

2021-2027. Jednym z elementów realizacji takiej strategii jest konieczność włączenia partnerów 

społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, 

podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za 

promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości 

płci i niedyskryminacji na etapie jej realizacji. 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji kluczową formą 

zaangażowania wskazanych wyżej partnerów będzie, wdrażany na podstawie art. 7. tej ustawy, 

Komitet Rewitalizacji stanowiący forum współpracy i dialogu interesariuszy z odpowiedzialnymi za 

koordynację tego procesu organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, 

prowadzenia  oceny rewitalizacji. 

Zgodnie  z zapisami ustawy o rewitalizacji zasady wyznaczenia składu oraz zasady działania 

Komitetu Rewitalizacji określa się w drodze uchwały przed uchwaleniem Gminnego Programu 

Rewitalizacji albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego uchwalenia. W przypadku gminy 

Międzyrzec Podlaski Komitet Rewitalizacyjny zostanie powołany w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące 

od uchwalenia niniejszego GPR. Podjęcie uchwały poprzedzone będzie konsultacjami społecznymi, tak 

aby zapewnić wyłanianie członków Komitetu przez interesariuszy.  

Komitet Rewitalizacji będzie zajmować stanowiska dotyczące kluczowych etapów procesu 

rewitalizacji. Należą do nich opiniowanie oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu 

rewitalizacji oraz opiniowanie projektu programu lub jego zmiany. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 powyższej ustawy zasady wyznaczania składu oraz zasady działania 

Komitetu Rewitalizacji określa w drodze stosownej uchwały Rada Gminy, zapewniając wyłanianie 

interesariuszy przez ich przedstawicieli. W tym celu proces poprzedzać będą konsultacje społeczne 

projektu tej uchwały. W celu osiągnięcia efektywnej współpracy z Komitetem Rewitalizacji przewiduje 

się jej oparcie na następujących zasadach: 

✓ Komitet będzie reprezentować wszystkie grupy interesariuszy procesu rewitalizacji, zmierzając 

jednocześnie do samodzielnego wyłaniania interesariuszy spośród ich przedstawicieli. 

✓ W skład Komitetu wejdą przedstawiciele grup i zespołów o charakterze doradczym, 

konsultacyjnym i inicjatywnym działających na terenie gminy. 
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✓ Współpraca z Komitetem będzie opierać się na wzajemnej otwartości w celu stworzenia jak 

najlepszych warunków do swobodnego podejmowania przez Komitet własnych inicjatyw 

dotyczących wspierania procesu rewitalizacji. 

✓ Kadencja Komitetu będzie bezpośrednio powiązana z częstotliwością sporządzania oceny 

aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji.  

Wójt Gminy niezwłocznie po podjęciu przez Radę Gminy uchwały określającej zasady 

wyznaczenia oraz działania Komitetu Rewitalizacji, powoła w drodze zarządzenia Komitet Rewitalizacji.  

Za Obsługę organizacyjną Komitetu Rewitalizacji zapewnia Wójt Gminy poprzez przekazanie 

odpowiednich zadań do realizacji przez Referat Gospodarczy, Innowacji Rozwoju i Funduszy 

Zewnętrznych. Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz częstotliwość 

spotkań Komitetu Rewitalizacji określony zostanie w uchwale Rady Gminy.  

 

❖ Samorządowe jednostki organizacyjne 

Jednostki organizacyjne gminy będą bezpośrednio zaangażowane w realizację przedsięwzięć 

ujętych w GPR, zgodnie z ich właściwościami. 

❖ Zespoły zadaniowe   

W przypadku skomplikowanych projektów rewitalizacyjnych (wymagających współpracy 

specjalistów z różnych dziedzin) Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski w drodze zarządzenia może powołać 

zespoły zadaniowe składające się z wyspecjalizowanych komórek Urzędu Gminy w Międzyrzecu 

Podlaskim oraz samorządowych jednostek organizacyjnych. 

❖ Interesariusze rewitalizacji 

Współzarządzanie procesem rewitalizacji przez interesariuszy rewitalizacji odbywać się będzie za 

pośrednictwem Komitetu Rewitalizacji oraz form przewidzianych w rozdziale zawierającym opis 

procesu  uspołecznienie wdrażania GPR. 

Wdrażanie GPR to system złożony i wielowątkowy. W związku z tym istnieje potrzeba identyfikacji 

sposobów ograniczenia ryzyka podczas wdrażania GPR. Poniższa tabela zawiera zestawienie ryzyk, 

które mogą wystąpić podczas wdrażania GPR. W ramach każdego ze zidentyfikowanych ryzyk 

przypisano prawdopodobieństwo wystąpienia w 3 stopniowej skali: 

1- niskie ryzyko  wystąpienia  

2- średnie ryzyko wystąpienia 

3- ryzyko prawdopodobne.  
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Tabela 39 Identyfikacja i sposób ograniczenia ryzyka podczas wdrażania GPR 

Rodzaj ryzyka 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 
Sposoby rozwiązywania sytuacji 

problemowej 

Nieotrzymanie środków 
finansowych na realizację 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

3 – ryzyko prawdopodobne 

1. Dywersyfikacja źródeł 
finansowania przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych (źródła 
prywatne, konkursowe, 
zagraniczne, krajowe, itd.) 
2. Aktualizacja GPR 
3. Angażowanie specjalistów w 
proces pozyskiwania środków w 
celu uniknięcia pomyłek i błędów 
skutkujących brakiem uzyskania 
dofinansowania   

Opóźnienia w realizacji 
przedsięwzięć 

2 – średnie ryzyko wystąpienia  
 

1. Konstrukcja umów zakładająca 
kary umowne i odpowiedzialność 
wykonawcy za terminowe 
ukończenie inwestycji/projektu. 
2. Bieżący monitoring postępu 
realizacji przedsięwzięć 

Brak chętnych do uczestnictwa w 
przedsięwzięciach społecznych 

2 – średnie ryzyko wystąpienia  
 

1. Aktywna promocja 
planowanych przedsięwzięć 
społecznych 
2. Osobiste zaangażowanie 
liderów wybranych grup w proces 
rekrutacji 
3. Aktywne formy poszukiwania 
uczestników projektów 
prowadzone przez podmioty 
odpowiedzialne za wdrażanie 
projektów 

Rezygnacja z realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
przez inne podmioty  

3 – ryzyko prawdopodobne 

1.Bieżaca współpraca i 
komunikacja z podmiotami innymi 
niż publiczne w zakresie postępów 
związanych z projektem 
2. Doradztwo merytoryczne w 
zakresie projektów, których 
realizacja jest zagrożona 

Źródło: Opracowanie własne  
 

6.2 System monitoringu i ewaluacji 

W celu zmierzenia efektów przyszłych działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach GPR 

i prawidłowego reagowania na niepożądane tendencje i zjawiska, niezbędne jest 

wdrożenie odpowiedniego systemu monitoringu i ewaluacji opierającego się na konkretnych 

wskaźnikach. Celem monitoringu będzie ocena stopnia realizacji celów rewitalizacji i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych określonych w Programie.  

Pojęcie monitoringu oznacza systematyczne obserwowanie jakiegoś procesu i odnotowywanie 

jego zmieniającego się stanu w celu uzyskania wiedzy o jego przebiegu. Tak rozumiany monitoring 

spełnia również rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach. System 
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monitorowania GPR został tak skonstruowany, aby umożliwiać dokonywanie obiektywnych pomiarów 

poszczególnych wskaźników w przyjętych odstępach czasu, dzięki czemu możliwa będzie ocena 

efektywności realizowanych przedsięwzięć. Głównym celem monitorowania procesów 

rewitalizacyjnych jest dostarczenie informacji, na podstawie których nastąpi ocena postępu 

prowadzonych działań oraz weryfikacja tempa i kierunku zmian, do których proces ten zmierza. Dzięki 

monitoringowi prowadzona będzie identyfikacja trudności lub nieprawidłowości we wdrażaniu 

Programu. Zagwarantuje ona również zgodność realizacji przedsięwzięć z przyjętymi założeniami 

i wcześniej zatwierdzonymi celami, a także spełnia funkcję wewnętrznej kontroli, obejmującej ocenę 

skuteczności i terminowości realizacji poszczególnych przedsięwzięć względem przyjętego 

harmonogramu, a także kontrolę końcową – sprawdzenie czy ustalone cele zostały osiągnięte.  

Wśród instytucji i podmiotów, które będą brały udział w procesie monitoringu Gminnego 

Programu Rewitalizacji należy w szczególności wymienić:  

➔ Operatora GPR  na czele z Koordynatorem Rewitalizacji;  

➔  Komitet Rewitalizacji; 

➔ odpowiednie stanowiska w strukturze Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim oraz 

samorządowych jednostek organizacyjnych sprawujące nadzór i kontrolę nad poszczególnymi 

sferami istotnymi dla procesu rewitalizacji; 

➔  wnioskodawców - partnerów, którzy współpracując z gminą realizują przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne przyczyniające się do implementacji GPR.  

Szczególna rola w procesie monitoringu przypada beneficjentom, którzy mają obowiązek 

monitorowania wdrażania poszczególnych ujętych w Programie projektów. 

Monitorowanie i ocena GPR ma charakter procesu ciągłego. Oznacza to, że proces monitorowania 

nie jest procesem jednorazowym dokonywanym na koniec okresu programowania, a jest realizowany 

na bieżąco zgodnie z harmonogramem realizacji projektów oraz w przypadku sytuacji losowych, które 

wymagają wprowadzenia zmian w sposobie realizacji GPR.  Podstawowymi elementami składowymi 

przyjętego systemu monitoringu będą:  

➔ analiza zagregowanych wskaźników rezultatu oraz wskaźników produktu osiągniętych na 

skutek realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych,  

➔ analiza jakościowa zmian w strukturze społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej, 

technicznej i środowiskowej (na podstawie wskaźników oddziaływania) oraz ocena działań 

podejmowanych przez podmioty zewnętrzne wpisujących się w założenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji.  
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6.2.1 Ocena aktualności i stopnia realizacji GRP 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji:  

➔ GPR podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny 

określonym w tym programie.  

➔ Ocena sporządzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez 

Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

➔ W przypadku stwierdzenia, że GPR wymaga zmiany, wójt, burmistrz albo prezydent miasta 

występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię, o której mowa 

w ust. 2. 

➔ W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji gminnego 

programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, rada gminy uchyla 

uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części, z własnej inicjatywy 

albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.  

Monitoring niniejszego GPR prowadzony będzie w oparciu o następujące zasady:  

1. Monitoring realizowany będzie w cyklu rocznym (dot. przedsięwzięć rewitalizacyjnych) oraz 

okresowym 3 –letnim oraz końcowy (dot. poziomu wdrażania GPR).  

2. Monitoring prowadzony będzie w oparciu o wytyczone wskaźniki  produktu i  rezultatu dla 

poszczególnych przedsięwzięć (tabela: Wskaźniki produktu i rezultatu przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych) oraz oddziaływania (tabela: Wskaźniki monitorowania osiągania celów 

GPR).  

3. Źródłem weryfikacji wskaźników będą dane statystyczne, dane źródłowe znajdujące się w 

dyspozycji Urzędu Gminy w Krzywdzie, samorządowych jednostek organizacyjnych bądź też 

partnerów – wnioskodawców, którzy współpracując z miastem realizują przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne przyczyniające się do implementacji GPR.  

4. Punktem odniesienia, w procesie weryfikacji wskaźników oddziaływania będą dane 

pochodzące z końca 2021 r., bądź też inne – w uzasadnionych przypadkach.  

5. W procesie monitoringu uwzględniane będą plany wdrażania rewitalizacji określone 

w Rocznych okresowych harmonogramach (rocznym oraz trzyletnim) realizacji GPR.  

6. W procesie monitoringu, w sytuacji braku postępów, które świadczyłyby o wdrażaniu GPR, 

identyfikowane będą bariery implementacji.  

7. Wyniki monitoringu przyjmowały będą postać informacji z realizacji GPR (roczne, za minione 

3 lata oraz końcowy).  
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8. Informacja z realizacji GPR określała będzie zarówno źródła sukcesów, jak i porażek w zakresie 

osiągania wskaźników, a tym samym kierunków działania i celów rewitalizacji.  

9. Za przeprowadzanie monitoringu odpowiedzialny będzie Operator GPR. 

10. Proces monitoringu prowadzony będzie z uwzględnieniem form szerokiej partycypacji 

społecznej – poprzez zaangażowanie Komitetu Rewitalizacji oraz konsultacje społeczne.  

11.  Informacja z realizacji GPR przedstawiana będzie Radzie Gminy. 

Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR będzie realizowana etapowo: 

➔ etapami trzyletnimi, 

➔ etapem śródokresowym  (przeprowadzona w 2027 r.) 

➔  etapem końcowym (na koniec 2030 r.). 

 Obejmować ona będzie całość działań zaplanowanych do realizacji w ramach GPR, w tym ocenę 

osiągnięcia wskaźników przypisanych poszczególnym celom zakończoną raportem. Poniżej w tabeli 

przedstawiono wskaźniki monitoringu poszczególnych celów (wskaźniki oddziaływania zgodne ze 

wskaźnikami użytymi do delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.). Ocena stopnia 

wdrażania poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych następować będzie za pomocą wskaźników 

produktu i rezultatu w ramach oceny sporządzanej corocznie. Wskaźniki produktu odnoszą się do 

mierzalnych cech samego projektu rewitalizacyjnego i obejmować mogą takie elementy jak np. liczba 

odnowionych budynków, powierzchnia odnowionych obszarów publicznych, liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy, jakość infrastruktury czy liczba przeprowadzonych działań o charakterze „miękkim”. 

Wskaźnik rezultatu w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego koncentrują się na osiągniętych 

rezultatach w kontekście zamierzonych celów rewitalizacyjnych. Mogą obejmować takie aspekty jak 

np. zmniejszenie bezrobocia, zmniejszenie liczby osób uzależnionych od systemu pomocy społecznej. 

Wyselekcjonowanie wskaźników produktu i rezultatu w ramach poszczególnych projektów 

rewitalizacyjnych pozwala na obiektywną ocenę postępów i skuteczności działań. Dzięki temu można 

monitorować. Monitoring wskaźników oddziaływania daje odpowiedź w zakresie czy realizowane 

zamierzenia GPR przynoszą oczekiwane rezultaty i mają pozytywny wpływ na wyprowadzanie obszaru 

rewitalizacji z sytuacji kryzysowej. 
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Tabela 40    Wskaźniki produktu i rezultatu przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Numer 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego  

Nazwa 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego  

Nazwa wskaźnik  
 

Jednost
ka 

miary 

Wartość 
bazowa   

Wartość 
docelowa 

Źródło pomiaru wskaźnika 

1/P 

Adaptacja 
istniejącego 

budynku Sz.P. 
w Jelnicy na 

gminne przedszkole 
i żłobek wraz 

z zagospodarowani
em terenu 

Wskaźniki produktu 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 0,78 Dane Wnioskodawcy 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
zrewitalizowanych obszarach 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba utworzonych przedszkoli sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba wspartych przedszkoli  sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba doposażonych przedszkoli  sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba wspartych instytucji opieki żłobkowej sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba doposażonych obiektów opieki żłobkowej  sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach 
opieki nad dziećmi 

osoby 0 135 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach 
opieki żłobkowej 

osoby 0 40 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

 

Wskaźniki rezultatu 

Roczna liczba użytkowników nowych lub 
zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi 

osoby 0 135 

Listy przyjętych i uczestniczących 
osób do placówki opieki nad 

dziećmi/edukacyjnej, do nowo 
utworzonych miejsc. 

Roczna liczba użytkowników nowych lub 
zmodernizowanych placówek opieki żłobkowej 

osoby 0 40 
Listy przyjętych i uczestniczących 

osób do placówki opieki żłobkowej 

Liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających ze 
wspartych dostosowanych obiektów 

osoby 0 2 

Oświadczenia (rodziców / 
opiekunów prawnych) kandydatów 
(dzieci w wieku przedszkolnym) o 

niepełnosprawności. Listy 
przyjętych i uczestniczących osób 

do placówki opieki nad 
dziećmi/edukacyjnej, do nowo 

utworzonych miejsc. 
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Numer 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego  

Nazwa 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego  

Nazwa wskaźnik  
 

Jednost
ka 

miary 

Wartość 
bazowa   

Wartość 
docelowa 

Źródło pomiaru wskaźnika 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy EPC 0 2 
Dokumentacja zatrudnieniowa 

pracowników placówki 

2/P 

Edukacja 
włączająca w 
Przedszkolu w 

Jelnicy 

Wskaźniki produktu 

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty 
objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej  

osoby 0 15 
Ewidencje prowadzone przez 

placówkę przedszkolną 

Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 
edukacyjnych, objętych wsparciem 

osoby 0 30 
Ewidencje prowadzone przez 

placówkę przedszkolną 

Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji 
przedszkolnej 

osoby 0 80 
Ewidencje prowadzone przez 

placówkę przedszkolną 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnością 

sztuki 0 98 Protokół odbioru 

Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie osoby 0 2 
Ewidencje prowadzone przez 

placówkę przedszkolną 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, 
którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 

osoby 0 15 
Ewidencje prowadzone przez 

placówkę przedszkolną 

3/P 

Zwiększenie szans 
edukacyjnych 

uczniów z obszaru 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

sztuki 0 3 Protokół odbioru końcowego 

Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie ogólne objętych wsparciem 

osoby 0 373 
Ewidencje prowadzone przez 

placówkę oświatową 

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty 
objętych wsparciem 

osoby 0 69 
Ewidencje prowadzone przez 

placówkę oświatową 

Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i 
edukacyjnych, objętych wsparciem 

osoby 0 20 
Ewidencje prowadzone przez 

placówkę oświatową 

Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty 
objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej 

sztuki 0 3 Protokół odbioru końcowego 

Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym osoby 0 92 
Ewidencje prowadzone przez 

placówkę oświatową 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie 

osoby 0 7 
Ewidencje prowadzone przez 

placówkę oświatową 

Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie osoby 0 2 
Ewidencje prowadzone przez 

placówkę oświatową 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  po opuszczeniu 
programu 

osoby 0 373 
Ewidencje prowadzone przez 

placówkę oświatową 
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Numer 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego  

Nazwa 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego  

Nazwa wskaźnik  
 

Jednost
ka 

miary 

Wartość 
bazowa   

Wartość 
docelowa 

Źródło pomiaru wskaźnika 

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, 
którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 

osoby 0 69 
Ewidencje prowadzone przez 

placówkę oświatową 

4/P 

Kompleksowa 
rewitalizacja 

budynku 
mieszkalno-
usługowego 

w miejscowości 
Rogoźnica oraz 

budynku 
mieszkalnego w 

miejscowości Żabce 
wraz z 

zagospodarowanie
m  terenów 

funkcjonalnie 
powiązanych z 

obszarami 

Wskaźniki produktu 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanym obszarze 

sztuki 0 2 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 0,8568 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba wspartych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 

sztuki 0 2 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

sztuki 0 2 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba budynków mieszkalnych, których efektywność energetyczna 
uległa poprawie 

sztuki 0 2 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej 
osoby/r

ok 
0 11 Statystyki Urzędu Gminy 

Liczba użytkowników budynków mieszkalnych o podniesionym 
standardzie energetycznym 

osoby/r
ok 

0 11 Statystyki Urzędu Gminy 

Liczba ludności zamieszkujące obszar rewitalizacji 
osoby/r

o 
0 ?? Statystyki Urzędu Gminy 

5/P 

Poprawa 
dostępności do 

zasobów kultury - 
budowa Centrum 

Aktywności 
Kulturalnej w m. 

Halasy 

Wskaźniki produktu 

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanym obszarze 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 0,2498 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 
objęte wsparciem 

osoby/ 
rok 

0 600 

Zestawienia użytkowników 
budynku/ listy z organizowanych 

wydarzeń 
i inicjatyw 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach 
(innych niż przedsiębiorstwa) 

EPC 0 2 Umowy o pracę 

6/P Wskaźniki produktu 
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Numer 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego  

Nazwa 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego  

Nazwa wskaźnik  
 

Jednost
ka 

miary 

Wartość 
bazowa   

Wartość 
docelowa 

Źródło pomiaru wskaźnika 

Rewitalizacja 
zdegradowanych 

terenów sportowo-
rekreacyjnych  przy 

Szkole 
Podstawowej w 
Misiach w celu 

przywrócenia im 
funkcji użytkowych 

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanym obszarze 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 2,8973 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanym obszarze 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 
objęte wsparciem 

osoby/ 
rok 

0 900 Statystyki Urzędu Gminy 

7/P 

Rewitalizacja 
zdegradowanego 
budynku remizo-

świetlicy w 
miejscowości 

Rogoźniczka wraz z 
zagospodarowanie

m terenu  
funkcjonalnie 
powiązanego 

Wskaźniki produktu 

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 0,1188 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna. 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanym obszarze 

sztuki 0 1 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

Dokumentacja techniczna 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte 
wsparciem 

osoby/r
ok 

0 200 Statystyki Urzędu Gminy 

8/P 

Termomodernizacja 
budynku remizy 
OSP ze świetlica 

wiejską w Żabcach 

Wskaźniki produktu 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  sztuki 0 1 Protokół odbioru końcowego robót 

Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej sztuki 0 1 Protokół odbioru końcowego robót 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
OZE 

kW 0 16,02 Protokół odbioru końcowego robót 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) 

sztuki 0 1 Protokół odbioru końcowego robót 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej 
z OZE 

sztuki 0 1 Protokół odbioru końcowego robót 

Wskaźnik rezultatu 

Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE 
MWh/ 

rok 
0 1,01 

Dokumentacja projektowa/ licznik 
produkcji energii 
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Numer 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego  

Nazwa 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego  

Nazwa wskaźnik  
 

Jednost
ka 

miary 

Wartość 
bazowa   

Wartość 
docelowa 

Źródło pomiaru wskaźnika 

Szacowana emisja gazów cieplarnianych t/rok 0 16,82 
Dokumentacja projektowa (audyt 

energetyczny) 

9/P 

Utworzenie klubów 
seniora w 

miejscowościach: 
Halasy, Jelnica, 

Misie, Rogoźnica, 
Rogoźniczka, Żabce 

Wskaźniki produktu 

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

osoby 0 100 
Ewidencje i statystyki prowadzone 

przez GOPS 

Liczba osób objętych usługami asystenckim w programie osoby 0 10 
Ewidencje i statystyki prowadzone 

przez GOPS 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie 

osoby 0 10 
Ewidencje i statystyki prowadzone 

przez GOPS 

Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie osoby 0 2 
Ewidencje i statystyki prowadzone 

przez GOPS 

Wskaźnik rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności 
lokalnej 

sztuki 0 100 Dokumentacja projektowa 

10/P 

Rozwój bazy 
turystycznej i 
rekreacyjnej 
opartej na 
stworzeniu 

profesjonalnego 
łowiska wraz z 
infrastrukturą 

towarzyszącą po 
wyeksploatowanej 
kopalni „Żabce III” 

Wskaźniki produktu 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 0,65 Dane Wnioskodawcy 

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem sztuki 0 1 Dane Wnioskodawcy 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  sztuki 0 1 Dane Wnioskodawcy 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  sztuki 0 1 Dane Wnioskodawcy 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w 
przedsiębiorstwie 

sztuki  0 3 Dane Wnioskodawcy  

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach   etaty  0 1 Dane Wnioskodawcy  

Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte 
wsparciem 

osoba/r
ok 

0 400 Dane Wnioskodawcy  

11/P 
NAPRZECIW 

MIESZKAŃCOM 

Wskaźniki produktu 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 0 0,55 Dane Wnioskodawcy 

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem sztuki 0 1 Dane Wnioskodawcy 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  sztuki 0 1 Dane Wnioskodawcy 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  Sztuki 0 1 Dane Wnioskodawcy 

Wskaźniki rezultatu  

Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w 
przedsiębiorstwie 

sztuki 0 5 Dane Wnioskodawcy 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach   etaty 0 1 Dane Wnioskodawcy 

Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte 
wsparciem 

osoba/r
ok 

0 4200 Dane Wnioskodawcy 
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Numer 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego  

Nazwa 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego  

Nazwa wskaźnik  
 

Jednost
ka 

miary 

Wartość 
bazowa   

Wartość 
docelowa 

Źródło pomiaru wskaźnika 

12/P 

Rozwój usług 
społecznych na 

ternie gminy 
Międzyrzec 

Podlaski 

Wskaźniki produktu 

Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności 
lokalnej w programie 

osoby 0 100 Ewidencje i statystyki prowadzone 
przez GOPS 

Liczba opiekunów faktycznych/nieformalnych objętych wsparciem 
w programie 

osoby 0 10 Ewidencje i statystyki prowadzone 
przez GOPS 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie 

osoby 0 20 Ewidencje i statystyki prowadzone 
przez GOPS 

Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie osoby 0 5 Ewidencje i statystyki prowadzone 
przez GOPS 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły 
jakość oferowanych usług 

sztuki 0 1 Ewidencje i statystyki prowadzone 
przez GOPS 

 
13/P 

Poprawa 
bezpieczeństwa na 

terenie gminy 
poprzez 

przebudowę 
infrastruktury 

drogowej - zadanie 
I 

Wskaźniki produktu 

Długość przebudowanych/wyremontowanych  dróg gminnych  km 0 0,996 Protokół odbioru końcowego 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba mieszkańców korzystających z efektów przedsięwzięcia osoby 0 1260 Statystyki Urzędu Gminy 

14/P 

Poprawa 
bezpieczeństwa na 

terenie gminy 
poprzez 

przebudowę 
infrastruktury 

drogowej - zadanie 
II 

Wskaźniki produktu 

Długość przebudowanych/wyremontowanych  dróg gminnych  km 0 0,768 Protokół odbioru końcowego 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba mieszkańców korzystających z efektów przedsięwzięcia osoby 0 1260 Statystyki Urzędu Gminy 

15/P 

Przebudowa drogi 
gminnej w 

miejscowości 
Jelnica  gmina 

Międzyrzec 
Podlaski 

Wskaźniki produktu 

Długość przebudowanych/wyremontowanych  dróg gminnych  km 0 0,776 Protokół odbioru końcowego 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba mieszkańców korzystających z efektów przedsięwzięcia osoby 0 751 Statystyki Urzędu Gminy 

16/P 
„DANIE” 

WSPÓLNYCH 
CHWIL 

Wskaźniki produktu 

Liczba zorganizowanych wydarzeń ingerujących społeczność 
obszaru rewitalizacji   

szt. 0 10 
Dokumentacja KGW, dokumentacja 

zdjęciowa 
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Numer 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego  

Nazwa 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego  

Nazwa wskaźnik  
 

Jednost
ka 

miary 

Wartość 
bazowa   

Wartość 
docelowa 

Źródło pomiaru wskaźnika 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba uczestników wydarzeń ingerujących społeczność obszaru 
rewitalizacji   

osoby/
wydarze

nie 
0 50 

Listy obecności uczestników 
wydarzeń 

Źródło: Opracowanie własne  

 
 
 
Tabela 41 Wskaźniki monitorowania osiągania celów GPR 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary   
Wartość bazowa 

(2021 r.) 
Zmiana  

Źródło danych 
pomiaru wskaźnika 

Liczba osób bezrobotnych przypadająca na 100 mieszkańców w wieku produkcyjny osoby 5,98 
 
 

Dane PUP 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przypadająca na 100 
mieszkańców  

osoby 5,49 
 

Dane GOPS 

Liczba osób korzystających ze świadczeń społecznej z tytułu ubóstwa przypadająca 
na 100 mieszkańców  

osoby 1,06 
 

Dane GOPS 

Liczba osób korzystających ze świadczeń społecznej z tytułu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego  przypadająca 
na 100 mieszkańców 

osoby 2,96 
 

Dane GOPS 

Liczba dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania przypadająca na 100 dzieci w 
wieku do 17 roku życia  

osoby 23,08 
 

Dane GOPS 

Liczba funkcjonujących NGO przypadająca na 100 mieszkańców 
sztuki/100 

mieszkańców  
0,27  Dane Urzędu Gminy 

Liczba przeprowadzonych przez Policję interwencji przypadająca na 100 
mieszkańców  

sztuki/100 
mieszkańców 

7,79 
 

Dane Policji 

Cel strategiczny 2.  Wzmocnienie sfery gospodarczej 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość bazowa 

(2021 r.) 

Wartość 
docelowa  
(2030 r.) 

Źródło danych 
pomiaru wskaźnika 
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Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 mieszkańców osoby 6,02  Dane Urzędu Gminy 

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość bazowa 

(2021 r.) 

Wartość 
docelowa  
(2030 r.) 

Źródło danych 
pomiaru wskaźnika 

Udział budynków pokrytych azbestem w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych 
 

% 
39,05  Dane Urzędu Gminy 

Udział budynków mieszkalnych wykorzystujących przestarzałe źródła ciepła 
% 

57,22  Dane GIOS 

Udział budynków mieszkalnych korzystających z odnawialnych źródeł energii 
% 

17,61  Dane Urzędu Gminy 

Udział budynków użyteczności publicznej wymagających termomodernizacji  % 
80,00  Dane Urzędu Gminy 

Udział budynków użyteczności publicznej wymagających dostosowania dla potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami  

% 
50,00  Dane Urzędu Gminy 

Udział dróg publicznych wymagających podjęcia interwencji % 
43,65  Dane Urzędu Gminy 

Udział terenów publicznych wymagających podjęcia interwencji % 
76,62  Dane Urzędu Gminy 

Źródło: Opracowanie własne  

 
 

 

 

 

 

 

 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 359 

 

Ocena postępu celów strategicznych i wskaźników diagnostycznych będzie dokonywana raz do 

roku. Gromadzenie informacji w zakresie wskaźników bezpośrednio związanych z realizacją 

konkretnych projektów (produktów i rezultatów) będzie następowało w systemie ciągłym i będzie 

związane z momentem zakończenia tych projektów. Zebrane dane i  informacje prezentowane będą 

w postaci raportu.  

Następnym etapem monitoringu wdrażania GPR będzie analiza zebranych danych i informacji. 

Przedmiotowej analizy dokonywać będzie Komitet Rewitalizacji, który w przypadku stwierdzonych 

opóźnień w harmonogramie, braku zadowalających efektów formułuje rekomendacje bądź propozycje 

działań naprawczych. Wnioski z przeprowadzonego monitoringu mogą być podstawą do 

wprowadzenia zmian do GPR. Formalną podstawą do wprowadzenia zmian w GPR będzie uchwała 

Rady Gminy. Propozycję zmian w GPR tworzy i przedstawia Operator GPR, na zlecenie Wójta Gminy 

wynikające z rekomendacji Komitetu Rewitalizacji.  

Podsumowaniem realizacji GPR będzie analiza jakościowa zmian w strukturze społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej i porównanie jej wyników do 

wniosków diagnozy przeprowadzonej na potrzeby programowania GPR.  

 

6.2.2 Monitorowanie postępu realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Monitorowanie postępu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie odbywało się w 

cyklach rocznych za pomocą specjalnie sporządzanych w tym celu kart weryfikujących stan realizacji 

projektu. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (referat lub inny 

realizator) będzie zobligowany do wypełnienia karty projektu i przedłożenie jej w określonym terminie 

do Operatora GPR.  Uzupełnione karty będą stanowiły podstawę do sporządzenia raportu rocznego 

z realizacji projektów GPR do 31 grudnia danego roku. Przedmiotowy raport zostanie przekazany 

Komitetowi Rewitalizacji do zaopiniowania i będzie stanowił źródło wiedzy o bieżących postępach 

w realizacji GPR. 
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6.2.3 System wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany 

w otoczeniu programu 

  W przypadku pojawienia się problemów w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na etapie 

monitorowania przewidziano możliwości modyfikacji i aktualizacji GPR. W przypadku wprowadzania 

zmian i korekt w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych w dokumencie należy przedstawić ich 

uzasadnienie. Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji może okazać się konieczna, np. w 

przypadku braku terminowości realizacji działań oraz nieosiągnięcia zakładanych wskaźników podczas 

monitorowania. 

  Gminny Program Rewitalizacji podlegać będzie ocenie aktualności i stopnia realizacji, 

dokonywanej przez Wójta Gminy, co najmniej raz na 3 lata. Ocena sporządzona przez Wójta Gminy 

podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Na podstawie dyskusji, Komitet Rewitalizacji podejmuje decyzję o podjęciu lub zaniechaniu działań 

modyfikujących. W przypadku podjęcia decyzji o zasadności wprowadzenia zmian w GPR Komitet  

Rewitalizacji przygotowuję stosowną rekomendację i przedstawia ją Wójtowi Gminy. W  przypadku 

stwierdzenia, że Gminny Program Rewitalizacji wymaga zmiany, Wójt Gminy występuje do Rady Gminy 

z wnioskiem o jego zmianę, dołączając do wniosku sporządzoną ocenę aktualności i stopnia realizacji. 

W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji GPR, osiągnięcia celów 

rewitalizacji w nim zawartych, Rada Gminy uchyla uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek Wójta Gminy. 

Zaktualizowany GPR powinien zawierać uzasadnienie przeprowadzonych korekt i opis zmian oraz ich 

wpływu na dalszą realizację programu. 

  Zmiana GPR następuje w trybie, w jakim był on uchwalony. W przypadku zaproponowanych 

zmian dotyczących modyfikacji w podstawowych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych lub dotyczą 

ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, obowiązkowo należy przeprowadzić konsultacje 

społeczne, uzyskać stosowne opinie i  przeprowadzić procedurę strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu dokumentu. 

 

6.2.4 Harmonogram realizacji GPR 

 
Wdrażanie GPR to proces złożony i strategicznie zaplanowany na kilka lat. W celu łatwiejszego 

zobrazowania działań zarządczych niezbędne jest zaplanowanie ich w odpowiednim przedziale 

czasowym. Poniżej znajduje się harmonogram przedstawiający powyższe działania. 
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Tabela 42 Harmonogram działań zarządczych  

Nazwa zadania  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Prace przygotowawcze 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

          

Uchwalenie Gminnego 
Programu Rewitalizacji  

          

Podjęcie uchwały w sprawie 
zasad wyznaczania składu oraz 
zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji (nie później niż w 
ciągu 3 miesięcy od uchwalenia 
GPR) 

          

Powołanie Komitetu 
Rewitalizacji I kadencji   

          

Powołanie Komitetu 
Rewitalizacji II kadencji   

          

Powołanie Komitetu 
Rewitalizacji III kadencji   

          

Wprowadzenie zaplanowanych 
inwestycji do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
(niezwłocznie po uchwaleniu 
GPR) 

          

Wdrożenie systemu 
zarządzania określonego w GPR 

          

Pozyskiwanie wsparcia 
zewnętrznego realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

          

Realizacja przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych (działanie 
ciągłe) 

          

Sprawozdania z realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
(na koniec każdego roku 
poczynając od 2024 r.) 

          

Ocena stopnia realizacji z 
możliwością dokonywania w 
nim stosownych zmian (po 
upływie 3 lat) 

          

Ewaluacja śródokresowa wraz z 
raportem 

          

Komunikacja społeczna GPR            

Ewaluacja ex-post wraz z 
raportem (po zakończeniu 
procesu wdrażania GPR) 

          

Źródło: Opracowanie własne  
 

6.2.5 Koszty zarządzania 

Zarządzanie realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji nie generuje istotnych kosztów, 

ponieważ proces rewitalizacji jest zadaniem własnym gminy i prowadzony jest w związku z tym 
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głównie poprzez Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim przy współpracy z interesariuszami. Całość 

procesu wdrażania, monitoringu i ewaluacji będzie realizowana przez pracowników Zespołu ds. 

rewitalizacji powołanego z pracowników Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim w ramach 

obowiązków służbowych, w związku z czym nie przewiduje się ponoszenia dodatkowych kosztów 

związanych z obsługą procesu.  

Komitet Rewitalizacji powołany przez Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski jako ciało doradcze, 

funkcjonować będzie w oparciu o przedstawicieli Urzędu Gminy w Miedzyrzecu Podlaskim  

samorządowych  jednostek organizacyjnych, jak również wyłonionych przedstawicieli podmiotów 

publicznych i prywatnych oraz mieszkańców. Praca w ramach Komitetu Rewitalizacji będzie miała 

charakter społeczny i honorowy, zatem również nie wymaga rezerwowania w budżecie gminy żadnych 

środków finansowych. 

 

7. Powiązanie GPR z dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku został poddany analizie 

oraz kompleksowej weryfikacji w zestawieniu z kluczowymi dokumentami strategicznymi 

i operacyjnymi w skali makro i mikro. Na podkreślenie zasługuje fakt,  iż proces rewitalizacji, co do 

zasady ma wymiar lokalny i powinien kreować rozwój na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, 

a  następnie pośrednio realizować cele i założenia programów na poziomie regionu i kraju. 

7.1 Spójność dokumentu w skali makro 

Przedmiotowe opracowanie jest w pełni zgodne z założeniami, priorytetami oraz celami 

artykułowanymi w poniżej zestawionych dokumentach. 

Komplementarność dokumentu na poziomie krajowym 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności 

Dokument przyjęty został przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r. Określa on główne trendy, wyzwania 
oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długookresowej. Jego założeniem jest przezwyciężenie kryzysu 
finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz wzrost gospodarczy kraju. Cele i zadania: 

1. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki:  

• Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu 

oszczędności oraz podaży pracy i innowacji,  

• Zmniejszenie długu publicznego i kontrola deficytu w cyklu koniunkturalnym,  

• Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności 

nauki,  

• Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki,  



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 363 

 

• Stworzenie Polski Cyfrowej,  

• Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”,  

• Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska;  

2. Równoważenia potencjałów rozwojowych regionów:  

• Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania potencjałów regionalnych, 

• Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach,  

• Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i 

przyjaznego użytkownikom systemu transportowego;  

3. Efektywność i sprawność państwa:  

• Stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej, 

• Wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaskido 2030 roku wpisuje się w ww. cele i kierunki 
działań. Oba dokumenty wskazują na konieczność rozwoju gospodarki w oparciu o istniejące zasoby przy 
jednoczesnym zachowaniu zasady  zrównoważonego rozwoju. Niezwykle istotnym elementem obu 
dokumentów jest podnoszenie kapitału ludzkiego i społecznego oraz włączenie społeczne wszystkich 
wymagających tego osób. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia poprawy jakości środowiska 
naturalnego. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Dokument przyjęty został Uchwałą Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
Cele i zadania: 

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez 
ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej 
spójności.  

2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie 
integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich 
terytoriów. 

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska 
przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.  

5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa 
energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa. 

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 
 
W ramach GPR istotną rolę pełnią aspekty dotyczące przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego (cel 
strategiczny 3.). Istotną kwestią jest również podwyższenie konkurencyjności gminy Międzyrzec Podlaski oraz 
kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska 
przyrodniczego i lokalnych walorów krajobrazowych. 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 r.) 

Dokument stanowi aktualizację średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020, 
przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję 
strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym 
do 2020 r. oraz w perspektywie do 2030 r.  
Cele i zadania:  

1. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną:  

• Wzrost zdolności polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji,  

• Zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, 

• Przemiany strukturalne sektora,  
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• Nowe formy działania i współpracy,  

• Nowoczesne instrumenty wsparcia,  

• Trwałe zwiększanie stopy inwestycji i ich jakości w dłuższej perspektywie, przy większym 

wykorzystaniu środków krajowych,  

• Zwiększanie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki,  

• Zwiększanie towarów zaawansowanych technologicznie; 

2. Rozwój społeczne wrażliwy i terytorialnie zrównoważony  

• Poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne,  

• Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy,  

• Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały endogeniczne poszczególnych 

terytoriów,  

• Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych w oparciu o specjalizacje gospodarcze i nowe 

nisze rynkowe,  

• Podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie na wszystkich 

szczeblach zarządzania. 

3. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu 

• Uproszczenie prawa zapewniające lepsze warunki dla działalności gospodarczej i realizacji potrzeb 

obywateli, 

• Inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne- dostępne i otwarte dla obywateli oraz przedsiębiorstw, 

• Budowa zintegrowanego systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, 

• Cyfrowe państwo usługowe, 

• Stabilne, efektywne i zrównoważone finanse publiczne, 

• Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w sposób przekładający się na trwałe efekty 

rozwojowe.  

Kierunki działań zaplanowane w ramach celu 1. i celu 2. GPR korelują z celami ww. Strategii, m. in. w zakresie 
poprawy dostępności dla mieszkańców gminy usług świadczonych na jej terenie, szczególnie w obliczu 
niekorzystnych zmian demograficznych (starzenia się społeczeństwa), poprawy wykorzystania potencjału 
kapitału ludzkiego na rynku pracy (poprzez aktywizowanie mieszkańców do podejmowania zatrudnienia poza 
rolnictwem. 

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

Cele szczegółowe dokumentu to: 

• Cel szczegółowy 1: Niskoemisyjne wytwarzanie energii  

• Cel szczegółowy 2: Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami  

• Cel szczegółowy 3: Rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo 

• Cel szczegółowy 4: Transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności, obejmująca sektor transportu 

i handlu  

• Cel szczegółowy 5: Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji 

 
Zadania zawarte w GPR, w szczególności służące realizacji celu strategicznego 3. 
(np.modernizacjainfrastruktury z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, prace termomodernizacyjne 
budynków, rewaloryzacja i zagospodarowanie terenów zielonych), nakierowane są na zastosowanie 
energooszczędnych technologii i dbałość o tereny publiczne, co przyczyni się do poprawy sytuacji 
środowiskowej. Wobec czego, są one zbieżne z założeniami Narodowego Programu Gospodarki 
Niskoemisyjnej.  

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) jest podstawowym dokumentem strategicznym 
polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. 
Cel główny KSRR:  
Głównym celem polityki regionalnej jest efektywne wykorzystanie endogenicznych potencjałów terytoriów i 
ich specjalizacji dla osiągania zrównoważonego rozwoju kraju, co tworzyć będzie warunki do wzrostu 
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dochodów mieszkańców Polski, przy jednoczesnym osiąganiu spójności w wymiarze społecznym, 
gospodarczym, środowiskowym, przestrzennym.   
Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, 
przestrzennym  
1.1 Wzmaganie szans rozwojowych obszarów słabszych gospodarczo – wschodnia Polska oraz obszary 

zagrożone trwałą marginalizacją  
1.2 Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze 
1.3 Przyśpieszenie transformacji profilu gospodarczego Śląska 
1.4 Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach zdegradowanych 
1.5 Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług publicznych i podnoszących atrakcyjność 

inwestycyjną obszar 
Cel. 2 Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych  
1.1 Rozwój kapitału ludzkiego i  społecznego 
1.2 Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym i lokalnym 
1.3 Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia opartego na Regionalnych Inteligentnych 

Specjalizacjach  
Cel 3. Podniesienie jakości zarzadzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie 

3.1 Wzmocnienie potencjału administracji na rzecz zarzadzania rozwojem 
3.2 Wzmocnienie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym  i 

ponadregionalnym  
3.3 Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych  
3.4 Efektywny i spójny system finansowania polityki regionalnej.  

 
Dokument w sposób jednoznaczny wskazuje, że zapotrzebowanie gmin na niwelowanie sytuacji kryzysowych 
na obszarach zdegradowanych jest duże. Odpowiedzią na fragmentaryczne i geograficznie zogniskowane 
kryzysy obszarów powinna być dobrze zaplanowana rewitalizacja, jako narzędzie poprawy warunków życia, 
rozwoju gospodarczego i jakości środowiska na obszarach kryzysowych. Dokument wielokrotnie wskazuje, iż 
jednym z najistotniejszych i jednocześnie najskuteczniejszych narzędzi poprawy sytuacji mieszkańców na 
obszarach spełanijących warunki obszarów kryzysowych, jest rewitalizacja. 

 

Komplementarność dokumentu na poziomie regionalnym i ponadlokalnym 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku 

Przeprowadzona analiza wykazuje zbieżność pomiędzy zaproponowanymi w GPR celami i kierunkami działań, 
a postulatami i zapisami SRWL2030. W obu dokumentach podkreśla się konieczność wdrożenia działań na rzecz 
integracji społecznej i podnoszenia kapitału społecznego, poprawę dostępności i rozwoju usług społecznych 
dla osób starszych oraz osób ze specjalnymi potrzebami. Zbieżność zauważalna jest również w zakresie działań 
pro środowiskowych (wdrażanie rozwiązań OZE i niskoemisyjnych).     
 
Zauważalna jest szczególna korelacja i współgranie celów GPR z celami SRWL2030: 

GPR SRWL2030 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego 
i spójności społecznej 

Cele szczegółowe: 
1.1. Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i będących 

w trudnej sytuacji życiowej 
1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwości 
wszechstronnego rozwoju  i zwiększenie szanse 

edukacyjnych  w obszarze rewitalizacji 
1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług społecznych, 
w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Cel strategiczny 4. Wzmacnianie kapitału społecznego 

Cel strategiczny 2. Wzmocnienie sfery gospodarczej 
Cele szczegółowe: 

Cel strategiczny 3. Innowacyjny rozwój gospodarki oparty 
o zasoby i potencjały regionu 
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2.1 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji 
2.2. Rozwój przedsiębiorczości 

Cel strategiczny 3. Odnowa przestrzeni u obszaru 
rewitalizacji 

3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz  
obiektów publicznych  

3.2  Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej  
3.3 Popraw jakości środowiska naturalnego 

Cel strategiczny 2. Wzmocnienie powiązań 
i układów funkcjonalnych 

 
Zgodnie z ww. Strategią, gmina Międzyrzec Podlaski znajduje się w kręgu 26 gmin zagrożonych trwałą 
marginalizacją ujętych w obszarze Podlaski OSI, gdzie priorytetem rozwoju jest gospodarcze wykorzystanie 
potencjału krajowych i europejskich korytarzy transportowych. 
 
Kierunki rozwoju w ramach wsparcia Podlaskiego Osi zostały określone w następujący sposób:  
1.1 Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych 

• Rozwój lokalnych specjalizacji rolnych m.in. w oparciu o odtworzenie historycznie ukształtowanych 

lub wykorzystanie nowych, niszowych kierunków produkcji. 

2.1 Zrównoważony rozwój systemów infrastruktury technicznej 

• Poprawa regionalnych i międzyregionalnych powiązań komunikacyjnych z uwzględnieniem 

szkieletowego układu dróg ekspresowych (S19, S17 i S12) oraz realizowanej autostrady A2, w tym 

budowa obwodnic miast,  

• Poprawa regionalnych i międzyregionalnych połączeń kolejowych z uwzględnieniem Programu 

Kolejowego CPK Centralny Port Komunikacyjny, 

• Rozwój lokalnych układów drogowych zapewniających dostęp do miejsc koncentracji podstawowych 

usług, a także infrastruktury sprzyjającej elektromobilności. 

2.3 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

• Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 

• Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu, 

• Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów (w tym rewitalizacja); 

• Poprawa dostępności do świadczonych podstawowych usług społecznych, 

• Zwiększenie dostępności usług telekomunikacyjnych świadczonych na poziomie lokalnym, 

• Wspieranie usług publicznych służących rozwijaniu działalności kulturalnej, wzmacnianiu poczucia 

tożsamości lokalnej i budowie społeczeństwa obywatelskiego. 

2.4 Ochrona walorów środowiska 

• Wspieranie działań na rzecz ochrony i kształtowania zasobów wodnych, w tym racjonalizacji wielkości 

poboru wody, rozwój i modernizacja oczyszczalni ścieków, zwiększanie małej retencji i renaturyzacji 

rzek, 

• Ochrona wartości przyrodniczych, w tym krajobrazu, siedlisk i bioróżnorodności. 

3.2 Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw 

• Rozwijanie sektora logistycznego (infrastruktura, systemy zarządzania, usługi, kompetencje i 

umiejętności kadr). 

3.4 Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo - kulturowych, rozwój sportu i usług wolnego czasu 

• Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez rozwijanie funkcji użytkowej obiektów 
kulturowych. 

4.4 Wzmocnienie współpracy transgranicznej i  międzyregionalnej  

• Wspieranie działań i  współpraca z  właściwymi podmiotami na  rzecz realizacji inwestycji 
sprzyjających pogłębianiu kontaktów międzyregionalnych, w  tym w  zakresie infrastruktury 
granicznej (budowa i  rozbudowa przejść granicznych oraz dostosowanie ich do obsługi ruchu 
turystycznego) oraz poprawiającej dostępność do przejść granicznych (drogi, linie kolejowe, parkingi 
buforowe, infrastruktura turystyczna), 

Priorytety rozwojowe ujęte w GPR są zbieżne z kierunkami rozwoju ujętymi w aktualnej Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego do 2030 r. dla obszaru Podlaski Osi, w którym jest położona gmina Międzyrzec 
Podlaski. W szczególności w zakresie: poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców poprzez wsparcie rozwoju 
oferty turystycznej, zrównoważonego rozwoju infrastruktury technicznej, która wymaga modernizacji, czy 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 367 

 

dbałości o krajobraz i innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy (np. w rozwoju oferty 
turystycznej). 

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar w rodzinie na lata 2021-2025 

Głównym celem programu jest: Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
zmniejszenie skali tego zjawiska w na terenie Powiatu Bialskiego.  
Cel programu:  

1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą rodzinie. 
3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 
 
Cele określone w GPR, w szczególności cel strategiczny 1. oraz wchodzące w jego skład cele szczegółowe 
i kierunki działań korelują z celami określonymi w ww. powiatowym programie. Założeniem obu dokumentów 
jest przeciwdziałanie negatywnym i nieakceptowalnym społecznie zachowaniom, w tym sytuacjom 
kryzysowym w rodzinach, zmiana postaw osób stosujących przemoc, zwiększenie udziału osób stosujących 
przemoc w różnego rodzaju terapiach czy programach edukacyjnych. 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2022 
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Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2022został przyjęty  Uchwałą 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Nr XXXVIII/216/2014 z dnia 24.03. 2014 r.  
 
Cel strategiczny 1.: Wyrównanie szans życiowych osób niepełnosprawnych 

• zwiększenie dostępu do edukacji, pracy, usług i świadczeń, 

• rozbudzenie społecznej świadomości, wspieranie i kreowanie właściwych postaw społecznych wobec 

niepełnosprawności, 

• rehabilitacja osób niepełnosprawnych i zapobieganie pogłębiania się niepełnosprawności, 

• wyrównanie poziomu usług socjalnych, medycznych i innych form wsparcia.  

Cele operacyjne:  
1. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w urzędach, instytucjach 

świadczących pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, placówkach ogólnodostępnej służby zdrowia oraz 
placówkach oświaty i pomocy społecznej. 

2. Likwidacja lub zmniejszanie barier osób niepełnosprawnych ograniczających uczestnictwo w życiu 
społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.  

3. Zorganizowanie powiatowego systemu transportu dla osób niepełnosprawnych 
4. Opracowania bazy danych o osobach niepełnosprawnych 
5. Stworzenie możliwości uczenia się i rozwoju każdego dziecka niepełnosprawnego w integracyjnych 

grupach przedszkolnych i klasach szkolnych ( wczesna integracja) 
6. Prowadzenie działań edukacyjnych uczniów oraz rodziców/opiekunów uczniów pełnosprawnych w 

zakresie rozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych i przestrzegania ich praw 
7. Organizowanie procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych dostosowanego do ich indywidualnych 

możliwości 
8. Promocja nowoczesnych technologii umożliwiających kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych 
9. Powołanie zespołu ds. udzielania pomocy organizacyjno-prawnej osobom niepełnosprawnym w sprawach 

przystosowania mieszkań 
10. Utworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych 
11. Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, zwalczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych 

na rynku pracy 
12. Stworzenie możliwości korzystania z rehabilitacji i opieki zdrowotnej przez osoby niepełnosprawne 
13. Zorganizowanie dziennych ośrodków wparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
14. Stworzenie możliwości aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu lokalnej społeczności przez 

włączenie ich w programy pomocowe dla innych grup beneficjentów i wolontariatu 
15. Opracowanie i rozpowszechnienie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych 
 
Cel strategiczny 2.:  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu  

• ograniczenie zjawiska wykluczenia zawodowego osób niepełnosprawnych,  

• przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia na otwarty i chroniony rynek pracy oraz 

utrzymania zatrudnienia.  

Cele operacyjne: 
1. Organizacja szkoleń i warsztatów aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych umożliwiających 

wejście na otwarty i chroniony rynek pracy oraz utrzymania zatrudnienia 
2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków wykluczenia społecznego i zawodowego 
3. Utworzenie systemu wsparcia, w tym organizowanie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku 
4. Włączenie osób starszych w programy integracyjne 
 
Całość celów i kierunków działań oraz wszystkie przewidziane w ramach  GPR przedsięwzięcia zostały 
zaplanowane z uwzględnieniem koncepcji uniwersalnego projektowania oraz pełnego włączenia osób 
z niepełnosprawnościami. Przedmiotowe włączenie następować będzie w sposób niedyskryminujący grupy 
defaworyzowane oraz wykluczone społecznie. Działania realizowane w ramach GPR przyczynią się również do 
likwidacji różnego rodzaju barier, w tym architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych.  Wobec 
powyższego GPR koresponduje bezpośrednio z założeniami powiatowego programu. 

 

Powiat Bialski - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022 
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Powiat Bialski - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022 przyjęta została Uchwałą 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Nr XXXVIII/215/2014 z dnia 24.03.2014 r. Strategia  jest wieloletnim 
dokumentem programowym, decydującym o kierunkach polityki społecznej w powiecie. 
 
W ramach dokumentu wyznaczono następujące cele: 
Cel strategiczny I Rozwój systemu pomocy osobom niepełnosprawnych 
Cele operacyjne i kierunki działań: 

1. Wsparcie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi 
2. Podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych oraz ich praw i uprawnień 
3. Zapewnienie zwiększonego dostępu osób niepełnosprawnych do opieki medycznej i rehabilitacji 
4. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 
5. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
6. Likwidowanie barier funkcjonalnych 
7. Przyjęcie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2022. , który 

wyznacza kierunki działań oraz precyzuje zadania do realizacji 
8. Realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Cel strategiczny II Rozwój systemu opieki nad dzieckiem i rodziną 
Cele operacyjne i kierunki działań: 

1. Zapewnienie zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie 
2. Zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego 
3. Objęcie rodzin pełną profilaktyką przeciw patologiom (narkomania, alkoholizm, przemoc) 
4. Poprawa warunków funkcjonowania placówek opieki nad dzieckiem poprzez zapewnienie odpowiednich 

warunków bytowych wychowanków, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, 
możliwości zaspakajania indywidualnych potrzeb dziecka, możliwości właściwej edukacji i rozwoju 
zainteresowań oraz zapewnienia odpowiednich warunków do wypoczynku i organizacji czasu wolnego 

5. Rozwój formy rodzinnej opieki nad dzieckiem 
6. Promocja rodzicielska zastępczego 
7. Organizacja imprez integracyjnych 
8. Realizacja projektów w ramach EFS 
9. Inicjowanie działalności stowarzyszeń zajmujących się opieką nad dzieckiem 
Cel strategiczny III Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym 
Cele operacyjne i kierunki działań: 

1. Aktywizacja i integracja społeczna 
2. Tworzenie mieszkań chronionych 
3. Organizowanie rehabilitacji społecznej 
4. Aktywizacja zawodowa 
5. Realizacja programów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym 
6. Opieka i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne , terapeutyczne, socjalne i prawne dla pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej 
7. Współpraca w tworzeniu spójnego sytemu wsparcia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej 
Cel strategiczny IV Przeciw działanie przemocy w rodzinie  
Cele operacyjne i kierunki działań:  

1. Rozwój poradnictwa i upowszechnianie informacji z zakresu ofiar przemocy domowej 
2. Opracowanie materiałów informacyjnych o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach 

występowania przemocy 
3. Upowszechnianie wiedzy psychologicznej na temat skutków przemocy domowej u dziecka  
4. Terapia rodzinna dla ofiar przemocy domowej  
5. Rozwój współpracy z placówkami medycznymi, oświatowymi, policją, kuratorami sądowymi 
Cel strategiczny V Rozwój partnerstwa lokalnego i działalności w sektorze ekonomii społecznej 
Cele operacyjne i kierunki działań: 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, koordynacja i wspieranie wspólnych działań 
2. Wspieranie działań na rzecz tworzenia aktywnych środowiska lokalnych 
3. Inspirowanie społeczności lokalnych powiatu do tworzenia własnych lokalnych systemów wsparcia i 

pomocy różnym grupom społecznym 
4. Budowanie partnerskich relacji pomiędzy mieszkańcami, samorządem, organizacjami i instytucjami 
5. Włączanie lokalnych partnerów społecznych do aktywnego udziału w planowaniu i wdrażaniu inicjatyw 

rozwojowych 
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6. Realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Powiązanie GPR z wyżej opisaną Strategią wyraża się m. in. w analogicznych kierunkach działań w zakresie 
wsparcia osób z niepełnosprawnościami (np. likwidowanie barier architektonicznych, które będą wspierały 
możliwość pełniejszego korzystania przez tę grupę mieszkańców z terenów publicznych i usług, integrację ze 
społecznością lokalną), rodzin z dziećmi (np. poprzez poprawę warunków w placówkach, do których 
uczęszczają dzieci), osób zagrożonych wykluczeniem (np. poprzez integrację ze społecznością, wsparcie 
w sytuacjach kryzysowych). 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu 

Struktura celów w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego tworzy logicznie powiązany, spójny system 
odpowiadający na poszczególne kategorie problemowe. Realizacja zaplanowanych kierunków działań powinna 
zapewniać osiąganie celów operacyjnych,  co z kolei przyczyni się do osiągania celów wyższego rzędu, czyli 
celów strategicznych. 

 

Wyżej zaprezentowane zestawienie wskazuje na silne powiązanie pomiędzy celami 

strategicznymi Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku, 

a krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi dokumentami strategicznymi. W wielu z przytoczonych 

dokumentów odnaleźć można priorytety i cele strategiczne związane z ochroną i zrównoważonym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych, w tym przede wszystkim redukcję zjawiska niskiej emisji. 

W kierunkach działań zaproponowanych w GPR znajdują się odpowiednie zapisy mające za zadanie 

realizację tego celu. Podobnie w przypadku integracji społecznej osób w trudnej sytuacji życiowej. 

7.2 Opis powiązań GPR z dokumentami 
strategicznymi gminy 

W wymiarze mikro Gminny Program Rewitalizacji jest zgodny z niżej wymienionym 

dokumentami obowiązującymi na poziomie gminy. Aktualnie obowiązującym dokumentem 

wyznającym cele i kierunki rozwoju Gminy Miedzyrzec Podlaski w perspektywie do 2030 r. jest   

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Dolina Krzny 2022-2030.  

Komplementarność dokumentu na poziomie lokalnym 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Dolina Krzny 2022-2030 

Dokument został przyjęty Uchwałą Nr L/368/22 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 listopada 2022 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022-2030.  
W skład partnerstwa ponadlokalnego wchodzą: Miasto Międzyrzec Podlaski, Gmina Drelów, Gmin 
Kąkolewnica, Gmina Międzyrzec Podlaski i Gmina Trzebieszów.  
Przedmiotowy GPR koresponduje z następującymi celami strategii ponadlokalnej, a także kierunkami działań:  
1) Wzrost jakości życia i spójności społecznej 

1.1 Podniesienie jakości usług i infrastruktury pomocy społecznej 

1.2 Podniesienie jakości edukacji, wyrównanie szans edukacyjnych, aktywizacja dzieci i młodzieży 

1.3 Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury 

1.4 Wzmocnienie kapitału społecznego i rozwój przedsiębiorstw społecznych  

1.6 Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami  
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1.7 Wspieranie procesów rewitalizacji  

2) Adaptacja do zmian klimatu i zrównoważona 

2.1 Poprawa jakości i dostępności  przestrzeni publicznych oraz infrastruktury rekreacyjnej  i sportowej 

2.3Wspieranie energii odnawialnej, efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych   

2.5 Ochrona przyrody i promocja postaw ekologicznych.  

3) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej 
3.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych i peryferyjnych 
3.2 Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.   
Oprócz kierunków działań, dokument wskazuje na kwestię rewitalizacji w następującym zakresie: Prowadzone 
będą również działania w zakresie rewitalizacji i odnowy wsi w obszarach zdegradowanych. Oczekiwanym 
efektem podejmowanych działań powinien być rozwój lokalnych firm, wzrost liczby lokalnych miejsc pracy, 
wzrost dochodów mieszkańców oraz bazy dochodowej samorządów terytorialnych. 
W dokumencie przedstawiono również listę projektów realizujących poszczególne cele przez jednostki 
samorządu terytorialnego wchodzące w skład partnerstwa. Lista projektów wskazanych przez gminę 
Miedzyrzec Podlaski w zakresie kierunku interwencji 1.7 Wspieranie procesów rewitalizacji jest częściowo 
spójna z listą podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. w zakresie następujących projektów:  

1. Rewitalizacja połączona z termomodernizacją budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości 

Rogoźnica, wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych. 

2. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) poprzez głęboką termomodernizację budynku remizo-

świetlicy w miejscowości Żabce wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem. 

3.  Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej (CAS) w Halasach. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 
w Gminie Międzyrzec Podlaski 

Głównymi celami Programu są: 
1. Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązanie już 

istniejących. 

2. Wspieranie rodzin we wzmocnieniu ich roli i funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka. 

4. Podnoszenie umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców. 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej, opisany w GPR, jest spójny 
z celami wyznaczonymi do realizacji w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2023-2025w Gminie 
Międzyrzec Podlaski. Obydwa dokumenty zakładają, że priorytetowymi zadaniami będą przede wszystkim: 
zapewnienie mieszkańcom rozwoju, w tym również w obszarze pełnionych ról rodzicielskich oraz włączenie 
społeczne mieszkańców zagrożonych wykluczeniem lub tych, pozostających w trudnej sytuacji życiowej, w tym 
również z powodu kryzysów w rodzinie 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025 
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Głównym celemProgramu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania 
napojów alkoholowych i używania środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy 
i świadomości mieszkańców gminy oraz prowadzenie działań profilaktycznych, terapeutycznych. 
Cele szczegółowe: 

1. rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych, narkotykowych, behawioralnych, przemocy 

domowej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy 

w ich rozwiązywaniu; 

2. edukacja publiczna w zakresie promocji zdrowego stylu życia, w tym promowanie sportu wśród dzieci 

i młodzieży jako uzupełnienie strategii alternatywnych w ramach strategii edukacji oraz edukacja 

publiczna w zakresie trzeźwości i abstynencji; 

3. zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i tworzeniu innych patologii społecznych; 

4. wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży; 

5. poszerzanie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania 

problemów alkoholowych, narkotykowych oraz terapii dla sprawców i ofiar przemocy; 

6. ograniczanie rozmiarów problemów dotyczących różnego rodzaju uzależnień, które aktualnie występują; 

7. poszerzanie zasobów niezbędnych i właściwych do radzenia sobie z aktualnie istniejącymi problemami 

poprzez podnoszenie kwalifikacji tj. udział w szkoleniach, konsultacjach; 

8. opracowanie diagnozy problemów alkoholowych, narkomanii oraz behawioralnych w kolejnych latach 

na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski. 

Zadania zaplanowane w GPR ukierunkowane na realizację celu strategicznego 1. Wzmocnienie kapitału 
społecznego i spójności społecznej, a także wchodzących w jego skład celów szczegółowych są spójne z celami 
szczegółowymi opisanymi w Gminnym Programie Profilaktyki […]. W ramach obydwu tych strategicznych 
dokumentów priorytetowym założeniem jest realizacja działań profilaktycznych i przeciwdziałających różnego 
rodzajom uzależnień, prowadzenie edukacji mieszkańców w powyższej problematyce, promowanie zdrowego 
stylu życia i wsparcie w wychodzeniu z uzależnień, tak, aby ograniczyć zdrowotne i społecznej skutki uzależnień  
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, używania innych środków psychoaktywnych czy wyrobów 
tytoniowych oraz skutków uzależnień behawioralnych. 

Roczny program współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 

Program opracowywany jest corocznie. Sens założeń oraz celów Programu w każdym kolejnym roku, pomimo 
wprowadzania drobnych zmian,  pozostaje niezmienny.   
Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy 
wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań. 
Cele szczegółowe: 

1) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej i obywatelskiej, 

2) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 

wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

3) otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego 

wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, prowadzonych przez 

samorząd, 

4) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych. 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej, określony w GPR, uwzględnia cel 
główny i cele szczegółowe przewidziane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski 
z organizacjami pozarządowymi […]. W GPR, podobnie jak w ww. Programie, duży nacisk zostanie położony na 
wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwijanie współpracy między lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi i Urzędem Gminy, aby wspólnie realizować inicjatywy wspierające mieszkańców znajdujących 
się w trudnej sytuacji, działać na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, a także budować pozytywny 
wizerunek Gminy. W ramach GPR przewiduje się również zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gminy w 
działalność organizacji pozarządowych działających lokalnie, aby wzmacniać kapitał społeczny. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  
Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2021-2026 
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Celem Strategii jest podjęcie systemowych rozwiązań problemów społecznych występujących w gminie i 
destabilizujących życie mieszkańców. 
Cel strategiczny 1: Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności w celu podniesienia jakości życia 
mieszkańców gminy. 
Cele operacyjne: 

1. Pomoc mieszkańcom wymagającym wsparcia 

2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i wsparcie dla osób poszukujących pracy 

3. Pomoc osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym. 

Cel strategiczny 2: Praca na rzecz rodziny – przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie. 

Cele operacyjne: 

1. Wzmacnianie potencjału rodzin. 

2. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. 

3. Przeciwdziałanie problemom uzależnień, pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemami 

uzależnień i przemocy domowej. 

Cel strategiczny 3: Poprawa jakości życia osób starszych oraz osób niepełnosprawnych. 

Cele operacyjne: 

1. Aktywna polityka senioralna – realizacja idei „starzenia się w zdrowiu”. 

2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie. 

Cel strategiczny 4: Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne mieszkańców gminy. 

Cele operacyjne: 

1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia. 

2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych i w otoczeniu domowym uczniów. 

Cel strategiczny 5: Rozwój kadr pomocowych, podnoszenie efektywności wsparcia, wzmacnianie dialogu 

społecznego. 

Cele operacyjne: 

1. Wzmacnianie kadr i służb pomocowych, podnoszenie jakości i efektywności świadczonych usług. 

2. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie dialogu społecznego. 

Zadania zaplanowane w GPR ukierunkowane na realizację celu strategicznego 1. oraz wchodzących w jego 
skład celów szczegółowych są spójne z celami szczegółowymi określonymi w Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2021-2026. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzec Podlaski 
Celem strategicznym Planu jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy poprzez inwestycje obejmujące 
racjonalne zarządzanie energią i środowiskiem objawiające się zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla na 
obszarze gminy. 
Cele szczegółowe: 

1. Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie racjonalnego zarządzania energią. 

2. Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców dotyczącej ich wpływu na 

lokalną gospodarkę energetyczną zarządzania energią. 

3. Promocja i realizacja wizji zrównoważonego układu komunikacji obszaru. 

4. Edukacja ekologiczna i rozwój przestrzeni publicznej. 

W GPR zostanie położony nacisk na przywrócenie właściwej formy obszarom zdegradowanym przyrodniczo, w 
tym również tym terenom, które w najmniejszym stopniu spełniają wymogi norm jakości powietrza. Działania 
w tym zakresie będą realizowane w ramach celu strategicznego 3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji 
oraz wchodzących w jego skład celów szczegółowych. Są one spójne z działaniami zaplanowanymi w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzec Podlaski. W obydwu dokumentach zakłada się m. in. podjęcie 
przedsięwzięć edukacyjnych, zwiększających świadomość mieszkańców co do sposobów i możliwości poprawy 
efektywności energetycznej oraz możliwości wykorzystania OZE w ich własnym zakresie. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  
Przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski 
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Podkreślenia wymaga fakt, iż Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nie 
definiuje celów strategicznych, a wskazuje pożądane kierunki rozwoju gminy. Zapisy zawarte w GPR (w 
szczególności dot. to celu strategicznego 3. Odnowa przestrzeni obszaru rewitalizacji oraz wchodzących w jego 
skład celów szczegółowych, jak również realizujących je kierunków działań) wpisują się w zaproponowane w 
SUiKZP kierunki rozwoju (przed wszystkim kształtują infrastrukturę społeczną, rozwijają funkcje rekreacyjne, 
rewaloryzują systemy przyrodnicze w postaci zieleni urządzonej). 
W GPR duża uwaga została poświęcona przywróceniu właściwej formy obszarom zdegradowanym 
przyrodniczo. Wśród najważniejszych elementów składowych podejmowanych działań znajduje się 
zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej. W dalszej kolejności GPR skupia się na zachowanym zabytkowym 
układzie urbanistycznym gminy. W jego ramach przewidziano głównie prace w istniejących 
obiektach/budynkach, w tym tych objętych równymi formami ochrony konserwatorskiej. Nie zakładano 
powstania nowych budynków. Program rewitalizacji przewiduje rozwiązania sprzyjające ładowi 
przestrzennemu w gminie. 

 

8. Opis procesu partycypacji społecznej 

w ramach tworzenia i wdrażania GPR 

Partycypacja społeczna została wprowadzona jako filar działań na różnych etapach Gminnego 

Programu Rewitalizacji (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, w tym finansowanie, 

monitorowanie i ewaluacja) procesu rewitalizacji odbywającego się na terenie gminy Międzyrzec 

Podlaski. Podstawowym założeniem tego rodzaju podejścia jest chęć podniesienia skuteczności i 

trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz zwiększenia gotowości i świadomości mieszkańców 

o partycypacyjnym współdecydowaniu o obszarze objętym Programem. Zgodnie z ustawa 

o rewitalizacji stanowi ona warunek sine qua non procesu rewitalizacji.  Istotnym zagadnieniem sektora 

publicznego jest wzbudzenie przeświadczenia społeczeństwa o realnej możliwości decydowania o 

losach wspólnoty samorządowej. Ponadto włączenie szerokiego grona interesariuszy w proces 

rewitalizacji realizuje zasadę partnerstwa wynikającą z art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) Nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.  i polegającą na łączeniu szerokiego grona partnerów. 

Zasada ta bazuje na założeniu, że otoczenie środowiska lokalnego jest najważniejszym elementem 

tworzenia dokumentu, który ma stanowić narzędzie do projektowania konstruktywnych zadań, 

podejmowanych w celu rozwiązywania problemów i eliminacji niepożądanych zjawisk, a tym samym 

podnoszących jakość życia mieszkańców terenów zdegradowanych. 

Podstawowym wymogiem rzeczowej dyskusji jest świadomość społeczeństwa o procesie 

rewitalizacji, jej znaczeniu i oczekiwanych efektach. W związku z tym, gro uwagi poświęcono na trafienie 

do społecznej świadomości mieszkańców i dostarczenie im informacji o zaletach rewitalizacji i 

procesach towarzyszących wyprowadzaniu poszczególnych miejsc z sytuacji kryzysowej. Szczególnie 

pomocne w tym zakresie okazały się być narzędzia informatyczne, takie jak: strona internetowa Urzędu 
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Gminy Międzyrzec Podlaski. W tym celu na stronie https://miedzyrzecgmina.pl/oraz 

https://ugmiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu/index.php?id=6 utworzone zostały zakładki poświęcone 

Gminnemu Programowi Rewitalizacji.  

W poniższych podrozdziałach zawarto szczegółowy opis dotyczący metod i narzędzi 

zastosowanych w celu zapewnienia partycypacji społeczności lokalnej w ramach poszczególnych 

elementów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz późniejszego jego wdrażania, 

monitoringu i ewaluacji.  

 

8.1 Partycypacja społeczna na etapie delimitacji obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Pierwsza etap procedury związanej z procesem rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski 

obejmował prace związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

gminy. Zarówno proces analizowania i diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy 

Międzyrzec Podlaski  (którego wyniki przedstawiono w dokumencie „Diagnoza służąca delimitacji 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Miedzyrzec Podlaski”), jaki i 

społecznego odbioru zagadnień objętych sytuacją kryzysową, odbywał się metodą partycypacyjną, u 

podstaw której leży przekonanie o niezbędności włączania mieszkańców i partnerów społecznych w 

przebieg wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedsięwzięć i 

aktywności, które powinny przyczynić się do poprawy sytuacji na wyznaczonych podczas konsultacji 

obszarach.  

W okresie 08-19.12.2022 r. na terenie gminy Międzyrzec Podlaski przeprowadzono badanie 

ankietowe.  Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem 

strony internetowej gminy (https://miedzyrzecgmina.pl/). Społeczność lokalna została szeroko 

poinformowana w sposób zwyczajowo przyjęty o prowadzonym badaniu.  Wyniki przeprowadzonego 

badania zostały przedstawione w ww. diagnozie delimitacyjnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miedzyrzecgmina.pl/
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Rysunek 5Informacja w zakresie badania ankietowego prowadzonego w ramach wyznaczania obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji 

 
Źródło:https://miedzyrzecgmina.pl/konsultacje-spoleczne-w-ramach-opracowania-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-

miedzyrzec-podlaski/ 

 

Następnie projekt Uchwały Rady Gminy Międzyrzec Podlaski o wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem i projektem „Diagnozy służąca 

delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Miedzyrzec Podlaski” oraz 

mapą stanowiącą integralny załącznik do ww. projektu uchwały zostały poddane konsultacjom 

społecznym. Przedmiotowe konsultacje prowadzone były w dniach od 8 lutego2023 r. do 10 marca 

2023 r. w następujących formach: 

1. zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza 

dostępnego na stronach internetowych: https://ugmiedzyrzecpodlaski.e-

bip.eu/index.php?id=6, https://miedzyrzecgmina.pl/oraz dostępnego w postaci papierowej w 

siedzibie Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski. 

Wypełnione i podpisane formularze należało złożyć: 

a. drogą elektroniczną na adres: urzad@miedzyrzecgmina.pl w tytule e-maila należy 

wpisać: Rewitalizacja Gminy Międzyrzec Podlaski, 

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim, ul. 

Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, z dopiskiem na 

kopercie: Rewitalizacja Gminy Międzyrzec Podlaski, 

c. osobiście w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim,  ul. Warszawska 20, 21-560 

Międzyrzec Podlaski, w sekretariacie Urzędu, z dopiskiem na 

kopercie: Rewitalizacja Gminy Międzyrzec Podlaski w godzinach pracy urzędu  tj. 

poniedziałek-piątek: godz. 730 do godz. 1530, 

https://ugmiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu/index.php?id=6
https://ugmiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu/index.php?id=6
https://miedzyrzecgmina.pl/
mailto:urzad@miedzyrzecgmina.pl
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2. zbieranie do protokołu uwag ustnych: osobiście w Urzędzie Gminy w Międzyrzec Podlaskim, ul. 

Warszawska 20, w pok. 17 w godz. od 730 do 1530 lub telefonicznie pod nr (83) 371-24-96  w 

godzinach od 730 do 1530, 

3. badania ankietowego on-line dotyczącego opinii na temat proponowanych granic obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji, a także zaproponowanych w uchwale rozwiązań. 

Rysunek 6 Informacja w zakresie badania ankietowego prowadzonego w ramach konsultacji społecznych projektu 
uchwały ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji   

 

Źródło: https://miedzyrzecgmina.pl/ 

4. spotkania rewitalizacyjnego organizowanego w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami 

lub on-line. Informacja o otwartym spotkaniu rewitalizacyjnym została zamieszczona na 

stronach internetowych: https://ugmiedzyrzecpodlaski.e-

bip.eu/index.php?id=6, https://miedzyrzecgmina.pl/ na minimum 7 dni przed planowanym 

spotkaniem. 

Spotkanie rewitalizacyjne zorganizowane zostało w dniu 02.03.2022 r. o godz. 9.00 w sali 

konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim ul. 

Rudnicka 36. W trakcie spotkania zostały przybliżone zagadnienia dotyczące procesu 

rewitalizacji, zaprezentowano wyniki przeprowadzonej diagnozy problemów występujących na 

terenie gminy, prezentowano konsultowany projekt Uchwały oraz odbyła się dyskusja 

z mieszkańcami 

tel:833712496
https://ugmiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu/index.php?id=6
https://ugmiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu/index.php?id=6
https://miedzyrzecgmina.pl/
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Zdjęcie 1 Spotkanie konsultacyjne w ramach wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w dniu  
02.03.2023 r. 

 
Źródło: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski  

 

Szczegółowa informacja z przebiegu prowadzonych konsultacji społecznych wraz z listą 

zgłoszonych uwag oraz odniesieniem do nich znalazła się w „Raporcie z konsultacji społecznych 

projektu uchwały Rady Gminy Międzyrzec Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski.  

Ostateczny kształt obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został wyznaczony 

Nr LIV/408/23 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski. 

8.2 Partycypacja społeczna na etapie opracowywania 

Gminnego Programu Rewitalizacji 

Zgodnie z wymogami ustawowymi kolejnym krokiem było podjęcie stosownej uchwały ws. 

przystąpienia do opracowania GPR. Prace nad opracowaniem niniejszego dokumentu zostały podjęte 

na podstawie Uchwały Nr LVI/419/23 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 r. 

W tworzeniu niniejszego Gminnego Programu Rewitalizacji aktywnie uczestniczyli 

przedstawiciele wszystkich sektorów: publicznego, społecznego oraz gospodarczego. Opracowania 

dokonano aktywnymi metodami planowania strategicznego z udziałem lokalnej społeczności. 

W zakresie poszczególnych elementów opracowania dokumentu prowadzone były konsultacje 
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społeczne odpowiednio dobranymi metodami partycypacyjnymi. Pozwoliło to na osiągnięcie 

najwyższego poziomu udziału społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji w sprawie zawartości GPR. 

Całość procesu partycypacyjnego miała charakter otwarty. Konsultacje zostały zorganizowane w sposób 

stwarzający mieszkańcom warunki do uczestnictwa zgodnie z zasadą powszechności, partnerstwa, 

równości i jawności. Działania prowadzone były w sposób umożliwiający jak największe zaangażowania 

społeczności w pracę nad GPR. Uwzględniały one również oczekiwania mieszkańców, w taki sposób, 

aby jak największa liczba osób mogła uczestniczyć w pracach nad tworzeniem GPR. Niektóre z  działań 

była prowadzone w Internecie z myślą o aktywnych i zapracowanych, którzy nie mogą uczestniczyć 

bezpośrednio w działaniach. Część prowadzona była na spotkaniach bezpośrednich. Szczególną uwagę 

przywiązywano do zapewnienia pełnej dostępności osobom z niepełnosprawnościami (m.in. 

organizacją spotkań w miejscach spełniających standardy dostosowania  i zapewnienie specjalnego 

transportu w trakcie spaceru badawczego, itd.). Duży nacisk kładziony był na to, by spotkania nie były 

wykluczające poprzez dostosowanie godzin, a także dni tygodnia. W celu dotarcia do jak najszerszej 

liczby mieszkańców, zaproszenia do udziału w pracach dystrybułowane były do uczestników różnymi 

kanałami komunikacji m.in. przez: drogą mailową, zamieszczane na stronach www i portalach 

społecznościowych. Poza tym informacje o spotkaniach zawieszano na tablicach informacyjnych w 

miejscach użyteczności publicznej tj.: ośrodki zdrowia, tablice informacyjne przy parafiach. Do 

współpracy angażowano przedstawicieli instytucji publicznych (m.in. szkół, instytucji kultury, instytucji 

pomocy społecznie).  

W dniu 30.06.2023 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Halasach odbyło się otwarte spotkanie 

rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji (tj. 

miejscowości: Halasy, Jelnica, Misie, Rogoźnica, Rogoźniczka oraz Żabce). Spotkanie miało formę 

warsztatów projekcyjne w zakresie celów i kierunków działań rewitalizacyjnych oraz  odpowiadających 

im przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych. W pierwszej części warsztatów przedstawione zostały 

wyniki szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji oraz wynikające z tego założenia części 

planistycznej GPR. Dopracowywano kwestię potencjałów obszaru rewitalizacji. Następnie wspólnie 

zaprojektowano cele rewitalizacji, wizję obszaru rewitalizacji po zakończeniu realizacji całego procesu 

oraz planowane efekt działań. Mając na względzie opracowane cele rewitalizacji i wizję obszaru po 

zakończeniu procesu zaplanowano szkic przedsięwzięć przeciwdziałających negatywnie 

zdiagnozowanym problemom. 
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Rysunek 7 Ogłoszenie o spotkaniu rewitalizacyjnym oraz spacerze badawczym w ramach opracowania GPR -
30.06.2023 r.  

 
Źródło: Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 

 

Kolejnym elementem zapewniającym partycypacyjny charakter procesu opracowywania 

Gminnego Programu Rewitalizacji był spacer badawczy prowadzony w miejscowościach objętych 

obszarem rewitalizacji, tj. Halasy, Jelnica, Misie, Rogoźnica, Rogoźniczka oraz Żabce. Spacer badawczy 

odbyła się w dniu 30.06.2023 r. Spacer dał możliwość mieszkańcom na czynne włączenie się w 

prowadzony proces rewitalizacji. Podczas spaceru zostały przedstawione pomysły na przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne oraz zostały wysłuchane propozycje mieszkańców. Doprecyzowano zakresy 

planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Uczestnicy spaceru mieli możliwość bezpośredniej 

obserwacji przestrzeni i zauważenia obszarów deficytowych, których w inny sposób nie dało by się 

zauważyć.  Kluczowym zamierzeniem tego narzędzia jest możliwość spojrzenia na przestrzeń ze swojej 

perspektywy – użytkownika/użytkowniczki przestrzeni, identyfikując problematyczne miejsca i 

sytuacje oraz miejsca i pomysły na rozwój tej przestrzeni. W trakcie spaceru dokonano oceny 

przestrzeni oczami jej użytkowników (np. pod kątem dostosowania do potrzeb osób starszych lub osób 

z niepełnosprawnościami, ogólnej oceny konkretnych rozwiązań architektonicznych czy 

infrastrukturalnych, problemów w zakresie efektywności energetycznej budynków). Podczas spaceru 

zebrano cenne uwagi i propozycje dotyczące potrzeb oraz możliwych kierunków działań 

rewitalizacyjnych. Pozwolił on również na zebranie pomysłów na nowe rozwiązania w sposobie 

zagospodarowania przestrzeni (np. nowe lokalizacje ławek, placu zabaw, itd.). Spacer pozwolił na 

zaproszenie użytkowników do krytycznego „audytu przestrzeni” i umożliwił poddanie różnych 

rozwiązań przestrzennych ocenie w autentycznej sytuacji ich użycia. Rekomendacje ze spaceru posłużą 
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do projektowania nowych i ulepszania dotychczasowych rozwiązań w zagospodarowaniu przestrzeni 

obszaru rewitalizacji. 

Zdjęcie 2 Spacer badawczy w ramach opracowania GPR w dniu 30.06.2023 r.  
 

 
Źródło: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski  
 

 

Następne z działań mających na celu włączenie mieszkańców w proces opracowywania GPR 

obejmował ogłoszenie otwartego naboru na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Nabór prowadzony był w 

okresie do 11.07.2023r.- 11.08.2023 r. W ramach naboru wszystkie zainteresowane osoby miały 

możliwość przedstawienia propozycji przedsięwzięć odpowiadających na wyznaczone cele 

rewitalizacyjne oraz kierunki interwencji.   

 

Rysunek 8 Ogłoszenie o naborze na przedsięwzięcia rewitalizacyjne prowadzonym w dniach 11.07.2023 r. -
11.08.2023 r. w ramach opracowania GPR   

 
Źródło: Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 
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W dniu 07.07.2023 r. ogłoszono publiczny nabór do Zespołu ds. opracowania GPR. Do pracy 

w ramach zespołu zapraszano przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, przedsiębiorców. 

W szczególności zachęcono do udziału osoby z niepełnosprawnościami lub opiekunów takich osób oraz 

organizacje działające na rzecz takich osób.  

 
Rysunek 9 Ogłoszenie o naborze do Zespołu ds. opracowania GPR – 07.07.2023 r. 

 
Źródło: Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim  
 

 W efekcie ogłaszanego naboru zgłosili się kandydaci reprezentujący różne sektory –społeczny, 

publiczny oraz gospodarczy. W dniu 25.09.2023 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski 

nr  70.2023 powołano uczestników prac Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, 

w skład którego weszło 8 osób.  Skład zespołu: 

1. Przewodniczący - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, 

2.  Członek - Członek „Stowarzyszenia Przyjazne Misie”, 

3. Członek   -  Sołtys sołectwa Halasy, 

4. Członek- Prezes Międzyrzeckiej Spółdzielni Socjalnej „RAZEM”, 

5. Członek - członek OSP Jelnica, 

6. Członek - Dyrektor Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy, 

7. Członek  - członek Koła Gospodyń Wiejskich „Żabczanki”, 

8. Członek - Sekretarz OSP Żabce. 

Zespół pracował w formie zdalnej, m.in. otrzymał wstępny projekt Gminnego Programu 

Operacyjnego, a następnie zgłaszał do niego uwagi i różnego rodzaju propozycje. Opracowany wspólnie 

projekt dokumentu w następnej kolejności został poddany konsultacjom społecznym.    
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Zgodnie z wymogami ustawowymi projekt Gminnego Programu Rewitalizacji został poddany 

konsultacjom społecznym. Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w dniach od 3 listopada 2023r. 

do 4 grudnia 2023 r.  w następujących formach: 

3) zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza 

dostępnego na stronach internetowych: https://ugmiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu/index.php?id=6, 

https://miedzyrzecgmina.pl/oraz dostępnego w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Gminy 

Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Wypełnione i podpisane 

formularze należało złożyć:  

a) drogą elektroniczną na adres: urzad@miedzyrzecgmina.pl, w tytule e-maila należy wpisać: 

Rewitalizacja Gminy Międzyrzec Podlaski,  

b) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-

560 Międzyrzec Podlaski, 

c) osobiście w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec 

Podlaski, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek- piątek od godz. 730 do godz. 1530. 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z wszystkim niezbędnymi załącznikami 

udostępniony został w:  

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski: 

https://ugmiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu/index.php?id=6  

b) na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedzyrzec Podlaska: https://miedzyrzecgmina.pl/  

c) w siedzibie Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, 

pok.17. 

4) Zbieranie do protokołu uwag ustnych:  

a) osobiście w Urzędzie Gminy w Międzyrzec Podlaski w pok. nr 17 w godz. od 730 do godz. 1530 lub 

telefonicznie pod nr (83) 371 24 96 wew. 39 w godzinach od 730 do godz. 1530 ,  

b) osobiści w trakcie otwartej debaty dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji.  

3) Otwartej debaty dla wszystkich interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli 

instytucji, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych osób) zorganizowanej w dniu 22 

listopada 2023 r. o godz. 1200 w Świetlico- Remizie w Misiach, nr budynku Misie 139 a.  Przeprowadzona 

debata miała charakter informacyjny oraz dyskusyjny. W jej trakcie  zbierano opinie na temat  

kierunków planowanych działań oraz mechanizmów wdrażania programu. Uczestnicy informowani byli 

także o możliwości zgłaszania w dalszym ciągu przedsięwzięć, których realizacja wpisywała by się w cele 

i założenia GPR. Zastosowane formy konsultacji pozwoliły na przekazanie mieszkańcom informacji 

o zachodzącym procesie rewitalizacji, a przede wszystkim zapoznanie się z opiniami interesariuszy 

https://ugmiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu/index.php?id=6
https://miedzyrzecgmina.pl/


Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 384 

 

rewitalizacji oraz rozwinięcie dialogu między podmiotami zaangażowanymi w ten proces oraz ich 

integrację. 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 3 Debata otwarta dla interesariuszy  w dniu 22 listopada 2023 r. 

 
Źródło: Urząd Gminy  

8.3 Partycypacja społeczna na etapie wdrażania GPR 

Szerokie upowszechnienie informacji o rewitalizacji i partycypacyjny model opracowywania 

niniejszego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 r. będzie się 

przekształcał w partycypacyjny model jego wdrażania, a wokół grupy uczestniczącej w pracach nad 

dokumentem będą pojawiały się kolejne podmioty lokalne angażujące się w działania rewitalizacyjne.  

Ze względu na społeczny charakter procesu rewitalizacji (w tym przede wszystkim dotyczący 

aspektu realizacji przedsięwzięć „z mieszkańcami”, a nie tylko „dla mieszkańców”) na etapie wdrażania 

niniejszego GPR zastosowany zostanie szeroki wachlarz instrumentów umożliwiających 

współuczestnictwo społeczności w poszczególnych projektach, m.in. dyskusje o sposobach 

zagospodarowania i przyjmowania właściwych rozwiązań, zastosowanie w SIWZ społecznych kryteriów 

oceny ofert inwestycyjnych, premiując zatrudnianie lokalnych bezrobotnych. 

Bez pełnej oraz aktywnej współpracy pomiędzy sektorem społecznym, gospodarczym 

i publicznym, wdrażanie zaplanowanych w ramach niniejszego dokumentu projektów 

rewitalizacyjnych nie ma szans powodzenia. Jedynie ścisła współpraca stanowi gwarancję pełnego 
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sukcesu. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że określenie jasnych zasad i sposobów 

współuczestnictwa wszystkich interesariuszy jest niezwykle istotne i stanowi zasadniczy element w 

celu osiągnięcia zgodności podejmowanych działań z potrzebami i oczekiwaniami lokalnego 

społeczeństwa, ograniczenia występowania konfliktów oraz kosztów ich rozwiązywania, a także 

stanowi podstawą wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Ranga równoprawnej współpracy w 

procesie rewitalizacji obszarów objętych kryzysem jest niezwykle istotna, nie tylko ze względu na 

społeczną użyteczność Gminnego Programu Rewitalizacji, lecz również w zakresie wymogów 

stawianych przez Unię Europejską. Mając to na uwadze, już od samego początku tworzenia Programu 

szczególną funkcję - zarówno opiniotwórczą, jak i ważnego kreatora zdarzeń w Programie, przypisano 

społeczności lokalnej (obejmującej nie tylko samych mieszkańców, lecz również przedsiębiorców, 

członków NGOsów).  

Kluczowe jest tu również powołanie Komitetu Rewitalizacji. Silne umocowanie czynnika 

społecznego w procesie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji gwarantuje wypracowanie 

spójnego i wspólnego sposobu działania ponad jednostkowymi celami partnerów procesu (władz 

lokalnych, beneficjentów Programu, podmiotów włączanych) i da rzeczywisty impuls do rozwoju 

terenów rewitalizowanych i w konsekwencji całego miasta.  

Kooperacja międzysektorowa w ramach wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji zachodzić 

będzie na 3 płaszczyznach:  

➔ merytorycznej – poprzez zespołowe podejmowanie decyzji, a także rozwiązywanie problemów;  

➔ organizacyjnej – poprzez włączanie specyficznych i unikalnych zasobów oraz kompetencji 

charakterystycznych dla danego sektora i wzajemnym ich uzupełnianiu podczas realizacji 

wspólnych projektów;  

➔ finansowej – poprzez zapewnienie wkładu własnego w realizację określonych przedsięwzięć. 

Współuczestniczenie trzech wyżej wymienionych sektorów w realizację zapisów Gminnego 

Programu Rewitalizacji odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady: 

➔ respektowania własnych potrzeb oraz możliwości, 

➔ kompromisowego rozwiązywania problemów, 

➔ przejrzystość podejmowanych działań, 

➔ otwarty dialog z mieszkańcami.  

Na etapie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, zarówno jego Operator GPR, jak i inne 

podmioty zaangażowane w jego urzeczywistnianie, a także konkretni beneficjenci podejmowanych 

działań, dołożą wszelkich starań, aby we właściwy sposób rozpowszechnić informacje o jego celach, 

zamierzeniach, jak i konkretnych efektach, które przyniesie realizacja. Działania te będą nakierowane 

również na dalszy proces konsultacji i ewentualną aktualizację GPR w sytuacji zmiany czynników, które 

determinowały obecny jego kształt. 
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Za podejmowanie merytorycznych działań promocyjnych odpowiedzialny będzie Operator GPR. 

Do jego zadań należeć będzie opracowanie strategii informacji i promocji. Głównym celem działań 

informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach GPR, jest podniesienie świadomości opinii 

publicznej o mechanizmach i procesach rewitalizacji, a także przebiegu realizacji i efektach oraz 

rezultatach Programu. Grupę docelową ww. działań stanowić będzie:  

➔ społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji(w tym 

poszczególne grupy społeczne, takie jak młodzież, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami itp.);  

➔ lokalni przedsiębiorcy,  

➔ beneficjenci i potencjalni beneficjenci Programu;  

➔ partnerzy społeczno-gospodarczy;  

➔ organizacje pozarządowe;  

➔ właściwe władze publiczne (władze regionalne województwa lubelskiego, administracja rządowa 

szczebla wojewódzkiego, władze publiczne gmin i powiatów sąsiedzkich, władze publiczne miast i 

gmin partnerskich);  

➔ media (prasa, radio, telewizja o zasięgu lokalnym, regionalnym, media elektroniczne). 

Proces informowania o GPR będzie miał charakter dwukierunkowy, pozwalający odbiorcom 

przekazów na informację zwrotną (przekazywanie własnych opinii). W związku z tym, strategia działań 

informacyjnych i promocyjnych powinna uwzględniać zarówno bierne, jak i czynne prawo obywateli 

do informacji. Do instrumentów realizacji wśród działań GPR w wyżej wymienionych sferach należy 

wyliczyć:  

➔ zastosowanie oficjalnych stron internetowych miasta i jednostek podległych (w tym BIP) do 

publikacji informacji o rewitalizacji; 

➔ prowadzenie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz BIP zakładki dotyczącej Gminnego  

Programu Rewitalizacji, w ramach której można znaleźć informacje na temat: podstawowych 

pojęć i zagadnień związanych z procesem rewitalizacji, problematyki rewitalizacji obszarów 

miejskich, procesu opracowywania oraz konsultowania GPR; a w późniejszym okresie również: 

bieżącego stanu wdrażania, finansowania, ewaluacji Programu (upublicznianie sprawozdań), 

innych materiałów o charakterze informacyjnym (np. komunikaty o przetargach, konkursach ofert 

i ich wynikach), bazę przedsięwzięć rewitalizacyjnych, galerię fotografii dokumentującą stan 

sprzed realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych i po ich realizacji;  

➔ wydawane przez Operatora oraz inne podmioty zaangażowane w realizację Gminnego  Programu 

Rewitalizacji ulotki i broszury informacyjne, publikacje związane z realizacją poszczególnych 

przedsięwzięć;  
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➔ publikacje m.in. uchwalenia GPR, kolejnych etapów wdrożenia i ewaluacji, uzyskania środków na 

finansowanie Programu lub poszczególnych projektów, zakończenia realizacji poszczególnych 

projektów realizowanych w ramach GPR, 

➔ współpraca z lokalnymi mediami mająca na celu informowanie opinii publicznej o przebiegu 

realizacji i wnioskach z monitorowania GPR. 

Uspołecznienie wdrażania GPR będzie również poprzez współpracę pomiędzy sektorem 

publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi, m.in.: 

➔ przygotowywanie bieżących informacji z przebiegu wdrażania GPR,  

➔ opracowanie ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców i innych interesariuszy 

dotyczącej oceny stopnia wdrażania GPR oraz poziomu zadowolenie i satysfakcji mieszkańców w 

tym zakresie,  

➔ powołanie Komitetu Rewitalizacji składającego się z przedstawicieli różnych grup interesariuszy 

rewitalizacji; stanowiącego forum współpracy i dialogu szerokiego grona interesariuszy (NGO, 

przedsiębiorców, lokalnych liderów, mieszkańców) z organami miasta w sprawach dotyczących 

prowadzenia i oceny rewitalizacji;  

➔ włączenie organizacji pozarządowych poprzez wspieranie inicjatyw oddolnych na obszarze 

rewitalizacji w ramach organizacji otwartych konkursów ofert oraz tzw. małych grantów.  

Proponowane działania mające na celu wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem 

publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi mogą zostać rozszerzone, dostosowane do 

panujących przepisów prawnych. 

8.4 Partycypacja społeczna na etapie oceny GPR 

Istotnym punktem procesu rewitalizacji jest uwzględnianie w nim udziału społeczeństwa nie tylko 

na etapie planowania i wdrażania, ale także w momencie oceny efektów wdrożenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji. Niezwykle ważnym elementem jest podsumowanie efektów procesu 

rewitalizacji oraz prognoza ich trwałości oraz efektów synergicznych i mnożnikowych. Przedmiotem 

oceny końcowej jest nie tylko zweryfikowanie, czy cele rewitalizacji zostały całkowicie osiągnięte ale 

również ocena trwałości osiągniętego stanu, w tym przede wszystkim dalszego rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru rewitalizacji. Na tym etapie podejmuje się również decyzje o ewentualnej 

konieczności przedłużenia działań rewitalizacyjnych. 

Realizacja tego etapu nie jest możliwa bez partycypacji społecznej. Ewaluacja Gminnego Programu 

Rewitalizacji winna obejmować diagnozę czynników społecznych, gospodarczych, przestrzenno-

funkcjonalnych i techniczno-środowiskowych obszaru rewitalizacji opartą na wskaźnikach oraz opiniach 

mieszkańców. Partycypacja społeczna na etapie ewaluacji procesu rewitalizacji zagwarantowana jest 
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poprzez uczestnictwo przedstawicieli mieszkańców w pracach Komitetu Rewitalizacji  oraz w szerokich 

konsultacjach społecznych. 

Wśród instrumentów i narzędzi aktywnego włączenia mieszkańców w ocenę efektów Gminnego 

Programu Rewitalizacji należy wymienić:  

➔ badania ankietowe i sondażowe na temat oceny procesów rewitalizacji z wykorzystaniem np. 

mediów społecznościowych; 

➔ badania opinii publicznej dot. jakości życia na obszarze rewitalizacji,  

➔ debaty publiczne na temat postrzegania zmian na obszarze rewitalizacji,  

➔ warsztaty sektorowe; 

➔ spacery studyjne, warsztaty z mieszkańcami.  

Wyżej wymienione instrumenty powinny być dostosowane do lokalnych warunków oraz możliwości 

działania. Dla partycypacji społecznej w rewitalizacji ważne są przy tym umiejętności osób animujących 

proces oraz ich otwartość na współpracę z mieszkańcami i ich organizacjami. Bez owej otwartości i 

pełnej gotowości do współpracy – instrumenty partycypacji nie będą spełniały swej roli. 

 

9. Zmiany w zakresie planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz 

dokumentów 

9.1 Specjalna Strefa Rewitalizacji 

Na obszarze rewitalizacji nie planuje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której 

mowa w art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

 

9.2 Zmiany w dokumentach planowania 

i zagospodarowania przestrzennego 

9.2.1 Niezbędne zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzec 

Podlaski 21 jako dokument określający politykę przestrzenną gminy zawiera zasady działań 

 
21Uchwała Nr XL/293/22 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 lutego 2022 r. 
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planistycznych. Określone kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów mają 

służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Ustalenia zawarte w studium, zarówno w części tekstowej, 

jak i graficznej należy traktować jako zasady prowadzenia polityki przestrzennej, a nie ścisłe lokalizacje 

poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Doprecyzowanie ich lokalizacji oraz przeznaczenia 

terenów następuje na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W kontekście przeznaczenia terenów, studium określa dominujące funkcje poszczególnych części gminy 

z zastrzeżeniem, że w planach miejscowych nie ma konieczności ustalania przeznaczenia terenów 

w ścisłej zgodności z ustaleniami studium w tym zakresie. W sytuacji, gdy na etapie  sporządzania lub 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonane analizy lub prognozy 

wykażą potrzebę pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu bądź wyznaczenia funkcji 

komplementarnych (np. zieleni publicznej, zieleni towarzyszącej, usług, infrastruktury komunikacyjnej 

i technicznej), wskazane jest uzupełnienie obszaru o te funkcje i wyznaczenie terenów pod ich 

lokalizację zgodnie z zasadą komplementarności. 

Charakter zaplanowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Międzyrzec 

Podlaski do 2030 r. przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie wywołuje konieczności wprowadzenia zmian 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzec Podlaski 

w zakresie zmiany funkcji i przeznaczenia terenów. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż od dnia 

01.01.2026 r., po zmianie ustawy studium uwarunkowań w całej Polsce już nie będą obowiązywać  i 

gminy będą musiały uchwalać plan ogólny, który stanowi już akt prawa miejscowego (zgodnie z 

nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

W trakcie prac nad GPR, 24 września 2023 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 2023r. 

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa ta wprowadza nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny, dokument w randze aktu prawa 

miejscowego, który będzie uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy. Plan ogólny zastąpi 

dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Będzie 

to dokument zawierający wyłącznie podstawowe ustalenia, które pozwolą gminie zaplanować 

zrównoważony i harmonijny rozwój. Co ważne, jego ustalenia będą podstawą nie tylko do uchwalania 

planów miejscowych, ale także do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Dotychczasowe Studium 

będzie obowiązywało do momentu uchwalenia planu ogólnego, ale nie dłużej niż do 31.12.2025 r. 

Ustawa zakłada również, że w nowym systemie planowania rozwoju, polityka przestrzenna gminy 

będzie określana w lokalnej lub ponadlokalnej strategii rozwoju gminy. Plan ogólny będzie zawierał 

ustalenia dotyczące funkcji terenów dopuszczalnych do wyznaczenia w dokumentach niższego szczebla, 

jak i ramowe ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, z którymi 

dokumenty te będą musiały zachowywać zgodność. Dodatkowo w planie ogólnym możliwe będzie 

wyznaczenie obszarów zabudowy śródmiejskiej, dla których będą mogły być formułowane szczególne 
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zasady zagospodarowania dotyczące m.in. minimalnej powierzchni biologicznie czynnej czy odległości 

między budynkami określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy prawo budowlane. Plan 

ogólny będzie także mógł zawierać regulacje dotyczące standardów dostępności infrastruktury 

społecznej. 

W związku z powyższym, przy określaniu ustaleń przyszłego planu ogólnego należy uwzględnić 

uwarunkowania rozwoju wynikające z lokalizacji w granicach gminy obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji określonego w Uchwale Nr LIV/408/23 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 

2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Międzyrzec 

Podlaski. Natomiast w opracowywanej w przyszłości strategii rozwoju gminy w ramach ustaleń i 

rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej należy określić zasady 

kształtowania zagospodarowania przestrzennego na obszarach zdegradowanych i obszarach 

rewitalizacji. 

9.2.2 Niezbędne zmian w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Na obszarze gminy Miedzyrzec Podlaski obowiązują następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego:  

✓ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zaścianki, gm. Międzyrzec 

Podlaski zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/164/2009 przez Radę Gminy Międzyrzec Podlaski z 

dnia 10 lutego 2009 r., (Dz. Urzędowy Wojewody Lubelskiego z 2009 roku, Nr 42, poz. 1070) 

✓ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Puchacze, gm. Międzyrzec 

Podlaski zatwierdzonego Uchwałą Nr LX/444/23 przez Radę Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 22 

września 2023 r., (w trakcie udostępniania w dzienniku urzędowym 

✓ procedowany jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości 

Zaścianki, gm. Międzyrzec Podlaski na działkach nr ewid. 109/11, 109/12, 109/43, 109/44, 109/45, 

109/46. 

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji nie obowiązują miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego.  

W z realizacją programu nie przewiduje się konieczności uchwalenia lub zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również konieczności uchwalenia 

miejscowego planu rewitalizacji. 
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9.3 Określenie niezbędnych zmian w uchwałach 

o których mowa w art. 21 ust 1 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172,975,1561,2456 ) 

 
Na terenie gminy Międzyrzec Podlaski obowiązuje Uchwała Nr Xl/297/22 Rady Gminy Międzyrzec 

Podlaski z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2022-2027. 

W chwili obecnej nie przewiduje się zmian w ww. uchwałach dotyczących polityki mieszkaniowej 

z uwagi na to, że obowiązujące dokumenty są zgodne z przyjętymi kierunkami procesu rewitalizacji 

gminy Miedzyrzec Podlaski.  

 

10. Podsumowanie 

10.1 Opiniowanie  GPR przez właściwe organ 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, występuje o zaopiniowanie projektu gminnego 

programu rewitalizacji: 

a) w każdym przypadku przez: 

• zarząd właściwego powiatu – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu, 

• zarząd właściwego województwa – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania 

przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa, 

• właściwego wojewodę – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu 

publicznego określonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, 

• właściwe organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa – w zakresie 

wymagań bezpieczeństwa i obronności,  

• właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej – w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej,  
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• właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,  

•  właściwą gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną,  

• operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych,  

• Komitet Rewitalizacji, jeżeli został powołany,  

• Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o 

Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11 

i 223) – w zakresie sposobu zagospodarowania oraz przedsięwzięć związanych z 

nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości, 

b) w przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką obszaru rewitalizacji przez:  

• właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w zakresie form ochrony przyrody, 

• właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w zakresie form ochrony zabytków,  

• właściwego dyrektora urzędu morskiego – w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, 

pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,  

• właściwy organ nadzoru górniczego – w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,  

• właściwy organ administracji geologicznej  – w zakresie zagospodarowania terenów osuwisk,  

•  właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w zakresie 

zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,  

•  ministra właściwego do spraw zdrowia – w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony 

uzdrowiskowej,  

• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – w zakresie nieruchomości Skarbu 

Państwa będących w trwałym zarządzie tego Gospodarstwa.  

  Zgodnie z punktem 5) ww. artykułu wójt, burmistrz, prezydent miasta wprowadza zmiany 

wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia 

radzie gminy do uchwalenia projekt gminnego programu rewitalizacji. 

 Wobec powyższego, Wójt Gminy Miedzyrzec Podlaski wystąpił o zaopiniowane projektu 

dokumentu i otrzymał następujące opnie od podmiotów/instytucji: 

 

 

Zgodnie ustawą o rewitalizacji wystąpiono o zaopiniowanie projektu dokumentu do następujących 

podmiotów/instytucji: 

1) art. 17 ust. 4 pkt. a): 

➢ Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej- w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu -  Uchwała 

Nr 842/2023 Zarządu Powiatu  w Białej Podlaskiej z dnia 14.12.2023 r. w sprawie zaopiniowania 
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projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miedzyrzec Podlaski do 2030 r. – projekt 

dokumentu został zaopiniowany pozytywnie.  

➢ Zarząd Województwa Lubelskiego– w zakresie zgodności z planem zagospodarowania 

przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa – Uchwała Nr DXXIV/9231/2023 z 

Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia opinii do 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 r. – Zarząd 

Województwa Lubelskiego zaopiniował  pozytywnie projekt dokumentu.  

➢ Wojewoda Lubelski– w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu 

publicznego określonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

- Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – Wydział infrastruktury Odział Nadzoru Urbanistycznego – 

zgodnie z pismem z dnia 16.11.2023 r. znak: IF-II.743.1.25.2023: zakres gminnego programu 

rewitalizacji nie koliduje z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego 

w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 

ze zm.) – tj., przebiegu drogi krajowej nr 2, drogi krajowej nr 19 oraz gazociągu magistralnego 

wysokiego ciśnienia 700.  

➢ właściwe organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa – w zakresie wymagań 

bezpieczeństwa i obronności: 

• Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie – zgodnie z pismem 

z dnia 23.11.2023 r. Nr: 4388/23 projekt dokumentu został zaopiniowany pozytywnie,  

• Komisariat Policji w Międzyrzecu Podlaskim – zgodnie z pismem z dnia 07.12.2023 r. 

zaopiniowano pozytywnie projekt dokumentu.  

➢ Komendant Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej– w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej – zgodnie z pismem z dnia 28.02.2024 r. znak: MZ.5263.9.1.2024 r. zaopiniowano 

pozytywnie projekt dokumentu. 

➢ Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – zgodnie z pismem z dnia 07.12.2023 r. znak: 

DNS-NZ.7016.147.2023 organ pozytywnie zaopiniował projekt dokumentu.  

➢ właściwa gminna komisja urbanistyczno-architektoniczną – brak odpowiedzi-milcząca zgoda, 

➢ operatorzy sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych:  

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie – zgodnie z pismem z dnia 

16.11.2023 r. znak: O/LU.Z-3.439.48.2023.1.PR nie wiosła uwag do GPR.  

• Gaz –System S.A. Oddział Rembleszczyzna – dokonano uzupełnień dokumentu zgodnie z pismem 

z dnia 21.11.2023 r. znak: PU.402.128.2023.7 na temat infrastruktury gazowej na obszarze 

rewitalizacji. 



Gminny Program Rewitalizacji gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 roku  

str. 394 

 

• Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej – zgodnie z pismem z dnia 01.12.2023 r. znak: 

D.433.185.2023 Zarząd Dróg Powiatowych zaopiniował pozytywnie projekt dokumentu. 

• Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie – zgodnie 

z pismem z dnia 27.11.2023 znak: KNKr1.6524.11.2023; UNP: 2023-0547021 – zaopiniowano 

projekt dokumentu bez uwag.  

➢ Komitet Rewitalizacji - nie został powołany.  

➢ Krajowy Zasób Nieruchomości ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa - brak odpowiedzi organu w 

wyznaczonym terminie.  

➢ Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska - Wydział Geodezji, 

Katastru i Nieruchomości - brak odpowiedzi organu w wyznaczonym terminie. 

➢ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ul. Bohdana Dobrzańskiego 3- brak odpowiedzi organu w 

wyznaczonym terminie. 

➢ Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15- 

brak odpowiedzi organu w wyznaczonym terminie. 

➢ Komendant Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała 

Podlaska - brak odpowiedzi organu w wyznaczonym terminie. 

➢ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Lublinie ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin- - 

brak odpowiedzi organu w wyznaczonym terminie. 

➢ Agencja Wywiadu, ul. Miłobędzka 55,  02-634 Warszawa-- brak odpowiedzi organu w wyznaczonym 

terminie. 

➢ Lubelski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Lubomelska 1-

3- - brak odpowiedzi organu w wyznaczonym terminie. 

➢ Wojewoda Lubelski ul. Spokojna 4 20-914 Lublin- - brak odpowiedzi organu w wyznaczonym 

terminie. 

2) art. 17 ust. 4 pkt. b): 

➢ Dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w zakresie zagospodarowania obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie -  zgodnie z decyzją z dnia 21.11.2023 r. znak: 

LU.RPP.610.305.2023.ST pozytywnie uzgodni projekt GPR. 

➢ Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków – w zakresie form ochrony zabytków – zgodnie z 

pismem z dnia 11.12.2023 r. znak: IN. I.5150.35.2.2023 konserwator zabytków zaopiniował 

pozytywnie projekt dokumentu. Jednocześnie dokument został uzupełniony o kwestie 

podniesione przez konserwatora.    
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➢ Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie ul. Magnaliowa 2, 20-143 Lublin - brak odpowiedzi organu 

w wyznaczonym terminie. 

➢ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych w Białej 

Podlaskiej –WST I ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska- brak odpowiedzi organu w wyznaczonym 

terminie. 

10.2 Ocena oddziaływania na środowisko 

Działając na  podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) Wójt Gminy Międzyrzec 

Podlaski wystąpiła ze stanowiskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 

oraz Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie uzgodnienia 

braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 r.  

W trakcie prowadzonej procedury uzyskano następujące stanowiska organów: 

1) Pismo z dnia 27.03.2024 r. znak: DNS-NZ.7016.48.2024 Lubelskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  - organ stwierdził, iż dokument na etapie stwierdzenia 

potrzeby prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie wymaga wydania 

opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.  

2) Pismo z dnia 28.05.2024 r. znak: WSTI.410.7.2024.MK Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie – organ stwierdził, iż na podstawie przeprowadzonej analizy 

przedłożonych informacji, biorąc pod uwagę uwarunkowania, o których mowa w art. 49 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz. U. z 2023 r, poz. 1094 z poźn.  zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie 

nie uznaje za konieczne przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski do 2030 r. 

 
Wobec powyższego Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski działając na podstawie art. 47 dniu   

czerwca 2024 r. opublikował informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Międzyrzec 

Podlaski  do 2030r.”.22 

 
22 https://ugmiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu/index.php?id=103&p1=szczegoly&p2=10039335 
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10.3 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-

przestrzennych obszaru rewitalizacji 

Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji wynikają z diagnozy 

i analiz, zdiagnozowanych problemów, zgłoszonych potrzeb, konsultacji społecznych, opinii 

oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji gminy 

Międzyrzec Podlaski. Na mapie, stanowiącej załącznik do programu rewitalizacji, wskazano 

lokalizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Dla większości przedsięwzięć jest możliwe 

ustalenie konkretnej lokalizacji. Wśród nich znajdują się przedsięwzięcia inwestycyjne 

dotyczące budynków, które zostaną poddane modernizacji i/lub adaptacji pod inne funkcje, 

przedsięwzięcia dotyczące rewitalizacji przestrzeni publicznej. Powstałe w ten sposób miejsca 

będą służyły realizacji przedsięwzięcie nieinwestycyjnych dotyczących m.in. działań 

społecznych, którymi objęci zostaną mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałej części 

gminy. Działania te będą organizowane m.in. w konkretnych lokalizacjach, np. w siedzibie 

organizacji lub placówki oświatowej oferującej aktywizację społeczną mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. Część przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczy inwestycji i działań społecznych 

zaplanowanych do realizacji w przestrzeni publicznej i na terenach zieleni. Kilka przedsięwzięć 

nie zostało ukazanych na mapie, z następujących przyczyn: 

a) 12/P – Rozwój usług społecznych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski–jest to  

przedsięwzięcie systemowe i ze względu na swoją specyfikę obejmuje  obszar całej gminy 

Międzyrzec Podlaski; w jego zakresie przewidziano preferencje dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji; 

b) 6/D - Kontynuacja programu usuwania azbestu - jest to  przedsięwzięcie systemowe i ze 

względu na swoją specyfikę obejmuje  obszar całej gminy Międzyrzec Podlaski; w jego 

zakresie przewidziano preferencje dla mieszkańców obszaru rewitalizacji; na ten moment 

nie ma możliwości wykazania konkretnych lokalizacji w obszarze rewitalizacji; 

c) 9/D-  Kontynuacja zwiększania wykorzystania oze w gminie Międzyrzec Podlaski - jest to  

przedsięwzięcie systemowe i ze względu na swoją specyfikę obejmuje  obszar całej gminy 

Międzyrzec Podlaski; w jego zakresie przewidziano preferencje dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji; na ten moment nie ma możliwości wykazania konkretnych lokalizacji 

w obszarze rewitalizacji,  

d) 10/D - GRANT REWITALIZACJA - przedsięwzięcie ma charakter koncepcji; na ten moment nie ma 

możliwości określenia konkretów co do liczby partnerów, zakresu oraz lokalizacji.  
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Załącznik nr 1 Mapa zawierająca podstawowe kierunki 

zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji 
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